

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.)** képviseletében: **Drávucz Katalin polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrészről **Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)** képviseletében: **Vidó Zoltán területi műszaki vezető és Novák Andrea területi gazdasági vezető**, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

Megrendelő adószáma:	15732901-2-16
számlavezető bank neve:	CIB BANK Zrt.
számla száma:	10700309-45128301-51100005
Vállalkozó cégjegyzék száma:	01-09-930940
adószáma:	11705053-4-44
számlavezető Bank neve:	Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.
számla száma:	10300002-10489126-49020017

Szerződő felek 2011. augusztus 26-án Vállalkozási Szerződést kötöttek a „**Jászladány, csapadékvíz elvezetés (III. ütem)**” című projekt (projektazonosító: **ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0026**) tárgyú projekt kivitelezésére, mely szerződés 2011.november 28-án a teljesítési határidő vonatkozásában módosításra került.

A kivitelezés során felmerülő műszaki problémák, melyek a vízjogi létesítési engedély és a Támogatási szerződés módosítását is igényelték, a szerződés teljesítési határidejének módosítását teszik szükségessé az alábbiak szerint:

Szerződő felek közös megegyezéssel az alapszerződés IV.2. pontjában rögzített, majd az I. sz. szerződés módosításban 2012. április 30. napjára módosított teljesítési határidőt 2012. augusztus 10. napjára módosítják.

A szerződés módosítás indoka:

A vízjogi létesítési engedély módosítás kiadásának elhúzódása, továbbá a Támogatási szerződés módosításának és az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. előzetes áramfogyasztói tájékoztatásának elhúzódó kiadása, mely a szerződés módosítás időpontjáig csak részben áll Megrendelő rendelkezésére.

Az alapszerződés és az I. sz. szerződés módosítás jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjait szerződő felek továbbra is érvényben lévőnek tekintik.

Az alapszerződés az I.sz. és jelen II. sz. szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jászladány, 2012. április 27.


Megrendelő
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat



MAGYAR ASZFALT
MAGYAR ASZFALT KFT.
SZEGEDI ÚT 35-37
1135 Budapest
E-1


Vállalkozó
Magyar Aszfalt Kft.