

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről:

Cégnév/ név: Jászladány Nagyközség Önkormányzata
Székhely /lakhely: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Tel: 57/454-001
Fax: 57/454-870
Adószám: 15409780-2-16
Számlaszáma: 10700309-45128301-51100005
Számlavezető Bank neve: CIB Bank Zrt

Mint Megrendelő(továbbiakban mint Megrendelő) másrészről:

Cégnév/ név: V Kristály 95 Kft.
Székhely /lakhely: 5130 Jászapáti, István király u. 19-21.
Tel: 06-57-442-502
Fax: 06-57-442-255
Adószám: 11272481-2-16
Számlaszáma: 11745114-20501527
Számlavezető Bank neve: OTP Bank NyRt.

mint Vállalkozó (továbbiakban mint Vállalkozó) között.


Szerződő felek 2010. november 30-án szerződést kötöttek „A Jászladányi. Orvosi Rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése” (ÉÁOP-4.1.2/A-09-2010-0003) című projekt kivitelezési munkáira.

Megrendelő változás-bejelentő kérelmet nyújtott be a létesítmény vonatkozásában a támogató szervezet felé, melyet a támogató szervezet 2011. június 7-én kelt levelében tudomásul vett. A munkálatok kezdésének így nem volt meg az eredeti szerződésben foglalt feltétele, így az alapszerződés IV./1. pontja **2011. június 22-re** módosul.

IV./2. A befejezési határidő: **2012. augusztus 15-re** módosul.

A határidő módosulásának indokaira tekintettel a vállalkozónak nem felróható okok miatt a kezdési és teljesítési határidő módosítása vált indokoltá.

2011. június 21.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó
V-KRISTÁLY-95 Építőipari, Szolgáltató,
Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.
5130 Jászapáti, István király út 19-21.
Pf.: 24.
OTP Jászapáti: 11745114-20501527
Adószám: 11272481-2-16