


Pénzügyi - műszaki szakaszolás
Jászladány, csapadékvíz elvezetés III. ütem

3. sz. módosítás

Számla megnevezése	Számla kelte	Számla összege	Részarány (%)	Műszaki tartalom (elkészült csatornaszakaszok)
1. részszámla	2011.11.04	83 814 915	40,33%	CS-3-0 CS-6-0 CS-7-0 CS-1-0 CS-1-1 CS-1-1-1 CS-1-2 CS-8-0 CS-9-0 CS-9-1 NY-1 NY-2
2. részszámla	2011.11.14	53 845 949	25,91%	CS-1-3 CS-1-4 CS-1-5 CS-3-0 CS-3-1 CS-4-0 (55%) CS-5-0 CS-11-0 CS-11-1 CS-11-2 CS-12-0
3. részszámla	2012.09.14	28 364 859	13,65%	CS-4-0 (22%) Á-1 Á-2
Végyszámla	2012.10.31	41 774 277	20,10%	CS-4-0 (23%) CS-2-0 CS-2-1 CS-5-1 CS-5-2 CS-5-2-1 Dósa és Liget gödör Kiegészítő költésigvetés
	Összesen:	207 800 000	100,00%	

Eger, 2012. 08.10.


 Vidó Zoltán
 területi műszaki vezető


 Novák Andrea
 területi gazdasági vezető

MAGYAR
ASZFALT
 MAGYAR ASZFALT KFT
 EGEDI ÚT 35-37
 1135 Budapest
 F-9