

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## II. számú módosítása

Munkaszám: 3-016-16

### I. ALANYAI:

(név/székhely): **Jászládány Nagyközségi Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

(képviselő): **Bertalanné Drávucz Katalin** polgármester, mint  
**megrendelő** (a továbbiakban megrendelő)

Adószám: 15732901-1-16

(név/székhely): **KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.**

5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.

bankszámlaszám: 14100354-21072249-01000008

(képviselő): **Szőke Zoltán** ügyvezető igazgató, mint  
**vállalkozó** (a továbbiakban vállalkozó)

Adószám: 11500607-2-16

### II. TÁRGYA:

A jelen szerződés alapján végzendő – vállalkozói eredmény elérésére alkalmas – szolgáltatás meghatározása:

TOP-1.4.1.-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra, Jászládány, Petőfi u. 11. sz. alatt létesítendő óvoda-bölcsőde bővítés-korszerűsítés koncepciótervének, építési engedélyezési, kivitelezési terveinek elkészítése.

**Felek a 2016. május hó 23. napján létrejött, valamint 2017. május hó 22. napján módosított vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják:**

#### III./D A vállalkozó szolgáltatásának határideje:

1/ A teljesítési határidő meghatározása:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Építési engedélyezési terv elkészítése: | 2018. 01. 31. |
| - Kiviteli terv elkészítése:              | 2018. 02. 28. |

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Kelt: Jászládány, 2017. év november hó 30. nap

  
Megrendelő

  
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.  
- 2 -  
Vállalkozó