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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Villalkozasi szerzédés a ,,Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése” megnevezésii,
EU-tamogatassal megvalésitani tervezett Projekt keretén beliil Jaszladany telepiilés
szennyvizelvezetési és szennyviztisztitisi munkainak tervezési és Kivitelezési
feladatainak ellatisara vonatkozo6an, a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint

amely létrejott egyrészrél a

Jaszladiny Nagykozségi Onkormanyzat

cime: 5055 Jaszladany, Hésok tere 6.

képviseli Dravucz Katalin polgarmester
bankszamlaszama: 10700309-45128301-54800003
adoszama: 15732901-2-16

nyilvantartasi (térzs) szdma: 732901

(a tovabbiakban “Megrendeld™),

masrészrol

DUNA ASZFALT Kft. és OMS Kornyezetvédelmi Kft,

Vezetd tag neve: DUNA ASZFALT Kift.
cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
képviseli: Varga Antal tigyvezetd
bankszamlaszama: 12076903-00122883-00100001
addszam:11426628-4-03, csoportazonosito: 17780890-5-03, kozdsségi adoszama: HU17780890
cégjegyzékszama:03-09-105290
MKIK regisztracios szama: 12A08830

Tag neve: OMS Kirnyezetvédelmi Kft.
cime: 2890 Tata, Bacso Béla it 37.
képviseli: Sarossi Andras iigyvezetd és Mak Istvan ligyvezetd
bankszamlaszama: 11740047-20134165-00000000
ad6szam:23036839-2-11
cégjegyzékszama:11-09-017755
MKIK regisztracios szama: 23A42581

(a tovabbiakban “Villalkoz6™) kozott.

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ az Eurépai Uno Hivatalos Lapjaban 2014. majus ho
21.-én 2014/S 097-168755 szamon, majd tajékoztatasul a Kozbeszerzesi Ertesité 2014.
majus ho 21.-én megjelent 59. szdmaban 9347/2014 szamon ajanlati felhivast tett kozzeé
Villalkozasi szerzédés a ,,Jaszladdny Nagykozség szennyvizkezelése” megnevezésii,
EU-timogatassal megvaldsitani tervezett Projekt keretén beliil Jiszladany telepiilés
szennyvizelvezetési és szennyviztisztitisi munkdinak tervezési és Kivitelezési
feladatainak ellatisira vonatkozéan, a FIDIC Sdrga Konyv feltételei szerint
megnevezéssel a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosité szamt projekt keretén beliil.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2014. augusztus ho 20. napjéan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott
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kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hatéridén belill
szerz6dést kotnek a jelen Szerz6édéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza
kapcsolodé mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzdés finanszirozdsa a KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0018 sz. programban az Eurépai Uni6é tamogatdsaval, Magyar Allami Koltségvetes
forrasabdl valamint dnkorményzati 6nrészbdl torténik.

2. A szerzddés targva, a felek kitelezettségei és nvilatkozatai
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2.3

A Megrendels, a jelen Szerzédés a Vallalkozasi szerzédés a ,Jaszladany
Nagykozség szennyvizkezelése” megnevezésii, EU-tamogatassal megvalositani
tervezett Projekt keretén beliil Jaszladiany telepiilés szennyvizelvezetési és
szennyviztisztitdsi munkdinak tervezési és kivitelezési feladatainak ellatasara
vonatkozoan, a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint megnevezésli, KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 szamiu beruhazast valositja meg az  Ajanlatkérési
Dokumenticié részét képezd 3. kotetben foglaltaknak megfeleléen. (a tovabbiakban:
Létesitmény Fidic sérga konyv szerint), (Egyiittesen az el6ézéekben foglaltak a
tovabbiakban: Létesitmény)

A felek megdllapoddsa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés ertelmeben a
megvaldsitashoz sziikséges terveket és a Létesitményt szerzodésszerlien, teljes korten,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirasoknak,
miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai &alldsdnak megfeleléen I. osztalyu
mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatdsagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettséget
szerzbdésszertien teljesiteni. A Véllalkozé az elobbi, a Létesitmény szerzOdésszeri
megvaldsitdsara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget villal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozo a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozoé a 3.2 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerii haszndlatihoz és a teljes kori, 1. osztdlyG mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositdsahoz sziikséges
kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta. Tovabba a szennyviztisztitas vonatkozasaban és a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kozosségi tamogatas ill. a kapcsolod6 valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszer(i igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy szamlainak kibocsétasa ill. a
Szerzddés szerinti adatszolgéltatisai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas ill. a
kapcsolodd hazai tarsfinanszirozds terhére vald elszdmoldsira vonatkozd specialis
kozosségi €s hazai szabalyoknak.
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2:6:1-

Vallalkozé koteles az alabbi kiilonleges feltételeket betartani és alkalmazni:

Villalkozé az fenntarthatosdgi elvardsokat koteles a projekt teljes iddtartama alatt
betartani. Az fenntarthatésagi elvardsokat a Mérnok ellenérzi. Amennyiben
fenntarthatosagi elvarasok koziil nem teljesiil valamennyi az ideiglenes létesitmény
miszaki atadas-atvételének iddpontjdig, Megrendelé az ezekbdl szarmazoé karat teljes
mértékben atharitja Vallalkozora.

Fenntarthatosagi elvarasok:

1. Kivitelezés jarulékos kornyezetterhelésének minimalizalasa:

- Cselekvési / intézkedési terv elkészitése, amelyben a kivitelez6 és a mérnok feladatokat
végzd szakember Osszedllitia a masodnyersanyag hasznositdsa, a Iétesités, épités
ideiglenes helyigénye, és hatasteriilete, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék, stb.
megeldzése érdekében tett intézkedéseket.

- A Mémdk a helyszinen ellenérzi az intézkedési tervben megadott intézkedések
teljesiilését. (Pl.  panaszok jegyzOkényvei valamint a helyesbitd, megel6z6
intézkedésekrél késziilt jegyzokonyv, feljegyzés, ezek hianyaban felelés vezetd
nyilatkozata, hogy nem érkeztek panaszok. A tobbi intézkedésnél olyan dokumentumok,
melyek egyértelmilen bizonyitjdk az intézkedések teljesiilését /szamlak, szerzOdések,
elektronikus anyagok, mindsitett hulladékoknél kimutatdsok a felhasznalasukrol stb./)

2. 7Z61d beszerzés: Zold iroda
- Ujrahasznositott papir haszndlata az irodai és nyomdai munkak soran, igazolasi médja:
az Gijrahasznositott papir beszerzésérol szolé szamlak masolatanak bemutatasa.

A fenntarthatdsaggal kapcsolatos teljesitésrol az adott teljesitett fenntarthatosagi elvaras
elem teljesitését kovetd legfeljebb 8 napon beliil koteles beszamolni Villalkozé a
Megrendelonek, a teljesitést igazolé dokumentumok atadasaval.

Ezen feltételeket legkésébb az ideiglenes l1étesitmény miiszaki atadas-atvétel idopontjaig
teljes koriien, hianytalanul teljesitenie kell Vallalkozonak.

A Villalkozé az Ideiglenes Létesitmény atadas-atvételét kovetden a probaiizemet (a
szakhatosag altal el6irt idotartamban) lefolytatni koteles. A probaiizem kéltségei teljes
mértékben a vallalkozot terhelik.

A szerzddés teljesitése soran az alabbi feltételnek is teljestilnie kell:

Ajanlattevének vallalnia kell, hogy a kivitelezés soran napi 8 6ras munkarendben 30 nap
mértékben allaskeresoket foglalkoztat. Véllalkozo vallalja, hogy a fenti cél teljesiilését a
bérszamfejtés bizonylataival és a munkaligyi kdzpont igazolasaval igazolja, valamint
Villalkozo az épitési napléban kételes minden nap feltiintetni allaskeresé munkavallalok
szamat, ledolgozott 6raik szamat.

Amennyiben igazoltan nem teljesiil a felolvasdlapon véllalt mértékt foglalkoztatas, a
Megrendeld az ebbdl szarmazo karat teljes mértékben atharitja Vallalkozora.

Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adoilletoségii koteles a szerzodéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti

jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt. 125. § (7) bekezdés)



3. Ellenszolgaltatas osszege és fizetési feltételek
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A Szerzédés egydsszegli (atalanyaras) tipusi. A Szerzodés Elfogadott Végosszege:
2.755.812.611.- forint, azaz Kettdmillidrd-hétszazdtvenstmillio-nyoleszaztizenkétezer-
hatszaztizenegy forint, amelybdl tartalékkeretnek mindsiil 4.950.652.- forint, azaz
Négymillid-kilencszazdtvenezer-hatszazstvenketté forint, amely az Altalanos feltételek
13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képezo Utmutaté a
Valtoztatdsok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz cimii
dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

A Szerzédéses Ar 2.750.861.959.- forint, azaz Kettomilliard-hétszazotvenmillio-
nyoIcszé;hatvanegyezer-kilencszézﬁtvenkilenc forint, amelynek alapja az EgyOsszegii
Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerzddés Elfogadott Végosszegére és a SzerzOdéses Arra esé mindenkori AFA a
hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd. A tamogatds szempontjabol
elszamolhatd koltség mértékéig a Szerzédés Elfogadott Végosszegének és a Szerzédéses
Arnak 94,877729%-a EU és koltségvetési tamogatdsbol, valamint 5,122271 %-a
onkormanyzati 6nrészbdl keriil finanszirozasra. Az elszdmolhaté koltségen feliili rész
finanszirozésa teljes egészében a Megrendel6t terheli. A vallalkozonak az elszdmolhat6
és a nem elszamolhato koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia. A Szerzddés Arbol
500.000.- forint, azaz Otszdzezer forint nem tamogatott miiszaki tartalom. (A nem
tamogatott miiszaki tartalom: A szennyvizcsatorna hélozat vizjogi létesitési engedélyes
tervének elkészitése és engedélyeztetése)

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszeri megvaldsitisara, valamint az egyéb szerzodéses kotelezettségek
teljesitésére. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzodés Ar a Vallalkozo6
szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok
jellegétol.

A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése a) pontja alapjan a Vallalkozo
jogosult a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhaté koltség 30%-anak megfeleld
mértéki szallitoi eldleg igénylésére.

Fenti bekezdésben foglaltak alapjan a Véllalkozo a 3.2 pont szerinti ellenértékre eso
elszamolhaté  koltség 30  %-danak  megfelelo, 825.108.588.-  forint, azaz
Nyoleszazhuszondtmillio-szaznyolcezer-6tszaznyolcvannyolc forint elélegre jogosult az
eléleg 3.2 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhato osszegének 10%-a €és az igényelt
szallitoi eldleg kiilonbozetére jutd tdmogatas dsszegének megfelelé mértékii, a nemzeti
fejlesztési miniszter javara sz6lo, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztositék
ellenében. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult
vezetd tisztségviseldjének vagy legaldbb 50%-o0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
tulajdonosanak, vagy egylittesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
természetes személy tulajdonosainak kezességvéllalasa, vagy garanciaszervezet altal
véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is
elfogadhato a szallitéi eldleg biztositékaként. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy jelen
szerzddés finanszirozasaban és annak keretében nyujtott szallitoi eléleg folyositasaban az
iranyité hatosag mint timogato, és a képviseletében Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,



mint Kozremiikodé Szervezet, mint Kozremikdds Szervezet (KSZ) vesz részt. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a 2007-2013 programozasi idészakban az
Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocidlis Alapbol és a Kohézios
Alapbél szdrmazé tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerinti formaban - Vallalkozé valasztasa szerint —kell
teljesiteni. Vallalkozé egyik biztositéki formarél a madsikra attérhet, a biztositéknak
azonban a szerzbdésben foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelden folyamatosan
rendelkezésre kell dllnia. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzédés teljesitése
soran az eléleg Osszegét mem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd levél is
sziikséges. A biztositékot a Vallalkozo az eldleg — kiilon eldlegbekéré okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetleniil a KEOP Kozremiikddé Szervezet részére benyujtani a
Megrendeld egyidejii értesitése mellett. Eldleg kizarolag az irdnyité hatosdg dltal
rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folyésithato.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az irdnyitd hatosdg a szallitoi eldleg kifizetését
fiiggetlen, az irdnyitd hatosag altal megbizott miiszaki ellendr ellen6rzéséhez kotheti. Az
ellendérzés megallapitasai a Vallalkozora nézve kételez erdvel birnak.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szerzédésszegd magatartisa esetében a biztositékot a
KSZ jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Vallalkozo tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzddésszegésnek mindsiil

kiilénodsen, de nem kizarélagosan, ha Vallalkozd

- 30 napot meghaladé idére koztartozova valik:

- a szerzddés (rész)teljesitését hatariddben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével
-érdekkorében felmeriilt okbol— hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghitsulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézé koriilmény;

- részér6l, vagy harmadik személy részérdl nytjtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevoen csokken, és megfelelé 0j biztositek, vagy az

értékesokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarol a KSZ felszolitasara a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik;
tevékenységének valamely jogszabély rendelkezéseit sértd volta ellenérzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kertil;

- a szallitoi eldleg Osszegét a szerzOdés teljesitését biztositd céltol eltéré modon
hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznalas tamogato altali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

A Kedvezményezett (Ajanlatkérd) az értesitéstol szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitoi eldleggel kapesolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyaban a szallitoi
eldleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajanlatkérd) részérél elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Ajanlatkérd), illetve az iranyitd hatésdg altal megbizott
miiszaki ellenér nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitoi eldleg igénylésének
teljesitésérol.

A Villalkozo koteles a folyositott szallitoi el6legrél szamlat kiallitani €s azt a
Kedvezményezett (Ajanlatkérd) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Ajénlatkérd)
koteles a szallité altal megkiildstt eldleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon beliil

(
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zaradékolni és annak 4ltala hitelesitett masolati példanyat a KSZ részére idokozi
kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitoi eldleg kifizetésére a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 57/A. §-ban, valamint a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§-ban foglaltak az irdnyaddak.

Viallalkozo kételes a részére folyositott szallitoi eldleg sszegét a szerzodés céljaval é€s
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a KSZ a szallitoi
eloleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsin — ideértve Vallalkozo
szerz6désszegésének eseteit is — fenntartjia maganak a jogot a szdllitéi eldlegnek a
szerz6dés céljaval és tartalmdval nem 6sszeegyeztethetd moédon torténd felhasznalasa
vagy hasznositisa esetén a szdllitéi eléleg visszakovetelésére, valamint annak
visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

Villalkozo az Eléleget — annak forrasatol fiiggetleniil -, az el6leg kifizetését kdvetd elsé
rész-szamlatol koteles visszafizetni oly modon, hogy az egyes szamlak 6sszegébdl annyi
szazalék keriil eloleg visszafizetésként levonasra, amekkora a szerzdéses Osszegbol a
teljes igénybevett eloleg %-os mértéke.

A tovabbi kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek, mely litemterv
elkészitésénél figyelembe kell venni, hogy Vallalkoz6 a kivitelezés elérehaladasanak
megfeleléen havonta egy-részszamlét és egy végszamlat nytjthat be a 310/2011. korm.
rendelet 13.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel lezarasa.

A Vallalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval egyidejiileg koteles a 3.2 pont
szerinti ellenérték 2 %-anak megfelelé Osszegli teljesitési biztositékot nyUjtani a
Megrendelének, mivel a szerzddés az aldiras idopontjdban hatalyba lép. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét ovadékként a Megrendelé szamlajara torténd befizetéssel
vagy biztositasi szerzédés alapjan, készfizetd kezességvdllaldst tartalmazo kotvény
atadasaval vagy bank vagy biztosito dltal vallalt garancia vagy banki készfizeto
kezességvallalast tartalmazo kotvény benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték véltozdsa a szerzodes teljesitése
soran a teljesitési biztositék 6sszegét nem érinti. A teljesitési biztositéknak, a Végleges
Létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd munkanapig
hatalyban kell maradnia.

A Vallalkozo a teljesités idépontjaban (a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
idépontjaban) koteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 2 %-anak megfelel6 osszegli jotallasi
igények teljesitésére vonatkozo biztositékot nyujtani a Megrendelének. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét 6vadékként a Megrendel6 szamlajara torténd befizetéssel
vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd kezességvallaldst tartalmazd kotvény
dtadasdval vagy bank vagy biztosité dltal vallalt garancia vagy banki készfizeto
kezességvallaldst tartalmazé kotvény benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A biztositéknak a jotallasi id6 lejartat koveté munkanapig
hatalyban kell maradnia

A Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont szerint a Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1)
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bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek Megbizott adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 125.8 (4) bekezdés b) pont szerint Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi €s
a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti igyletekr6l az Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a Vallalkozonak felrohatd, barmilyen okbol, a Megbizonak a tamogatast
illetéen visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Villalkozo teljes kartéritési-,
illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

A megrendelé fél jogosult és egyben koteles a szerzdést felmondani - ha sziikséges
olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata elldtasarol
gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja a szerzédés
teljesitése kozben megvalosul.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerz6désszerli megvalositasat az Kiilonos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Iddponttdl szamitva 2016.03.30.-ig koteles
teljesiteni.

A probaiizem megkezdése elotti (azaz ideiglenes létesitmény) sikeres miiszaki atadas-
atvétel) részteljesitési hatarideje 2015.szeptember 30. napja, tekintettel arra, hogy
ajanlatkéré ezen a teljesitési napig tud a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosité szamu
projekt tamogatasi szerz6dés terhére unios tdmogatast elszamolni. Megrendeld ezen
részteljesitési hataridét a kotendd szerzdéses megallapodas alapveté kdtelmének tartja
ezen indok alapjan. A probalizem megkezdése eldtti miiszaki atadds-atvétel akkor
lehetséges, amennyiben az ajanlattevé a probaiizem teljesitése kivételével a kotendd
szerz6déses megallapodast teljes egészében, hiba és hidnymentesen teljesitette. Ennek
megfelelden ajanlattevé 2015. 09.30. napja utan kizar6lag a prébaiizemet teljesitheti.
Amennyiben az ideiglenes létesitmény (azaz a probaiizem teljesitése kivételével a
szerzGdéses megallapodést teljes egészének, hiba és hianymentes teljesitése) muszaki

------

Megrendeld az ezekbdl szarmazo karat teljes mértékben atharitja Vallalkozora.

A Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozd a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,05 %-nak megfeleld Gsszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenértek
2%-a. A 3.2 pont szerinti ellenérték 2 %-at meghaladd késedelmet az ajdnlatkérd
meghitsulasnak, azaz a teljesités elmaraddsanak tekintheti, és megilleti a szerzodes
felmondasanak joga.

Megrendel6 a teljesitések elismerését a Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfeleléen végzi. A

készre jelentésnél és atadds-atvételi eljarasnal a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljarni.



5. A vallalkozo altal nyajtott jotallas

5.1
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A Vallalkozé egységes jotallasi kitelezettsége a végleges létesitmény, azaz a probaiizem
sikeres lezarasaval befejezett 1étesitmény) a sikeres Atadas-atvételtol szamitott 30 honap.

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszertl teljesitéséert,
tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéert
figgetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A Villalkozé tovabba jotall az ajanlatdban megadott, a szennyviztisztitas vonatkozasdban
az 5.4 pontban meghatérozottak szerint mért, a szerzodés targyat képezd szennyviztisztito
[étesitmény iizemeltetésének elsé iizemévére esd elektromos energia (kWh) felhasznalas
értékéért. Ezzel garantalja, hogy a létesitmény elektromos energia felhasznéldsdnak
értéke az ajanlatdban meghatdrozottakon beliil marad. Ha ezen érték az elsd lizemév
végén torténd elszamolds soran meghaladja az ajanlatiban meghatarozottat, a Vallalkozo
az 5.5 pont alapjan szamitott kitbért koteles fizetni.

Az ilizemeltetés els6 tizeméve alatt, minden hénap 5. napjaig megtorténnek azok a havi
mérések, ellendrzések, amelyek a Létesitmény (technolégidk és a kapesolodd miitargyak)
alabbi {izemeltetési paraméterének meghatarozasara szolgalnak:

A szennyviztelep elektromos energia mennyisége (kWh):

A havi mérések, ellendrzések tekintetében a Megrendeld nevében a Létesitmeényt
lizemeltetd szervezet jar el, akinek feladatat képezi a mérések utdn az a.) pontban
meghatarozott paraméter értékének dokumentaldsa. Az elektromos energia felhasznalas
értékének mérést kovetd Osszesitése, majd a Vallalkozénak havi rendszerességgel valo
megkiildése, szintén az lizemelteté feladata. A Villalkozonak elézetes szdmitasokat
kellett elvégezni az ajanlatkészités soran a fenti elektromos energia felhasznalas
paraméter tekintetében a Megrendeld kovetelményeiben meghatdrozott vizigények,
valamint az altala javasolt technologia (Véllalkozo javaslata) alapjan. A szdmitdsokat a 1-
2. Jegyzék tartalmazza, amely a szerzOdés részét képezi. A szamitdsok egy éves
tizemelési idészakra kellett, hogy torténjenek.

A Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, ha az iizemeltetés elsd lizemévének a végén a
szerz6dés targyat képezd szennyviztisztitd Létesitmény ténylegesen felmeriilt elektromos
energia fogyasztds mennyisége meghaladja az ezen idészakra, a Véllalkoz6 ajanlataban
meghatarozottakat.

A kotbér szamitasa a Teljesitési igazolds kiadasat megeloz6en esedékes. A Vallalkozo

altal fizetendd kotbér mértéke a kovetkez6 képlet szerint szamithato:

K=(A2-B2) x N ahol

K = A Villalkozo altal fizetend6 kotbér

A2=A létesitmény elsd iizemévének idészakara vonatkozd elektromos energia
fogyasztas tényleges mennyisége alapjan felmertil6 koltseg

B2= A létesitmény elsd iizemévének idészakdra vonatkozé elektromos energia
fogyasztdas mennyiségének a Vallalkozé ajanlatdban megadott értéke szerint
szamolt koltség
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N = E/E2, ahol a szamlalokban az elsé lizemév idészakara eso tényleges értékek kertil,
a nevezOkben pedig a Vallalkozé ajanlataban megadott elsé lizemév idészakéra es6
érték keriil (E = A szennyviztelep egy évre esé elektromos energia mennyise€ge
(kWh)).

6. Egvéb rendelkezések

6.1 A Szerzddés és a felek kozotti kommunikdcio nyelve a magyar.

6.2  Szerzédd felek a jelen szerzédésbol eredd vitajukat elsédlegesen targyaldsos tuton
rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, akkor jogvitdik eldontésére Megrendel6
székhelye szerinti, hatdskorrel rendelkezd birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

6.3 A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az
alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megédllapodéssal egyiitt a Szerz§dést alkotjak, igy egyiitt olvasandok €s értelmezendSk. A
dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4llé dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.3.2 Kiegészito tajckoztatas

6.3.3 Dokumentacio 1. sz. moédositasa

6.3.4 Kiilongs feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozoé dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik,
dtdolgozott magyar nyelvil kiadds, 2011. szeptember)

6.3.6 Megrendel6 kovetelményei 3. kotet

6.3.7 Vallalkozo6i javaslat 1.-2 sz. jegyzék

6.3.8 Egyosszegli Ajanlati Ar

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetokrol

6.3.11 Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz

6.4 A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5
pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.5 A szerzddés modositasara a Kbt. 132.§-ban foglaltak az iranyadok.

6.6 Megrendeld a teljesités sordn keletkezd, a szerz6i jogi védelem ald es6 alkotason terdileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarolagos és harmadik személynek atadhatod
felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is. Ha Vallalkozo
barmely okbdl a projektet nem valdsitja meg, vagy részben valésitja meg, akkor a szerz6i
jogi védelem ald esd alkotas felhasznalasanak jogat koteles dtruhazni a Tamogatora vagy
az altala megjeldlt személyre.
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6.7 Fentiek bizonysagaul a szerzddé felek ezennel aléirjék jelen Szerzodéses Megallapodast.

A jelen Szerzédés 6 példanyban késziilt, amelybol 3 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Megbizottat, | példany a Kozremiikodo Szervezetet illeti.

MEGRENDELO:
Alairta és lepecsételte:

Az aldiré neve és beosztdsa:
Dravucz Katalin polgarmester
Jaszladany Nagykozségi Onkorményzat

Kelt Jaszladany, 2014. szeptember 18.
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Az alairé neve és beosztasa:
Varga Antal {igyvezetd

Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a

DUNA ASZFALT Kft. nevében.
OMS K&rmyezetvédelmi Kit.

2890 Tata, Bacso Béla ut 37.
Adészam: 23036838-2-11 /

.

\
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Az aldirok neve és beoszitdsa
Sarossi Andras tigyvezet6 és Mdk Istvan ligyvezeto

Teljes kortien felhatalmazva és eljarva
OMS Kornyezetvédelmi Kft. nevében.

Kelt Jaszladany, 2014. szeptember 18.
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KULONOS FELTETELEK (sdrga FIDIC)

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonboz6ség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altaldnos elirdasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzddés

Az aldbbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,.Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének id6pontjat a Szerzédéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo’:

1.1.3.5. .. Teljesitési Igazolas™ jelenti azt az igazolast, amely a 10. Cikkely [Megrendel6 altali
atvétel] alapjan keriil kibocsatasra

Az aldbbi bekezdés tirlendd és az aldabbival helyettesitendd:

1.1.3.8. Jotallasi idészakot kovetd Teljesitési Igazolas™ jelenti 11.9 Alcikkely alapjan
kibocsatott igazolast.

Az aldbbi iij bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kotelez6 Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a 12/1988
(XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alidbbi bekezdések tirlenddk és az alabbival helyettesitendok:
1.1.4.3. . Koltség” minden, ésszerlien a Vallalkozo 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,

vagy azon kiviil keletkezd kiadast jelenti, amely magéba foglalja az dltalanos ¢s az
ahhoz kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem



jar. Ahol a jelen szerzddés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére irdnyulo
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

1.1.4.12. , Kimutatds” jelenti a Vallalkozonak a 14. Cikkely szerint meghatérozott kdzbensd
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozo Elszamolast

Az alabbi bekezdések torlendok:

1.1.4.4. ,Végso fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végsoé Kimutatis”

1.1.6 Mas megnevezések

Az aldabbi bekezdés torlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értendék a torvények, rendeletek, normativ hatdrozatok,
normativ  utasitisok, Onkormanyzati rendeletek, Onkorményzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan
arra felhatalmazott kzjogi szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerz6déses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kézbeszerzésekrol) 124. §-
aval Osszhangban kell megkotnitik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 dltali hasznalata

Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az aldabbival helyettesitendd:

Megrendeld jelen szerzdés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kort, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idGtartamra 57010,

kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilongsen a tervek atdolgozasara, modositaséara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésere is.
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1.13 Jogszabalyok betartisa
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Viallalkozé6 koteles a Szerzédés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos
jogszabalyokat.
2. A Megrendeld
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtadasat kell érteni.
2.5 Megrendel6 kiovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellenéri tevékenysegre
vonatkozé magyar jogszabalyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mérok a Valtoztatasokra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Villalkozdi
kovetelésékkel kapesolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld ¢s a
Kozrem(ikodé Szervezet egyetértd allaspontjanak birtokaban jovahagyasaval gyakorolhatja a
jelen szerzodés mellékletét képezd Utmutaté a Vdltoztatasok, Vallalkozoi kivetelések
kezeléséhez és a Szerzédés médositdsdhoz cimi dokumentum szerint.

A fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye szerint olyan vészhelyzet ll eld, amely
emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a
Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot barmely szerzédéses kotelezettsége ¢s
felel6ssége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot minden olyan munka elvégzésére, illetve
intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockdzat csokkentéséhez vagy
megsziintetéséhez sziikséges.

4. A Villalkozo

4.2 Teljesitési Biztositék

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
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A Teljesitési illetve a Jotallasi igények teljesitésére vonatkozé Biztositék szolgaltatisanak
kotelezettségét ovadékként a Megrendeld szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositasi
szerz0dés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazo kotvény dtadasaval vagy bank vagy
biztosité éltal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezességvallalast tartalmazd kotveny
benyuijtasival lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A készfizetd
kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtisa esetén a jelen Feltételekhez csatolt
formanyomtatvanyt kell alkalmazni.

Az Alcikkely harmadik bekezdése mdsodik mondata torlendo.

4.3 Villalkozé Képviseldje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kiovetkezdvel:

Ha a Villalkozo Képviseléje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szintl

magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkoz6 kételes intézkedni arrél, hogy tolmacs dlljon

rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Vallalkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés

mértékadd nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kdzremiikodni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

d) az alvallalkozoi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendeldt arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozo6i szerzdés

nevére torténéd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali
felmonduds) alapjan.

4.6 Egyiittmilkodés
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezokkel:

A mas vallalkozok munkajaval torténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo

koteles:

(1) Minden olyan munkalatarol, amely mas véllalkozo munkéjat befolydsolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésdbb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6z6 7. napig, €s

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozo barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
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A Villalkoz6 kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardik) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elbirasainak, valamint a
Megrendelé Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre  vonatkozd engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akaddlyoztatas és forgalomterelés koltségeét az
Szerz6dés Elfogadott Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levo
ingatlanokra valo bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megovasat szolgald intézkedések, tizemeltetési €s
adminisztracios feladatok végzése sordn valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgalo
jogszabdlyt, el6irast illetve vonatkoz6 kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatésagi eldirdsok szigoru
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Villalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémdk dltal kibocsatott erre
vonatkozd utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 7 napon
belill, a Mérnok elvégeztetheti az eltédvolitast a Vallalkozd koltségére és kockazatara mas
véllalkozdval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére €s kockazatara mas vallalkozoval.
A Villalkozo jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendeld jogosult a Szerzddéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

Az aldbbi iij Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozonak barmilyen, a meglévé kozmiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése eldtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatoi létesitmény,
kozmii elhelyezkedésével, igy a csatornahdlozat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gézvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitelezése soran az altala, vagy alvallalkozoi &ltal az utakban, csatornahélézatban,
csévekben, vezetékekben illetve kozmiivekben okozott mindennem karért a Vallalkozo felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mémok altal eléirt modon és hataridon beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara torténd kivéltasahoz vagy
at-. illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve

(
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tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1 Altaldnos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:

A Vallalkozd tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményei 3.2. kotet
2.10 pontja tartalmazza.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfelels tervezési
jogosultsaggal rendelkezé tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kibocsato hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgélatara. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatdsdgok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben véllalt barmilyen felel6sségtol.

5.2 A Vallalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy 1ij bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hitrdbb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérndk 4ltal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérdk altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozd
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6zo legalabb 30 nappal be kell
nyGjtani a Mémok részére jovahagyas céljabél. Amennyiben a Villalkozé egy mar
jovahagyott épitési terv modositasit kivanja elvégezni, gy err6l koteles a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése eldtt legalabb 30
nappal tjra be kell nytjtania a Mémokhoz jovahagyas céljabol. A Megrendel6 Kovetelményei
meghatdrozhatnak egyéb maés Vallalkozoi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani
feliilvizsgalatra és/vagy jovéhagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentieckben meghatarozott hataridot.

Az Alcikkely eredetileg harmadik bekezdés elsé’ mondata torlendd és az aldbbival
helyettesitendo:

A Vallalkozo6i dokumentumok az aldbbiakban leirt értesitéssel egytitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaeré
6.5 Munkaidé

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:
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A hivatalos iinnepnapok Magyarorszdgon janudr 1, marcius 15, Huasvét Hétfo, majus 1,
Piinkssd Hétfo, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkoz6 a torvényes {innepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szitkséges engedélyeket a Mérnoktél kérendd hozzajarulas megkérése elott be kell szereznie.
A Mémok értesitése legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy torténjen. A
Mémok az igénybejelentést kovetden 2 munkanapon beliil kell hogy dontson a
hozzéjarulasrol. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a
Mérmnok altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tdli, az ¢éjszakai, valamint a pihend- €s {innepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korii felel6sséggel

tartozik.

Vallalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak éjszakai, pihend, és tinnepnapokon val6 végzésétdl tartozkodni.

Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendel6, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos felelosséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirasok
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:
A szokéasos havi eldrehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
frasban jelentenie kell a Mérnoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabélyoknak megfelelden - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Villalkozénak minden esetben legaldbb harom munkanappal a betakaras eldtt értesitenie
kell a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, mielétt még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolndk tarolas, vagy széllitds céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési Iddpont a Szerzédéses Megéllapodas alairdsanak a napja.
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83  Utemtery
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozo koteles benytjtani a Mérdk részére egy részletes iitemtervet a Kezdési
[dépontot kivetden legkésébb 28 napon beliil.

11. Jotallasi kotelezettség
11.2 Hidanyok poétlasianak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jotallasi idészak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
[gazolds masolatanak Megrendel6 altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a
Vallalkozoé 4ltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.
A kivetkezd 1ij Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak
A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idOkre vonatkozd
alabbi jogszabélyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:
(a) aPtk. vonatkozo elbirasai €s ,
(b) a12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

12. Atvételt kisvets tesztek/vizsgalatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.

12.4 Atvételt kiveté tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendo.

13. Viltoztatisok és kiigazitisok
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13.5 Feltételes dsszegek

Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja torlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitisok

Az Alcikkely elsé és masodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben a Koltségek novekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabélyainak
moédosuléasa (beleértve ebbe 1 jogszabdlyok megjelenését vagy a meglévok hatalyon kiviil
helyezését, illetve modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,
amelyek a Kiindulasi Idépont utan lattak napvilagot, befolydsolvan a Vallalkozot
Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.

Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kovetd Jogszabaly
médositasok vagy azok értelmezésének véltozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést
kell kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
A Villalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:

(a) a Kezdési Iddpontban hatdlyba még nem Iépett, de mar érvényes Jogszabaly modositas
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl§jét érintd Jogszabaly médositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14 Szerzodéses ar és kifizetés

14.1 A Szerzédéses Ar

rror

Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és helyettesitendo:

(a) A Szerzbdéses Ar alapja az Egydsszegl Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végosszege
az Egyosszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret osszege. A Szerzodéses Ar kiigazitasara
kizarélag a Szerzddés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérndk a
tartalékkeret terhére hagy jova Valtoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozo6i kovetelést (20.1
Alcikkely).

A Szerz6déses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelenté adok, dijak koltségét.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.
14.2 Eléleg

Az Alcikkely étodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Az elbleget a Fizetési igazolasokban szerepld szazalékos levonasok ttjan kell visszafizetni.
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A levonasokat — az eldleg forrasatdl fiiggetleniil -, az el6leg kifizetését kovetd elso rész-
szamlatol kell alkalmazni, oly modon, hogy a levonasok mértéke minden Fizetési Igazolas (az
el6leg ill. a visszatartas levonds és visszafizetése nélkiili) Gsszegének a szerzédéses dsszegbdl
a teljes igénybevett el6leg %-os mértékének megfelel6 szézaléka legyen,az el6legnek
megfeleld hazai és kiilfoldi fizetoeszk6zok és hanyadok alkalmazasaval.

14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozo koteles a Szerzédésben meghatdrozott fizetési idészak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mémdok daltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatéarozott {itemtervvel dsszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban
benytjtani a Mérndk éltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozo jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni aldtimaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott iddszakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett eldrehaladdsi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési iitemterv
Az Alcikkely kiegésziil az aldbbiakkal:

Az iitemterv elkészitésénél figyelembe kell venni, hogy Vallalkozé a kivitelezés
elérehaladasanak megfeleléen havonta egy részszamlat és egy végszamlat nyujthat be a
310/2011. korm. rendelet 13.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A
végszamla benytjtasanak feltétele az ideiglenes létesitmény (azaz a probaiizem teljesitése
kivételével a szerzddéses megéllapodast teljes egészének, hiba és hianymentes teljesitése)
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdrasa. A kozbensé kimutatdsok minimalis értéket
Megrendel6 nem hatarozza meg.

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatisa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni. Tovabbd az Alcikkely
elsd bekezdésében a 28 nap térlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai torlenddk és az alabbi ponttal helyettesitenddok:

a) az el6leget a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil feltéve, hogy a megfeleld
osszegli eldlegbiztositék a Megrendel6nél rendelkezésre all, ahogyan az a Szerzédéses
Megdllapodas 3.5 pontjaban régzitve van;

b) a Vallalkozo 4dltal benyujtott szamlakat a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfelel6en az aldbbiak szerint, amennyiben
az vallalkozéként szerzédd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. A felek
megéllapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt Osszegii, szerzodésszerii és a jogszabalyoknak
megfelelé szamlak és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétél szamitott 30 napon
beliil torténik. A felek tovabba —a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelen —
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a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasztott teljesitésében
allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalds a Mémdk altal
leigazolt sszegli, szerzddésszerti és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlék és mellékletei,
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelé altali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

¢) A Vallalkozo éltal benyujtott szamlakat a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ban foglaltaknak
megfeleléen az aldbbiak szerint amennyiben az ajanlattevoként szerzodo fél a
teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mérnok altal leigazolt sszegli, szerzodésszerli és a jogszabdlyoknak
megfelelé szamldk és mellékletei a pénztartozas fizetésére kotelezett szerz8d6 hatdsag
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell értent.
14.11 Végso fizetési Igazolis igénylése

Az Alcikkely tirlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végso fizetési Igazolas kiboesitisa

Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendelé felelosségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15. Megrendeld altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondis
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

¢) elfogadhato kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitisanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfeleld elérehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak
kézhezvétele utan
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Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendo:

(g)  aMegrendelé elézetes hozzajarulasa nélkiil a Szerzodésben megjelolt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az alcikkely e) pontja kiegészitendd a kovetkezével:

Kivételt képeznek ez aldl a csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szold 1991. évi XLIX.
torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt kriilmények.

Az Alcikkely masodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eldforduldsa esetén a Megrendeld
14 napos hatéaridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkoz6t a Helyszinrdl,
egy errdl szolo értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulasa esetén a
Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendeld
14 napos hatéaridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrdl,

egy errdl szol6 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6forduldsa esetén a
Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezovel:

A felmondas idépontjaban a Vallalkozo éltal a Szerzédésnek megfelelden mar elkészitett €s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal
jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga étszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megel6z6en valik hatdlyossa.

Az Alcikkely utolso bekezdése térlendo.

16. A Villalkozo altal torténd felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.
16.3 Munka besziintetése és a Villalkozo Eszkizeinek eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kitelezettségének a felmondas hatalyba

lépését kovetd 8 napon belill nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Vallalkozd
veszélyére és kiltségére eltavolittathatja.
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17 Kockizat és felelosség
17.6 A felel6sség korlatozasa

Az Alcikkely torlendo.
19 Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

19.7 A Szerzédés megsziinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, vitak és valasztottbirésagi eljaras
20.2 A Dontébizottsag kijeldlése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:
Vitas esetekben a felek vélasztisuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontobizottség
vagy birésag kozremikodése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési méd vélasztasa az egyik
fél részérél kizarja a masik vitarendezési mod egyideji lefolytatasat a masik f€l
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontnok személyében, a
Dontnokot a Magyar Tanacsadd Mémokak €s Epitészek Szovetségének elnoke jeldli ki.

20.4 Dontobizottsag felkérése dontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendo és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az . 0tvenhatodik napon” térlendd és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirdsagi eljaras

Alcikkely torlendo:

21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

21.1 A Villalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kift. az Allami
Szamvevdszék, a Kormany altal kijelolt belso ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatésdg és a Kifizeté Hatésag, tovabba az
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21.2

213

Eurdpai Bizottség, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevoszék a
Szerzddéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat 4dtvizsgilja vagy
helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik,
tigy kell éket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgdlatok az
atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil térténhetnek meg.

A Villalkozo vallalja, hogy megfelel$ bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a SzerzOdést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy

eldsegitse munkdjukat.

A Villalkozo6 garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozo barmely alvallalkozojaval szemben is.
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