
1. sz. MÉRNÖK – MŰSZAKI ELLENŐRI ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

(2015. 01 07-től 2015. 03. 18-ig terjedő időszakról) 
 

 
I. Alapadatok: 
 
I.1. Megbízó/Építtető: Jászladány Nagyközség Önkormányzata 
    5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
 
I.2. Építési tevékenység 
 Helye:   Jászladány település belterület és külterület 
 Megnevezése:  "Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" megnevezésű EU- 
    támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül Jászladány 
    település szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak  
    tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó a FIDIC 
    Sárga Könyv feltételei szerint KEOP 1.2.0/09-11-2013-0018 
 
I.3. Tervező:   VATUKO Ingatlanfejlesztő Kft.  
    2740 Abony, Jókai út 4. 
    Tel.: +36-20-939-0645    Fax:  +36-53-999-220 
    Kertész Attila  VZ-16-0555 
     
 
I.4. Mérnök:   KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 
    (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.) 
    Szőke Zoltán  ME ÉG-I 16-50567 
    Katona Emil  ME ÉM-I 16-50578;  
       ME VZ 16-50578 
    Kovács Ferenc ME KÉ-I 16-50097;  
       ME VZ 16-50097;  
       ME É-I 16-50097 
    Kalotai Attila  ME É-I. 16-50543 
       ME ÉM-I 16-50543 
       ME VZ-A 16-50543 
     
 
I.5. Kivitelező:  DUNA ASZFALT Kft. és OMS Környezetvédelmi Kft. 
Vezető tag neve:  DUNA ASZFALT Kft.      
      címe:  6060 Tiszakécske, Béke u. 150 
I.6. Szerződés alapadatai: Szerződés típusa:  Vállalkozási szerződés   
    Nettó szerződéses ár: 2.755.812.611- Ft 
 
I.7. Felelős műszaki vezető: Koncz Sándor Kálmán  MV-VZ/-16-50541, MV-Ép/A-16-50541 
     
 
II. Szerződés: 
 
A Vállalkozási Szerződés típusa: rögzített összegű átalányáras. 

Szerződéses összeg: 2.750.861.959 Ft. 

Általános Feltételei: a FIDIC Általános Feltételek: Építési munkák szerződéses feltételei 
Megrendelő által megtervezett magas és mélyépítési munkákhoz (angol nyelvű eredeti kiadás 1999 



ISBN 978-2-88432-023-8; magyar nyelvű kiadás 2000 ISSN 12 18 6120-ISBN 963 85287 8 8)  

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) 

FIDIC Sárga könyv 

 

A szükséges nyilatkozatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
III. A hatósági engedélyek állásfoglalások jelenlegi helyzete 
  

 

Ssz Dátum 
A VIZSGÁLT IDŐSZAK VÉGÉIG MEGKAPOTT 

ENGEDÉLYEK 

engedély 
dátuma 

érvényesség 
dátuma 

1. 2014.01.24 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi hatóság 2014.01.24 2017.01.31 

 2015.01.23 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi hatóság 2015.01.23 2017.01.31 

2. 2014.07.28 Közútkezelői hozzájárulás 2014.07.28 2016.07.28 

3. 2014.04.11 UPC Magyarország Kft. 2014.04.11   

4. 2014.05.12 Magyar Telekom NYRT. 2014.05.12 2015.04.15 

5. 2014.12.12 TIGÁZ-DSO 2014.04.28 2015.06.12 

6. 2014.07.17 MÁV ZRT. 2014.07.17 2015.07.17 

7. 2014.07.25 E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. 2014.07.25 2015.07.25 

8. 2014.04.18 Invitel Távközlési Zrt. 2014.04.18   

 
 
IV. Összefoglalás a vállalkozási szerződés előrehaladásáról 
 

A kivitelező a munkaterületet 2014 október 21. átvette. A munkaterület átvételét követően 
megkezdődtek a geodézia mérések, valamint a kivitelei tervek elkészítései. 

Az elkészült csatornahálózat kivitelei terveit a Mérnök 2014. december 02-án elfogadta. 

A kivitelező az érintett közműszolgáltatóknak a munkakezdés bejelentéseket 2014 december. 08-án 
megküldte  

A kivitelező a téli időjárás miatt a tényleges kivitelezési munkálatokat 2015 január 7-én kezdte meg. 

A kivitelező a munkaterület lőszermentesítését 2015 január 7-én elvégezte. 

 

A szennyvízcsatornázási munkálatok több átemelő körzetben is párhuzamosan haladnak. 

A csatornázási munkálatok az eddig eltelt időszakban a következő utcákat érintették érintik, 



melyben gerinc és házi bekötő vezetékek építése egyaránt folyik. 

Fekete Pál utca   Nyár utca 

Ond vezér utca   Szikszai utca 

Kond vezér utca   Hóvirág utca 

Tas vezér utca    Szegfű utca 

Huba vezér utca   Remecz Máté utca 

Töhötöm vezér utca   Álmos vezér utca 

Bodzás utca    Szentgyörgyi út 

Botond utca    Nagydabi utca 

Gát utca    Iskola utca 

Bajcsy telep    Dabi új utca 

Akácfa utca    Tisza utca 

Szent Flórián utca   Juhász Imre utca 

Vendel utca     Béke utca 

  
 
V. Egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó megállapítások 
A kivitelezéssel érintett utcák lakóitól több panasz és észrevétel is érkezett az elmúlt időszakban. Az 
Önkormányzat kéri a kivitelezőt, hogy a beérkezett lakossági észrevételek mindegyikét vizsgálja 
meg és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.  

A kivitelezéssel érintett utcákban a lakóingatlanok gyalogos-és gépjárművel való megközelítését 
minden napszakban kivitelezőnek biztosítani kell.  

Beruházó felhívja kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatok során a meglévő burkolt 
utak állagmegóvását tartsa szem előtt. Amennyiben a kivitelezések során a szállítási útvonalakon a 
meglévő szilárd burkolatú utak megsérülnek azt kivitelezőnek az eredeti állapotnak megfelelően 
helyre kell állítania. 

A csatornázás során kikerülő föld anyag elhelyezésére az Önkormányzat a hulladék elhelyezési 
engedélyt a Közé-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségtől megkérte 

 

 
VI. Egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó megállapítások 
 
Rendkívüli esemény az eltelt időszakban nem volt. 
Munkahelyi balesetről, tűzesetről, valamint környezetszennyezésről jelentés nem érkezett 
 
Az építés a szerződésben foglaltaknak megfelelően halad. 
 
 
Szolnok 2015. március 18   
 
 
     
 

 Szőke Zoltán 
         ügyvezető igazgató  

      KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 
 


