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Pályázat száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 
A projekt címe: Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése 
Projekt elszámolható: összköltség nettó 2.972.000.000 Ft 
 
Előzmények: 
 
A településen jelenleg nem működik vezetékes szennyvízelvezető hálózat. A keletkező kommunális 
szennyvizek összegyűjtése részben zárt tározókban történik. A szippantott szennyvíz elhelyezése 
környezetvédelmi szempontból nem megoldott.  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (támogató) az Új 
Széchenyi Terv Környezet Operatív Program (KEOP) keretén belül KEOP-1.2.0/09-11 
„Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” tárgyban 2013.05.13.-án pályázatot nyújtott be, 
melyet a Támogató 2013.11.15-én kelt támogató levélben alkalmasnak találta és vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette. 
 
Munkaterület átadás-átvétel: 2014.10.21-2014.10.29. megtörtént. Munka kezdési engedély kiadva. 
A mérnöki feladatokat az ideiglenes mérnöktől a KSK MÉRNÖKI Kft. 2014. december 6.-án 
átvette és a projekt lezárásig (nyertes ajánlattevő) látja el a mérnökszervezet feladatait. 
 
Az OMS Környezetvédelmi Kft., mint a Duna Aszfalt és az OMS Környezetvédelmi Kft. közös 
ajánlattevõ a "Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" megnevezésű, Jászladány település 
szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési feladatait megkezdte. 
 
 
KIVITELEZÉS: 
 
 
 
1. Összefoglalás a vállalkozási szerződés előrehaladásáról 
 

A kivitelező a munkaterületet 2014 október 21. átvette. A munkaterület átvételét követően 
megkezdődtek a geodézia mérések, valamint a kivitelei tervek elkészítései. 

Az elkészült csatornahálózat kivitelei terveit a Mérnök 2014. december 02-án elfogadta. 

A kivitelező az érintett közműszolgáltatóknak a munkakezdés bejelentéseket 2014 december. 08-án 
megküldte  

A kivitelező a téli időjárás miatt a tényleges kivitelezési munkálatokat 2015 január 7-én kezdte meg. 

A kivitelező a munkaterület lőszermentesítését 2015 január 7-én elvégezte. 

 

A szennyvízcsatornázási munkálatok több átemelő körzetben is párhuzamosan haladnak. 

A csatornázási munkálatok az eddig eltelt időszakban a következő utcákat érintették érintik, 
melyben gerinc és házi bekötő vezetékek építése egyaránt folyik. 

Fekete Pál utca   Nyár utca 

Ond vezér utca   Szikszai utca 

Kond vezér utca   Hóvirág utca 

Tas vezér utca    Szegfű utca 

Huba vezér utca   Remecz Máté utca 

Töhötöm vezér utca   Álmos vezér utca 

Bodzás utca    Szentgyörgyi út 



Botond utca    Nagydabi utca 

Gát utca    Iskola utca 

Bajcsy telep    Dabi új utca 

Akácfa utca    Tisza utca 

Szent Flórián utca   Juhász Imre utca 

Vendel utca     Béke utca 

  
 
 
 
 Tervezés: 
 
A telepi ivóvíz bekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása folyamatban van. A Vízügyi 
Hatóság által küldött hiánypótlási felhívás alapján Mérnök kéri az igazgatási szolgáltatási díjak 
befizetését kivitelezőtől. 
A szennyvíz tisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési eljárása a szintén folyamatban van. A 
tervező által megküldött elektronikus terv dokumentációt Mérnök áttekintette. A tervező által 
korábban jelezett az üzemeltetők által megállapított szigorított határértékekre vonatkozóan a 
Mérnök kéri a tervezőt a Vízügyi Igazgatósággal történő egyeztetés lefolytatására. 
 
 
 
 
Forgalomtechnika: 
 
Az országos közúthálózat részét képező 3226 és 3227-es sz.-ú közutakon történő munkavégzéshez a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az egyeztetések megkezdődtek. A közutakon 2015 március 15 
után lehet a munkákat megkezdeni ha a kivitelező az előzetes munkakezdési engedélyeket a 
Közútkezelőtől megkérte. 
 
 
2. Egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó megállapítások 
A kivitelezéssel érintett utcák lakóitól több panasz és észrevétel is érkezett az elmúlt időszakban. Az 
Önkormányzat kéri a kivitelezőt, hogy a beérkezett lakossági észrevételek mindegyikét vizsgálja 
meg és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.  

A kivitelezéssel érintett utcákban a lakóingatlanok gyalogos-és gépjárművel való megközelítését 
minden napszakban kivitelezőnek biztosítani kell.  

Beruházó felhívja kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatok során a meglévő burkolt 
utak állagmegóvását tartsa szem előtt. Amennyiben a kivitelezések során a szállítási útvonalakon a 
meglévő szilárd burkolatú utak megsérülnek azt kivitelezőnek az eredeti állapotnak megfelelően 
helyre kell állítania. 

A csatornázás során kikerülő föld anyag elhelyezésére az Önkormányzat a hulladék elhelyezési 
engedélyt a Közé-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségtől megkérte 

 

Kivitelezői kérdésként merült fel a hálózati átemelők villamos energia ellátásával kapcsolatos 
adminisztráció (ki szerződjön az E-ON-al, stb.) illetve a próbaüzem alatti költségek viselése. 

A Mérnök a 2015. február 25-i egyeztetésre meghívta a a TRV képviselőjét (Kocza Imrét) az 
egyeztetésen megállapodás született, hogy a szerződést az Önkormányzat köti meg azonban minden 
felmerülő költség a kivitelezőt terheli. Az átemelők  energia ellátásának költségét a telepi 
próbaüzem alatt a kivitelező viseli a telep próbaüzemi költségeivel együtt. 



 
3. Egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó megállapítások 
 
Rendkívüli esemény az eltelt időszakban nem volt. 
Munkahelyi balesetről, tűzesetről, valamint környezetszennyezésről jelentés nem érkezett 
 
Az építés a szerződésben foglaltaknak megfelelően halad. 
 
 
 

PROJEKTMENEDZSMENT: 

 

A projektmenedzsment szervezet elkészítette és 2015.02.25. napján benyújtotta a projekthez tartozó 
Önerő-támogatási kérelmet. Az igényelt támogatás összege: 152.233.894 Ft. Mellékelten csatoljuk a 
benyújtott önerő kérelmet, valamint az EMIR rendszerbe beérkezett értesítést. Információnk szerint 
a kérelem elbírálása és jóváhagyása folyamatban van. 
 
 
Nyíregyháza,2014.02.22. 


