
1. SZ. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

Amely létrejött egyrészről a 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
címe: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
képviseli Drávucz Katalin polgármester 

bankszámlaszáma: 10700309-45128301-54800003 
adószáma: 15732901-2-16 
nyilvántartási (törzs) száma: 732901 
(a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről 
 
DUNA ASZFALT Kft. és OMS Környezetvédelmi Kft. 
Vezető tag neve: DUNA ASZFALT Kft. 

címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 
képviseli: Varga Antal ügyvezető 
bankszámlaszáma: 12076903-00122883-00100001 
adószám:11426628-4-03, csoportazonosító:17780890-5-03, közösségi adószáma: HU17780890 
cégjegyzékszáma:03-09-105290 
MKIK regisztrációs száma: 12A08830 

Tag neve: OMS Környezetvédelmi Kft. 
címe: 2890 Tata, Bacsó Béla út 37. 
képviseli: Sárossi András ügyvezető és Mák István ügyvezető 
bankszámlaszáma: 11740047-20134165-00000000 
adószám:23036839-2-11 
cégjegyzékszáma:11-09-017755 
MKIK regisztrációs száma: 23A42581 

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 
 
A Megrendelő és a Vállalkozó között 2014. szeptember 18.-án létrejött, Vállalkozási szerződés a 

„Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” megnevezésű, EU-támogatással megvalósítani 

tervezett Projekt keretén belül Jászladány település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 

munkáinak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 

Könyv feltételei szerint tárgyú szerződést a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú projekt 

keretén belül szerződő felek egyező akarattal a szerződés műszaki tartalmának változása miatt az 

alábbiak szerint módosítják:  

 
I. rendelkező rész 

 

I.1.  A szerződő felek a szerződés 3.1 pontját törlik, helyükbe az alábbi 3.1. pont lép:  
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3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 
2.755.812.611.- forint, azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenötmillió-nyolcszáztizenkétezer-
hatszáztizenegy forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 4.950.652.- forint, azaz 
Négymillió-kilencszázötvenezer-hatszázötvenkettő forint.  
A tartalékkeret figyelemmel az Általános feltételek 13.5 Alcikkelyére, valamint a jelen 
Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések 
kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra felhasználásra kerül 
4.950.652.- forint, azaz Négymillió-kilencszázötvenezer-hatszázötvenkettő forint összeg 
mértékben jelen Szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 1. sz. vállalkozói 
követelésben foglalt módosított műszaki tartalom (pótmunkák) finanszírozására.  

 

I. 2.  Felek a Szerződéses megállapodás műszaki tartalmát oly módon módosítják, hogy a 
jelen Szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 1. számú vállalkozói 
követelésében, a Mérnök által jóváhagyott módosított műszaki tartalom szerint fog 
megtörténni a Szerződéses megállapodás teljesítése.  

II. A Szerződéses megállapodás módosítás részletes indokolása: 
 

1. Műszaki szempontú indoklás 
 
a) 1. számú vállalkozói követelés  
 
 
A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" elnevezésű, és KEOP-1.2,0/09-11-2013-0018 
azonosító számú beruházás kapcsán a Vállalkozó a szerződéskötést követően felvette a 
kapcsolatot a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal (továbbiakban: KÖTIVIZIG), mert 
az ajánlatadáskor elvi vízjogi engedély állt a rendelkezésére, mely a befogadóként megjelölt 
Zagyva folyó kezelőjének állásfoglalását nem tartalmazta, Szerződéskötést követően előre 
nem látható módon a kezelésért felelő KÖTIVIZIG az Ajánlati Dokumentáció 3. kötetében, 
valamint az Elvi vízjogi engedélyben foglaltakkal ellentétben jóval szigorúbb határértékeket 
adott meg, valamint plusz műszaki tartalom beépítését írta elő (kiegyenlítő tározó és 
mikroszűrő berendezés). 
 
A fenti technológiai módosítás során a Vállalkozónak felmerült többletköltsége: 23.925.000 Ft 
+ ÁFA. A Megrendelővel történt egyeztetések, valamint a projekt anyagi korlátaira való 
tekintettel Vállalkozó igénye 4.950.652,- Ft + ÁFA, mely összeg megegyezik a projekt 
tartalék keret összegével. Az ezen az összegen felüli többletköltségekre vonatkozó igényéről 
Vállalkozó lemond. 
 
A Vállalkozói követelésben bemutatottak alapján a műszaki tartalom megvalósításának 
költsége nettó 36.483.913.- Ft. 
 
A Mérnök határozatában 4.950.652.- Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozói követelés 
után a változtatás összegéül. 
 

2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás 
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Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen 
vállalkozási szerződés módosítás megkötésére. 

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási 
szerződés módosítással összefüggő körülményeket: 

Kbt. 132. § (1) bekezdése 

a) A módosított feltételek vonatkozásában nem áll fenn a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tilalom, ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak: 

- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, 
ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre 
tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható 
meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt, 

- a Szerződéses Megállapodás műszaki tartalma került módosításra, amely nem volt 
értékelési szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban. 

b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes 
ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást 
érintő indoka az alábbi: 

- A Szerződéses Megállapodásban a szerződés elfogadott végösszege nem változott. 
Továbbá a tartalékkeret lehívása nem minősül a szerződés elfogadott végösszege 
növelésének így ezáltal sem nőtt a szerződés elfogadott végösszege. 

 
- A szerződés elfogadott végösszege nem változott, így esélyegyenlőséget nem sérthet, a 

műszaki tartalom változással kizárólag a műszaki tartalom egyes részletkérdései 
kerültek módosításra, mely nyertes ajánlattevő javára nem tudja megváltoztatni a 
szerződés gazdasági egyensúlyát. 

 
- A tartalékkeret lehívása esélyegyenlőséget nem sért, hiszen a lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban minden ajánlattevő számára egyenlő esélyek lettek biztosítva a tartalékkeret 
megajánlására. Továbbá fontos körülmény az is, hogy a tartalékkeret összege 
beszámításra került a közbeszerzési eljárás becsült értékébe, ennek alapján mind a 
közbeszerzési eljárás típusa, mind annak fajtája és a választott eljárási rezsim 
megválasztása sem sérül a tartalékkeret jelen módosítás miatti lehívásával. 

c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt 
ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen 
szerződés módosítást érintő indoka az alábbi: 

 

- A Szerződéses Megállapodás tárgya nem került új elemre kiterjesztésre, tekintettel 
arra, hogy csak a megállapodás tárgyát képező Jászladányi szennyvíztisztító telep 
szerződés szerinti engedélyeztetése során megváltozott, befogadóra előírt határértékek 
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szigorítása miatti technológiai módosításra kerül sor. A szerződéses megállapodás 
szerinti műszaki feladat elvégzése a feladat továbbra is, nevezetesen „Jászladány 
szennyvíztisztítási munkáinak tervezési és kivitelezési feladatai”. 

- A Szerződéses Megállapodás tárgya, nem változott, csupán a műszaki tartalom egyes 
részletkérdései kerültek módosításra. 

 

Kbt. 132. § (2) bekezdése 
 

A Kbt. 132. § (2) bekezdésének első mondatában foglalt konjunktív feltételek egyidejű 
fennállása (1. szerződéskötést követően előállt körülmény, 2. szerződéskötéskor előre nem 
volt látható a körülmény, 3. valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti) miatt nem kerülhet 
sor a szerződés módosítással a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjának megsértésére. A 
konjunktív feltételek egyidejű fennállását a Mérnök határozata és az azok alapjául szolgáló 
dokumentumok teljes egészében tartalmazzák és megfelelően igazolják. 
 
A konjunktív feltételek részletes indokolása az alábbi: 

 
- A szerződéskötést követően merült fel a körülmény: 
 

 1. számú vállalkozói követelés: a szerződéses megállapodás megkötésekor a Felek a 
rendelkezésükre álló dokumentumokból (így különösen a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban a Megrendelő által kiadott műszaki tervekből, engedélyekből és egyéb 
releváns műszaki dokumentumokból, valamint a Vállalkozó által benyújtott 
ajánlatból) nem rendelkezhettek olyan információval, amely a fentebbi műszaki 
szempontú indokolásban meghatározott pótmunkák szükségességét előre vetíthette 
volna. Ezzel összefüggésében a rendelkezésre álló mellékletekből egyértelműen 
megállapítható tény, hogy a szerződéses megállapodás megkötését követően, a 
kivitelezés időszakában keletkezett a pótmunkák elvégzésének szükségessége. 
 

- Szerződéskötéskor előre nem volt látható a körülmény: az előző francia bekezdésben 
meghatározott indokolás megfelelően alátámasztja ezen feltétel fennállását is. Ezen 
két konjunktív feltétel értelmezése jelen esetben szorosan összefügg. 

 
- Valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti a körülmény felmerülése: nyilvánvaló, 

hogy a Megrendelő jogos érdekét sérti az, hogy a Megrendelő csak abban az esetben 
tudja a szerződéses megállapodás tárgyát képező beruházást megvalósítani, 
amennyiben a műszaki tartalom megfelelően módosításra kerül. A Vállalkozó jogos 
érdeksérelme is kimutatható, hiszen amennyiben nem kerül sor a szerződéses 
megállapodás műszaki tartalmának módosítására, úgy a Vállalkozó nem lesz képes a 
szerződést teljesíteni.  

 

III. Vegyes rendelkezések 

 

A szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  
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Jelen Szerződéses Megállapodás módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi 
dokumentumok:  
Mérnök hozzájárulás – 1. számú vállalkozói követelés (minden mellékletével együtt) 
 
A szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 3 

példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Irányító Hatóságot illeti meg. 

 
 

MEGRENDELŐ: VÁLLALKOZÓ: 
Aláírta és lepecsételte: 
 
 
 
...................................................................... 
Az aláíró neve és beosztása: 

Drávucz Katalin polgármester 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
 
Kelt Jászladány, 2015......................... 
 

Aláírta és lepecsételte: 
 
 

 
...................................................................... 
Az aláíró neve és beosztása: 

Varga Antal ügyvezető 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a  
DUNA ASZFALT Kft. nevében. 
 

 
 
...................................................................... 
Az aláírók neve és beosztása 

Sárossi András ügyvezető és Mák István ügy-

vezető 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva  
OMS Környezetvédelmi Kft. nevében. 
 
Kelt Jászladány, 2015................................ 

 


