
 

 

 

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE 

 

 

 

Ellátásért felelős megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

5055 Jászladány, 

Hősök tere 6. 

 

 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 5. 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. augusztus 24. 

 

 



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - 
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A 
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő 
felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási 
munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd 
az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági 
sorrend figyelembevételével. 

 

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 

 

I. ÜTEM 

2016. évben tervezett felújítások és pótlások 

Rövidtávú felújítási és pótlási terv: 

Felszín alatti vízkivétel 
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények 
Vízelosztás 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
JL-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék keret. 

 
Nem 

 
460.000.- 

 
2015. évi bérleti 

díj 

 
 
 

2016. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:    460.000.-Ft 

 

II. ÜTEM 
 
2017.-2020 évben tervezett felújítások és pótlások 

 
 
Középtávú felújítási és pótlási terv: 
 
Vízelosztás 
Technológia 
 



Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

 
JL-IV 

 
Víztorony 

felújítása(tározó rész és 
szerelvények) 

 

 
Nem 

 
2.796.000.- 

 

 
2018. évi bérleti 

díj 
 

 
JL-IV 

 
2 db kútszekrény 

felújítása 
 

 
Nem 

 
700.000.- 

 
2016.-2016. évi 

bérleti díj 

 
JL-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék keret. 

 
Nem 

 
1.840.000.- 

 

 
2016.-2019. évi 

bérleti díj 
 

 
2017.-2020 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:   5.336.000.-Ft 

III. ÜTEM 

2021.-2030 évben tervezett felújítások és pótlások 
 
Hosszú távú felújítási és pótlási terv: 
 
Vízelosztás 
  

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

 
 

JL-IV 

 
Szivattyúk felújítása 

(2db) 

 
 

Nem 

 
 

1.200.000.- 

 
 

2021.-2022. évi 
bérleti díj 

 
JL-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék keret. 

 
Nem 

 
4.600.000.- 

 

 
2021.-2030. évi 

bérleti díj 
 

 
 

JL-IV 

 
szűrőnknél töltetek 

cseréje (2 db) 

 
 

Nem 

 
 

3.400.000.- 

 
 

2023.-2024. évi 
bérleti díj 

 
 

JL-IV 

 
Technológiai 

szerelvények javítása  
(szelepek, vezérlés, 
irányítéstecnológia) 

 

 
 

Nem 

 
 

1.200.000.- 

 
 

2021.-2024. évi 
bérleti díj 

 
 

JL-IV 

Ivóvíz vezeték 
rekonstrukció csőcserés 

felújítással a hozzá 
tartozó bekötésekkel és 

szerelvény aknákkal  
620,2 fm hosszban 

 
 

Szükséges 

 
 

15.504.400.- 

 
 

2021.-2030. évi 
bérleti díj 



 

 

2021.-2030 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:   25.904.000.-Ft 
 
 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 

 
 

I. ÜTEM 
 
Rövid távú beruházási terv: 
 
2016 évben tervezett beruházások: 
 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
 

JL-IV 

 
 

2 db kútszivattyú cseréje 

 
 

Nem 

 
 

1.500.000.- 

 
 

2016. évi bérleti 
díj 

 
2016. évben tervezett beruházások összesen:  1.500.000.-Ft 
 
 

II. ÜTEM 
 
Közép távú beruházási terv: 
 
2017-2020. évben tervezett beruházások: 
 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
 

JL-IV 

 
1 db hálózati szivattyú 

vásárlása 

 
 

Nem 

 
 

1.300.000.- 

 
 

2018. évi bérleti 
díj 

 
2018. évben tervezett beruházások összesen:  1.300.000.-Ft 
 
 
 
 
 
Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2016.-2030.:  34.500.000.-Ft 
 
Tervezett bérleti díj:        34.500.000.-Ft 



A B C D E F H

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

[eFt] (rövid /  közép / 

 hosszú)

2.
1 db hálózati szivattyú 

vásárlása

Jászladány
Nagyközségi

Önkormányzat
1 300       

Éves bérleti 
díj

2018 2018 közép x

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

…

2 800       

9

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

12

rövid x

Éves bérleti 
díj

2 db kútban lévő szivattyú 
cseréje

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/el
vi engedély 

száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezé

se

1. -
Jászladány

Nagyközségi
Önkormányzat

1 500       

1110

2017 2017

7 8 13 14 15Kezdés Befejezés 1 2 3 4 5 6

Megvalósítás 
időtartama

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:                           Ivóvíz

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:   Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Víziközmű-rendszer kódja**:                                                       JL-IV

G I

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030  időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

 

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:                              Jászladány Nagyközségi Önkormányzat   ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:                                         Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



A B C D E F H

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

[eFt] (rövid /  közép / 

 hosszú)

2.

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási kényszer. 

Tartalék keret.

-
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

1 840        
Éves bérleti 

díj
2017 2020 Közép X X X X

3 2 db kútszekrény felújítása
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

700           
Éves bérleti 

díj
2017 2017 Közép x

4
Víztorony felújítása(tározó 

rész és szerelvények)

Jászladány 
Nagyközségi 

Önkormányzat
2 796        

Éves bérleti 
díj

2019 2019 Közép x

5 2 db szivattyú felújítása
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

1 200        
Éves bérleti 

díj
2021 2026 hosszú x x

6

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási kényszer. 

Tartalék keret.

-
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

4 600        
Éves bérleti 

díj
2021 2030 Hosszú X X X X X X X X X X

7
szűrőnknél töltetek  cseréje 

(2 db)
-

Jászladány 
Nagyközségi 

Önkormányzat
3 400        

Éves bérleti 
díj

2023 2024 Hosszú x x

8

Technológiai szerelvények 
javítása 

(szelepek, vezérlés, 
irányítéstecnológia)

-
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

1 200        
Éves bérleti 

díj
2020 2030 Hosszú x x x x

9

Ivóvízhálózat felújítása 
tolózárakkal, 

közkifolyókkal, 
tűzcsapokkal 620,2 fm-en.

Jászladány 
Nagyközségi 

Önkormányzat
15 504       

Éves bérleti 
díj

2030 2030 Hosszú x

12.

13.

…

31 700      

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030  időszakra

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási kényszer. 

Tartalék keret.

2016 2016

Forrás 
megnevezé

se

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

 

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:                              Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:                                         Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:                           Ivóvíz

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:   Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Víziközmű-rendszer kódja**:                                                       JL-IV

G I

Megvalósítás 
időtartama

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Kezdés Befejezés 1 2 3 6

460           
Éves bérleti 

díj

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás 
megnevezése

Vízjogi 
létesítési/el
vi engedély 

száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

1. -
Jászladány 

Nagyközségi 
Önkormányzat

14 15119 10 134 5 7 8 12

Rövid X


