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Összefoglaló 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számmal, 
„Komplex telepprogram Jászladányon II." címmel támogatási kérelmet nyújtott be és pozitív 
jogosultsági döntéssel rendelkezik.  
 
Jászladány területén három szegregátum azonosítható, a legnagyobb szegregátumból 
választottuk projektünk célterületét, annak hat utcáját, ahol saját kutatásunk szerint jelenleg 334 
fő él, ebből a 16-54 évesek száma 167 fő. A célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, 
hogy lakásállománya (111 db, ebből lakott: 96), elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú.  
Közvetlen célcsoportunkat az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számú projekt célterületen 
élő 16-54 évesek 60%-a alkotja (100 fő), akik közül 20 főt (20 %) a jelen projekt keretében 
lakhatási beruházásokba vonunk be. Lakhatási beruházással érintettek továbbá a 20 fő egyéni 
fejlesztési tervvel rendelkező célcsoporttagok családtagjai, jellemzően kiskorú gyermekei, 
további 12 fő. Így jelen projekt keretében a lakhatási beruházással érintettek létszáma 32 fő. A 
projekt célcsoportját jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, 
generációkon átívelő mélyszegénység, az aktív munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség 
jellemzi őket. Rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkeznek, elsősorban szociális 
ellátásokból, vagy közfoglalkoztatásból élnek, lakhatási nehézségeik vannak, alacsony 
komfortfokozatú, nem saját tulajdonú, rendezetlen tulajdonviszonyú, jelzáloggal terhelt 
ingatlanokban élnek.  
 

Projektünk célrendszere  
 

Átfogó célunk   
Jászladányon, a Dohány utca környéke szegregátumban élő emberek társadalmi 
felzárkóztatásának és integrációjának segítése.  

Projektünk részcéljai 
1. Lakhatási körülmények javítása a projekt közvetlen célcsoportja körében a 

deszegregációs folyamatok elindításával – a szegregátumból való kiköltözés, a lakhatási 
mobilizáció elősegítésével. Ezt szegregált övezeten kívüli 6 db új szociális bérlakás 
kialakításával (építésével) valamint szegregált lakókörnyezet peremén már meglévő 4 
szociális bérlakás felújításával, kialakításával érjük el. 

2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése 
Csillag Szolgáltató Pont kialakításával, valamint a szergegált terület elmaradottságának 
csökkentésével, élhetőbb lakókörnyezet biztosításával.  

A projekt f ő tevékenységei 
- lakhatási célú beruházási tevékenységek: 6 db új szociális bérlakás építése, 2 db szociális 

bérlakás felújítása, komfortokozatának növelése, energiahatékonyság javítása, valamint 2 
db szociális bérlakás kialakítása meglévő önkormányzati ingatlan lakáscélra történő 
átalakítása révén 

- az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 számú projekt közösségi beavatkozási tervéhez kapcsolódó 
lakhatási beavatkozási terv készítése szükségletfelmérés alapján  

- az új szociális bérlakások helyszíneinek kijelölése, ingatlanok megvásárlása, 
tulajdonviszonyok rendezése, önkormányzati tulajdonba vétel  

- a tervezett beruházásra vonatkozó hatósági nyilatkozat beszerzése az 
engedélykötelezettségről/mentességről a meglévő szociális bérlakások felújítása 
vonatkozásában  

- a lakhatási beruházásokban és a Csillag Szolgáltató Pont esetében érintett ingatlanokra 
vonatkozó részletes tervezői költségbecslés és engedélyezési szintű tervek készítése, a 
szükséges engedélyek beszerzése 
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- a lakhatási beruházásokban érintett ingatlanok esetében kártyás fogyasztásmérő órák 
felszerelése  

- energetikai tanúsítvány beszerzése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott esetekben  

- a célterület (Dohány utca környéke) hulladékmentesítése 
- a célterületi lakókörnyezet lakhatóvá tétele (tereprendezés, belvízelvezetés, járdaépítés) a 

település integrált lakókörnyezetének megfelelő módon  
- Csillag Szolgáltató Pont kialakítása (építése) a szegregátum területén  
- előszerződés kötése az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 számú projekt egyéni fejlesztési tervvel 

rendelkező célcsoporttagjaival  
- közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása  
- ingatlan vásárlása az új szociális bérlakások építéséhez 
- a lakás berendezése beépített bútorokkal (konyhaszekrény) és alapvető háztartási gépekkel 

(tűzhely, kályha, mosógép, hűtőszekrény).  
- az akcióterületen területrendezés megvalósítása, melynek keretében az egészségre káros 

hulladékok, szennyeződések eltávolítása, az érintett terület kármentesítése, szelektív 
hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, gyűjtőszigetek kialakítása a 
település-képhez illeszkedő módon.  

 
A projekt megvalósítása párhuzamosan zajlik majd az EFOP-1.6.2-16 felhívásra benyújtott 
projekttel, így komplex módon, az ESZA típusú programokat egészíti ki lakhatási 
beruházásokkal, Csillag Szolgáltató Pont biztosításával (Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház a 
TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukcióval már megvalósult). 

A projekt megvalósítási id őszaka 
- 2017. július – 2017. október: Projekt előkészítés keretében helyzetfeltárás, 

szükségletfelmérés és a Lakhatási Beavatkozási Terv elkészítése 
- 2018. június 1. – 2020. szeptember 30: Projekt megvalósítása 

A projekt forrása 
A támogatási kérelemben igényelt támogatás 200.000.000,- Ft, mely egyben a projekt 
elszámolható költsége is. 

  



8  

1. Fejezet: Átfogó cél 
 

Átfogó célunk  
 
Jászladányon, a Dohány utca környéke szegregátumban élő emberek társadalmi 
felzárkóztatásának és integrációjának segítése, deszegregációs folyamatok elindítása, 
megerősítése, felújított szociális bérlakások kialakításával – felújításával és új lakások építésével 
-, a lakhatási mobilizáció támogatásával. A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházás 
a település legnagyobb kiterjedésű szegregátumának integrált lakókörnyezettel határos részén 
valósul meg, így ez a terület a település integrált lakókörnyezetéhez alkalmazkodó szintre 
emelhető. Az új szociális bérlakások építése integrált lakókörnyezetben valósul meg. 
Mindezeken túl célunk, hogy jelen fejlesztésnek köszönhetően az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 
azonosító számú projekt keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága 
javuljon, a fizikai szegregáció enyhüljön, és a jelenlét típusú szociális munkának, valamint a 
szolgáltatásoknak köszönhetően a társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődjön. E 
fejlesztések együttes eredményeként az érintett településrész telepekre jellemző adottságai a 
lehető legkisebb szintre mérséklődjenek, a település integrált lakókörnyezetéhez minél jobban 
közelítsenek. Célunk, hogy a célterületen élő lakosság egésze számára elérhetőek legyenek a 
lakókörnyezet javítását célzó beruházások által létrejött közösségi tér, a Csillag Szolgáltató Pont. 
 

Projektünk részcéljai  
 

Lakhatási körülmények javítása  
 
- a projekt közvetlen célcsoportja körében a deszegregációs folyamatok elindításával – a 
szegregátumból való kiköltözés, a lakhatási mobilizáció elősegítésével.  
- Ezt szegregált övezeten kívüli 6 db új szociális bérlakás kialakításával (építésével) valamint  
- szegregált lakókörnyezet peremén már meglévő 4 szociális bérlakás felújításával, kialakításával 
érjük el. A lakhatási beruházással összesen 32 fő célterületi lakos érintett, akik közül 20 fő 
rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számú projekt keretében egyéni fejlesztési 
tervvel. 
- A szegregált lakókörnyezetben megvalósítandó beruházással célunk, hogy minél több család 
legyen érintett valamely lakhatási elemben, lehetőség legyen lépcsőzetes mobilitási 
megoldások alkalmazására is a szegregátumból történő kiléptetés mellett.  
 

Környezeti infrastruktúra fejlesztése 
 
- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Csillag Szolgáltató Pont kialakításával, mely 
a jelenlét típusú szociális munka infrastrukturális feltételét biztosítja, valamint  
- a szegregált terület elmaradottságának csökkentésével, élhetőbb lakókörnyezet biztosításával: 
a célterület hulladékmentesítésével, tereprendezésével, az elhagyatott ingatlanok 
gaztalanításával, belvízelvezetés korszerűsítésével, járdaépítéssel.  
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Megvalósítandó m űszaki-szakmai eredmények - Indikátorok 
 

Mutató neve Mérték- 
egység 

Kiinduló 
állapot 

Minimálisan 
elvárt 

célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Igazolás módja 

A lakhatási 
beruházással elért 

személyek 
fő 0 32 

projekt 
fizikai 

befejezése 
2020. 09. 

30. 

jegyzői igazolás 
az adott 

ingatlanban élők 
számáról 

Szociális bérlakások 
kialakítása és 

felújítása 
db 0 10 

projekt 
fizikai 

befejezése 
2020. 09. 

30. 

saját 
nyilvántartás 

/műszaki 
dokumentáció 

Lakhatási 
programokkal érintett 
hátrányos helyzetű, 

elmaradott 
településrészek 

száma 

db 0 1 

projekt 
fizikai 

befejezése 
2020. 09. 

30. 
 

szakmai 
beszámoló 
/jelentés 

Integrált környezetben 
létrehozott vagy 
felújított szociális 
bérlakások száma 

db 0 6 

projekt 
fizikai 

befejezése 
2020. 09. 

30. 

szakmai 
beszámoló 
/jelentés 

Telepprogramok 
működése nyomán a 

telep 
lakókörnyezetében 

lévő szolgáltatásokat 
igénybe vevők száma 

fő 0 50 

projekt 
fizikai 

befejezése 
2020. 09. 

30. 

jelenléti ív 
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2. Fejezet: Helyzetelemzés 
 
 
A helyzetelemzés során bemutatjuk a településünk általános infrastrukturális jellemzőit, valamint 
elemezzük a szegregátumok sajátosságait. A település társadalmi, gazdasági helyzetét csak 
érintőlegesen mutatjuk be, azt az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számon benyújtott 
támogatási kérelmünk Közösségi Beavatkozási Terve részletesen tartalmazza. 
 
A helyzetelemzés során felhasznált adatok egy része a 2011. évi népszámlálási adatokból, 
valamint az aktuális népességnyilvántartási adatokból származik, gyűjtöttünk adatokat a 
Földhivatali Információs Rendszerből, valamint felhasználtuk a településünk Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja kialakítása során szerzett tapasztalatainkat. Ezen túlmenően a 
szegregált élethelyzetek felszámolásának komplex programjaira készülve 2013-ban és 2016-ban 
kérdőíves vizsgálatot végeztünk a legnagyobb méretű szegregátumban, 2017 tavaszán a 
jelenlegi projekt célterületén. 
 
 

2.1. A település általános lakhatási, infrastruktur ális és környezeti 
állapotának bemutatása  
 
Jászladány a Jászság déli részén, a Zagyva és Millér között fekszik. Írásos források 1399-ben 
említik először (Ladan), 1550-ben Jász Ladán, 1567-ben Jaz Ladán, 1828-ban Ladány néven 
szerepel a különféle okiratokban. 
A nagyközség az Észak-Alföldi régióban helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok Megye észak-
nyugati részén. Területe: 9274 ha, népsűrűsége 66,8 fő/km2. Jászladány közúton Szolnoktól 25 
kilométerre, Jászberénytől 30 kilométerre található. A 3226. és a 3227. számú országos 
mellékutak keresztülhaladnak a településen. A települést vasút köti össze Vámosgyörkkel, illetve 
Újszászon keresztül Szolnokkal. Buszjáratok Jászberénybe, Jászapátiba és Szolnokra, illetve a 
közbeeső településekre is irányulnak. Mivel több távolsági buszjárat is érinti a nagyközséget, ily 
módon el lehet jutni Budapestre, Szegedre és Egerbe is.  
Jászladány szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége 49%-os, a villany-, víz-, gáz- és 
telefonhálózat kiépítettség szintje közel 100%-os, ez azonban nem jut el minden háztartásba. 
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 98 %-os. Megoldott továbbá a szervezett kommunális 
szemétszállítás is. 

Lakhatási helyzet 

A települési lakásállomány  2303 db, 
melynek 30 %-a alacsony komfortfokozatú. 
Ugyanez az arányszám a szegregátumokban 35 
%, a projektünk célterületén 37 %. A 
lakásállomány egynegyede 1946. év előtt épült, 
több mint háromnegyede 1980. év előtti. 

Önkormányzatunk összesen 27 
önkormányzati bérlakás sal rendelkezik 
jelenleg, melyek közül 5 db lakás elégtelen lakhatási körülményekkel rendelkezik. A bérlakás-
állomány állapota folyamatosan romlik, ennek köszönhetően, a rossz állapotú lakások 
fokozatosan kerülnek kivonásra a lakásgazdálkodásunkból. A bérlakásállományon belül 
szociális bérlakás-állomány t tekintve 6 lakással rendelkezik a településünk a 3. 
Szegregátumunk területén, melyek az előző Komplex telepprogramunk során teljes körűen 
felújításra kerültek, és szociális bérlakásként működnek azóta is folyamatosan. 
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Településünkön a hajléktalanság  nem jellemző jelenség, csak időszakosan, egy-egy 
krízishelyzethez igazodóan jelentkezik ez a probléma, melyet jellemzően településen belül 
kezelünk. 

A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer  működik, amely 
több elemből tevődik össze. Lakásfenntartási támogatásban átlagosan 500-550 fő részesül 
havonta, ami a lakott lakások egynegyedét érinti. 2011-ben 26.734.192,-Ft, 2012-ben 
33.804.033,-Ft, 2013-ban 35.765.564,-Ft, 2014-ben 32.067.464,-Ft összeget fordított 
önkormányzatunk erre az ellátásra. A támogatást jellemzően természetben nyújtottuk, 
szemétszállítási díj, vízszolgáltatás, villamos-energia és gázszolgáltatás díjfizetésre és a lakbér 
fizetése céljából, közvetlenül a szolgáltatók részére került átutalásra. 

A lakosság eladósodottsága  tekintetében rossz tapasztalatunk az önkormányzat által 
biztosított közüzemi szolgáltatások vonatkozásában van, ez a hulladékszállítás, lakbér, valamint 
2012. év végéig a vízszolgáltatás díjtartozásait jelenti. Egyéb szolgáltatások esetében nem 
rendelkezünk pontos adatokkal, mert a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az 
adósságállományról. Tapasztalataink szerint azonban kijelenthetjük, hogy a közüzemi 
díjtartozások száma magas, ez a családsegítő szolgáltatás forgalmi adatai és kezelt problémái 
alapján érhető tetten. A családsegítők rendszeresen nyújtanak segítséget díjhátralékok 
rendezéséhez, részletfizetési kedvezmények benyújtásához. Adósságrendezési szolgáltatás, 
adósságkezelési szolgáltatás nem biztosított nagyközségünkben, a családsegítés keretében van 
lehetősége tanácsot kérni lakosainknak adósságaik rendezéséhez. 

Településünkön, a külterületen él ők lélekszáma elenyésző.  

Általános infrastrukturális, környezeti feltételek 
 

A településen a vezetékes víz és a szennyvíz valamennyi utcában elérhető, valamennyi 
lakos rá tud csatlakozni a települési hálózatra.  

Hasonló a helyzet az áramszolgáltatás tekintetében is, és a közvilágítás is megoldott. 
Jászladány nagyközségben az összes úthálózat hossza 47,2 km, ebből a pormentes, 

aszfalttal burkolt út hossza 19,6 km, az útalappal ellátott 17,2 km, a földút 10,4 km.  
A település egészén elérhetőek az info-kommunikációs szolgáltatások, vezetékes internet 

és kábeltévé szolgáltatást 2 szolgáltató biztosít, mobilszolgáltatók teljes lefedettséggel 
elérhetőek településünkön.  
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2.2. A szegregált lakókörnyezet bemutatása lakhatás i, 
infrastrukturális és közlekedési szempontból 

 
Jászladány területén három szegregátum azonosítható, a 2011. évi népszámlálás KSH adatai 
alapján ezeket az alábbi térképvázlat mutatja: 
 

 
 
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján településünk lakónépesség ét 5614 fő alkotta, 
amelyből 2043 fő szegregált lakókörnyezetben élt, a településünk lakóinak 36 %-a. A legnagyobb 
szegregátum területén, ahol a célterületünket is kijelöltük, 1531 fő élt, ez településünk 
népeségének 27 %-a. A 0-14 éves lakónépeség tekintetében elmondható, hogy közel 50%-uk él 
szegregált lakókörnyezetben, a legnagyobb szegregátumban 39 %-uk. 
 
A lakónépesség lakhatási körülményei t vizsgálva megállapítható, hogy a lakásállománya a 
településünknek elavult, alacsony komfortfokozatú közel 30 %-a. Ugyanez az adat a szegregált 
területet nézve 35 %.  
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A szegregátumok lakónépességének és lakásállományán ak megoszlását  az alábbi táblázat 
mutatja be: 

Adat 
Település 

egésze 

Azonosított 
szegregátum 

1. 

Azonosított 
szegregátum 

2. 

Azonosított 
szegregátum 

3. 

1. Lakónépesség száma 
(fő) 5614 459 53 1531 

2. Lakónépességen belül 
a 0-14 évesek száma (fő) 1061 109 7 413 

3. Lakónépességen belül 
a 16-54 évesek száma 
(fő) 

2816 223 33 808 

4. Lakónépességen belül 
a 60-X évesek száma (fő) 1274 81 8 208 

7. Lakásállomány (db.) 2303 163 22 504 
8. Alacsony komfort 
fokozatú lakások száma 
(db.) 

686 45 11 183 

9. Alacsony 
komfortfokozatú lakások 
aránya (%) a 
lakásállományon belül 

29,79 27,61 50 36,31 
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A helyzetelemzés SWOT analízise 
 

 

2.3. A megcélzott szegregátumra vonatkozó korábbi l akhatási, 
infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztési t evékenységek 
 

Dohány utca útalap építése  
Elkészült a Dohány utca szilárd útalappal rendelkező tervezése. A tervek alapján 428 méter 
hosszan épült meg az útalap egyenes és íves nyomvonal szakaszokkal a kezdő és végszelvény 
között 2016 decemberére. A gyűjtőút szerepét tölti be a szegregátumon belül. A tervezés az 
útszakasz aszfaltozását is tartalmazza, mely fejlesztés a későbbiekben valósulhat meg. 
 

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 Felhagyott települési hu lladéklerakó rekultivációja  
A Jászberényi és Dél-Hevesi kistérség 31 településén végrehajtott projekt Jászladány 
vonatkozásában a 991 hrsz. korábban létrehozott hulladéktelep felszámolását tette lehetővé. A 

 
ERŐSSÉGEK 
 
A település vezetősége, képviselő-testülete, 
a közszolgáltatásban dolgozó szakemberek 
elkötelezettek a projekt megvalósítása iránt. 
A településen van szakmai tapasztalat a 
komplex telepprogram megvalósítás terén. 
A közszolgáltatásokban dolgozó 
szakemberek jó együttműködési készségei, 
melyek alapot adnak az egységes 
szemléleten és együttműködésen alapiuló 
komplex programok megvalósítására. 
Több helyi szereplő aktivitását igénylő 
stratégiai tervezési tapasztalat a településen: 
Roma Integrációs Program, Helyi 
Esélyegyenlőségi Program. 
A célterületen élők nyitottsága a tervezett 
program iránt 
A célterület szervesen kapcsolódik a 
település szövetéhez, belterület, integrált 
lakókörnyezetté fejleszthető. 
 

 
GYENGESÉGEK 
 
Település egészének elavult lakásállománya, 
alacsony ingatlanárak a településen. 
Rossz társadalmi, gazdasági mutatók a 
település vonatkozásában: magas 
munkanélküliség, alacsony iskolai 
végzettség, magas adósságállomány, 
mélyszegénység, gyermekszegénység, stb. 
Nagy kiterjedésű szegregátumok, illetve 
szegregációval veszélyeztetett terület, magas 
lakosságszámmal. 
Számos rendezetlen tulajdonviszonyú 
ingatlan a célterületen. 
Célterületi ingatlanok alacsony 
közműszolgáltatása. 
Sok rendezetlen, elhanyagolt, gazos ingatlan 
a célterületen, amelyek tulajdonosa 
elérhetetlen. 
Település alacsony bérlakás állománya (a 
szükségletekhez képest). 
Belvízveszélyes célterület. 

 
LEHETŐSÉGEK 
 
A célterületen élők együttműködési készsége 
jó, képzési programok iránt nyitottak. 
A célterületen élők motiváltak a projekt 
kínálta fejlődés iránt. 
A térségünkben sok a munkalehetőség, 
magas a betöltetlen állások száma a Jászság 
ipari parkjaiban. 
A célterület alkalmas a háztáji gazdaságok 
kialakítására. 

 
KOCKÁZATOK 
 
Célterületi lakosság vándorlása a 
településen. 
Integrált lakókörnyezetbe történő 
beilleszkedés / befogadás nehézségei. 
Célcsoport érdemi, tartós együttműködése 
fenntartásának nehézségei. 
Bérlakásban élés, vagy CSOK?  
Magas a településen nevelőszülőnél élő 
nevelésbe vett gyermek, ami kihívásokat 
jelent a közszolgáltatások (védőnő, orvos, 
köznevelési intézmények) számára. 
Célcsoport tanult tehetetlensége. 
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terület nagysága 6,6869 ha, ebből a hulladékkal borított terület nagysága 3,25 ha volt. A hulladék 
elhelyezés egy felhagyott agyaggödör feltöltésével jött létre. A lerakó üzemeltetése során a 
folyamatos földdel történő takarás nem volt biztosított. A lerakó belterületen helyezkedett el, a 
szegregátum peremén. 500 méteres védőtávolságon belül lakóépületek helyezkedtek el (kb. 10 
méterre). A hulladék lerakásával 2002-ben hagytak fel, a lerakóhelyre ezt követően a beszállítás 
engedély nélkül történt. A projekt ezt az állapotot számolta fel, így a fokozott fertőzési gócpont 
megszüntetésre került. A depónia környezetében a projekt megvalósítása során 3 db monitoring 
kút létesült, ezekből évente talajvíz minta vétel történik. 
A depónia lezárása és tájba illesztése megtörtént, utógondozási időszak alatti folyamatos 
gondozással garantálható a káros környezeti hatások folyamatos csökkenése.  
A monitoring rendszert minimum 5 évig üzemeltetni kell, ennek jelenleg is megfelel 
önkormányzatunk. 
 
 KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 Jászladány Nagyközség sz ennyvízkezelése   
A településen korábban nem működött vezetékes szennyvízelvezető hálózat. A keletkező 
kommunális szennyvizek összegyűjtése részben zárt tározókban történt. A szippantott szennyvíz 
elhelyezése környezetvédelmi szempontból nem volt megoldott . A projekt keretében a 
településen  98%-ban kiépült a település elválasztott rendszerű, szennyvízcsatorna hálózata 
39.112 fm gerincvezetékkel és 5935 fm hosszúságú nyomóvezetékkel, 8 db körzeti átemelővel. 
A bekötések száma 2281 db.  Megépült továbbá egy 440 m3/d hidraulikai kapacitású 
szennyvíztisztító telep, amely biztosítja a mechanikai előkezelést, itt található a levegőztető és 
utóülepítő tereket magába foglaló denitrifikálást is biztosító biológiai tisztítóműtárgy, valamint itt 
történik az iszapsűrítés és az iszapvíztelenítés. 
A közel 2,9 milliárdos környezetvédelmi beruházás keretében megépült Jászladányban a 
közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A projekt által 
támogatott fejlesztés a település mintegy ötezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét, a 
lakóingatlanok értékesebbé válnak, a lakosság komfortérzete növekedik. 
 

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0003 Nevelési intézmények fejl esztése - A Jászladányi 
Napközi otthonos Óvoda Rákóczi Úti Tagóvodájának ka pacitásb ővítése a 3 éves 
korosztályba tartozó HHH gyerekek teljes kör ű beóvodáztatásnak érdekében 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Rákóczi Úti Tagintézmények 
felújítására, bővítésére. Az épület a múlt század elején épült, állapota, felszereltsége ezt tükrözte, 
a jelenlegi szabályozásoknak nem felelt meg. Az óvoda kapacitásbővítése indokolt volt, a 
tervezett eszközbeszerzés a nagy létszámú HHH és SNI gyermekek felzárkóztatását segítette. 
Az óvoda fejlesztés csökkenteni tudja ezeket a szociális különbségekből fakadó hátrányokat, ha 
rendelkezik megfelelő infrastrukturális és módszertani eszközökkel. 
A projekt átfogó célja volt, hogy a Rákóczi úti tagóvodában a férőhelybővítés, és célirányos 
infrastruktúra és eszközberuházás megteremtse a minőségi neveléshez szükséges feltételeket. 
Célunk olyan óvoda kialakítása volt, mely egészséges és motiváló környezetet teremt az óvodás 
korú gyermekek számára, törekszik az optimális térhasználatra, a gyerekek térigényének 
biztosítására, az egészséges és természet közeli nevelés megteremtése, és eleget tesz a 
11/1994. ( VI.8.) MKM rendeletnek. 
 

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jászsági Ivóvízmin őség-javító projekt 
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, 
Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Pusztamonostor) településein a szolgáltatott 
ivóvíz legalább egy, de esetenként több szennyező komponens koncentrációja meghaladta a 
határértéket. Szinte minden településen gáztalanító, vas-,mangán, ammóniumeltávolítás, egyéb 
mechanikai tisztítások történtek. Alattyánban, Jásziványban, Jászkiséren és Jászladányon 
mindez arzénmentesítéssel egészült ki. A 8 település - mintegy 207 kilométer hosszú 
vízhálózatát átmosították és felújították. 
Jászladányban a vízmű területén is megtörtént a teljes felújítás, automatizálás. 
 
 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 Komplex telepprogram meg valósítása Jászladányon   
Jászladány nagyközség ÉK-K részén található szegregátum Bem apó telepi részén valósult meg 
a komplex telepprogram első ütemben. A projekt célzottan a humán szolgáltatások fejlesztésén, 
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a settlement típusú szociális munkán alapuló fejlesztéseket tartalmazta, ugyanakkor kismértékű 
infrastrukturális fejlesztést is tartalmazott. 
Ennek keretében került kialakításra a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház (Rákóczi u. 12.), mely az 
EFOP-1.6.2, valamint jelen projekt pozitív támogatói döntését követően segíti a munkát. 
A telepen található – jórészt lakhatatlan – szociális bérlakások felújítása szintén részét képezte 
a projektnek.  
 

2.4. A környezeti károk bemutatása és feltárása: a terület 
szennyezettségi jellemz őinek feltárása és bemutatása 
  

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről III. fejezet Népegészségügy 2. Cím 
Környezet- és település-egészségügy 45. § (1) bekezdés alapján: A környezet- és település-
egészségügy feladata a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelőzés 
lehetőségeinek feltárása. 
Ennek keretében: rendszeresen vizsgálni kell az ivóvíz és minden emberi felhasználásra kerülő 
víz szennyezettségét, a levegő szennyezettségét, a szennyvízelvezetés és a szilárd hulladékok 
elhelyezésének állapotát, valamint mindezek egészségkárosító tényezőit, a zaj-, rezgés- és 
fényártalmakat, a hőmérsékleti és légnyomás okozta ártalmakat, az ionizáló és nem ionizáló 
sugarak mértékét és egészségkárosító hatását. 
E tevékenység körében: meg kell ismertetni a lakossággal azokat a környezetszennyező 
tevékenységeket, amelyekkel a saját és mások egészségét veszélyeztetik, továbbá azokat a 
környezetet veszélyeztető körülményeket, illetve tényeket, amelyek felismerése általánosan 
elvárható, illetve ezek bejelentési módját, ki kell alakítani a bejelentések rendszerét. 
73. § (1) bekezdés: Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása tekintetében a 
terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője rendszeresen köteles gondoskodni, terület, 
épülethasználója az irtást tűrni köteles. 
Hivatkozott törvény 153. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a környezet- és 
település-egészségügyi feladatok körében: gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági 
feladatok ellátásáról, biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rágcsálók és rovarok irtását, 
folyamatosan figyelemmel kíséri a környezet-egészségügyi helyzet alakulását, ennek esetleges 
romlása esetén saját hatáskörben intézkedik, vagy illetékes hatóság felé jelzéssel él. 
 
Fentiek alapján Jászladány nagyközség az alábbiakban jellemezhet ő: 

Víz 
A település saját vízművel rendelkezik, melynek tulajdonosa a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat, üzemeltetője a TRV Zrt. A vízminőség javítása folyamatosan történik regionális 
vízminőség-javító programba történő becsatlakozással. 
A megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt keretén 
belül a településen gáztalanító, vas-, mangán, ammóniumeltávolítás, egyéb mechanikai 
tisztítások történtek, amely arzénmentesítéssel egészült ki. A vízhálózatot átmosították és egyes 
részeit felújították. A korszerűsítés része a vízkezelő épületek és kutak rekonstrukciója, új kutak 
létesítése. 

A víz minőségére vonatkozó mintavételeket az üzemeltetőt végzi. 
A vízhálózatra kötött lakások száma 1900, a bekötött vízzel nem rendelkezők számára utcai 
kifolyó csapokon keresztül biztosított a vízellátás, a településen 47 közkifolyó van, a be nem 
kötött lakások 300 méteres körzetében. Jelen projektünk célterületén 2 db utcai csap 
működik.  

Levegő 
A településen ipartelep nincs, a peremrészen található egy gumi- és szivacsüzem, ennek káros-
anyag kibocsátása határértéken belüli, kedvezőtlen széljárás esetén kellemetlen szaghatás 
érződik. Problémát jelent az ugyancsak a település peremén elhelyezkedő sertéstelep, mely az 
állattartásból eredő kellemetlen szagot áraszt, mely mérséklődött a telepen 2011. évben 
megvalósított fejlesztés eredményeképpen, de teljesen nem szűnt meg. 
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Helyi rendeletben szabályozta az önkormányzat a levegő minőségének védelmét:  
 
Kapcsolódó önkormányzati rendeletek: 
 

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról (Egységes szerkezetbe 
foglalva) 

Szennyvízelvezetés 
A településen korábban nem működött vezetékes szennyvízelvezető hálózat. A keletkező 
kommunális szennyvizek összegyűjtése részben zárt tározókban történt. A szippantott szennyvíz 
elhelyezése környezetvédelmi szempontból nem volt megoldott. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 
Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése projekt keretében a településen 98%-ban kiépült a 
település elválasztott rendszerű, szennyvízcsatorna hálózata 39.112 fm gerincvezetékkel és 
5935 fm hosszúságú nyomóvezetékkel, 8 db körzeti átemelővel. A bekötések száma 2281 db. 
Megépült továbbá egy 440 m3/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep, amely biztosítja a 
mechanikai előkezelést, itt található a levegőztető és utóülepítő tereket magába foglaló 
denitrifikálást is biztosító biológiai tisztítóműtárgy, valamint itt történik az iszapsűrítés és az 
iszapvíztelenítés. A megvalósult tisztítási technológiai totáloxidációs, eleveniszapos eljárás, a 
keletkezett iszapok stabilizációval, denitrifikációval, részleges biológiai foszfortalanítással. 

 
A közel 2,9 milliárdos környezetvédelmi beruházás keretében megépült Jászladányban a 
közterületi gerincvezeték az átemelőkkel és a szennyvíztisztító-teleppel. A projekt által 
támogatott fejlesztés a település mintegy ötezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét, a 
lakóingatlanok értékesebbé válnak, a lakosság komfortérzete növekedik. 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes 
elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el. 

 
Kapcsolódó önkormányzati rendeletek: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III. 29.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 14. önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

Szilárd hulladék 
2001-ben került bevezetésre a szervezett szemétszállítás Jászladányon, mely minden ingatlan 
részére kötelező érvénnyel bír. Regio-Kom Hulladékszállítási Nonprofit Kft. végzi a beszállítást a 
Jásztelek határában lévő regionális hulladéklerakóba. Az elmúlt évben elszállított kommunális 
hulladék mennyisége 1.802.600 kg volt, e mellett 5 db szelektív hulladékgyűjtő hellyel is 
rendelkezik önkormányzatunk, melynek elszállított mennyiségéről adattal nem rendelkezünk. Az 
állati hulla gyűjtésével kapcsolatos szolgáltatás jelen pillanatban szünetel, Önkormányzatunk 
csak a közterületen elhullott állati tetem elszállításával kapcsolatban rendelkezik eseti szállítási 
szerződéssel. A rendszeres gyűjtőhely kialakítása, valamint a tetemek elszállításának 
lehetősége folyamatban van. 

 
Környezetbiztonságra, illetőleg esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel 
rendelkezik az önkormányzat. 

 
A szervezett szemétszállítás bevezetése előtt a település észak-keleti részén található, egykori 
vályogvető gödör és a mellette lévő terület szolgált hulladéklerakó helyül. A felhagyott 
szeméttelep rekultivációja a REGIO-KOM gesztorságával a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 
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projekt megvalósult. A helyszínen kiépült talajvízfigyelő kutak évente két alkalommal kerülnek 
bevizsgálásra. 

 
Kapcsolódó önkormányzati rendeletek: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról (egységes 
szerkezetben) 
 

Veszélyt jelent ő zaj-, rezgés- és fényártalmak, h őmérsékleti és légnyomás okozta 
ártalmak, valamint ionizáló és nem ionizáló sugarak  egészségkárosító hatása nem jellemzi a 
települést. 
 

Rágcsáló- és rovarirtás 
Önkormányzatunk évente két alkalommal a fertőzött területeken rágcsáló irtás, valamint a nyári 
időszakban két alkalommal moszkitó gyérítést végez. 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015-ben fogadta el Jászladány Nagyközség környezeti 
fenntarthatósági tervét („Local Agenda 21” program), mely egységesen tartalmazza a települési 
környezet állapotának bemutatását, a település épített környezetének jellemzőit, a 
fenntarthatósági terveket és célokat, a célok eléréséhez szükséges fenntarthatósági terveket, 
valamint cselekvési tervet. 
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3. Fejezet: Szükségletfelmérés 
 

A szükségletfelmérés során felhasznált adatok  egy része a 2011. évi népszámlálási 
adatok ból, valamint az aktuális népességnyilvántartási adatok ból származik, gyűjtöttünk 
adatokat a Földhivatali Információs Rendszer ből, valamint felhasználtuk a településünk Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja kialakítása során összegyűjtött adatainkat. Ezen túlmenően a 
szegregált élethelyzetek felszámolásának komplex programjaira készülve 2013-ban és 2016-ban 
kérdőíves vizsgálat ot végeztünk a legnagyobb méretű szegregátumban, 2017 tavaszán a 
jelenlegi projekt célterületén. 

 
A szükségletfeltárás során törekedtünk arra, hogy erősítsük a célterületen élő lakosság 

közösségi részvételét a projekt tervezésében, közösséggé szervezésükre is indítottunk 
kezdeményezést, valamint a befogadó helyi társadalmi részvételt erősítettük azzal, hogy a 
projekt tervezésébe a településünk vezetőit, a közösségünk elismert tagjait is bevontuk. 

 
A szükségletek azonosításához a célterületen élők körében végzett kérdőíves 

vizsgálatunkban részletesen feltártuk a tervezett fejlesztések iránti (lakossági, társadalmi) 
célcsoportunk által megfogalmazott szükségleteket, a fejlesztések iránti igényt. A kérdőívek 
felvételébe és feldolgozásába a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereit 
vontuk be. A kérdőívezést olyan családgondozók végezték, akik jól ismerik a területen élőket, 
legtöbbjükkel személyes kapcsolatuk is van. A lehetséges szükségleteket mátrix formában 
rendeztük. A mátrix oszlopait azok a területek képezték, amivel kapcsolatos problémákra 
kíváncsiak voltunk (foglalkoztatás, lakhatás és lakókörülmények, képzettség és egyéb.), sorait 
pedig mélységében rendeztük a közösségitől a személyesig (település szintű, szűkebb 
lakókörnyezete, családja, személyes.).  

 
A következő három kérdéssel egészítettük ki a kérdőívet: 

1. Mire lenne szükség, hogy a problémák megoldódjanak? 
2. Kitől vár segítséget, ki tudna segíteni a problémák megoldásában? 
3. Mit tudna vállalni Ön ezek közül? 
 

Mindezeken túl a célterületen  élő közfoglalkoztatásban lévő személyekből csoportot 
szerveztünk , és külső szakember bevonásával vontuk be őket a tervezésbe, valamint a 
képvisel ő-testület tagjaiból, és az érintett intézmények vez etőiből álló csoport ot hívtunk 
össze és szintén a külső szakember facilitálásával megbeszélést kezdeményeztünk, ahol 
ismertettük a pályázati kiírást, és a szükségletfelmérés eredményeit. A csoport célja az 
érzékenyítés mellett, a minél nagyobb támogatottság megszerzése és újabb ötletek 
becsatornázása volt. 
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A szükségletfelmérés alapján az alábbi térképvázlat on bemutatott területet 

azonosítottuk célterületként: 
 

 
Célterületünk, a Petőfi Sándor út, a Dohány utca és a Rácz Aladár utcával körülhatárolt 

terület 
 

3.1. A település általános lakhatási, infrastruktur ális és környezeti 
bemutatása 
 
A Jelen Lakhatási Beruházási Terv 2. számú Helyzetelemzés című fejezetének 2.1. pontjában 
részletesen bemutattuk. 
 

3.2. A szegregátum lakhatási, infrastrukturális és környezeti 
bemutatása 

 
Ez a fejezet az általunk kiválasztott, jelen projekt szempontjából releváns célterület bemutatását 
tartalmazza. 
A kiválasztott célterületünk Jászladány legnagyobb szegregátumának szélén található, a Rácz 
Aladár, a Munkás, a Nótás, a Sotu, a Halász és a Do hány utcákat foglalja magába . Ezt a 
területet a helyiek évtizedek óta a „cigánysorként” azonosítják. 
 
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a célterületen él a település lakónépességének 5,9 %-
a, a 0-14 éves korosztály 9,2 %-a, és itt található a települési lakásállomány 4,8 %-a. A 
célterületünkön az alacsony komfortfokozatú lakások aránya közel 37 %.  
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Ezen adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

Adat Település 
egésze 

A 
projektünk 
célterülete 

1. Lakónépesség száma 
(fő) 5614 334 

2. Lakónépességen belül a 
0-14 évesek száma (fő) 1061 98 

3. Lakónépességen belül a 
16-54 évesek száma (fő) 2816 167 

4. Lakónépességen belül a 
60-X évesek száma (fő) 

1274 

nincs adat (54 
éven felüliek 
száma 
 52 fő) 

7. Lakásállomány (db.) 2303 111 
8. Alacsony komfort 
fokozatú lakások száma 
(db.) 

686 41 

9. Alacsony 
komfortfokozatú lakások  
aránya (%) a 
lakásállományon belül 

29,79 36,9 

 
A célterületet az alábbi helyrajzi számmal ellátott térképvázlaton ábrázoljuk, feltüntetve 

egyes infrasrtukturális jellemzőit: 
 

 



22  

A célterület földrajzi fekvése a település egészéhez viszonyítva jónak mondható, 
gyalogosan is megközelíthetőek a közszolgáltatások, intézmények. 

A legfontosabb intézmények és tömegközlekedési szol gáltatások távolságát a 
célterülett ől az alábbi táblázatban szerepelnek: 

Intézmény / szolgáltatás  Minimum 
távolság 

Maximum 
távolság 

Polgármesteri Hivatal 700 m 1200 m 
Orvosi Rendelő 600 m 1100 m 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 450 m 1000 m 
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola 850 m 1400 m 
Kolping Katolikus Általános Iskola 400 m 900 m 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 550 m 1050 m 
József Attila Művelődési Ház 750 m 1300 m 
Csillag-Cserhaj Szolgáltató Ház 450 m 1000 m 
Posta 650 m 1200 m 
Vasútállomás 600 m 1100 m 
Központi buszmegálló (Orvosi Rendelő)* 550 m 1050 m 

*A célterület közvetlen közelében, A Petőfi S. út és a Jászkiséri út kereszteződésében, (a 
Rácz Aladár út torkolatával szemben) van egy buszmegálló, ahol a helyközi járatok jó része 
megáll. 

A célterületünkön a 2016. évi őszi felmérés idején aszfalttal burkolt pormentes út nem volt, 
az úthálózat  többsége földút, az autóval történő közlekedés az év jelentős szakában (esős 
évszakokban) nehezített volt, vagy lehetetlen. Gyakran előfordult, hogy a mentőautó, és a 
szemétszállító autó sem tudott közlekedni az utcákban. 2017 tavaszán a többi utcában is 
elkészült az útalap, ami folyamatos karbantartást igényel. A célterület jelentős részére mondható, 
hogy egy lapos területen fekszik, így belvízproblémák gyakran jelentkeznek. 

 
A fenti térképvázlaton látható, hogy a projekt célterületén egyetlen önkormányzati 

tulajdonú ingatlan  van, ami kis alapterületű (235 m2), egy igen szűk utcában helyezkedik el, 
ami a megközelíthetőségét negatívan befolyásolja, ezek okán nem alkalmas a Csillag Szolgáltató 
Pont kialakítására.  

A kérdőíves vizsgálatunk időszakában (2016. ősz) a célterület 141 ingatlanából 30 
telekingatlanon nem volt lakóépület (29 lebontásra került, illetve összedőlt, egy ingatlan 
korábban is csak telek volt, ezeket az ingatlanokat zölddel jelöltük a fenti térképen). A 
célterületen található 111 lakóépületből 98 lakott a 2017. év tavaszán készített felmérésünk 
alapján. A lakott épületek közül 30 épület kifejezetten rossz állapotban van, 41 lakás hiányos 
közszolgáltatású, alacsony komfortfokozatú (9 lakásban nincs víz, csak az utcán, 17 lakásban 
nincs villany, és 15 lakásban egyik közszolgáltatás sincs). A célterület lakosainak 28,14 %-a (94 
fő) lakik alacsony komfortfokozatú házban. 30 lakásban előrefizetős árammérő van felszerelve 
(E-ON Komfort Kártya). 

A telekingatlanok többségében tulajdonjog szempontjából rendezetlenek , a 
tulajdonosok ismeretlen helyen tartózkodnak, az is lehetséges, hogy már elhunytak, a hagyaték 
nem került rendezésre. A telkek elhanyagoltak, gazosak, szemetesek. További 5 ingatlanon 
romos, lakatlan épület áll (a térképen pirossal jelölve). Ugyanakkor a lakcímnyilvántartás 
aktuális adatai alapján elmondható, hogy valamennyi ilyen ingatlannak (az épület nélküliek 
többségének és a romos épületekkel bíró ingatlanoknak is) van állandó bejelentett lakosa, illetve 
tartózkodási hellyel bejelentett lakója. Ezek a családok jelenleg életvitelszerűen önkormányzati 
szükséglakásban élnek (9 fő), vagy szívességi / önkényes lakáshasználók a célterületen, vagy 
a település más szegregált területén. 
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A 2016. őszi felmérésünk során 40 lakás esetében nyilatkoztak a lakók úgy, hogy az 
ingatlan tulajdonviszonya jogilag rendezetlen, 24 esetben a tulajdonost sem tudták megnevezni. 
Ezekben az esetekben a lakók nem rendelkeznek érvényes szerződéssel a közműszolgáltatók 
felé. Vagy kikapcsolták a szolgáltatást, vagy az előző lakó, vagy tulajdonos a szerződő fél, de a 
jelenlegi lakók fizetik a számlákat. 

A rendezetlen tulajdonviszonyok okai: 

- A tulajdonos elhunyt, de a hagyatéki eljárás nem zajlott le. 
- A tulajdonos nem él Jászladányon, és nem törődik ingatlanával. 
- Az ingatlanok „kockás papíron” ügyvéd nélkül köttetett „szerződésekkel” 

cseréltek gazdát. 

 Jelen projekt előkészítéséhez célzottan vizsgáltuk a célterületen található ingatlanok 
tulajdonviszonyait a Földhovatali Információs Rendszer adatait felhasználva. A rendezetlen 
tulajdonú ingatlanok esetében több olyan ingatlanra is találtunk, melyen az ingatlan értékét 
jóval meghaladó tartozás van bejegyezve . Összességében a célterületünkön 131 millió Ft-ot 
meghaladó jelzálogjog van bejegyezve az ingatlanokra, melyek adó és járuléktartozások, 
közüzemi szolgáltatási díjak, melyeket behajtó cégek részére értékesítettek, valamint banki 
tartozások, melyeket szintén behajtó cégek kezelnek. Ezeket a jelzálogterheket vélhetően 
növelik még a behajtási költségek, és a kamatterhek, így akár háromszorosa is lehet a 
jelzálogteher az ingatlanokon. a 141 célterületi ingatlanból 27 olyan ingatlant találtunk a 
területen, amelyek vonatkozásában nincs jelzálogjog bejegyezve. A jelzálogterhekkel 
rendelkező ingatlanok értékesítése a tulajdonosoknak nem áll érdekében, mert a vételár a 
tartozások kifizetésére fordítódna, illetve nem is jelentene fedezetet.  

 Gyakran kötnek „kockás papíron” szerz ődést ingatlan vétel vonatkozásában  az itt élő 
személyek, ilyenkor a vételár részletekben, vagy egy összegben kifizetve a tulajdonoshoz kerül, 
de a földhivatali bejegyzés a tulajdonos változásról e lmarad  – ténylegesen nem kerül a 
„vevő” tulajdonába. Ennek köszönhetően nem tudnak az ott lakók bejelentkezni, nem tudnak a 
szolgáltatókkal szerződést kötni, így az ingatlanok közművei nem rendezhetőek, sem a 
tartozások, sem a szolgáltatások elérése. Akik ilyen ingatlanban élnek, életkörülményeiket 
érdemben rendezni nem tudják , előre lépni a lakhatási feltételeik javításában nem tudnak. A 
rendezetlen tulajdonviszonyok megnehezítik azt is, hogy az önkormányzat vásároljon 
ingatlanokat a területen. 

A fentiek okán nagyon nehéz megbecsülni is, hogy hány f ő él életvitelszer űen a 
célterületen aktuálisan.  Lakcímnyilvántartás alapján 379 fő állandó bejelentett lakosa van a 
célterületünknek, azonban ezek között van olyan személy, aki nem itt él, és vannak olyanok is 
akik nincsenek hivatalosan bejelentkezve, de életvitelszerűen (évek óta) itt élnek, jellemzően 
rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokban. 

Környezeti feltételek: 

Az ingatlanoknál (lakott és lakatlan ingatlanoknál egyaránt) a kerítés legtöbb helyen nincs, 
vagy hiányos. A lakások 36,94%-a alacsony komfortfokozatú vagy ko mfort nélküli . A 
lakások 71,2%-ban van bevezetve a víz, 9,9%-uknál csak az udvarban 18,9%-uk esetében pedig 
csak az utcában érhető el az ivóvíz. 

Visszatérő problémát jelentenek a célterületen a kóbor ebek , az elszaporodó rágcsálók , 
illetve rovarok jelenléte, ami egyrészt a telep elhelyezkedésével indokolható (település szélén 
helyezkedik el, több elhagyott, lakatlan, romos ingatlan is található a területen). A rovarirtásról a 
településen szervezetten gondoskodik az önkormányzat a nyári időszakban, a kóbor ebek 
befogása is rendszeres tevékenységünk, de a probléma nagyságrendjéhez képest komoly 
kapacitáshiánnyal bír. 
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A 98 lakott lakásból 32-ben az áramszolgáltató már kikapcsolta az áramot , 30 lakásban 
kártyás mérőóra van. Több ingatlanban illegálisan vételezik az áramot . A többi lakás lakóinak 
is gondot okoz a számlák fizetése, többen a lakhatási támogatásból fizetik az áramot. A lakások 
közül 33-ban igényelték a lakhatási támogatást a lakók, ez a lakott ingatlanok 33,67%-a. 

 
A lakott ingatlanok tekintetében az átlagos lakásméret  81 m2, a legkisebb 35, a legnagyobb 

110 m2. Átlagosan két szobásak, de több lakásban csak egy vagy másfél szoba van. 
Melléképület 35 lakóépülethez tartozik, ebből 23 állattartásra is alkalmas, de csak 9-ben tartanak 
állatot. A 98 lakott ingatlanból csak 15-ben művelik a kertet, 75 udvar gondozott (gondoskodnak 
a gaztalanításról, fűnyírásról), 19 kifejezetten elhanyagolt. 
 

A lakásokban (a kérdőíves vizsgálatunk időpontjában) 334 fő él 106 háztartásban. 13 
lakásban két háztartást vezetnek. 

 

 
 

A nők száma minden korcsoportban alacsonyabb, mint a férfiak száma. A felnőtt aktív korú 
lakosok 34,4% rendelkezik bér jelleg ű jövedelemmel , ez 56 fő, ebből 11 fő 
közfoglalkoztatásban dolgozik, tehát nem az aktív munkaer ő-piacon . Az elsődleges 
munkaer ő piacon tehát csak 27,61%-uk helyezkedett el . További 18 fő mondta még, hogy a 
felmérés időszakában alkalmi munkából az elmúlt hónapokban rendszeres jövedelme volt. 107 
fő nem rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel közülük 71 fő rendelkezett valamilyen 
ellátással .  

Lakóépületek állapota a célterületen
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Az alacsony foglalkoztatás hátterében elsősorban az alacsony iskolai végzettség  áll. A 
lakosok 64%-a csak 8 osztályt vagy annál kevesebbet végzett, érettségizett, felsőfokú 
végzettségű nincs. 

A családban általában a nők iskolai végzettsége alacsonyabb vagy megegyezik a férfi 
végzettségével. Ennek hátterében az évismétlések és a korai gyerekvállalás miatt félbehagyott 
tanulás áll.  

 
Szükségletek beazonosítása a célterületen él ők körében végzett kérd őíves felmérés 
alapján: 
 
Szociális és gyermekvédelmi területen település szintű, szűkebb lakókörnyezetet, és családot 
érintő problémákat kevesen tudtak megfogalmazni. A drogfogyasztás (pszichoaktív szerek), a 
gyermekek elhanyagolása, a lakók érdektelensége mellett az szerepelt, hogy a fiataloknak nincs 
hová menniük szabadidejükben. Az egyéni szinten megfogalmazott problémák kulcsszavai: a 
szegénység, a nincstelenség, a mindennapi megélhetés nehézsége, a nyomor és az alacsony 
jövedelem. 

16-54 éves korosztály megoszlása jövedelem szerint
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Az oktatás területén csak egyetlen személy, és csak települési szintű problémaként jelezte, hogy 
a gyermekek nem járnak iskolába.  
 
A foglalkoztatás területén település szinten a munkahelyek hiányát és a magas 
munkanélküliséget, személyes szinten a munkanélküliség miatti anyagi nehézségeket, a 
gyermek miatti nehéz elhelyezkedést, és a tartós munka hiányát fogalmazták meg. Ha sikerül is 
elhelyezkedni az általában idényjellegű, vagy rövid távú.  
 
A lakáskörülmények és lakhatás vonatkozásában a lakások rossz állapota, a felújítás, javítás 
kilátástalansága, az ivóvíz, az áram, a háztartási gépek, a kerítések hiánya, a nyílászárók 
állapota, az út járhatatlansága, a gondozatlan, gazdátlan porták, a rágcsálók, a szemetelés és a 
szomszédok viselkedése szerepel a megemlített problémák között. 
 
A képzettséggel kapcsolatosan senki nem jelölt meg problémát. Személyesen nem érzik úgy, 
hogy az alacsony iskolai végzettségük akadályozná az elhelyezkedésüket. Munkanélküliségük 
hátterében egyedül a munkahelyek hiányát látják. Nem látták értelmét a tanulásnak, ezért nem 
szereztek magasabb iskolai végzettséget. 
 
Egészségügyi ellátással kapcsolatosan az orvoshiány került megemlítésre. 
 
Az egyéb problémák között település szinten az utak rossz állapotát, a lakosság összetételét, 
nevezték meg problémának. Volt, aki úgy érezte, hogy nincsen nyugalom, nem megfelelő a 
közbiztonság. A szűkebb lakókörnyezet tekintetében a földutat, a lakások rossz állapotát és a 
kerítés hiányát, a csapadékvíz elvezetését, a telep szélén a rekultivált szeméttelep helyén lévő 
tó felől időnként érkező bűzt nevezték meg. 
Többen jelezték olyan problémát, amely a közbiztonsággal kapcsolatos: 

• sok kóbor kutya, 
• sok a lopás, gyakori az áramlopás, 
• nincs nyugalom, 
• a közbiztonság rossz, 
• a szomszédok rosszak, 
• kábítószereznek a fiatalok. 
• kevés a rendőr. 

 
A „Kit ől várnak segítséget?”  kérdésre a megkérdezettek alig adtak választ. A válaszadók 

többsége az államtól, az önkormányzattól, a polgármestertől vagy a kormányhivataltól vár 
segítséget. 

 
Az interjúk általános tapasztalata az, hogy a célcsoport tagjai a jelenlegi helyzetért egyedül 

küls ő tényezőket tesznek felel őssé  (pl.: munkahelyek hiánya), és a megoldást is kívülr ől 
várják  (pl.: állam, önkormányzat). Úgy érzik, hogy nem tehetnek semmit azért, hogy nagyobb 
esélyük legyen a munkaerő piacon. Tanult tehetetlenségük életükre gyakorolt hatásának 
felismertetése fontos feladata a projektünknek, mert komoly kockázatot jelent a lemorzsolódás 
szempontjából. 

Az előzetes felmérésekből kiderült, hogy a szakemberek szerint a képzettség és a 
képezhetőség nagyon fontos az elhelyezkedés szempontjából. A célcsoport pedig úgy érzi, hogy 
a képzettsége nem számít, nem érdemes tanulni. A képzettséggel kapcsolatosan nem is jeleztek 
problémát. Többen jelezték az interjú során, hogy ezt értelmetlennek is látják. 
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3.3. Az EFOP-1.6.2-16 kiírás keretében Egyéni Fejle sztési Tervvel 
rendelkez ő személyek lakhatási igényeinek, lehet őségeinek, 
elvárásainak bemutatása 
 

Jelen projekttervezési időszakban még nem ismert számunkra azon személyek köre, 
akik  az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 számú projektünk kereté ben Egyéni Fejlesztési Tervvel 
fognak rendelkezni  (projektünk jelenleg pozitív jogosultsági döntéssel bír). 
A szükségletfelmérés során készített kérdőíves vizsgálatunk, a Földhivatali Információs 
Rendszer adatainak vizsgálata során, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat 
szakembereinek tapasztalatai lapján körvonalazódott azon személyek köre (48 f ő), akik 
esetében szükséglet jelentkezik a lakhatási mobiliz áció iránt.  Ezen személyek körében 
interjúkat vettünk fel, feltérképeztük lakhatási igényeiket, lehetőségeiket (pl. jövedelmi 
viszonyaikat, erőforrásaikat, családi kapcsolatrendszerüket), elvárásaikat. 
 
Az interjú tapasztalatai alapján ezen személyek kör ében az alábbi szükségletek 
azonosíthatóak: 

- Lakcímnyilvántartás szerint valamennyiük lakóhelye a célterületünkön található, 
ugyanakkor nem mindenki él életvitelszerűen az adott ingatlanban. Vannak, akik a 
célterületen vagy más szegregált területen szívességi lakáshasználók, vagy 
önkormányzati szükséglakásban élnek néhány hónapja. 

- Az érintett ingatlanok egy része romos, lakhatatlan, bontásra szorul, másik részük zsúfolt 
az ott élők létszáma miatt, több háztartás jelenléte miatt. 

- Jellemzően komfort nélküli ingatlanokban élnek, közműszolgáltatások hiányosak. 
- 2 ingatlannak rendezetlen a tulajdonviszonya, a további ingatlanok jelzáloggal terheltek. 
-  Alacsony jövedelmű háztartásokban élnek. 

 
 
A következő térképen az érintett ingatlanokat jelöltük be. 
 
 



 

A következő táblázatban ezen személyek körét, lakhatási körülményeiket mutatjuk be: 
 
 
 

Utca neve ház-
szám 

helyrajzi 
szám 

tulaj-
donos 
lakja 
(I/N) 

bejelen-
tett 

lakók 
száma 

EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 projektbe 

bevonható személyek 
száma 

EFOP-4.1.2-16-2017 
projektbe bevonható 

személyek száma 

2017 őszén 
az 

ingatlanban 
tartózkodik. Megjegyzés 

EFT-re 
esélyes 

Hozzá-
tartozóik 
száma 

EFT-re 
esélyes 

Hozzá-
tartozóik 
száma 

Életvitel 
szerűen ott 
tartózkodik  

Dohány 4 1274 N 6 2 4 2 4 0 Jelenleg nincs lakója. 

Dohány 6 1273 I 7 3 4 2 1 7 Több háztartás él egy kicsi házban. 

Dohány 10 1182 I 4 2 0 2 0 2 Több háztartás él egy kicsi házban. 

Dohány 14 1184 N 4 1 3 1 3   Rendezetlen tulajdonviszony. 

Dohány 15 1149 I 8 3 5 3 5 0 

2017-ben lakhatatlanná vált. A bejelentett 
lakók szívességi lakáshasználóként 
hozzátartozóknál élnek Szintén 
szegregátumban. 

Sotu 5 1146 N 1 2 6 2 6 8 Rendezetlen tulajdonviszony. 

Sotu 14 1124 I 2 1 0 1 0 3 
Több háztartás él egy kicsi komfort nélküli 
házban. 

Nótás  2 1117 I   1   1   4 Rendezetlen tulajdonviszony. 

Nótás 12 1127 N 5 2 2 2 2 0 

2017 elején lebontották. A bejelentett lakók 
szívességi lakáshasználóként 
hozzátartozóknál élnek Szintén 
szegregátumban. 

Nótás 20 1133 I 9 3 4 2 2 9 
Több generáció, lakik egy komfort nélküli 
házban. 

Munkás 9 1080 N 0 3 1 3 1 4 Rendezetlen tulajdonviszony. Komfort nélküli 
szükséglakás. 

Rácz Aladár 2 1073 I 3 1 2 1 2 0 

2017-ben lakhatatlanná vált. A bejelentett 
lakók szívességi lakáshasználóként 
hozzátartozóknál élnek Szintén 
szegregátumban. 

      
Össze-

sen:  49 24 31 22 26 37 
  

              48     



 

Kártyás fogyasztásmérő óra felszerelését csak a szociális bérlakások esetében tervezünk felszerelni 

3.4. A szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása 
 
 Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 számú projektünk keretében terveztünk 
közösségfejlesztési folyamatot, melynek egyik célja az integrált lakóközösségbe történő 
beilleszkedési készség fejlesztése lesz. 
 A szegregátumból való kiköltözés során a befogadó közösség érzékenyítésére a már jól 
kialakított és jól működő lakossági tájékoztatási és interaktív kommunikációs csatornákat fogjuk 
igénybe venni, melyek a következők:  

- A települési közösségi oldalán lehetőség nyílik kérdések megfogalmazására, aktuális 
témák, nehézségek felvetésére, melyre a település vezetői reagálnak. 

- A helyi havilap hasábjain rendszeresen tájékoztatjuk lakosságunkat. 
- A képviselő-testületünk negyedévente közmeghallgatást tart, melyen valamennyi 

lakosunknak lehetősége nyílik személyes problémájának, kérdéseinek 
megfogalmazására, melyre a település vezetői reagálnak. 

- Évente legalább egy alkalommal falugyűlést rendezünk, melyre a település valamennyi 
lakosa meghívást kap. Ezen a fórumon az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a helyi 
közügyekről, többek között a tervezett, futó, már megvalósított pályázati projektek céljáról, 
tartalmáról, megvalósításának folyamatáról, és lehetőség van kérdések felvetésére, 
problémák megbeszélésére is. 

- Valamennyi települési közösségi rendezvényen bemutatkozási lehetősége van a 
projektnek, a szakembereknek és a célcsoportnak egyaránt, a szakembereink támogatják 
a célcsoport aktív részvételét a rendezvényeken. 
 
A fentiekből kitűnik, hogy elsődlegesen nem a konfliktusok kezelésére készülünk, inkább 

preventív elemeket tervezünk, melyekkel erősítjük a projekt és a célcsoport elfogadottságát, 
érzékenyítjük a befogadó közösséget. Erre már a szociális bérlakások helyszínének kijelölésénél 
is figyelemmel voltunk, olyan területet kerestünk, ahol ismerve a helyi lakosokat nem számítunk 
ellenállásra. Ezt a folyamatot erősíti az önkormányzat elköteleződése és motiváltsága a projekt 
megvalósítása iránt. 

Az Egyéni Fejlesztési Tervek megvalósítása során kiemelt hangsúlyt helyezünk a 
lakókörnyezeti beilleszkedés segítésére, az új lakókörnyezet megismerésére, az új életvitel 
megtervezésére az egész család bevonásával. Ezt a folyamatot az egyéni fejlesztési tervek 
megvalósításán túl több programelem is támogatja, valamint a célcsoport utógondozását is 
biztosítjuk. 

3.5. A projekt szükségességének indoklása 
 
A helyzetelemzésben bemutatott települési és szegregált lakókörnyezeti szinten tetten érhető 
lakhatási problémák, valamint a szükségletfelmérés során feltárt és fenti pontjaiban bemutatott 
elemek támasztják alá a projektünk indokoltságát. 
Összességében megállapítható, hogy a célterületünk lakhatási feltételrendszere – alacsony 
komfortfokozatú, elavult ingatlanok, elhanyagolt lakókörnyezet, ingatlanok szintjén hiányzó 
közműszolgáltatások, melyek rendezése akadályokba ütközik a rendezetlen tulajdonviszonyok 
miatt, jelzáloggal terhelt ingatlanok – neheziti a célterületen élők egészséges életmódjának 
biztosítását, fenntartását. A környezeti problémák különösen a felnövekvő generáció egészséges 
felnövekedésében jelentenek hátrányokat, valamint a fiatalok mobilizációját sem támogatja. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a célcsioportnak a lakhatási területen jelentkező 
szükségletein túl további nehézségekkel is meg kell birkóznia, amit részletesen taglaltunk az 
EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító számú támogatási kérelmünk Közösségi Beavatkozási 
Tervében. 
Ezen szükségletek együttesére komplex válaszokat találó beavatkozások hozhatnak hosszú 
távon is fenntartható eredményt a célcsoportunk körében.  



 

4. Fejezet: A beavatkozási területek bemutatása  
 
Átfogó célunk  Jászladányon, a Dohány utca környéke szegregátumban élő emberek társadalmi 
felzárkóztatásának és integrációjának segítése, deszegregációs folyamatok elindítása, 
megerősítése, felújított szociális bérlakások kialakításával – felújításával és új lakások építésével 
- a lakhatási mobilizáció támogatásával. A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházás a 
település legnagyobb kiterjedésű szegregátumának integrált lakókörnyezettel határos részén 
valósul meg, így ez a terület a település integrált lakókörnyezetéhez alkalmazkodó szintre 
emelhető. Az új szociális bérlakások építése integrált lakókörnyezetben valósul meg. Mindezeken 
túl célunk, hogy jelen fejlesztésnek köszönhetően az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosító 
számú projekt keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága javuljon, a 
fizikai szegregáció enyhüljön, és a jelenlét típusú szociális munkának, valamint a 
szolgáltatásoknak köszönhetően a társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődjön. E 
fejlesztések együttes eredményeként az érintett településrész telepekre jellemző adottságai a 
lehető legkisebb szintre mérséklődjenek, a település integrált lakókörnyezetéhez minél jobban 
közelítsenek. Célunk, hogy a célterületen élő lakosság egésze számára elérhetőek legyenek a 
lakókörnyezet javítását célzó beruházások által létrejött közösségi tér, a Csillag Szolgáltató Pont. 
 

Projektünk részcéljai  
 
1. Lakhatási körülmények javítása  
- a projekt közvetlen célcsoportja körében a deszegregációs folyamatok elindításával – a 
szegregátumból való kiköltözés, a lakhatási mobilizáció elősegítésével.  
- Ezt szegregált övezeten kívüli 6 db új szociális bérlakás kialakításával (építésével) valamint  
- szegregált lakókörnyezet peremén már meglévő 4 szociális bérlakás felújításával, kialakításával 
érjük el. A lakhatási beruházással összesen 32 fő célterületi lakos érintett, akik közül 20 fő 
rendelkezik az EFOP-1.6.2.-16-2017-00035 azonosító számú projekt keretében egyéni fejlesztési 
tervvel. 
- A szegregált lakókörnyezetben megvalósítandó beruházással célunk, hogy minél több család 
legyen érintett valamely lakhatási elemben, lehetőség legyen lépcsőzetes mobilitási megoldások 
alkalmazására is a szegregátumból történő kiléptetés mellett.  
 
2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése 
- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Csillag Szolgáltató Pont kialakításával, mely a 
jelenlét típusú szociális munka infrastrukturális feltételét biztosítja, valamint  
- a szegregált terület elmaradottságának csökkentésével, élhetőbb lakókörnyezet biztosításával: 
a célterület hulladékmentesítésével, tereprendezésével, az elhagyatott ingatlanok 
gaztalanításával, belvízelvezetés korszerűsítésével, járdaépítéssel.  
 
A célok megvalósításának beavatkozási területei a lakhatás, az infrastruktúra, és a célterületi 
lakókörnyezet fejlesztésére terjednek ki. 
 
A lakhatási feltételrendszer  fejlesztésének fő tevékenységeit, beavatkozásait az EFOP-1.6.2-
16-2017-00035 azonosító számú projekt tevékenységrendszere adja, mely magában foglalja a  
 
- célcsoport bevonásának el őkészítését, a célcsoport bevonását, az egyéni és cs aládi 
fejlesztési tervek elkészítését,  (a szegregátum területén élő potenciális célcsoporttagok és 
közösség (a szegregátum és a település közösségének) felkészítése a megvalósításra, 
kölcsönös bizalomépítés és kapcsolatteremtés a szegregátumban élőkkel és a település 
lakosságával.). 
 
- A szociális, közösségi, korai fejlesztési, oktatási , egészségügyi, a drog használat 
visszaszorítását célzó programok megvalósítását 

- Csillag Szolgáltató Pont és Csillag Szolgáltató Ház működtetését,  
- Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítását, 



 

- A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztését és koordinációjuk 
javítását (Létező közszolgáltatásokhoz, önkormányzati ellátásokhoz való 
hozzáférés biztosításának szervezése, a helyi ellátórendszerrel való 
együttműködés kialakítása, a környező foglalkoztatási lehetőségek felderítése, 
együttműködések kialakítása, jogi tanácsadás a hatósági szoláltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében, adósságkezelési, illetve adósság-megelőzési 
tanácsadás nyújtása). 

- Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztését és a szolgáltatók 
együttműködésének megerősítését. 

- Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztést és oktatást  (Az 
óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel előmozdítása érdekében 
az óvoda, iskola és a család közötti koordinációt biztosító start asszisztens 
alkalmazása, a célterületen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és 
kompetenciafejlesztése, a szülői szerep erősítését célzó tréningek és közösségi 
tevékenységek, drog-prevenciós, illetve bűnmegelőzési programok 
megvalósítása, fejlesztő, feszültség feldolgozó, pozitív mintákat közvetítő játékos 
és sport-szabadidős programok (klubfoglalkozások) megvalósítása). 

- Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítását (Egészségügyi szűrések 
megszervezése, egészségfejlesztő, felvilágosító programok, lelki egészség 
fejlesztését szolgáló programok, étkezési szokások formálása program 
megvalósítása, családi életre felkészítő programok megvalósítása, függőség 
kialakulását megelőző, dohányzás leszokást, alkohol és drog problémák 
megoldását segítő programok). 

- Az egyéni fejlesztési tervek megvalósítását - Szociális, közösség-fejlesztési, 
oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások biztosítását. 

 
- Képzéshez, munkatapasztalat-szerzéshez, foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek 
megvalósítását  

- Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés megvalósítását (felzárkóztató 7-8. 
osztályos képzés, Fröccsöntő OKJ-s képzés, Intézményi takarító, Kézműves 
térkőgyártó betanító képzés, képesség-, készség- és kompetenciafejlesztő 
programok megvalósítása, a potenciális foglalkoztatók érzékenyítése, a 
képzésben való részvétel elősegítése: motiváció erősítése, alap- és 
kulcskompetenciák fejlesztése, a képzésben résztvevők benntartásának segítése 
megélhetési támogatás nyújtása a képzés időtartamára, utógondozás, a 
képzésben való bennmaradást segítő szolgáltatások szervezése/biztosítása, a 
képzésekre való eljutás megszervezése). 

- Foglalkoztatás elősegítését (Az érintettek számára alkalmas helyi, térségi 
foglalkoztatási lehetőségek feltárása, együttműködés kialakítása munkáltatókkal, 
a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, 
munkahelyi beilleszkedésének támogatására, munkahelymegtartást segítő 
tevékenységek (kapcsolattartás munkáltatókkal, mediálás), a programba bevont 
személyek foglalkoztatásának támogatása a területileg illetékes kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztályának bevonásával, az elhelyezkedettek nyomon 
követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése, annak 
elősegítése, hogy a program célcsoportja részt vehessen egyéb forrásból 
finanszírozott településüzemeltetési, -felújítási, valamint lakhatási körülményeket 
javító programokban) 

 
- Lakhatási és a lakókörnyezeti körülmények fejlesz tését, a lakhatás biztonságának 
javítását 

- A szegregátum területén élő potenciális célcsoporttagok és közösség (a 
szegregátum és a település közösségének) felkészítését a megvalósításra, 
kölcsönös bizalomépítés és kapcsolatteremtést a szegregátumban élőkkel és a 
település lakosságával, a szegregátumban élők bekapcsolását a települési 
rendezvényeken való részvételbe, önkéntes tevékenységek, akciók szervezését, 
részvételük facilitálása a település közösségi életében 



 

- A szegregátumon kívüli lakhatással érintett egyének új lakókörnyezetbe történő 
beilleszkedésének segítését a szociális munka eszközrendszerével 

- A telep lakóingatlanaiban nem biztosított alapvető (hiányzó) szolgáltatások, 
beleértve a higiéniai szolgáltatások (tisztálkodási és mosási lehetőség) 
biztosítását a Csillag Szolgáltató Pont keretében. 

- Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, ügyintézés elősegítését 
(iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.) jogi tanácsadó 
alkalmazása révén 

 
- Közösségi együttm űködés er ősítését  

- Közösségfejlesztés, melynek keretében tervezett, a projekt 36 hónapján 
átívelő, külső közösségfejlesztő szakemberek által biztosított 
közösségfejlesztési folyamat megvalósítása a projekt célterületén – a 
célcsoporttagok közösségi részvételének, közösségi aktivitásának fejlesztése: 

- közösségi beszélgetések szervezése a közösségi diagnózis 
elkészítése és a közösségi tervezés megalapozása céljából  

- közösségi tervezés a célterületen élők bevonásával 
- és közösségi akciók szervezése, megvalósítása (klubfoglalkozások 

szervezése, szomszédsági segítő kapcsolatok építése, 
településszépítő kezdeményezések, részvétel a projekt 
tevékenységeinek szervezésében, önkéntes munka) 

A közösségfejlesztés eredményeként legalább informálisan működő civil szervezet 
(önkéntes női csapat) megszervezése a célunk. 

 

4.1. A célcsoport lakhatására vonatkozó tervek alap ján az egyéni 
fejlesztési tervek módosítása 
 

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 projektünk a tervezet szerint fél évvel korábban indul. A 
fejlesztési tervek elkészítése megkezdődik. A fél év során kiválasztásra kerülnek azok a családok 
és egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek, akik lakhatási problémákkal küzdenek és 
számukra elfogadható lehetőség a szociális bérlakás. Az EFOP-2.4.1-16-2017 megvalósítási 
időszakában az egyéni fejlesztési tervek módosítása megtörténik az esetmenedzserek 
közreműködésével. A kifelé irányuló mobilizációval érintett háztartások felkészítése, valamint a 
kiköltöztetési hajlandósága rögzítésre kerül már az előkészítési szakaszban. Ennek 
eredményeként a lakhatási mobilizáció célját és irányát meghatározó fejlesztési elemekkel kerül 
kiegészítésre minden célcsoporttag fejlesztési terve. Mivel sok család esetében a szociális 
bérlakás fenntartása a jelenlegi ingatlan fenntartásához képest nagyobb költséget jelent, így a 
fejlesztési tervek esetében külön figyelmet kap a fenntarthatóság. A szükséges jövedelem 
megszerzésére való törekvés. Ennek érdekében további, az eredeti fejlesztési tervben nem 
szereplő szolgáltatások kerülhetnek a tervbe. 

Az egyéni fejlesztési tervek 2 irányú mobilizációt rögzíthetnek: 

1. Akcióterületen kívül a szegregátum szélén lévő felújított, korszerűsített szociális bérleménybe 
költözés. 

2. Akcióterületen kívül, integrált környezetben felépített szociális bérleménybe költözés. 

A lakáskörülményekben bekövetkező változások eltérő esetkezelést, konfliktuskezelő 
tevékenységet, konfliktuskezelést, fenntartási képességet és támogató szociális munkát 
kívánnak meg, figyelve a fokozatosságra. A fejlesztési tervek rögzítik a lakókörülményekben 
bekövetkező változásokhoz rendelt eszközöket, szükséges tevékenységeket, módszereket, 
melyek a EFOP-1.6.2-16-2017-00035 projekt keretében kerülnek megvalósításra. 

 



 

4.2. A célcsoport lakhatását támogató infrastruktur ális beavatkozások 
megvalósítása 

1. tevékenység neve: Ingatlanvásárlás – területrend ezés 
 
A célterületen nincs az önkormányzat tulajdonában szociális bérlakás, illetve ingatlan, valamint a 
település egészét tekintve is kevés ingatlantulajdonnal rendelkezik az önkormányzat. Minezek 
okán a lakhatási feltételek javítása érdekében történő szociális bérlakások építéséhez 
elengedhetetlen ingatlanok vásárlása, és a megvásárolt területeken építésre alkalmas állapot 
kialakítása is szükséges (területrendezés, bontás, törmelék elszállítás, gaztalanítás).  
Összességében 6 db szociális bérlakás építésére alkalmas ingatlan vásárlását tervezzük. A 
megvásárolni kívánt ingatlanok:  

- 1794 hrsz. alatti beépített ingatlan (a rajta lévő épület költséghatékonyan nem 
felújítható),  

- 1791 hrsz., valamint a 1790 hrsz. alatti (szomszédos) beépítetlen ingatlanok. 
Jelenleg magántulajdonban vannak az érintett ingatlanok, az önkormányzat már tárgyalásokat 
folytat a tulajdonosokkal az adás-vétel tárgyában. Az ingatlanok integrált lakókörnyezetben 
találhatóak, így az érintett célcsoport tagok deszegregációja történik e tevékenységelem által. 
 

2. tevékenység neve: Szociális bérlakások építése, felújítása, kialakítása 
 

- A megvásárolt ingatlanokon 6 db új szociális bérlakás (ebből 4 lakás 70 m2, 2 lakás 80 
m2) építését valósítjuk meg, továbbá 

- az önkormányzat tulajdonában lévő épületben 2 lakás felújítása és további 2 lakás 
felújítással történő kialakítása (60-65 m2 nagyságúak) - figyelemmel a potencálisan 
érintett célcsoport tagokra, a lakások különböző alapterűletűek lesznek.  

- Mindegyik lakásba beépített konyha- és szobabútor kerül. Az épületek energetikai 
tanúsítványainak, használatba vételi engedélyeinek beszerzése is a tevékenység része. 

A szociális bérlakások építésének és kialakításának indoka, hogy az önkormányzat tulajdonában 
nincs elégséges mennyiségben rendelkezésre álló szociális bérlakás, melyre folyamatosan nagy 
igény jelentkezik. Az ingatlanvásárlást követően önkormányzati tulajdonba kerül a 1794., 1791., 
és a 1790 hrsz. A felújítandó épület 1231/1 hrsz jelenleg is az önkormányzat tulajdonában van. a 
lakhatási feltételek javítása érdekében.  
Az új szociális bérlakások építése integrált területen valósul meg. A felújítással, kialakítással 
létrehozott bérlakások a szegregátum peremén, integrált területtel határosan helyezkednek el. 
 

3. tevékenység neve: Csillag Szolgáltató Pont kiala kítása 
 
A célterületen megépítésre kerül a Csillag Szolgáltató Pont, melyben irodahelyiségek kerülnek 
kialakításra, amelyek a jelenléten alapuló szociális munka számára is megteremtik a feltételeket, 
továbbá a célcsoporttagok a humán szolgáltatásokat a célterületen belül vehetik igénybe. 
Az épületben kerül kialakításra továbbá a rászoruló célcsoporttagok számára tisztálkodási, 
mosási lehetőség, melyre igény mutatkozik (több lakásban nincs vízbekötés, esetlegesen áram, 
illetve nem elégségesek a feltételek eszközök tekintetében sem).  
A Csillag Szolgáltató Pont a célterületen belül, ugyanakkor a teljes szegregátum központi részén 
helyezkedik el (integrált környezettől alig 200 méterre), tehát könnyen hozzáférhető minden 
potenciális igénybevevő számára. Jelenleg magántulajdonban van az érintett ingatlan, jelzáloggal 
nem terhelt, az önkormányzat már tárgyalásokat folytat a tulajdonossal az adás-vétel tárgyában.  
  



 

4.3. A célcsoport lakhatását támogató lakókörnyezet i elemek 
bemutatása. 

4. tevékenység neve: Közterület fejlesztés  
 
A közterület fejlesztése a célterületen belül, valamint integrált környezetben is megvalósul. A 
célterületen belül a járdák, csapadékvíz elvezető árkok felújítása, illetve létesítése történik meg, 
valamint a terület hulladékmentesítése, rendezése történik meg. Járda felújítását tervezzük a 
célterületről (Dohány utcától) a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóházig (Rákóczi utca 12). Ugyancsak 
járdafelújítással és területrendezéssel érintett az új szociális bérlakások építésének területe 
(Vasút utca). Jelenleg a célterület utcáiban régi, rossz állapotú járdák találhatóak, helyenként 
hiányosan, mely nagymértékben nehezíti az itt élők mindennapi életét. Ugyancsak problémaként 
jelentkezik az alacsonyabb fekvésű utcákban a csapadékvíz elvezetése, mely gyakran a 
lakóépületeket is veszélyezteti. Az elhagyott, romos ingatlanok környezetében illegális hulladék 
elhelyezések történtek, melyek környezeti szennyeződéseket, rágcsálók megjelenését 
eredményezték, ezen állapotok megszüntetése is igényként fogalmazódik meg. Amennyiben az 
önkormányzat ingatlant tud vásárolni a területen, tereprendezést követően zöldfelület kialakítása 
is megtörténhet. A tevékenységgel célunk, hogy a közterület fejlesztésével a célterületen élők 
lakókörnyezete közelítse a település többi részének környezeti színvonalát, a 
hulladékmentesítéssel, zöldterület kialakításával hozzájáruljunk az egészséges környezet 
kialakításához, közvetve a települési környezet fejlesztéséhez. 
 

5. tevékenység neve: Eszközbeszerzés 
 
A létrejött szociális bérlakás kapacitások (10 lakás) tekintetében terveztük a lakásokba alapvető 
háztartási eszközök beszerzését: hűtőgép, gáztűzhely, mosógép, valamint kályha kerül minden 
lakásba tartozékként.  
 
  



 

4.4. A szegregátumon belüli és azon kívüli fejleszt ések bemutatása 
 

Beavatkozási területek  Szegregátumon belül  Szegregátumon kívül  
Lakhatás fejlesztése – 
EFOP-1.6.2 projekt 
tevékenységrendszerével 

- célcsoport bevonásának 
előkészítése, bevonása, egyéni 
és családi fejlesztési tervek 
készítése 

- szociális, közösségi, korai 
fejlesztési, oktatási, 
egészségügyi programok 
megvalósítása 

- képzéshez, munkatapasztalat-
szerzéshez, foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
megvalósítása 

- lakhatási és lakókörnyezeti 
körülmények fejlesztése, a 
lakhatás biztonságának javítása 

- közösségi együttműködés 
erősítése 

A fejlesztésekbe a célterületen élők 
összességét (334 fő) bevonjuk. 

 

Infrastruktúra fejlesztése – 
EFOP-2.4.1 projekt 
tevékenységrendszerével 

- ingatlanvásárlás-területrendezés 
(1 ingatlan)  

- szociális bérlakások felújítása, 
kialakítása (4 lakás) a lakhatási 
feltételek javítása érdekében 
A fejlesztésbe 12 fő bevonása 
történik. 

- Csillag Szolgáltató Pont 
kialakítása 
A fejlesztésbe a célterületen élők 
összességét (334 fő) bevonjuk.   

- ingatlanvásárlás-
területrendezés (3 ingatlan) 

- szociális bérlakások építése (6 
lakás) a lakhatási feltételek 
javítása érdekében 
A fejlesztésbe 20 fő bevonása 
történik. 
 
 

Lakókörnyezet fejlesztése – 
EFOP.2.4.1 projekt 
tevékenységrendszerével 

- közterület fejlesztése: járdák, 
csapadékvíz elvezető árok 
felújítása, létesítése, terület 
hulladékmentesítése, 
területrendezés a célterületen, 
járdaépítés a Csillag-Cserhaj 
Szolgáltatóház elérésének 
biztosítására a szegregátum más 
területén 
A fejlesztésbe a célterületen élők 
összességét (334 fő) bevonjuk. 

- eszközbeszerzés (alapvető 
háztartási eszközök) 4 lakásba 
A fejlesztésbe 12 fő bevonása 
történik. 

- közterület fejlesztése: 
járdaépítés, területrendezés az 
új szociális bérlakások 
utcájában 
A fejlesztésbe 20 fő bevonása 
történik. 
 
 
 
 
 
 

- eszközbeszerzés (alapvető 
háztartási eszközök) 6 lakásba 
A fejlesztésbe 20 fő bevonása 
történik. 

 
 

4.5. A Lakhatási Beavatkozási Terv tervezett hatása  a település 
egészére 
 
A projekt keretében tervezett beruházások (a lakhatási körülmények javítása, valamint a 
környezeti infrastruktúra fejlesztése) pozitív hatásai az egész településre kihatnak. A fejlesztéssel 
érintett célcsoport tagjaink élethelyzetében, életmódjában bekövetkező pozitív változások, mely 
által közelítenek a befogadó közösség életmódjához, szokásaihoz azt eredményezi, hogy az éles 
határvonalak elmosódnak és elindul, erősödik a deszegregációs folyamat. 



 

 
Jászladány nagyközség a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretében már valósított meg komplex 
programot, melynek eredményeként jelen projekt keretében az ott szerzett tapasztalatokat 
hasznosítani tudja. Így a döntéshozók számára már egyértelművé vált, hogy az időben történő 
beavatkozás, a fejlesztésben érintettekkel való közös gondolkodás, tervezés a deszegregációs 
folyamatok erősödését eredményezi. 
 
Az integrált környezetben megvalósuló fejlesztés a település polgárainak figyelmét is jobban 
ráirányítja a leszakadó társadalmi rétegekre. A közelítő magatartás és életvitel reálisabb képet 
ad a befogadó közösség tagjainak a szegregátumban élőkről, hozzájárul az előítéletek és téves 
képzetek csökkenéséhez.  
 
A lakhatási körülmények javítása hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási 
körülményeinek megteremtéséhez és a társadalmi befogadásuk elősegítéséhez. 
 
A környezeti infrastruktúra fejlesztése a település közterületeinek megújulását, a humán 
szolgáltatások elérhetőségének szélesebb körű biztosítását eredményezi, melynek 
haszonélvezője végső soron a település lakossága. 
 
Az eredményes projektmegvalósítás alapja lehet egy hosszútávú fejlesztési stratégia 
kidolgozásának, a település folyamatos társadalmi és infrastrukturális fejlesztésének. 
 
 

4.6. A végrehajtandó beruházások m űszaki min őségének, a kötelez ő 
ellen őrzési, biztonsági, h őszigetelési, akadálymentességi, stb. normák 
betartására vonatkozó intézkedések részletes bemuta tása, a 
bevonandó m űszaki ellen őr és m űszaki szakemberek, szükség esetén 
a rehabilitációs szakmérnök bemutatása. (életrajzok , referenciák) 
 
A végrehajtandó beruházások műszaki minőségének, a kötelező ellenőrzési, biztonsági, 
hőszigetelési, akadálymentességi, stb. normák betartására vonatkozó biztosítékok: 
- a tervek megfelelőségét a tervező a tervezői nyilatkozatban garantálja, miszerint 

• a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen 

o az épített környezet alakításáról és védelméről szóló az 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, 

o az országos településrendezési és építési követelményeknek, 
o a hatályos hőtechnikai követelményeknek, 
o az eseti hatósági előírásoknak, 

• a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a 
szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 

• az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
• a betervezett építési termékek betervezhetőségének és beépíthetőségének 

igazolására vonatkozó elvárt műszaki teljesítményét meghatározza, 
- a kivitelezés megfelelőségét a kivitelező által megbízott felelős műszaki vezet ő kivitelezői 

nyilatkozatban garantálja  
• az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi 

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá 
az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az 
általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

• az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása,  



 

• az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 
megszervezése, 

• a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a 
munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 

• az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a 
keletkezett építési hulladékkal való elszámolás eszközével, 

· a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában műszaki ellen őr segíti elő és ellenőrzi a 
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési 
dokumentáció betartását, 

- a kivitelezés a kivitelező  munkabiztonsági és egészségvédelmi felel őse által 
készített  munkabiztonsági és egészségvédelmi terv előírásainak figyelembe vételével 
történik, 

- az elkészült létesítmények hőtechnikai tulajdonságainak megfelelőségéről energetikai 
szakért ő tanúsítványt készít, 

- az akadálymentes kialakítású létesítmény („Csillagpont”) megvalósítása során 
rehabilitációs szakmérnök  

• közreműködésével készülnek a tervek, 
• a tervdokumentációkban nyilatkozik a tervdokumentációk megfelelőségéről, 
• felügyeletével folyik a kivitelezés, 
• a műszaki átadás során nyilatkozik a megvalósítás megfelelőségéről. 

  
A fenti feladatok ellátására – szakmai önéletrajz és referenciák alapján – megfelelő jogosultsággal 
és akkreditációval rendelkező szakembereket kívánunk megbízni. 
  



 

5. Fejezet: Szinergia vizsgálat 
 

5. 1. Projektünk kapcsolódása a Helyi Esélyegyenl őségi Programhoz 
 
Jászladány település Helyi Esélyegyenlőségi Programja több pontján is összekapcsolható jelen 
projektünk, és a hozzá kapcsolódó EFOP-1.6.2-16-2017-00035 Komplex telepprogram 
Jászladányon II. projekt szegregáció csökkentésére irányuló cél- és tevékenységrendszerével. 
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett 
csoportonkénti bontásban a feltárt és beazonosított problémákat, és az azok megoldásához 
rendelt fejlesztési lehetőségeket, megfogalmazott javaslatokat, melyek projektmegvalósításunk 
szempontjából relevánsak. 
 

Célcsoport problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehet őségek 
meghatározása  
rövid címmel 

A kapcsolódó 
pályázat 
pályázati 

azonosítója 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 
 

A szegénység oka és 
következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk 
nem csökken.  

A munkavállalási lehetőségek 
szélesítése. EFOP-1.6.2-16 

A hátrányos helyzetek 
generációkon keresztüli 
átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti 
ellátások szolgáltatásainak 
bővítése. 
Hátránykompenzáló 
programok szervezése 
gyermekek, családok 
számára. 

EFOP-1.6.2-16 

A mélyszegénységben élő, 
tartós munkanélküliek 
alulképzettsége, 
motiválatlansága, mely 
gátja a munkaerő-piaci 
beilleszkedésüknek. 

Helyi felnőttképzési és 
munkaerő-piaci 
beilleszkedést segítő 
programok beindításának 
támogatása,  
Diákmunka és önkéntes 
munkaprogram szervezése. 

EFOP-1.6.2-16 

A lakossági 
adósságállomány magas, 
és folyamatosan 
újratermelődik. 
 

Adósságkezelési szolgáltatás 
beindítási lehetőségeinek 
vizsgálata. EFOP-1.6.2-16 

Nagy területű és létszámú, 
több szegregátum található 
a településen. 

Mélyszegénységben élők 
társadalmi integrációját 
támogató komplex programok 
kidolgozása 

EFOP-1.6.2-16 
EFOP-2.4.1-16 

A romákra vonatkozó 
adatok gyűjtésének 
nehézségei, a célcsoport 
szükségleteinek pontos 
meghatározásának 
bizonytalanságai. A 
számszerű adatok, 
indikátorok hiánya nem ad 
valódi értékelésre 
lehetőséget. 

A szegregátumok 
vonatkozásában szociális 
térképek aktualizálása, 
fejlesztése. 

EFOP-1.6.2-16 
EFOP-2.4.1-16 



 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehet őségek 
meghatározása  
rövid címmel 

A kapcsolódó 
pályázat 
pályázati 

azonosítója 
Kevés a romákat érintő civil 
összefogás, közösségi 
kezdeményezés, a helyi 
cigányság 
érdekérvényesítő 
készségek terén 
nehézségekkel küzd, 
tájékozatlan a helyi 
kisebbségi politikában és az 
országos politikában 
egyaránt. 
 

 
Roma közösségépítő 
/fejlesztő programok 
szervezése együttműködve a 
Jászladányi Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzattal 

EFOP-1.6.2-16 
EFOP-2.4.1-16 

Településünk bérlakás-
állománya mennyiségében 
kevés, minőségét tekintve a 
lakások rossz állapotúak, 
felújításra szorulnak, 
szociális bérlakásokkal nem 
rendelkezünk. 
 

Szociális bérlakás állomány 
fejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata 

EFOP-2.4.1-16 

Gyermekek 

Gyermekszegénység nagy 
mértékű településünkön 

A gyermekétkeztetés, a nyári 
gyermekétkeztetés 
biztosítása minél nagyobb 
létszámban. 
Mélyszegénységben élők 
társadalmi integrációját 
támogató komplex programok 
kidolgozása 
 

EFOP-1.6.2-16 

Nők 

A tartós munkanélküliség 
aránya a nők esetében 
magasabb. 

Helyi felnőttképzési 
programok beindításának 
támogatása 
 

EFOP-1.6.2-16 

 
 
Elmondható, hogy a HEP magalkotása és 2015. és 2017. évi felülvizsgálata óta folyamatosan 
teljesülnek a fent megfogalmazott fejlesztések. 
- A munkavállalási lehetőségek szélesednek, több környékbeli településen jöttek létre új 

munkahelyek, melyek népszerűsítésében, a lakosság tájékoztatásában önkormányzatunk 
szerepet vállal. 

- Hátránykompenzáló programokat folyamatosan valósítanak meg köznevelési intézményeink. 
- Rendszeresek a település lakosságának szóló felnőttképzési programok, minden év nyarán 

10 fő diákmunkán értékteremtő feladatot lát el az önkormányzat intézményeiben 
- A komplex programok megvalósításának lehetőségeit folyamatosan szem előtt tartjuk, jelen 

projektünk is erre irányul.  
- A szegregátumok részletes szociális térképét folyamatosan fejlesztjük, új területeket vonunk 

be a vizsgálatokba, a meglévő adatbázisokat aktualizáljuk. 
- Megvizsgáltuk a szociális bérlakás-állomány bővítésének lehetőségeit, feltérképeztük a 

település önkormányzati tulajdonában lévő, illetve állami tulajdonban lévő ingatlanait, több 
elhagyott ingatlant is vásárolt az önkormányzat az elmúlt években, jelen projekt kapcsolódó 
ERFA projektjében tervezzük új szociális bérlakások kialakítását, építését. 

- A szünidei gyermekétkeztetést széles körben biztosítjuk, különös tekintettel a legszegényebb 
gyermekek vonatkozásában. 



 

 
Jelen projektünk teljes mértékben összhangban van a HEP-ben megfogalmazott 
célkitűzéseinkkel és annak tevékenységrendszerével. 
 

5. 2. Projektünk kapcsolódása fejlesztési programja inkhoz 
 
Jelen projektünknek szinergikus kapcsolódása van több helyi már megvalósult, folyamatban 
lévő, illetve tervezett projekttel, melyek szintén a mélyszegénységben élő, elsősorban roma 
emberek, családok megsegítésére, felzárkóztatására irányulnak. Közvetlen kapcsolódása van 
az EFOP-2.4.1 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA) felhívásra benyújtandó projektünkkel, a két projekt egymásra épül, hozzájárulva a 
marginalizálódott mélyszegénységben élő roma emberek társadalmi integrációjához, illetve 
társadalmi befogadásához. 
Helyi szinergikus kapcsolódással bír továbbá a 2014-2015. évek között megvalósult „Komplex 
telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosító 
számú projekttel, melynek jelenleg fenntartása zajlik, a projekt keretében kialakított, azóta is 
üzemelő Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház fenntartásával, mely jelen projektünknek is egyik 
infrastrukturális feltételét foga adni. Számtalan hatása közül kiemelhető, hogy pályázó és 
megvalósító szervezetként önkormányzatunknak, és a célcsoportnak egyaránt pozitív 
tapasztalatai vannak az előd projekt megvalósítása terén, mely jó alapot ad jelen tervezett 
programunk megvalósításához. 

Évek óta folyamatosan működő projektjeink a Start Munkaprogramok, melyekbe elsősorban 
mélyszegénységben élő, munkaerő-piacról tartósan kiszorult, szegregációval sújtott 
személyeket vonunk be. A munkaprogramok túl azon, hogy az abban részt vevők jövedelmi 
helyzetén javítanak, nagy mértékben hozzájárulnak a település fejlődéséhez, növelve ezzel a 
célcsoport közösségi befogadását. 

Anyagi szempontból nem nagy léptékű, de hatásában igen, az immár 4. éve futó Szociális 
földprogram projektünk, melynek keretében a célcsoportunk – mélyszegénységben élő roma 
emberek és családok - részére biztosítunk kisállatokat, alapozva saját erőforrásaikra azok 
felneveléséhez. Ezzel az aktív szociálpolitikai eszközzel járulunk hozzá önellátási, 
öngondoskodási képességeik fejlődéséhez. 

Az egyik szegregált lakókörnyezetben valósítottuk meg az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0003 
kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése, „A Jászladányi Napközi otthonos Óvoda Rákóczi 
Úti Tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves korosztályba tartozó HHH gyerekek teljes körű 
beóvodáztatásnak érdekében” projektet, melynek eredményeként az érintett szegregátum, 
illetve a település egészén megoldottá vált a 3-6 éves gyermekek teljes körű beóvodázásának 
infrastrukturális feltételrendszere. 
Folyamatosan valósít meg önkormányzatunk saját erőből, valamint STAR munkaprogram 
keretében járda és útfelújítási projekteket, elsősorban szegregált lakókörnyezetek élhetőbbé 
tétele céljából. 
 
A következő táblázat a települést érintő, Európai Uniós forrásokat felhasználó, tervezett projektek 
lehetséges kapcsolódási pontjait mutatja projektünkhöz, az időbeli ütemezéssel együtt. 
 



 



 

5. 3. Projektünk szinergikus kapcsolatrendszere 
Az EFOP-1.6.2-16 program KBT-ben tervezett tevékenységek rendszerét, kapcsolódását a meglévő szolgáltatásokhoz, és az EFOP-2.4.1-16 projekthez az 
alábbi ábra szemlélteti: 
 
 
  

Felnőttképzés 
Felnőttképzés 

Oktatási nevelési 
szolgáltatások 

Szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 
Közösségfejlesztés 

Foglalkoztatás elősegítése 

Egészségügyi 
programok 

Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde 

Jászladányi 
Móra Ferenc 

Általános Iskola 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jászberény Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Védőnői Szolgálat 

Házi orvosok 
Házi 
gyermekorvos 

Esetmenedzserek 

Felzárkóztatás 
Beóvodázás 
Szabadidős programok 
Iskolai hiányzások 
csökkentése 

Családsegítés, 
Gyermekjóléti 
szolgáltatás, 
Settlement típusú  
szociális munka, 
Közösségi 
programok 

Egészségügyi szűrés, 
Egészségfejlesztő, 
felvilágosító 
programok, 
Drogprevenciós  
és bűnmegelőzési 
programok, 
Fészekrakó 

Felkészítés a képzésre, 
Motiváció növelő  
programok 
Munkahelyi 
beilleszkedés segítése 
 

fröccsöntő OKJ-s 
képzés, 

intézménytakarító OKJ-
s képzés,  
betanított  

kézműves térkő készítő 
képzés, 

7. és 8. osztályos 
felzárkóztató 

képzés, Szülői 
szerep 
erősítés

Képzési  
motiváció  
növelése 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kirendeltsége 

Jászapáti 
Család és 

Gyermekjóléti 
Központ 

EFOP-1.6.2-16 projekt 

Szolgáltatási 
rendszer 

EFOP-2.4.1-16 projekt 

• Lakhatási körülmények 
javítása,  

• Szociális bérlakások 
számának növelése 

• Környezeti infrastruktúra 
javítása 

Felkészítés az 
integrált 
környezetbe való 
beilleszkedésre 

Start asszisztens 



 

 

Célok*  
A cél elérését  

szolgáló tevékenységek  
Kapcsolódás a meglév ő 

szolgáltatási rendszerhez Elvárt eredmény Határid ő Indikátor  
Kapcsolódás az  
EFOP 2.4.1-16 

hoz 

1. A célcsoport 
bevonásának 
előkészítése és 
az egyéni 
fejlesztési tervek 
elkészítése 

Projekt-előkészítés 
I. A szegregátum területén élő 
potenciális célcsoporttagok és 
közösség (a szegregátum és a 
település közösségének) felkészítése a 
megvalósításra, kölcsönös 
bizalomépítés és kapcsolatteremtés a 
szegregátumban élőkkel és a település 
lakosságával 
 
III. A közvetlen célcsoport toborzása, 
kiválasztása, bevonása a projektbe, 
fejlesztési tervek készítése 

 
Az intézmények dolgozói, a 
korábbi telepprogramnak, és a 
tájékoztatóknak köszönhetően, 
ismerik, és egyetértenek a 
telepprogram célkitűzéseivel. 
Segítséget nyújtanak a 
bizalomépítésben. 
 
 
 
Segítséget nyújtanak a 
toborzásban és település 
közösségének felkészítésében. 
Az egyéni és családi fejlesztési 
tervek megvalósításában. 

 
A célterületen élők és 
a település 
közössége elfogadja 
a projekt célkitűzéseit. 
 
 
 
 
Kiválasztásra 
kerülnek a 
célterületen élők 
közül azok, akik EFT-
vel rendelkeznek. 
Elkészülnek a 
fejlesztési tervek 

 
2016. 
november – 
2017. május 
 
 
 
 
 
 
 
2016 május – 
2021. január 
 
 

 
KBT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevont 
célcsoporttagok 

Minimálisra csökken 
az ellenállás a 
település 
közösségében a 
szegregátumon kívüli 
szociális bérlakások 
kialakítására. 
 
A lakosság felkészül 
a költöző családok 
befogadására, a 
költöző család pedig 
a beilleszkedésre.  

2. A szociális, 
közösségi, 
oktatási, 
egészségügyi 
programok 
megvalósítása 

II. Csillag Szolgáltató Pont és Csillag 
Szolgáltató Ház működtetése 
IV. Jelenléten alapuló folyamatos 
szociális munka biztosítása 
V. A helyi humán szolgáltatások 
elérhetőségének fejlesztése, 
koordinációjuk javítása 
VII. Helyi humán szolgáltatási 
kapacitások fejlesztése és a 
szolgáltatók együttműködésének 
megerősítése 
VIII. Kora gyermekkori, gyermekkori és 
iskolán kívüli fejlesztés és oktatás   
IX. Egészségügyi szolgáltatások 
elérésének javítása 
I. Az egyéni fejlesztési tervek 
megvalósítása - Szociális, közösség-
fejlesztési, oktatási, képzési, 
egészségügyi és munkaerő- piaci 
szolgáltatások biztosítása 

Folyamatosan tájékozódnak a 
projekt előmeneteléről. 
Az egyéni fejlesztési tervek 
kidolgozásában, 
megvalósításában, 
értékelésében és szükség 
esetén a módosításában 
együttműködnek. 
Képviselőik részt aktívan részt 
vesznek a workshopokon. 
 
Együttműködés a start 
asszisztenssel és az 
esetmenedzserekkel. 
Delegálás a programelemekbe. 
Közreműködés az EFT-k és a 
családi fejlesztési tervek 
megvalósításában, 
szolgáltatások biztosításával. 

 
Fejlődik a helyi 
szolgáltatók 
együttműködése. A 
családok felkészítése, 
az integrációra. 
 
 
 
 
Csökken a 
gyermekek 
hiányzása, a család 
és az intézmény 
kapcsolata javul. 
Az egyén felkészül a 
munkaerő piaci 
elhelyezkedésre és 
az integrációra. 

2018. február – 
2021. január 

Bevont 
célcsoporttagok: 

100 fő 
Egészségügyi 

szűrésben részt 
vevők: 30 fő 

Foglalkoztatásba 
vont személyek 

száma: 15 fő 

 
A szolgáltatások 
igénybe vétele által a 
költöző családok 
legalább egyik tagja 
elhelyezkedik a 
munkaerő piacon. 
 
A család jövedelme 
elegendő lesz a 
szociális bérlemény 
fenntartására. 
 
Nő a beilleszkedés 
valószínűsége. 



 

Célok*  
A cél elérését  

szolgáló tevékenységek  
Kapcsolódás a meglév ő 

szolgáltatási rendszerhez Elvárt eredmény Határid ő Indikátor  
Kapcsolódás az  
EFOP 2.4.1-16 

hoz 

 
3. Képzéshez, 
foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 
megvalósítása 

 
X. Felnőttoktatás, felnőttképzés, 
szakképzés megvalósítása 
 

 
 A szolgáltatók segítséget 
nyújtanak a negatív motivációs 
tényezők elhárításában. (pl.: 
Napközbeni gyermekfelügyelet 
megoldása) 
 
Helyet biztosítanak az elméleti 
képzésnek. 

 
A képzésbe vont 
személyek 
lemorzsolódásának 
esélye csökken. A 
képzést elvégzők 
nagyobb eséllyel 
tudnak elhelyezkedni, 
és magasabb bért 
kaphatnak. 

 
2018. június – 
2020. június 

 
Képzésbe vont 
közvetlen 
célcsoporttagok 
száma: 75 fő 
Képzést 
eredményesen 
elvégzők száma: 
45 fő 

 
A szakképzett 
személyek, 
költözésével 
lecsökken a 
szegregátum 
terjesztésének 
veszélye.  
Az eredményesen 
résztvevők a 
szegregációs indexet 
nem növelik a 
lakókörnyezetükben. 

 
4. Lakhatási és a 
lakókörnyezeti 
körülmények 
javítása (ESZA 
elemek) 

 
I. A szegregátum területén élő 
potenciális célcsoporttagok és 
közösség (a szegregátum és a 
település közösségének) felkészítése a 
megvalósításra 

 
A Csillag-Cserhaj szolgáltató 
pont, szolgáltatásainak 
megismerése és szükség 
esetén delegálás a 
szolgálatokba. 
A családok figyelemmel 
kísérése, szükség esetén 
jelzés az esetmenedzser felé. 
 

 
A településen élők 
közül a rászorulók 
újabb szolgáltatáshoz 
juthatnak, ami növeli 
az elfogadás esélyét. 
A szegregátumban 
maradók segítséget 
kapnak a 
közszolgáltatókkal 
való 
kapcsolattartáshoz, 
adósságrendezéshez. 
 
A költözők 
felkészülnek az 
integrációra. 

 
2018. január – 
2021. január 

 
Lakhatási 
beruházásban 
érintett 
célcsoporttagok 
száma: 20 fő 
 
a célterületen 
élők közül: 32 fő 

 
Növekszik a projekt 
elfogadottsága. 
 
Kiválasztásra 
kerülnek az EFT-vel 
érintett személyek, és 
családok. 
 
Felkészülnek a 
családok és a 
környezet. 
 
Kialakul egy 
szempontsor a 
bérlemények 
elosztására. 



 

Célok*  
A cél elérését  

szolgáló tevékenységek  
Kapcsolódás a meglév ő 

szolgáltatási rendszerhez Elvárt eredmény Határid ő Indikátor  
Kapcsolódás az  
EFOP 2.4.1-16 

hoz 

5. A szegregált telepen 
élő hátrányos helyzetű 
állampolgárok lakhatási 
körülményeinek javítása 
az infrastrukturális 
feltételek javításával, 
lakhatási mobilizáció 
(ERFA elemek) 

EFOP-2.4.1 kódszámú felhívás 
keretében lakhatási beruházások 
megvalósítása, új önkormányzati 
bérlakások építése, kialakítása 

Segítség nyújtás a családok 
felkészítésében a költözésre és 
az integrációra a fentiek 
szerint. 
 
A beköltöző családok 
integrációjának nyomon 
követése, segítése. 

A szegregátumban 
élők közül 10 család 
lakhatási problémái 
megoldódnak.  
Integrációs esélyeik 
növekednek. 

2018. június – 
2021. január 

10 szociális 
bérlakás 
kialakítása 
(ebből 6 új 
építésű) 

A célterület EFT-vel 
rendelkező célcsoport 
tagjai közül 20 fő 
kiválasztásra kerül. 
Az egyéni és 
csoportos 
fejlesztéseknek 
köszönhetően 
felkészül az integrált 
lakókörnyezetbe 
történő 
beilleszkedésre. 
Családtagjaikkal 
közösen (összesen: 
32 fő) beköltöznek, a 
bérleménybe, és 
megkezdődik a 
támogatott 
integrációjuk. 



 

6. Fejezet: A program megvalósulásában közrem űködő műszaki 
szakemberek, ingatlan, jogi és egyéb beruházási fel adatokat ellátó 
szakemberek és engedélyek bemutatása szervezetek és  felelősök 
felsorolása és elérhet őségeik, valamint a szegregált 
lakókörnyezetben él ő állampolgárok képvisel őinek megnevezése 

 
 
A projekt előkészítése keretében az önkormányzat humán erőforrása végezte az előkészítési 
feladatokat. A tervezésbe bevontuk a potenciális megvalósítókat. 
A jelen fázisban a megvalósításban részt vevő műszaki, ingatlan, jogi és egyéb beruházási 
szakemberek bemutatása nem releváns, tekintettel arra, hogy támogatott projekt esetén az 
előírásoknak megfelelő beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően kerülnek 
kiválasztásra. 
 
A projekt tekintetében releváns, a szegregált lakókörnyezetben élő állampolgárok képviselői: 

1. Suki Árpádné 
2. Budai Apollónia 

  



 

7. Fejezet: Kockázatelemzés 
 

Kockázati  tényező A kockázat erőssége 
(0-+3) 

A kockázati  
mechanizmus leírása  

A kockázatkezelés 
módja  

A projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő kockázatok 
Műszaki kockázatok közepes Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
Társadalmi kockázatok magas Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
Jogi kockázatok közepes Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
Intézményi kockázatok közepes Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
Pénzügyi-gazdasági k.    
A projekt fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok 

Új komfortfokozat magas Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
Felhalmozott adósságok közepes Szöveges kifejtésben Szöveges kifejtésben 
 

 

A projekt végrehajtása során esetlegesen felmerül ő kockázatok 
szöveges kifejtése 
 

Műszaki kockázatok 
 

1. Kockázati tényez ő: az építési, felújítási és bontási munkálatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítása csúszik. 
Kockázat er őssége : közepes 
Kockázati mechanizmus leírása : nem jelentkezik kivitelező a munkálatokra, esetleg 
megtámadják a közbeszerzési eljárást, ami csúszást jelent a lebonyolításnál, hiba a 
közbeszerzés lebonyolítás során, új eljárás, stb. 
Kockázatkezelés módja : az általunk alkalmazott szakemberek, közreműködők tudása. Az 
Önkormányzat rendelkezik jogásszal, jegyzővel, illetve a projektmenedzsmentben részt 
vevők szakmai tudása garancia a jogi szempontból adódó kockázatok kezelésére. 
 

2. Kockázati tényez ő: a szegregátumon belüli felújítások előre nem tervezhető kockázatai, 
az idős épületállomány állapotából adódóan hátráltatják a kivitelezést, 

      Kockázat er őssége : közepes 
Kockázati mechanizmus leírása : a felújítások ideje elhúzódik 
Kockázatkezelés módja : a felújítások megvalósíthatóságát komplett műszaki, szerkezeti 
állapotfelmérés előzi meg minden önkormányzati lakásban. 
  

3. Kockázati tényez ő: az építési, felújítási munkálatok elhúzódása, határidők csúszása. 
Kockázat er őssége : magas 
Kockázati mechanizmus leírása : a rövid határidőknek, egyéb tényezőknek, vis major 
eseteknek köszönhetően a kivitelező csúszik a teljesítéssel 
Kockázatkezelés módja : a kivitelezési szerződésekben pontos határidők megjelölésével 
kötbér kikötése az ide vonatkozó jogszabályok alapján. 

Társadalmi kockázatok 
 

1 Kockázati tényez ő: a közösségi aktivitás gyenge, a költöztetések miatt ellenállás alakul 
ki. 
Kockázat er őssége : magas 
Kockázati mechanizmus leírása : dezintegráció a célcsoporton belül, feszültség a lakók 
között 
Kockázatkezelés módja : rendszeres időközönként szervezett hiteles információátadás 
nélkülözhetetlen a projekt végrehajtása során, minden lakónak tudnia kell, hogy a 
kivitelezés során, majd azt követően milyen feltételek közé költözhet vissza, aktív 
közösségépítésre van szükség. 
 

2 Kockázati tényez ő: az akcióterületen belüli lakásfelújítások illetve az új lakások építése 
feszültséget keltenek az akcióterületen kívül lakó szomszédok és a célcsoport között. 



 

Kockázat er őssége : magas 
Kockázati mechanizmus leírása : a feszültség a felújított területek, lakóingatlanok, 
valamint lakóik irányába tett destrukción kerül kifejezésre. A közösségi kohézió gyengül. 
Kockázatkezelés módja : a célterületen szükséges egyéb közterületen történő felújítások, 
amely a teljes lakossági szegmenst érintik. Ilyen lehetnek közösségi tér kialakítása, 
járdafelújítás, fásítás, tereprendezés. 

 

Jogi kockázatok 
 

1 Kockázati tényez ő: a jogszabályi környezet változása hatással lehet a projektre (pl. új 
építési szabályok, közbeszerzési törvény változása, építési hatósági előírások változása. 
Kockázat er őssége : közepes 
Kockázati mechanizmus leírása:  a lakhatáshoz és a beruházásoz kapcsolódó 
jogviszonyok változása miatt a célcsoport indikátorai megváltoznak, a beruházások 
megvalósítása csúszik. 
Kockázatkezelés módja : A beruházásokra vonatkozóan a kivitelezési munkálatokat a 
program elején kell elindítani, viszonylag kiszámítható jogszabályi környezetben. Az 
Önkormányzat helyi rendeleteinek módosításainál a projekt céljait lehetőség szerint 
figyelembe kell venni. 

 

Intézményi kockázatok 
 
       1.  Kockázati tényez ő: A hatósági engedélyezési ügymenet lassúsága, merevsége. 

Kockázat er őssége : közepes 
Kockázati mechanizmus leírása : a kiviteli tervek engedélyezési eljárásai, valamint a 
használatba vételi engedélyek megszerzése csúszik. 
Kockázatkezelés módja : az intézmények megválasztásánál szempont kell legyen a gyors 
elérhetőség, jó kapcsolattartás az illetékes ügyintézőkkel, szakértőkkel. 
 

    2.   Kockázati tényez ő: a lakhatási jogviszony szerződéses tisztázásának akadályoztatása. 
Kockázat er őssége : alacsony 
Kockázati mechanizmus leírása : a lakáshasználati jogviszonyok tisztázása nem sikerül, 
önkényes lakásfoglalók státusza befolyásolja a lakáshoz kötődő közüzemi szolgáltatások 
használatát is. 
Kockázatkezelés módja : a projekt tervezésénél a célcsoportról részletes információkat 
kell beszerezni, egyeztetéseket kell tervezni, hogy minél kevesebb felmerülő probléma 
adódjon. 

 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok 
 
A projekt teljes bekerülési költsége 200 000 000 Forint, a pályázat saját forrást nem igényel, a 
támogatási összeg a bekerülési érték 100%-át fedezni fogja. A teljes költség utófinanszírozású  
lesz, szállítói finanszírozást nem veszünk igénybe. 

A pénzügyi kockázatok elemzésének (érzékenységvizsgálat) célja annak meghatározása, 
hogyan módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költség- (és bevételi) paramétereinek, 
illetve az ezekre ható főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus 
változók és paraméterek kiválasztása. Az elemzés során megvizsgáltuk ezeket a kritikus változókat, 
és az alábbi megállapításokat tesszük: 

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt 
teljes időtartama alatt.  

2. A projekt pénzügyi, és szakmai ütemezése az utófinanszírozás tényével számol. 
3. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg amely a likviditást biztosítja. 
4. A fenntartási költségek biztosítottak, az önkormányzat a mindenkori költségvetésében 

biztosítja a megfelelő forrást. 



 

Az érzékenységvizsgálat részeként megvizsgáltuk a változók kritikus csoportjára vonatkozó 
forgatókönyv-elemzés részeként amely az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” 
változatot is. Megállapítható, hogy a projektünk mindkét esetben megállja a helyét. 

 

A projekt fenntarthatóságával kapcsolatos kockázato k 
 
 

1. Kockázati tényez ő: Az új lakások komfortfokozat miatt a bérleti és közüzemi díjak  
emelkedése /megjelenése a lakásfenntartást nehezíti. 
Kockázat er őssége : magas 
Kockázati mechanizmus leírása : a lakók újabb adósságokat halmozhatnak fel az új 
lakásokban. 
Kockázatkezelés módja : az önkormányzat a helyi rendeletben, valamint üzemeltetési 
rendszerében moratóriumot alkalmaz a kitűzött határideig a felújításban érintett lakások 
esetében. Emellett kártyás fogyasztási mérőórák felszerelése, egyéb szabályozók 
beszerelése szükséges. 

 
2. Kockázati tényez ő: a jelenlegi lakhatási feltételek során felhalmozott bérleti díj és 

közüzemi hátralékok, adósságok akadályozzák a bérleti jogviszonyok rendezését, az  
egzisztenciális helyzet javítását, szociális ellátásokban való részvételt. 
Kockázat er őssége : közepes 
Kockázati mechanizmus leírása : a célcsoport lakhatási feltételeiben változást lassabban 
lehet elérni. 
Kockázatkezelés módja : széles körű partnerségre, az érintett hatóságok bevonására, a 
családsegítő szolgálat és a területi szociális iroda együttműködésére van szükség. Az 
egyéni fejlesztési tervekben be kell építeni az adósságkezelési eszközök alkalmazását. 

  



 

8. fejezet: Fenntarthatósági és horizontális szempo ntok bemutatása 
 
 

A felhívásban a projektre vonatkozóan az alábbi fenntartási kötelezettségek szerepelnek: 
- az önkormányzat, mint támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, 

a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkelyében foglaltaknak 

- az önkormányzat a lakhatási célú beruházás keretében kialakított, felépített, felújított 
szociális bérlakás-állomány kapacitást a beruházás fizikai befejezését követő legalább 5 
évig fenntartja és szociális bérlakásként hasznosítja 

- az önkormányzat a projekt keretében létrehozott, felújított szociális bérlakás állományt 
fenntartja az 5 éves fenntartási időszakban, elidegenítés esetén az elidegenített 
bérlakásokat mind mennyiségben, mind minőségben pótolja 

- az önkormányzat a fenntartási időszak első napjától a projekt keretében bevont azon 
célcsoporttagok számára, akik az ingatlant birtokba veszik, a folyamatos bérelhetőséget 
biztosítja, amennyiben nem vétenek a létrejött bérleti szerződésben foglaltakkal szemben 

- amennyiben az önkormányzat a szociális bérlakást a fenntartási időszakot követően 
értékesíteni akarja, úgy a bérlő részére az elővásárlási jogát biztosítja. 

 
A projekt keretében létrejövő kapacitások szociális bérlakásként történő hasznosítása, a 
projekt előírásai szerinti fenntartása az önkormányzat részéről biztosított lesz, hiszen a 
jelenlegi bérlakás állomány állapota-romlása, a rossz állapotú lakások kivonása a 
lakásgazdálkodásból napjainkban azt eredményezi, hogy az igénylések száma folyamatosan 
meghaladja a rendelkezésre álló kapacitásokat. 
A szociális bérlakások tekintetében jelen projekt keretében a kártyás fogyasztásmérő órák 
beszerelésével biztosított lesz a kiadások szabályozhatósága az ingatlant használók saját 
anyagi lehetőségeihez mérten. 
Mindemellett az EFOP-1.6.2 projekt keretében megvalósul az adósságkezelési, illetve adósság-
megelőzési tanácsadás nyújtása, mely szintén hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant használók 
tudatosabban tervezzék és kezeljék a komfortfokozat miatti megnövekedett lakásfenntartási 
költségeket (melyhez az önkormányzat az “A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23. 
önkormányzati rendeletében meghatározottak szerinti támogatási formákat biztosítja). 
 
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése tekintetében Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat vállalta, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt eredményeit 
a 2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapján kialakítandó Helyi Esélyegyenlőségi Program 
kialakításakor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi, emellett annak végrehajtása során 
rendszeresen konzultál a programot megvalósító és az eredmények hosszú távon 
fenntarthatóságát biztosító helyi szereplőkkel (óvoda, iskola, család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatója, védőnők, háziorvosok, PH, járási hivatal gyámügyintéző, rendőrség, polgárőség, 
civil szervezetek), melyek egy részével az EFOP-1.6.2 projekt kapcsán is együttműködési 
megállapodással rendelkezik. 
A projekt eredményeként kialakított és felépített szociális bérlakások tekintetében az 
esetlegesen megüresedő ingatlan vonatkozásában az önkormányzat előnyben részesíti az 
EFOP-1.6.2 projektben is érintett családokat. Amennyiben nincs ilyen család, a szükséges 
igazolások és ajánlások figyelembe vételével a szegregátum területén élő, lakhatási 
nehézségekkel küzdő más család lakhatási problémáját oldja meg a Jászapáti Család –és 
Gyermekjóléti Központ (mint szolgáltatást nyújtó) kliensköréből.  
 
 
.



 

9. Előnyt jelent ő szempontok bemutatása 
 
Jászladány nagyközség a Jászberényi kistérség Jászapáti járásához tartozó település. A 
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete 
szerint a Jászapáti járás komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. 
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1. számú melléklet 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex progr amokkal c. 

program végrehajtási terve 
 

2. számú melléklet 
Beavatkozási összesít ő táblázatok 

 
3. számú melléklet 

Jelenléti ív a Lakhatási Beavatkozási Terv elkészít ésében részt 
vevők aláírásával 

 
4. számú melléklet 

KT határozat 
 

5. számú melléklet 
Jegyz őkönyvek 

 
6. számú melléklet 

GANTT diagram 
 

7. számú melléklet 
Fotódokumentáció 

 
 



 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 
Szegregált élethelyzetek felszámolása  

komplex programokkal  
c. program végrehajtási terve 



 

 

1. sz. melléklet: Szegregált  élethelyzetek felszám olása komplex  programokkal c. program végrehajtási  terve 
 

Célok*  A cél elérését  
szolgáló tevékenységek  

 
A tevékenységre 
tervezett forrás  

összege (Ft)  
Felelős(ök)  Közrem űködő 

partnerek  Határid ő Indikátor  

1. A célcsoport 
bevonásának 
előkészítése 
és az egyéni 
fejlesztési tervek 
elkészítése 

Projekt-előkészítés 
 
 
I. A szegregátum területén élő 
potenciális célcsoporttagok és 
közösség (a szegregátum és a 
település közösségének) 
felkészítése a megvalósításra, 
kölcsönös bizalomépítés és 
kapcsolatteremtés a 
szegregátumban élőkkel és a 
település lakosságával 
 
III. A közvetlen célcsoport 

215.900,- Ft 
 
 
Elkülönítetten nem 
megadható adat, 
közvetlen nevesített 
költsége nincs, a 
szakmai megvalósítók – 
szakmai vezető, 
szociális munkások, 
start asszisztens 
bérköltségének egy 
része alkotja e 
tevékenység I. és III) 

Főpályázó 
 
 
Főpályázó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főpályázó 

Együttműködő 
partnerek 
 
Együttműködő 
partnerek 

2016. 
november – 
2017. május 
 
2016 május – 
2021. január 
 
 

KBT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevont 

2.    A szociális, 
közösségi, 
oktatási, 
egészségügyi 
programok 
megvalósítása 

II. Csillag Szolgáltató Pont és 
Csillag Szolgáltató Ház 
működtetése 
IV. Jelenléten alapuló folyamatos 
szociális munka biztosítása 
V. A helyi humán szolgáltatások 
elérhetőségének fejlesztése, 
koordinációjuk javítása 
VII. Helyi humán szolgáltatási 
kapacitások fejlesztése és a 
szolgáltatók együttműködésének 
megerősítése 
VIII. Kora gyermekkori, gyermekkori 
és iskolán kívüli fejlesztés és 
oktatás   
IX. Egészségügyi szolgáltatások 
elérésének javítása 

3.291.640,- 
 
Szociális munkások 
foglalkoztatásának 
költsége:47.955.000,- 
Szakmai vezető 
foglalkoztatásának 
költsége:20.794.000,- 
Start asszisztens 
foglalkoztatásának 
költsége:7.980.000,- 
Vásárolt szolgáltatások 
költsége:22.702.000,- 
Eszközbeszerzés: 
1.350.000,- 

Főpályázó 
Szakmai vezető 

Együttműködő 
partnerek 

2018. február – 
2021. január 

Bevont 
célcsoporttagok
: 100 fő 
Egészségügyi 
szűrésben 
részt vevők: 30 
fő 
Foglalkoztatásb
a vont 
személyek 
száma: 15 fő 



 

Célok*  A cél elérését  
szolgáló tevékenységek  

 
A tevékenységre 
tervezett forrás  

összege (Ft)  
Felelős(ök)  Közrem űködő 

partnerek  Határid ő Indikátor  

 
3.    Képzéshez, 
foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó 
tevékenységek 
megvalósítása 

 
X. Felnőttoktatás, felnőttképzés, 
szakképzés megvalósítása 
 

 
67.695.274,- 

 
Főpályázó,  
Szakmai vezető, 
Konzorciumi partner 

 
Együttműködő 
partnerek 

 
2018. június – 
2020. június 

 
Képzésbe vont 
közvetlen 
célcsoporttagok 
száma: 75 fő 
Képzést 
eredményesen 
elvégzők 
száma: 45 fő 

 
4. Lakhatási és a 
lakókörnyezeti 
körülmények 
javítása (ESZA 
elemek) 

 
I. A szegregátum területén élő 
potenciális célcsoporttagok és 
közösség (a szegregátum és a 
település közösségének) 
felkészítése a megvalósításra 

 
Elkülönítetten nem 
megadható adat, 
közvetlen nevesített 
költsége nincs, a 
szakmai megvalósítók – 
szakmai vezető, 
szociális munkások, 
start asszisztens 
bérköltségének egy 
része alkotja e 
tevékenység I. és III) 

 
Főpályázó,  
Szakmai vezető 

 
Együttműködő 
partnerek 

 
2018. január – 
2021. január 

 
Lakhatási 
beruházásban 
érintett 
célcsoporttagok 
száma: 20 fő 

 
5. A szegregált 
telepen élő 
hátrányos helyzetű 
állampolgárok 
lakhatási 
körülményeinek 
javítása az 
infrastrukturális 
feltételek javításával 
(ERFA elemek) 

 
EFOP-2.4.1 konstrukció keretében: 
 
Projektelőkészítés 

- Lakhatási Beavatkozási Terv 
 

- műszaki dokumentációk 
- közbeszerzési eljárás 

lefolytatása 
 

 
 
 
9.980.930,- Ft 

1.981.200,-

6.000750,-
1.998.980,-

 

 
 
 
Főpályázó 
 

 
 
 
Együttműködő 
partnerek 

 
 
 
2017. július – 
2017. október 
 
2018. 09. 30-ig 
2018. 11. 30-ig 

 
 
 
LBT 
 



 

Célok*  A cél elérését  
szolgáló tevékenységek  

 
A tevékenységre 
tervezett forrás  

összege (Ft)  
Felelős(ök)  Közrem űködő 

partnerek  Határid ő Indikátor  

 
5. A szegregált 
telepen élő 
hátrányos helyzetű 
állampolgárok 
lakhatási 
körülményeinek 
javítása az 
infrastrukturális 
feltételek 
javításával (ERFA 
elemek) 

 
Lakhatási célú beruházási 
tevékenységek: 

- terület előkészítés 
- ingatlanvásárlás 
- meglévő épület felújítása, 

szociális bérlakások  
kialakítása 

- új szociális bérlakások 
építése 

- kapcsolódó eszközbeszerzés 
- kapcsolódó engedélyek, 

tanúsítványok beszerzése 
 
Környezeti infrastruktúra fejlesztése 

- Csillag Szolgáltató Pont 
kialakítása 

- területrendezés 
hulladékmentesítés 
belvízvíz elvezetés 
járdaépítés 

 
 
 

 
138.131.700,- Ft 
 

4.000.000,-
4.000.000,-

45.605.700,-

81.026.000,-
3.000.000,-

500.000,-

31.494.000,- Ft 
19.050.000,-

 
12.444.000,-

 
Főpályázó 
Szakmai vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főpályázó 
Szakmai vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2018. 11. 30-ig 
 
 
 
2020. 09. 30-ig 
 
 
 
 
 
 
2019. 06. 30-ig 
 
 
2020. 09. 30-ig 

 
10 szociális 
bérlakás –  
4 felújított 
6 új építés 
 
lakhatási 
beruházással 
érintett 
személyek 
száma 32 fő 
 
1 db 
lakhatási 
programmal 
érintett 
elmaradott 
településrész 
 

.



 

2. számú	melléklet	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beavatkozási összesít ő táblázatok 
  



 

2.1 Az akcióterület bemutatása 

EFOP-2.4.1: 2.1 Az akcióterület bemutatása 

Az akcióterület elhelyezkedése (utcák által körülhatárolt terület megadása) 

A településünkön 3 szegregátum található. A Szegregátum 3. névvel beazonosított terület a 
nagyközség ÉK-K-i részén terül el, ennek egy szegmense, a Petőfi S. utca - Rácz A. utca - Dohány 
utca által körülhatárolt terület a projekt célterülete.  

Az akcióterület rövid bemutatása (előzmények, a szegregátum kialakulása, jelenlegi 
helyzete, megítélése a település egésze szempontjából). A már működő, más forrásból 
finanszírozott program részletes bemutatása. Az akcióterület élő családok 
elhelyezkedésének helye (az utcák neve, illetve az esetleges mobilizációval érintett más 
település neve)  

Jászladány nagyközségből a lakosság elköltözése az 1970-es években jelentkezett erőteljesen 
(10.000 fő fölötti lélekszámból először 7-8 ezer, majd fokozatosan csökkenő tendenciát mutatva 
fogyott 6 ezer alatti lélekszámúra), ami magával hozta az ingatlanok nagyszámú megüresedését. A 
folyamat eredményeképpen a lakásárak nyomottak voltak, a helyben lévő munkahelyek beszűkülése 
okán helyben csak a leszakadóban lévő társadalmi rétegek vásároltak ingatlant. Ezen folyamat 
eredményeként alakult ki fokozatosan a település legnagyobb szegregátuma. A mai szegregátum 
peremén, az egykori szeméttelep helyezkedett el, közvetlenül mellette egy utcányi szakaszon a régi, 
ún. "cigánytelep" volt (melynek putrijai már régen lebontásra kerültek). Ebből eredően a terület 
megítélése eléggé negatív a településen belül is. A terület infrastruktúrájának fejlesztése érdekében 
megvalósult a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja, az utcák nagy részében útalapok épültek, 
megvalósult a szennyvízelvezetés vezetékes hálózatának kiépítése (kivéve a Kender utca, de itt már 
lakóház nem található). Közvetetten érzékelhető az ivóvízminőség-javító program eredményeként 
létrejött fejlesztés, a szegregátum területén valósult meg az óvodai férőhelyek fejlesztése annak 
érdekében, hogy minden 3. életévét betöltő kisgyermek beóvodázható legyen. Ugyancsak e 
szegregátumban valósult meg a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretén belül a humán szolgáltatások 
fejlesztése, valamint kisléptékű ERFA fejlesztés, melynek eredményeképpen a Bem apó telepen lévő 
szociális bérlakások felújítása, Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház kialakítása történt meg. A 
szegregátumot nagyjából félbevágó Dohány utca alkotja a kijelölt célterület déli peremét, ettől 
Északra haladva található a Halász utca, Sotu utca, Nótás utca, Munkás utca, valamint az északi részt 
lezáró Rácz A. utca.   

Az akcióterület megközelíthetősége infrastrukturális szempontból (utak állapota,vezetékes 
víz, áram, közvilágítás, szennyvíz-csatorna, gáz, pormentes út, tömegközlekedés, 
kerékpárforgalmi létesítmények, közintézményektől, a településközponttól való távolság) 

A kijelölt célterület a településen áthaladó 3227. számú közútról 5 utca vonatkozásában azonnal 
megközelíthető, közvetlen csatlakozása van a Rácz A. utcának, Nótás utcának, Sotu utcának, Halász 
utcának, valamint a Dohány utcának. A célterület utcáiban nagyrészt útalapok vannak (Nótás utca 
csak részben pormentes, Halász utca gyalogos közlekedést bonyolít le), a vezetékes víz, áram, 
közvilágítás, szennyvízcsatorna és gáz kiépítése az utcákban 100 %-ban kiépített. A Rácz A. utcának 
a végén, a 3227. sz. úton autóbusz megálló helyezkedik el, valamint a vasútállomás is könnyen 
megközelíthető a célterület ezen részéről. Kerékpárforgalmi létesítmény nincs a településen, jelenleg 
a TOP-3.1.1 konstrukció keretében folyik a beruházás előkészítése. A célterülettől mért távolságok 
közintézmények és a településközpont vonatkozásában az alábbiak: Polgármesteri Hivatal 700-1200 
m, Orvosi rendelő 600-1100 m, Óvoda és Bölcsőde 450-1000 m, Általános Iskola 850-1400 m, 
Család- és Gyermekjóléli Szolgálat 550-1050 m, Művelődési Ház 750-1300 m, Csillag-Cserhaj 
Szolgáltató Ház 450-1000 m, Posta 650-1200 m, Vasútállomás 600-1100 m, a településközpont 
buszmegálló 550-1050 m.  



 

  
Arányok 

A település lakosságszáma:  5614 
  

A fejlesztendő terület lakosságszáma:  334 
5,949412184 

Az aktív korúak (15-64 éves lakosság) száma: 167 50 

Az aktív korú lakosságon belül legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők száma: 134 80,23952096 

Az aktív korú lakosságon belül  rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők száma:  111 66,46706587 

Amennyiben rendelkezésre áll, az akcióterület élő, magát 
roma nemzetiségűnek valló lakosok száma: 

  

0 

Munkanélküliek száma: 96 57,48502994 

Ezen belül a tartós munkanélküliek száma:  95 56,88622754 

Szegregátumból kifelé irányuló lakhatási 
mobilizációba bevont személyek száma 

20fő   

szegregátumon belüli mobilizációba bevont 
személyek száma 12fő   

 
  



 

2.2 Összefoglaló 

EFOP-2.4.1: 2.2. táblázat  

Lakások száma: 111 

Önkormányzati tulajdonban lévő 
szociális bérlakások száma:  0 

Lakott építmények száma (ami törvény 
szerint nem számít lakásnak, de 
lakják): 

98 

Életveszélyesnek minősített 
lakások/építmények száma (bontandó 
épületek):  

30 

Tulajdonviszonyok (az ott élők az ingatlanokra be vannak-e jelentve, kinek a 
tulajdona, lakcímkártyák rendelkezésre állnak-e) 

Lakcímnyilvántartás alapján 379 fő állandó bejelentett lakosa van a célterületnek, de egy részük 
nem e területen él, vannak olyanok, akik életvitelszerűen itt élnek, ugyanakkor nem ide vannak 
bejelentve, jellemzően rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokban. Felmérésünk során 40 lakás 
esetében nyilatkoztak úgy a lakók, hogy az ingatlan tulajdonviszonya jogilag rendezetlen, 24 
esetben a tulajdonost sem tudták megnevezni. A rendezetlen tulajdonviszonyok okai: a 
tulajdonos elhunyt és nem zajlott le a hagyatéki eljárás, más esetben a tulajdonos nem él 
Jászladányon és nem törődik az ingatlanával, illetve az ún. "kockás papíron" kötött 
szerződésekkel ügyvéd nélkül cseréltek gazdát az ingatlanok. 

A lakások/lakott építmények infrastrukturális jellemzőinek bemutatása (építőanyag, 
építés éve, fűtési rendszer, közművekkel való ellátottság, szigetelés, komfortfokozat, 
energetikai jellemzők) 

A célterületen döntő részben 50-100 éves, alap nélküli, jellemzően vályogból épült, alap és szigetelés nélküli  
házak találhatóak, kisebb mértékben szilikát és tégla épületek is megtalálhatóak. A legkisebb lakásméret 35 
m2, a legnagyobb 110 m2, az átlagos lakásméret 81 m2. Jellemzően egyedi fűtésű lakások, fűrészpor, fa, szén 
tüzeléssel. Habár a villany-, víz-, gáz-, szennyvízhálózat, internet és kábeltévé kiépített, a közszolgáltatás nem 
minden ingatlan esetében elérhető. 9 lakásban nincs víz, csak az utcán, 17 lakásban nincs villany, 15 lakásban 
egyetlen közszolgáltatás sincs, 30 lakásban kártyás mérőóra van felszerelve, több ingatlan esetében 
illegálisan vételezik az áramot. A célterület lakosainak 28,14 %-a (94 fő) lakik alacsony komfortfokozatú 
házban. 

Érintett közterek (elhelyezkedés, megközelíthetőség, állapot, kihasználtság, 
fejlesztési igények)  

A célterület a település ÉK-K-i részén fekvő szegregátumban található, a 3227-es számú közútról 5 utcája 
megközelíthető. A területet 3 utca fonja körbe: Rácz A. utca-Dohány utca, valamint a Petőfi S. utca (3227. sz. 
út), utcái párhuzamos futnak, egy utca merőlegesen helyezkedik el. Az utcákban a szennyvízberuházást 
követően útalapok épültek, egy utcában részlegesen, míg egy utcában (mely szinte csak gyalogosforgalom 
lebonyolításáa alkalmas) nincs útalap. A járdák régi építésűek, némely kivételtől eltekintve rossz állapotúak. A 
terület mély fekvésű, a csapadékvíz elvezetése nem mindenhol megoldott. A lakókörnyezet fejlesztése az itt 
élők életminőségének javítása szempontjából reális igényként jelentkezik, kiemelten a járdák, csapadékvíz 
elvezetése terén. A nagyszámú elhagyott, romos állapotú ingatlan miatt a rágcsálók elszaporodása visszatérő 
probléma, továbbá ezeken a területeken az illegális szemételhelyezés is megjelenik. Így a romok, törmelékek 
eltakarítása, a terület hulladémentesítése is releváns.  

 
  



 

2.3. táblázat A beavatkozási terület infrastrukturá lis jellemz ői 

EFOP-2.4.1: 2.3. táblázat A beavatkozási terület infrastrukturális jellemzői 

A beavatkozási pont(ok) elhelyezkedése, lakások és közterület (amennyiben több 
lakóépületről van szó, mind felsorolása szükséges) 

A projekt keretében egyik kiemelt beavatkozási terület a lakhatási körülmények javítása. Erre 20 
fő célcsoporttag esetében kerül sor, akik jellemzően nagyon rossz körülmények között, több 
esetben rendezetlen tulajdonviszonnyal, egy lakásban több háztartásként, zsúfoltan élnek. A 
felmérés alapján 13 ingatlanban élnek a potenciális célcsoporttagok, akik esetében történik 
beavatkozás oly módon, hogy az önkormányzat által, integrált lakókörnyezetben vásárolt 
ingatlanokon építendő szociális bérlakásokba költöznek, illetve a szegregátum peremén meglévő 
önkormányzati ingatlanban kerül felújításra és kialakításra szociális bérlakás. Az integrált 
lakóövezetben vásárolt ingatlanok  a 1794, 1971, 1790 hrsz. alatt, a Vasút utcában találhatóak, 
itt épül fel 6 szociális bérlakás, ebből 4 db 70 m2-es, 2 db 80- m2-es alapterületű lesz. A 1231/1 
hrsz. alatt (Kossuth L. utca) kerül felújításra, kialakításra 4 db szociális bérlakás. A célterületen a 
környezeti infrastruktúra fejlesztése keretében a 1183 hrsz. ingatlanon (Dohány utca) kerül 
kialakításra (építéssel) a Csillag Szolgáltató Pont. A TÁMOP-5.3.6 konstrukció keretében a 900 
hrsz. alatt (Rákóczi utca 12.) létesítettük a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóházat, mely e projektben is 
betölti a funkcióját. A célterületen megvalósítandó hulladékmentesítés, területrendezés, 
járdaépítés és csapadékvízelvezetés érinti a 1054, 1180, 1139,1093, 1113, 1172 hrsz. alatti 
közterületeket. A célterületről a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház megközelítését szolgálja a 1216 
hrsz. (Rákóczi út) részleges járdaépítése. A Vasút utcában (1814 hrsz.) is megvalósul a járda 
felújítása.    

A beavatkozási pont(ok) megközelíthetősége infrastrukturális szempontból (utak 
állapota, tömegközlekedés, kerékpárforgalmi létesítmények, közintézményektől, 
közszolgáltatásoktól való távolság) 

A beavatkozási pontok megközelíthetősége tekintetében elmondható, hogy a 1794, 1791, 1790 
hrsz. alatt felépítendő új szociális bérlakások aszfaltútról, útalappal rendelkező útról 
megközelíthetőek. A villany-, víz-, gáz- és szennyvízhálózat kiépített, a rácsatlakozás lehetősége 
adott. A terület telefon, internet és kábeltévé kiépítettsége teljes. A tömegközlekedés 
elérhetősége szinte azonos a célterület bemutatásában felsoroltakkal, a vasútállomás távolsága 
csökkent mintegy 200 méterrel, autóbusz megálló alig 100 méterre található, a központi 
buszmegálló maximum távolsága szinte nem változott. Ugyanez igaz a közintézményekhez mért 
távolságra is, mintegy 100 méterrel növekszik a maximum távolságként jelzett elérhetőség 
hossza (2.1 táblázatban szerepeltetett értékek). A felújítással, kialakítással érintett 1231/1 hrsz. 
alatti szociális bérlakás megközelíthetősége aszfaltúton a 3226-os közútról, közvetlenül az épület 
előtt helyközi buszmegálló található. mintegy 200 m távolságra az óvoda, 8-900 m távolságra az 
általános iskola, PH, művelődési ház. Az alapvető közműszolgáltatások, az internet, telefon és 
kábeltévé rendszer kiépített, rácsatlakozás lehetősége adott. A jelenleg folyó TOP-3.1.1 projekt 
keretében épülő kerékpárút nyomvonala az épülettel szemközt, az úttest túloldalán fut majd, 
mely nagymértékben megkönnyíti a kerékpáros forgalom biztonságos lebonyolítását. A 1183 
hrsz. alatt kialakítandó Csillag Pont a szegregátum teljes területéről útalapos utakon 
megközelíthető, infrastrukturálisan kiépített hálózatokkal. A 3227es közúttól kb. 200 m a 
távolsága, távolsága a közintézményektől, településközponttól megegyezik a 2.1 táblában 
részletezett minimum távolságokkal.  

Lakások száma, ahová a kiköltöztetések/ 
felújítások történnek: 10 

Ebből jelenleg önkormányzati 
tulajdonában lévő szociális bérlakások 
száma:  
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Az érintett lakások infrastrukturális jellemzőinek bemutatása (építőanyag, építés éve, 
fűtési rendszer, közművekkel való ellátottság, szigetelés, komfortfokozat, energetikai 
jellemzők/korszerűsítés) és a fejlesztési igények bemutatása:   

Infrastrukturális jellemzők 
Az új építésű lakások és  a „Csillagpont” esetében 
Az alapozás – a függőleges teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talaj szintjének megfelelően 
– a teherhordó falak alatt vasbeton alapgerendákkal erősített beton sávalap. 
A teherhordó szerkezet kerámia anyagú blokktégla falazat 
A tető terheit I.o. fűrészelt fenyőből készülő fa fedélszék hordja. A faanyagokat beépítés előtt 
égéskésleltető-, rovar-, illetve gombaölő szerrel kell kezelni. 
A födémszerkezet előregyártott vasbeton födém. 
A nyílászárók felett előregyártott nyílásáthidalók kerülnek beépítésre. 
A válaszfalak  anyaga kerámia anyagú falazóelem, cementes mészhabarcsba rakva, főfalakba 
dróthuzal bekötéssel. 
A nyílászárók a homlokzaton korszerű, műanyag szerkezetűek, hőszigetelő üvegezéssel 
(légáteresztő képességük 3. o., szélállóságuk C3, hőátbocsátási képességük Ug= 0,7 W/m2K 
[üveg] és Uw= 1,1 W/m2K [szerkezet], akusztikai képességük 32 dB), a beltéri nyílászárók fa 
szerkezetűek (akusztikai képességük 30 dB). 
A greslap padlóburkolat az alábbi harmonizált műszaki előírások szerinti követelményeknek kell 
megfeleljen: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, 
DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM együttes rendelet. A greslap burkolatok 
hajlító-húzó szilárdsága 32-35 N/mm2 közötti, csúszásgátló tulajdonsága kültérben R9-R11 
µ≥0,5-0,7, kültérben fagyálló, törőterhelés ≥1500 N.  A laminált padló burkolat EN685 szerinti 
kopásállósága AC3, ütésállósága IC1, kezdő kopáspontja IP31. 
Az épület külső felületképzése homlokzaton finomszemcsés homlokzati vékonyvakolattal készül. 
A látszó fa szerkezetek vékonylazúr felületképzést kapnak. 
Belső felületképzés: a belső festés Diszperzit belső falfestékkel készül. A vizes helyiségekben a 
szükséges helyeken csempe burkolattal. A csempe lapoknak az alábbi harmonizált műszaki 
előírások szerinti követelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 
96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM 
együttes rendelet. A csempe burkolatok törőterhelés ≥600 N, vízfelvétele E >10 %.  
A vízszigetelés a talajpára ellen 1 rétegű modifikált bitumenes vastaglemezzel történik. 
A vizes helyiségeinek használati víz elleni szigetelése kent szigeteléssel készül. 
A hőszigetelés a tetőtérben ásványi szálas hőszigeteléssel készül. 
A külső térelhatároló falak külső felületére EPS szigetelés kerül, a padló rétegrendbe EPS 
keményhab hőszigetelő lemez kerül, míg a lábazati falak szigetelése XPS zárt cellás hőszigetelő 
lemezzel történik. 
A tetőfedés kerámia tetőcseréppel történik. 
A bádogos szerkezetek horganylemezből készülnek. 
A kémények előre gyártott kéményelemekből falazott szerkezetek, tetőn kívül vakolható 
kéményfejezettel. 
Az épület körüli járdák és a gépjármű beálló egyaránt simított beton térburkolattal készül. Az 
MSZ EN 1339:2003 harmonizált műszaki előírás szerint 2B időjárásálló és 3D fagy- és olvasztósó 
álló kivitelben 4l kopásállósági karakterisztikus értékkel.  
A felújítással kialakítandó lakások esetében 
Az alapozás – a függőleges teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talaj szintjének megfelelően 
– a teherhordó falak alatt tégla sávalap. 
A teherhordó szerkezet tömör tégla falazat 



 

A tető terheit I.o. fűrészelt fenyőből készülő fa fedélszék hordja. A faanyagokat égéskésleltető-, 
rovar-, illetve gombaölő szerrel kell kezelni. 
A födémszerkezet részben előregyártott vasbeton födém, részben poroszsüveg boltozat, részben 
fafödém. 
Az új nyílások felett előregyártott nyílásáthidalók kerülnek beépítésre, a meglévők fölött fa 
áthidalók vannak. 
A régi válaszfalak tömör téglából készültek, az új válaszfalak anyaga kerámia anyagú falazóelem, 
cementes mészhabarcsba rakva, főfalakba dróthuzal bekötéssel. 
A régi fa nyílászárók helyett a homlokzaton korszerű, műanyag szerkezetűek, hőszigetelő 
üvegezéssel (légáteresztő képességük 3. o., szélállóságuk C3, hőátbocsátási képességük Ug= 0,7 
W/m2K [üveg] és Uw= 1,1 W/m2K [szerkezet], akusztikai képességük 32 dB), a beltéri 
nyílászárók újak, fa szerkezetűek (akusztikai képességük 30 dB). 
Az új greslap padlóburkolat az alábbi harmonizált műszaki előírások szerinti követelményeknek 
kell megfeleljen: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 
130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM együttes rendelet. A greslap 
burkolatok hajlító-húzó szilárdsága 32-35 N/mm2 közötti, csúszásgátló tulajdonsága kültérben 
R9-R11 µ≥0,5-0,7, kültérben fagyálló, törőterhelés ≥1500 N.  Az új laminált padló burkolat 
EN685 szerinti kopásállósága AC3, ütésállósága IC1, kezdő kopáspontja IP31. 
Az épület külső felületképzése homlokzaton finomszemcsés homlokzati vékonyvakolattal készül. 
A látszó fa szerkezetek vékonylazúr felületképzést kapnak. 
Belső felületképzés: a belső festés Diszperzit belső falfestékkel készül. A vizes helyiségekben a 
szükséges helyeken csempe burkolattal. A csempe lapoknak az alábbi harmonizált műszaki 
előírások szerinti követelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 
96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM 
együttes rendelet. A csempe burkolatok törőterhelés ≥600 N, vízfelvétele E >10 %.  
A vízszigetelés a talajpára ellen 1 rétegű modifikált bitumenes vastaglemezzel történik. 
A vizes helyiségeinek használati víz elleni szigetelése kent szigeteléssel készül. 
A hőszigetelés a padlásfödémen ásványi szálas hőszigeteléssel készül. 
A külső térelhatároló falak külső felületére EPS szigetelés kerül, a padló rétegrendbe EPS 
keményhab hőszigetelő lemez kerül, míg a lábazati falak szigetelése XPS zárt cellás hőszigetelő 
lemezzel történik. 
A tetőfedés kerámia tetőcseréppel történik. 
A bádogos szerkezetek horganylemezből készülnek. 
A kémények előre gyártott kéményelemekből falazott szerkezetek, tetőn kívül vakolható 
kéményfejezettel. 
Az épület körüli járdák és a gépjármű beálló egyaránt simított beton térburkolattal készül. Az 
MSZ EN 1339:2003 harmonizált műszaki előírás szerint 2B időjárásálló és 3D fagy- és olvasztósó 
álló kivitelben 4l kopásállósági karakterisztikus értékkel.  
Egyéb megállapítások 
Az építés és felújítás éve várhatóan 2018 – 2019. (a pályázat elbírálásának függvényében). 
A felújítandó épület korabeli építési ideje az 1900-as évek elejére tehető. 
A fűtési rendszer az új építésű lakások és a felújítással kialakítandó lakások esetében 
hagyományos, szilárd tüzelésű egyedi, míg a „Csillagpont” esetében gázkazánra telepített 
radiátoros központi fűtés. 
A komfortfokozat az új építésű lakások és a felújítással kialakítandó lakások esetében – mivel 
legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és 
WC-vel, valamint részleges közművesítettséggel (vezetékes gáz nincs), melegvíz-ellátással 
(villanyboyler) és egyedi fűtési móddal rendelkeznek – „félkomfortos” besorolásnak felel meg. 
A „Csillagpont” esetében a komfortfokozat nem releváns, mivel funkciója nem lakás. Valamennyi 
projektelem megvalósítása a hatályos jogszabályok energetikai követelményeinek megfelelő 
kialakítással történik. 
A fejlesztési igények megfogalmazása során mérlegelésre került, hogy meglévő épületek 
felújítása, vagy újak építése a gazdaságosabb megoldás. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületállományból csak a felújításra tervezett Kossuth L. u 
149/a ingatlan jöhetett szóba, mint gazdaságosan felújítható épület. 
A településen eladásra kínált nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek műszaki állapota nem 
teszi lehetővé azok gazdaságos felújítását, ami indokolja az új épületek építését.  

 



 

2.4 táblázat: Az EFOP-1.6.2-16 keretében tervezett mediációs, 
közösségépítési és konfliktus megel őzési tevékenységek ismételt 
bemutatása 

EFOP-2.4.1 2.4 táblázat: Az EFOP-1.6.2-16 keretében tervezett mediációs, 
közösségépítési és konfliktus megelőzési tevékenységek ismételt 

bemutatása  

A település egésze, illetve a fogadó lakosság számára tervezett felkészítő 
programok, igények (közösségépítés, fórumok, közös foglalkozások, felkészítő 
programok, kurzusok) 
Közösségépítés eszközrendszere: 
Közösségfejlesztés, melynek keretében tervezett, a projekt 36 hónapján átívelő, külső közösségfejlesztő 
szakemberek által biztosított közösségfejlesztési folyamat megvalósítása a projekt célterületén – a 
célcsoporttagok közösségi részvételének, közösségi aktivitásának fejlesztése: 

- közösségi beszélgetések szervezése a közösségi diagnózis elkészítése és a közösségi tervezés 
megalapozása céljából 

- közösségi tervezés a célterületen élők bevonásával 
- és közösségi akciók szervezése, megvalósítása (klubfoglalkozások szervezése, szomszédsági segítő 

kapcsolatok építése, településszépítő kezdeményezések, részvétel a projekt tevékenységeinek 
szervezésében, önkéntes munka) 

A közösségfejlesztés eredményeként legalább informálisan működő civil szervezet (önkéntes női csapat) 
megszervezése a célunk. 
 

A szegregátumot elhagyó, a beavatkozási pontokra költöző családok számára 
tervezett felkészítő programok, igények (közösségépítés,fórumok, közös 
foglalkozások, felkészítő programok, kurzusok, életvezetési tanácsadás, szociális 
munka) 

A szegregátum területén élő potenciális célcsoporttagok és közösség (a szegregátum és a település 
közösségének) felkészítése a megvalósításra, kölcsönös bizalomépítés és kapcsolatteremtés (folyamatos 
szociális munkás jelenlét biztosítása, kölcsönös támogató együttműködés a települési intézményhálózattal, 
az érintett egyének új lakókörnyezetbe történő illeszkedésének segítése)  
Adósságkezelési, - megelőzési tanácsadás, 
Közsségfejlesztés (közösségi beszélgetések, közösségi tervezés és közösségi akciók révén)  

 
  



 

2.5. táblázat: Részletes infrastrukturális beavatko zások 
EFOP-2.4.1: 2.5. táblázat: Részletes infrastrukturális beavatkozások  

1. tevékenység neve                                                 Ingatlanvásárlás - területrendezés 

A tevékenység által 
érintett infrastruktúra 
típusa (lakóövezet, 
közterület,egyéb): 

lakóövezet 

A tevékenység szakmai 
leírása: 

A célterületen nincs az önkormányzat tulajdonában szociális bérlakás, a lakhatási 
feltételek javítása érdekében történő szociális bérlakások építéséhez szükséges 
ingatlanok vásárlása, a területeken építésre alkalmas állapot kialakítása szükséges 
(területrendezés, bontás, törmelék)   

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

A célterületen élők lakhatási feltételei javításának legoptimálisabb módon történő 
realizálása a szociális bérlakás építésével valósítható meg. Folyamatosan nagy 
igény mutatkozik a szociális bérlakásokra, a célterület viszonylatában is. Az 
építéssel megvalósítható a különböző nagyságú családokra tervezett épületek 
kialakítása a megvásárolt ingatlanokon. 

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

A megvásárolni kívánt ingatlanok: 1794 hrsz. alatti beépített ingatlan (a 
rajta lévő épület költséghatékonyan nem felújítható), 1791 hrsz., valamint 
a 1791 hrsz. alatti (szomszédos) beépítetlen ingatlanok.  

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

Jelenleg magántulajdonban vannak az érintett ingatlanok, az 
önkormányzat már tárgyalásokat folytat a tulajdonosokkal az adás-vétel 
tárgyában. 

A tevékenység célja: 
6 db szociális bérlakás építéséhez ingatlan vásárlása, a terület építésre 
alkalmas állapotának elérése,  

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

Az ingatlanok integrált lakókörnyezetben találhatóak, így az érintett 
célcsoport tagok deszegregációja történik. 

A célcsoport 
bemutatása  

A projekt célterületén jelenleg 334 fő él, ebből a 16-54 évesek száma 167 fő. A 
célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, hogy lakásállománya (111 db, 
ebből lakott 96) elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú, jellemzően 50-
100 éves vályogházak. Magas a jelzáloggal terhelt és a rendezetlen 
tulajdonviszonyú ingatlanok száma. A célterületen élő 16-54 évesek 60 %-a alkotja 
az EFOP-1.6.2 konstrukcióba bevont célcsoportot (100 fő), közülük 20  fő jelenti a 
közvetlen célcsoportot jelen projektünkben, akiknek a lakhatási feltételeit javítani 
szeretnénk. Őket jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, 
generációkon átívelő mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktív 
munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. A tervezés folyamán 
- a Halász utca kivételével - minden utcában találhatunk olyan rendezetlen 
tulajdonviszonnyal rendelkező, vagy többgenerációs együttéléssel "sújtott" bevont 
célcsoporttagot, esetenként ún. szívességi lakót, kinek lakhatási feltétele 
megoldásra vár.    

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, 
nap): 2018.  év    június  hó    1.  nap 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2019.  év    február  hó    28.  nap 

Tevékenység elszámolható költsége (Ft): 8.000.000,- Ft 

Üzemeltetés, 
működtetés és 
fenntartás bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat): 

Az ingatlanok vásárlása és a területrendezés adja az alapot a szociális 
bérlakások felépítéséhez. Önkormányzati tulajdonná válnak. A 
tulajdonszerzés, valamint a területrendezés költsége a projektből 
finanszírozott. 



 

2. tevékenység neve                                                 Szociális bérlakások építése, felújítása, 
kialakítása 
Tevékenység által 
érintett infrastruktúra 
típusa (lakóövezet, 
közterület,egyéb): 

lakóövezet 

A tevékenység szakmai 
leírása: 

A megvásárolt ingatlanokon 6 db új szociális bérlakás építése, továbbá az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületben 2 lakás felújítása és további 2 lakás 
felújítással történő kialakítása - figyelemmel a potencálisan érintett célcsoport 
tagokra, a lakások különböző alapterűletűek lesznek. Mindegyik lakásba beépített 
konyha- és szobabútor kerül. Az épületek energetikai tanúsítványainak, 
használatba vételi engedélyeinek beszerzése. 

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

Az önkormányzat tulajdonában nincs elégséges mennyiségben rendelkezésre álló 
szociális bérlakás, melyre folyamatosan nagy igény jelentkezik.  

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

1794 hrsz., 1791 hrsz., 1790 hrsz., 1231/1 hrsz. 

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

Az ingatlanvásárlást követően önkormányzati tulajdonba kerül a 1794., 1791., és a 
1790 hrsz. A felújítandó épület 1231/1 hrsz jelenleg is az önkormányzat 
tulajdonában van.  

A tevékenység célja: 

A három szomszédos ingatlanon 6 db új lakás (ebből 4 lakás 70 m2, 2 lakás 80 m2, 
a jelenleg bérlakást is magában foglaló épületben 2 lakás felújítása, további 2 lakás 
felújítással történő kialakítása (60-65 m2 nagyságúak) a lakhatási feltételek 
javítása érdekében.  

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

Az új szociális bérlakások építése integrált területen valósul meg. A felújítással, 
kialakítással létrehozott bérlakások a szegregátum peremén, integrált területtel 
határosan helyezkednek el. 

A célcsoport 
bemutatása  

A projekt célterületén jelenleg 334 fő él, ebből a 16-54 évesek száma 167 fő. A 
célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, hogy lakásállománya (111 db, 
ebből lakott 96) elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú, jellemzően 50-
100 éves vályogházak. Magas a jelzáloggal terhelt és a rendezetlen 
tulajdonviszonyú ingatlanok száma. A célterületen élő 16-54 évesek 60 %-a alkotja 
az EFOP-1.6.2 konstrukcióba bevont célcsoportot (100 fő), közülük 20  fő jelenti a 
közvetlen célcsoportot jelen projektünkben, akiknek a lakhatási feltételeit javítani 
szeretnénk. Őket jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, 
generációkon átívelő mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktív 
munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. A tervezés folyamán 
- a Halász utca kivételével - minden utcában találhatunk olyan rendezetlen 
tulajdonviszonnyal rendelkező, vagy többgenerációs együttéléssel "sújtott" bevont 
célcsoporttagot, esetenként ún. szívességi lakót, kinek lakhatási feltétele 
megoldásra vár.    

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, 
nap): 2018.  év    december  hó    1.  nap 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 

2020.  év    szeptember  hó    30.  nap 

Tevékenység elszámolható költsége (Ft): 127.131.700,- Ft 

Üzemeltetés, 
működtetés és 
fenntartás bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat): 

A létrejövő szociális bérlakás kapacitások az önkormányzat vagyonkataszterébe 
kerülnek. Lakásbérleti szerződéssel a célcsoport tagjai számára lesznek átadva. A 
bérleti díj a helyi rendeletben megfogalmazott feltételek szerint lesz megállapítva, 
melyet a bérlő fizet az önkormányzat számára. A bérlakások rezsiköltsége a bérlőt 
terheli. Folyamatos kapcsolattartás lesz az önkormányzat és a bérlők között.  



 

 
3. tevékenység neve                                                 Csillag Pont kialakítása 
 
Tevékenység által 
érintett infrastruktúra 
(lakóövezet, 
közterület,egyéb): 

egyéb infrastrukturális fejlesztés 

A tevékenység szakmai 
leírása: 

A célterületen megépítésre kerül a Csillag Pont, melyben irodahelyiségek, 
a rászoruló célcsoport számára a mosási, tisztálkodási lehetőség kerül 
kialakításra. 

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

Az épületben kerül kialakításra a rászoruló célcsoporttagok számára 
tisztálkodási, mosási lehetőség, melyre igény mutatkozik (több lakásban 
nincs vízbekötés, esetlegesen áram, illetve nem elégségesek a feltételek 
eszközök tekintetében sem). Ugyanakkor az ingatlanban kialakított 
irodahelyiségek a jelenléten alapuló szociális munka számára is 
megteremtik a feltételeket, a célcsoporttagok a humán szolgáltatásokat a 
célterületen belül vehetik igénybe. A Csillag Pont a célterületen belül, 
ugyanakkor a teljes szegregátum központi részén helyezkedik el (integrált 
környezettől alig 200 méterre), tehát könnyen hozzáférhető minden 
potenciális igénybevevő számára. 

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

1183 hrsz. 

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

Jelenleg magántulajdonban van az érintett ingatlan, az önkormányzat már 
tárgyalásokat folytat a tulajdonossal az adás-vétel tárgyában. 
 

A tevékenység célja: A környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
elősegítése. 

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

Humán szolgáltatások elérhetősége javul. 

A célcsoport 
bemutatása  

Közvetlen célcsoport a célterületen élő, alapvető infrastrukturális 
hiányokból eredő hátrányokkal küzdő családok, továbbá közvetve a 
szegregátum, és a település lakói, akik a humán szolgáltatásokat a Csillag 
Pontban könnyebben elérik. 
 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 

2018.  év    december  hó    1.  nap 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2019.  év    június  hó    30.  nap 

Tevékenység elszámolható költsége 
(Ft): 

19.050.000,- Ft 

Üzemeltetés, 
működtetés és 
fenntartás bemutatása 
(szervezet, finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat): 

A projekt időszaka alatt az önkormányzat a működtetést az EFOP-1.6.2 
konstrukcióban tervezett költségek alapján támogatásból biztosítja. A kötelező 
fenntartást követően - tekintettel az ingatlan kedvező helyzetére (integrált környezet 
közelsége) bevonja a szociális bérlakások rendszerébe, biztosítva ezzel a 
szegregátumból történő lépcsőzetes kiléptetés lehetőségét. 



 

 
4. tevékenység neve                                                 Közterület fejlesztés 
 
Tevékenység által 
érintett infrastruktúra: 
(lakóövezet, 
közterület,egyéb): 

közterület 

A tevékenység szakmai 
leírása: 

A közterület fejlesztése a célterületen belül, valamint integrált környezetben is 
megvalósul. A célterületen belül a járdák, csapadékvíz elvezető árkok felújítása, 
illetve létesítése történik meg, valamint a terület hulladékmentesítése, rendezése 
történik meg. Járda felújítását tervezzük a célterületről (Dohány utcától) a Csillag-
Cserhaj Szolgáltatóházig (Rákóczi utca). Ugyancsak járdafelújítással és 
területrendezéssel érintett az új szociális bérlakások építésének területe (Vasút 
utca). 

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

Jelenleg a célterület utcáiban régi, rossz állapotú járdák találhatóak, helyenként 
hiányosan, mely nagymértékben nehezíti az itt élők mindennapi életét. Ugyancsak 
problémaként jelentkezik az alacsonyabb fekvésű utcákban a csapadékvíz 
elvezetése, mely gyakran a lakóépületeket is veszélyezteti. Az elhagyott, romos 
ingatlanok környezetében illegális hulladék elhelyezések történtek, melyek 
környezeti szennyeződéseket, rágcsálók megjelenését eredményezte, ezen 
állapotok megszüntetése is igényként fogalmazódik meg. Amennyiben az 
önkormányzat ingatlant tud vásárolni a területen, tereprendezést követően 
zöldfelület kialakítása is megtörténhet. 

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

1180, 1172, 1139, 1113, 1093, 1054, 1216, 1814 hrsz. 

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

A fejlesztési helyszínek (utcák) önkormányzati tulajdonban vannak.  

A tevékenység célja: 

A közterület fejlesztésével a célterületen élők lakókörnyezete közelítse a település 
többi részének környezeti színvonalát, a hulladékmentesítéssel, zöldterület 
kialakításával hozzájáruljunk az egészséges környezet kialakításához, közvetve a 
települési környezet fejlesztéséhez. 

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

Infrastrukturális szempontból a célterület színvonala közelíti a többi településrész 
környezeti színvonalát, könnyebb megközelítést biztosít az integrált környezet 
irányába. 

A célcsoport 
bemutatása  

A célterület közterületének fejlesztésében érintett célcsoport közvetlenül a 
célterületen élők, akik a mindennapi életüket élik ezeken a területen. Közvetve a 
település lakossága is. Az integrált környezetben, a beavatkozási pontokhoz is 
kapcsolódó fejlesztés közvetlen célcsoportja a lakhatási körülmények javításában 
érintett 20 fő és családtagjaik (32 fő). A Csillag Pont és Csillag-Cserhaj 
Szolgáltatóház megközelítését szolgáló közterület fejlesztés célcsoportja 
közvetlenül a szegregátum/célterület lakossága, közvetetten a település lakossága.  

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, 
nap): 

2019. év    január  hó   1.  nap 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 

2020.  év   szeptember  hó    30.  nap 

Tevékenység elszámolható költsége (Ft): 12.444.000,- Ft 
Üzemeltetés, 
működtetés és 
finanszírozás 
bemutatása (szervezet, 
finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat): 

A fejlesztés költsége a projektből kerül finanszírozásra. Az üzemeltetés az 
önkormányzat feladatkörébe tartozik majd, a folyamatos karbantartás, javítás 
önkormányzati forrásból finanszírozott. 



 

 
5. tevékenység neve                                                 Eszközbeszerzés                                          
      
Tevékenység által 
érintett infrastruktúra: 
(lakóövezet, közterület, 
egyéb): 

Egyéb lakhatást érintő fejlesztések 

A tevékenység szakmai 
leírása: 

A létrejött szociális bérlakás kapacitások (10 lakás) tekintetében terveztük 
a lakásokba alapvető háztartási eszközök beszerzését: hűtőgép, 
gáztűzhely, mosógép, valamint kályha kerül minden lakásba tartozékként. 

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

A célcsoport lakhatási feltételek javításával érintett része nem rendelkezik 
alapvető háztartási eszközökkel, valamint a korábban több háztartás 
együttélése kapcsán a családok közösen használták ezeket. 
 

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

1231/1 hrsz., 1794 hrsz., 1791 hrsz., 1790 hrsz. 

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

Az épített, kialakított és felújított szociális bérlakások tulajdonosa az 
önkormányzat lesz, illetve a beszerzett eszközök tartozékként a lakásokhoz 
tartoznak, szintén önkormányzati tulajdonként. 

A tevékenység célja: 
Az alapvető háztartási eszközök biztosítása a célcsoporttagok számára, 
akik  mélyszegénységben élnek, a korábbi alacsony komfortfokozatú 
ingatlanjaikban ezekkel nem, vagy rossz minőségben rendelkeztek. 

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

A lakhatási körülmények javítása erősíti a deszegregációs folyamatokat. 

A célcsoport 
bemutatása  

Közvetlen célcsoportunk a lakhatási beruházással érintett (16-54 éves) 20 
fő (akikre az EFOP-1.6.2 keretében egyéni fejlesztési terv készül), valamint 
családtagjaik, jellemzően kiskorú gyermekek, összesen 32 fő. 

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, 
nap): 

2020.   év    január  hó    1.  nap 

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, 
nap): 2020.  év    szeptember  hó    30.  nap 

Tevékenység elszámolható költsége (Ft): 3.000.000,- Ft 
Üzemeltetés, 
működtetés 
bemutatása (szervezet, 
finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat): 

Az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, a szociális bérlakások 
részeként, a használatból eredő költségek a bérlőt terhelik. 

 



 

6. tevékenység neve 
Tevékenység által 
érintett infrastruktúra 
(lakóövezet, 
közterület,egyéb): 

  

A tevékenység szakmai 
leírása: 

  

A tevékenység iránti 
igény és kihasználtság 
bemutatása, 
indokoltsága: 

  

A tevékenység 
gazdájának 
megnevezése: 

  

A tevékenység 
helyszíne (helyrajzi 
szám(ok)): 

  

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 
viszonyai: 

  

A tevékenység célja:   

A tevékenység 
hozzájárulása a 
szegregáció oldásához:  

  

A célcsoport 
bemutatása  

  

A megvalósítás 
tervezett kezdete (év, 
hó, nap): 

____  év    __  hó    __  nap 

A megvalósítás 
tervezett vége (év, hó, 
nap): 

____  év    __  hó    __  nap 

Tevékenység 
elszámolható költsége 
(Ft): 

  

Üzemeltetés, 
működtetés 
bemutatása (szervezet, 
finanszírozás, 
tulajdonossal kapcsolat):   

 
 

 



 

3. számú melléklet 

 
 
 
 
 

Jelenléti ív a Lakhatási Beavatkozási Terv elkészít ésében részt vev ők 
aláírásával 



 



 

4. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KT határozat 
 
 
  



  



 

5. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megtartott lakossági fórumok jegyz őkönyvei 
 
 
 

Tekintettel arra, hogy az EFOP-1.6.2 keretében benyújtott projekt vonatkozásában még nincs 
döntés, lakossági fórumok megtartására nem került sor, benyújtása nem releváns. 

  



 

6. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GANTT diagram 
 
 
  



 

Tevékenység megnevezése 2017 2018 2019 2020 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2 3. 4. 

 

 Projekt előkészítés – Lakhatási Beavatkozási Terv 
   2017.

10.31. 
            

 
Projekt előkészítés – Műszaki dokumentációk elkészítése 

      2018.
09.30. 

         

 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
       2018.

11.30 
        

 

Lakhatási célú fejlesztések: 
                

 

- Ingatlanvásárlás 
       2018.

11.30 
        

 

- Területelőkészítés 
        2019.

02.28. 
       

 

- Szociális bérlakások felújítása, kialakítása, építése 
              2020.

09.30. 
 

 

- Kapcsolódó eszközbeszerzés 
              2020.

09.30 
 

 

- Engedélyek, tanúsítványok beszerzése               2020.
09.30. 

 

 

Környezeti infrastruktúra fejlesztése: 
              

 
 

 

- Csillag Pont kialakítása 
         2019.

06.30. 
    

 
 

 

- Közterület fejlesztés (hulladékmentesítés, 
területrendezés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés) 

              2020.
09.30. 

 

 

Könyvvizsgálat       2018.
09.30. 

2018.
11.30.  

2019.
06.30     

2020.
09.30. 

 

 

Projektmenedzsment biztosítása 
     2018.

06.01. 
        2020.

09.30. 
 

 

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
    2018.

06.01. 
        2020.

09.30. 

 

Beszámoló, kifizetési kérelem benyújtása 
Mérföldkövek 

     
2018.
09.30. 

2018.
11.30.  

2019.
06.30.     

2020.
09.30. 

 



 

7. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotódokumentáció 
 



 

 

 
Jászladány, Dohány utca eleje 

 
Jászladány, Munkás utca és a Dohány utca 

kereszteződése 

 
Jászladány, Halász utca és a Dohány utca 

kereszteződése 

 
Jászladány, Dohány utca közepe 

 
Jászladány, Dohány utca vége 

 

 
Jászladány, Sotu utca a Dohány utca felől 

  



 

 

 
 

Jászladány 1274, Dohány u. 4. 
 

 
Jászladány 1182, Dohány u. 10 

Jászladány 1183, Dohány 12, üres telek 
Jászladány 1184,  

 

 
Jászladány 1149, Dohány u. 15 2016 őszén 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jászladány 1273, Dohány u. 6. 
 
 

 
 
 

Jászladány, Dohány utca 10-14 
 
 
 

 
Jászladány 1149, Dohány utca 15 2017 őszén 

 
 
 



 

 
 

 
 

Jászladány 1146, Sotu utca 5  
 
 

 
 

Jászladány 1127, Nótás u. 12 
 

 
 

Nótás utca utcakép 

 
 

Sotu utca utcakép 
 

 
 

Sotu utca vízelvezető árok 
 

 
 

Jászladány 1127 
Nótás u. 12 lebontásra került 

 

 
 



 

 
 

Jászladány 1080, Munkás u. 9. 
 
 

 
 

 
 

Jászladány 1074, Rácz Aladár u. 2. Lakástűz után 
lebontásra került. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jászladány 1076, Jászladány 1080 
Munkás u. 7 és 11. 

 

 
 

Jászladány, Rácz Aladár utca 
 

 
 

Jászladány, Rácz Aladár utca vége 
 

 


