

Terület –és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati összefoglaló

TOP-3.2.1 „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen”

A projekt keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal A épületének energetikai fejlesztése: nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, kazáncsere, napelemtáblák felszerelése, tetőszigetelés.

A sikeres beszerzési eljárás lezárását követően 2018. július 30-án kötött szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

A kivitelezés 100%-os készültséget 2018. 12.31-én érte el, megtörtént a műszaki átadás – átvétel valamint az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.

A projekt fizikai zárása 2019. január 31.

Megtörtént az éves garanciális bejárás, a kivitelező a műszaki ellenőrrel egyeztetve megbeszélte a javítandó hibákat és 2019 június 13-án elkezdődött a garanciális javítás.

TOP-1.4.1 „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban”

A projektben keretében az óvoda és bölcsőde bővítésére, felújítására, és átalakítására került sor.

Új óvodai tornaszoba, fejlesztőszoba, kiszolgálóhelyiséggel került kialakításra. A csoportszoba kialakításával a felszabaduló helyiségben új bölcsődei szoba került kialakításra 12 férőhellyel. A fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megtörtént.

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. szeptember 13. kötött vállalkozói szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

A kivitelezés 100%-os készültséget 2019. április 30-án érte el, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A használatbavételi engedély iránti kérelmet az Önkormányzat elindította.

TOP-3.1.1”Kerékpárút építése Jászladányban”

A projekt keretében kerékpárúttal lesz összekötve Jászladány Nagyközség összes fontosabb Önkormányzati és közintézménye.

A sikeres közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. augusztus 17-én kötött szerződést az Önkormányzat a nyertes kivitelezővel, aki a Jász- Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt 2019. május 31-én érte el a 75%-os készültséget, jelenleg zajlik a Támogatási szerződés módosítása, amiben a záró mérőföldkő kitolása 2019. augusztus 31-re tevődik át.

Ami tartalmazza a szemléletformálás és az OP teljesítménycél elérését.

TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban”

A projekt keretében Jászladány településen a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, az ellátás színvonalának emelésére kerül sor oly módon, hogy a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetésben részt vevők részére a szolgáltatások új helyre költöztetése, színvonalas infrastruktúrakialakítása, valamint a család – és gyermekjóléti szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

A Petőfi S. u. 4. sz. alatti ingatlan fejlesztése esetében szigetelés, fűtőkorszerűsítés, nyílászárócsere valósul meg és projektarányos akadálymentesítés, valamint az épület új megközelíthetősége kiépítésre kerül a Piac tér felől.

A Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása részben a projektből valósult meg, az épület teljes körű felújítására és kibővítésére kerül sor. A bővítmény fog helyt adni szakmailag szükséges funkciók jelentős részének (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés).

A beruházás keretében eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés valósul meg.

Jelenleg a Petőfi S. u. 4. felújítása kezdődött meg és az eszközbeszerzés elindítása folyamatban van.

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. november 26-án kötött vállalkozói szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

A projekt várható befejezése 2019. december 31.

Jászladány, 2019.június 14.

Készítette: Kun Mariann