Jaszladany Nagykozség
Polgarmesterétdl

Beszamolé a ,Jaszsagi ivovizmindség-javitasi projekt ” cim(i KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0031
azonositdszamu beruhazas el6rehaladasrol

Tisztelt Képvisel6 Testiilet!

Jaszsdagi Ivovizminség-javitd Onkormaényzati Tarsulds 2010. december 08-dn nyujtott be palyazatat a
KEOP keretében kiirt ,,IvévizminGség javitasa kétfordulds konstrukcid" -ban. A fejlesztést a Nemzeti
Fejlesztési Ugynokség 2011. majus 19-én kiadott levelében vissza nem téritend6 tamogatasban
részesitette. A tdmogatasi szerz6dés alairdsara 2012. januar 13-an kerdilt sor.

A tadmogatdi okiratban meghatarozott projekt befejezés zaré id6pontjat késébb modositottak,
f6képpen a beszerzési és kozbeszerzési eljarasok, valamint az id6kozben lejért elvi vizjogi |étesitési
engedély beszerzése, tovabba a kivitelezé kivalasztasara sz6l6 nyilt kbzbeszerzési eljaras elhtizédasa

miatt.
A projekt kezdés id6pontja: 2011.12.23.
A projekt médositott zard id6pontja: 2015.04.30.
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A projekt forrasai az alabbiakbodl tévédnek Ossze:

Tamogatas 84,5016 % 1523070036 Ft
Sajat erd 15,4984 % 279 344 964 Ft

Sajat erd részletezése:

BMONAL 279 344 964 Ft
Osszesen elszamolhaté nettd érték 1802 415000 Ft
Nem elszadmolhaté beruhazasi koltség elGiranyzat 9985 000 Ft
Minddsszesen beruhdzasi érték 1812 400 000 Ft

BM o6nerd alapbdl a sajat forrds kiegészitésére kapott vissza nem téritendd tdmogatdsra szold
okiratot 2012.04.16-én irta ald a Tarsulds, amely szerz6dést tobb alkalommal mddositottak.
Az aktudlis BM 6nerd alap szerz6dést 2014.04.08-4n irta ald a belligyminiszter. A BMONAL 2012. évi
keretét el6legként megkapta a tarsuldas (14467 259 Ft-ot 2012.10.31-én), amely elszdmoldsa
azonban a BM, felé a jelen beszamolé id6pontjaig még nem tortént meg.

A Tdmogatdi Szerz8dés szerint az aldbbi tevékenységek koltségei szamolhatdak el a projekten beldl:

Projekt elem Megbizott vallalkozas Projekt koltség Szerz6dott Szerzédés
(Ft) Osszeg (Ft) id6pontja

Projektmenedzsment | Immobi-Rat Kft 22 515 000 23700000 . <2012.09.19




Kozbeszerzés Matrix-Audit Kft 10 200 000 10200 000  2012.07.14

Mérndk Jaszsdgi Konzorcium 29720 000 29720000  2012.12.04
(Vatuko Kft és Akva-K Bt.)

Tajékoztatds-PR Szféra-Tisza Kft 5590 000 5590000  2013.01.31

Kivitelezés (tervezés »A-B Jdszsag” Konzorcium (Bern 1621200000 1630000000 2014.03.20.

és épités) Epitd Zrt és Aquaplus Kft)

Tartalék 113 190 000

Elszdmolhatd ktg-ek 1802 415 000

Nem elszamolhato 9985 000

Koltségek 6sszesen 1 812 400 000

Pénziigyi elszamolas (kifizetések) megvaldsulasa:

( adatok Ft-ban)

Id6szak Elszamolt projekt Kifizetett tamogatds Sajat er6 ebb&l BMONAL
1. - 2013.1.né 3016 667 2549128 467 539 467 539
2. 2013. 1l.né 1316 667 1112 603 204 064 204 064
3. 2013. lll.né 1316 667 1112603 204 064 204 064
4. 2013.1V.né 1316 667 1112603 204 064 204 064
5. 2014. 1.né 163 000 000 137 737 656 25262 344 13387528
6. 2014. l.né 300 000 000 253 504 888 46 495 112
7. 2014. I.né 1316 667 1112 605 204 064
Osszesen 471 283 335 398 242 086 73 041 251 14 467 259

Részleteiben az egyes projektelemekhez tartozo feladatok megvaldsitasarol;

o Kozbeszerzés:

v" A hivatalos kézbeszerzdi tandcsaddi feladatok megvaldsultak.

v" A projektmenedzsment, a mérndk és a kivitelez§ kivalasztdsara vonatkozo kozbeszerzési
kozrem(ikodott a szerz6dések megkotésében, a

eljarast sikeresen
hivatalos kozzétételek megtorténtek.

° PR feladatok:

lebonyolitotta,

v" A projekthez kapcsolédo pr. (tajékoztatasi) feladatok végzése folyamatos a megbizasi
szerz6dés szerint.

v" A projekthez kapcsol6dé mérnoki feladatok végzése folyamatos a megbizasi szerz&dés

o Mérnok:
szerint.
) Kivitelezés:

v" A kivitelez6i 2014.03.20-an aldirta a megbizasi szerz6dését, és ezzel kezdetét vette a
projekt tényleges megvaldsitasa. Elsének a vizjogi létesités engedélyezésre sz6l6 tervek

(kut,

technoldgia,

épités és

rekonstrukcid) 0Osszeallitdsa,

elkészitése,

majd ezek

engedélyeztetése képezi feladatat. Ezzel parhuzamosan késziilnek a kiviteli tervek,




technolégiai utasitdsok, munkavédelmi és egyéb okmanyok. A sziikséges hatdsagi
engedélyek, valamint a Mérnok jovahagydsa utan kezdédhet a kivitelezési tevékenység.

e Projektmenedzsment
v A projektmenedzsment végzi a megbizasi szerz6désben meghatarozott feladatait
( projekt-monitoring, kiildendd jelentések, elszamolasok (kifizetés kérelmek), id6kozi és
zard beszamold, valtozds-bejelentések, stb.), a projekt megvaldsitasat végzé
szervezetekkel és a feliigyeletet gyakorlé intézményekkel a kapcsolattartds folyamatos.

A projekt elérehaladas eddigi elvégzett f6bb feladatai:

Tevékenységek elvégzésére lefolytatodtak a sziikséges beszerzés illetve kozbeszerzési eljardsok,
amely keretében a kivalasztasra keriilt szervezetekkel a Tarsulds megkototte a megbizasi (vallalkozoi)
szerz6déseket. A kivalasztott szervezetek folyamatosan végzik a megbizdsi szerz6dés szerinti
tevékenységeiket.

A Tarsulds 2012. év végén telepilésenként elkészitette és engedélyezésre benyujtotta az egyes
telepiilések vizi-kézmiivei fejlesztését célzo elvi vizjogi engedélyes terveit, a muiszaki tartalmak
felilvizsgalataval. A kordbbi engedélyek, amelyek még a KEOP palyazat elkészitése idején
keletkeztek, id6kézben hatdlyukat veszitették. A midiszaki tartalom egyeztetése kiterjedt az
tzemeltetével és a Kozrem(ikods Szervezettel (KSZ: NKEK Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia
Nonprofit Kft) folytatott konzultacidra, szamba véve a kbzben megvaldsitott fejlesztéseket is. (kut-
felujitds, vezeték-csere, Jaszivany technoldgia korszer(sités, egyéb).

A javasolt valtoztatdsokat 6sszegezve a Tarsulds 2013. dprilis honapban kérte a KSZ-t6l a miszaki
tartalom és a projekt befejezés hataridejének modositasat, amelyre az Irdnyité Hatdsdggal
2013.09.12-én irta ald a Tamogatdi Szerz6dés maodositasat.

A kivitelezés (tervezés és épités) ajanlattételi dokumentécidja minGségbiztositdsi tanusitvanyat 2013.
junius 25-i datummal kapta meg az NFU Kézbeszerzési Feliigyeleti FSosztalytdl, amely alapjan a
Tarsulds elfogadta a kdzbeszerzési tandcsadé altal elkészitett felhivast.

Az (épités) kivitelezés és tervezés tevékenységekre 2013. julius 04-én jelent meg az ajanlattételi
felhivds, amelyre 2013. augusztus 13-ig palydzhattak a kivitelez6 cégek. A kdzbeszerzési eljarast tobb
alkalommal meghosszabbitottak, hidnypotlas, kiegészité kérdésfeltevés, egyéb kozbeszerzés eljarasi
okbol. Végiil 2013. decemberben egy érvényes ajanlat mellett kérték meg a KFF (Kozbeszerzési

Féfelugyeleti F6osztély) tanusitvany kiaddsat.

Tekintettel azonban arra, hogy a beérkezett érvényes ajanlat a becsilt értékt6l magasabb 6sszegben
hatdrozta meg a kivitelezés koltségét, a Tarsulds kérte az Iranyitdé Hatosagtol a koltségkeret
megemelését, amelyet végil 2014.02.28-an hagytak jova.

Ezt figyelembe véve az illetékes hatosag (KFF) 2014.03.06-an adta ki a kozbeszerzési eljaras
szabdlyossaga tanusitvanyat.

A sikeresen lezardsra keriilt a generdl-kivitelez6 kivdlasztasdra sz0l6 kozbeszerzési eljaras
eredményeképpen 2014. marcius 20-an aldirasra kerilt a kivitelez6i szerz6dés az ,A-B Jaszsag”
Konzorciummal. Ugyanezen napon megtartottuk a projekt indité projektmenedzsmenti értekezletét,
a fejlesztés megvaldsitasaban érdekelt szervezetek részvételével.



A tdjékoztatdsi kotelezettségeknek is eleget téve 2014. marcius 24-én sor kerilt a projekt (sajto
nyilvdnos) nyitérendezvényére, amelyen a tarsulds elndke, az lizemeltet6 és a konzorcium jelen lévé
képvisel6i tinnepélyes alapkd-letétellel elinditottak a megvaldsitas folyamatat.

2014. aprilis 03-an a Mérnok szervezet koordindlasaval a megvaldsitas m(iszaki tartalma, Gtemezése
tdrgyban megbeszélést tartottunk, amelyen sor kerilt a kivitelez6 részére a munkateriletek
atadasara is. Az egyeztetésre meghivast kaptak a teleplilések polgarmesterei, az tzemeltetd, és az
érintett kozszolgdltatok is. A kivitelez6 atadta a tervezett mf(iszaki és pénzugyi megvaldsitas
Utemtervét, valamint a projekt indikatorai feltlvizsgalatat, tartalmat értékel6 dokumentécioit.

A kivitelezd elinditotta a tervezési munkdkat, amely elkészlltével benyujthatéak a vizjogi engedélyek
megszerzésére szolo tervek. Az lzemelteté TRV Zrt. képvisel6i valamennyi eddigi megbeszélésen

részt vettek és a projekt megvaldsitoi késGbbiekben is szamitanak kézremikodésiikre.

Fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi vallalasok teljesitése:

- A Tarsulds gesztora — Jaszapdti Varos Onkormaényzata — kinevezte a Tarsulds hatékérében
feladattal megbizott esélyegyenlGségi munkatarsat. (Ballagd Edit esélyegyenlGségi referens),
akinek foglalkoztatasa folyamatos.

- Megszervezte az EsélyegyenlGségi képzést, amely ( elsé 2012. évi tanfolyama) 2013. februér 07.-
én kerilt megtartdsra. A kovetkezé képzés megtartdsara 2013.12.13-an kerdlt sor.

- A Tarsulds 2013.04.14-i tarsulasi tlésén elfogadta a teleplilések Local Agenda 21 - Fenntarthatd
Fejl6dés Programjat.

- Létrejott az Egylttm(ikodési megallapodas, a Zold Pont Koérnyezetvédelmi Egyesiilettel.
(A megdllapodds értelmében az egyesiilet segitséget ad a telepiilésen az 6nkormdnyzat részére a
kérnyezettudatos életmddra nevelés, magatartds kialakitdsdban.)

- A Tarsulas és alapitdo dnkormanyzatai alkalmazzdk a ,z6ld beszerzés” elvét, a kornyezet-terhelés
minimalizaldsa, a kornyezettudatos rendezvény korilmények megteremtésével.

Az elkbvetkezendd idGszak legfontosabb feladatai:

- Vizjogi létesités engedélyes tervek elkészitése, benyujtdsa hatdsaghoz (kutak és technolégia),
- VizmU éplletek épitési tervei elkészitése, engedélyeztetése,

- Rekonstrukcids tervek elkészitése, szlikség szerinti engedélyeztetés,

- Mérnok jévahagydsa munkakezdésre,

- Kivitelezés, épitési tevékenységek,

- Prébalizem,

- Létesitmények atadas-atvétele.

A beszamolot készitette al MM O B 1 — R AT KFT. részérdl Berettyan Jozsef projektmenedzser
2014. majus 26-an.Kérem a tisztelt KépviselG-testiiletet, hogy a beszamolo6t targyalja meg, és

fogadja el.

Jaszladany, 2014. junius 3. ‘? '
Dravucz Katalin
polgarmester



