Tajékoztato a jaszladanyi szennyvizberuhazasrol

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat 2013. majus 13-4n palyazatot nyujtott be a Kornyezet
¢s Energia Operativ Program keretén belill Szennyvizelvezetés ¢és tisztitds palyazati
konstrukcioban megvaldsitandd projektek tdmogatdsara irdanyuld palyazati felhivasara,
,Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése” cimmel, a palydzat azonositd szama: KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018. A palyazat tdmogatasban részesiilt, a Téamogatasi szerzddés
megkotésére 2014. februar 21-én kertilt sor.

A Megvaldsitasi munkak nettd Osszkoltsége 2 972 000 000 Ft, a tamogatas mértéke az
elszamolhato koltségek 94,877729 %-a, azaz 2 8§19 766 106 Ft.

A Tamogatasi Szerz0dés megkotését kovetden kivalasztasra keriilt a kozbeszerzési feladatok
ellatasat végzd cég, az eljards nyertese a Matrix Audit Beruhdzasszervezd és Pénziigyi
Tanacsadé Kft., a vallalasi dij 29.200.000 Ft + AFA. A kozbeszerzé cég feladata volt a
Projektmenedzsment szervet, a Jogi szakértd, a PR cég, a Vagyonértékelést végzd cég, a
FIDIC Mérnok valamint a Kivitelezd cég kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljardsok
lefolytatasa. Ezen eljarasok mindegyike eredményesen lezajlott, az egyes feladatok ellatasara
az alabbi cégek keriiltek kivalasztasra:

- Projektmenedzsment feladatok: Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma
Szerzédéses Osszeg: 24.500.000 Ft + AFA

- Jogi szakértd: Dr. Ujvary Katalin
Szerzédéses 6sszeg: 19.300.000 Ft + AFA

- Nyilvanossag biztositasa (PR feladatok): Szféra-Tisza Kulturalis Szolgaltatd Kft.
Szerzédéses Osszeg: 12.475.000 Ft + AFA

- Vagyonértékelés: L, VAGYONERTEKELES 2014 Konzorcium”
Szerzédéses 6sszeg: 19.700.000 Ft + AFA

- FIDIC Mérnok: ,Jaszladany szennyvizkezelese 2014” Konzorcium
Szerzédéses Osszeg: 27.940.000 Ft + AFA

- Kivitelezés: DUNA ASZFALT Kft. és OMS Kornyezetvédelmi Kft.
Szerzddéses Osszeg: 2.755.812.611 Ft

A kivitelezési szerzdés esetben az AFA ¢sszege nem szerepel a szerzédésben, mivel forditott
AFA fizetési kotelezettség vonatkozik ra, azaz az AFA-t a Vallalkozo fizeti meg, a tobbi
szerz6dés esetében az AFA megfizetése az Onkormanyzatot terheli, azonban az AFA 6sszege
visszaigényelhetd.

A kivitelezési munkalatokat illetéen a csatorna-halozat ¢épitése, amely a DUNA
ASZFALT Kft. feladata, un. FIDIC Piros Konyv szerint torténik, ami azt jelenti, hogy a
Villalkozé feladata a meglévé Vizjogi Létesitési Engedély alapjan a Kiviteli tervek
elkészitése illetve a halozat kiépitése. A tisztitotelep esetében FIDIC Sarga Konyves
beruhazasrol beszéliink, ahol csak Elvi engedélyes tervek a Kivitelezd rendelkezésére, itt
az OMS Kornyezetvédelmi Kft. feladata a mii megtervezése, a Vizjogi Létesitési Engedély
beszerzése €s a kivitelezési munkalatok lefolytatéasa.



A munkateriilet atadéas-atvételi eljardsa 2014. oktdber 21-én megtortént, azonban a
sziilkséges engedélyek beszerzését, valamint a Kiviteli tervek elkészitését kovetden a
tervellendrzésnek le kell zajlania a tényleges munka elkezdéséig, amely varhatéoan 2015.
februarra tehetd. A munkalatok megkezdése el6tt Ismételten tervezziik egy Lakossagi
forum megtartasat, amelyen téjékoztatjuk a lakosokat a kivitelezés litemezésérdl, illetve
az egy¢b projekttel kapcsolatos kérdésekrol.

A Kivitelez6i szerz6dés szerint a létesitményeknek 2015. szeptember 30-ig el kell
késziilniiik, ezt kdvetden kezdddik meg a probalizem, melynek idétartama a csatorna-
halozat esetében 3, a tisztitotelep esetében 6 honap.
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