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PROJEKT ELOREHALADASI JELENTES



Palyazat szama: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
A projekt cime: Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése
Projekt elszamolhato: 6sszkoltség  nettd 2.972.000.000 Ft

El6zmények:

A telepiilésen jelenleg nem miikodik vezetékes szennyvizelvezetd haldzat. A keletkez6 kommunalis
szennyvizek 0sszegyljtése részben zart tdrozokban torténik. A szippantott szennyviz elhelyezése
kornyezetvédelmi szempontbdl nem megoldott.

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (tamogato) az Uj
Széchenyi Terv Kornyezet Operativ Program (KEOP) keretén beliil KEOP-1.2.0/09-11
»Szennyvizelvezetés és — tisztitas megvalositasa” targyban 2013.05.13.-4n palyéazatot nyujtott be,
melyet a Tamogat6 2013.11.15-én kelt tamogato levélben alkalmasnak talélta és vissza nem
téritendd tamogatasban részesitette.

Munkateriilet atadas-atvétel: 2014.10.21-2014.10.29. megtortént. Munka kezdési engedély kiadva.
A mérnoki feladatokat az ideiglenes mérnoktdl a KSK MERNOKI Kft. 2014. december 6.-4n
atvette és a projekt lezarasig (nyertes ajanlattevo) latja el a mérnokszervezet feladatait.

Az OMS Kornyezetvédelmi Kft., mint a Duna Aszfalt és az OMS Kornyezetvédelmi Kft. kozos

ajanlattevo a "Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése" megnevezésti, Jaszladany telepiilés
szennyviz elvezetési €s szennyviztisztitasi munkainak tervezési €s kivitelezési feladatait megkezdte.

KIVITELEZES:

1. Osszefoglalis a vallalkozaisi szerzédés elérehaladasarol

A kivitelez6 a munkateriiletet 2014 oktober 21. atvette. A munkateriilet atvételét kovetden
megkezdddtek a geodézia mérések, valamint a kivitelei tervek elkészitései.

Az elkésziilt csatornahaldzat kivitelei terveit a Mérnok 2014. december 02-an elfogadta.

A kivitelez6 az érintett kozmiiszolgaltatoknak a munkakezdés bejelentéseket 2014 december. 08-an
megkiildte

A kivitelez6 a téli id6jaras miatt a tényleges kivitelezési munkalatokat 2015 januar 7-én kezdte meg.
A kivitelez6 a munkateriilet 10szermentesitését 2015 januar 7-én elvégezte.

A szennyvizcsatornazasi munkalatok tobb atemeld korzetben is parhuzamosan haladnak.

A csatorndzasi munkalatok az eddig eltelt idészakban a kovetkezd utcakat érintették érintik,
melyben gerinc és hazi bekotd vezetékek épitése egyarant folyik.

Fekete Pal utca Nyar utca

Ond vezér utca Szikszai utca
Kond vezér utca Hovirag utca

Tas vezér utca Szegfli utca

Huba vezér utca Remecz Maté utca
Tohotom vezér utca Almos vezér utca

Bodzas utca Szentgyorgyi ut



Botond utca Nagydabi utca

Gat utca Iskola utca
Bajcsy telep Dabi 0j utca
Akacfa utca Tisza utca

Szent Florian utca Juhasz Imre utca
Vendel utca Béke utca
Tervezés:

A telepi ivoviz bekotd vezeték vizjogi 1étesitési engedélyezési eljarasa folyamatban van. A Viziigyi
Hatosag altal kiildott hidnypoétlasi felhivas alapjan Mérnok kéri az igazgatdsi szolgaltatasi dijak
befizetését kivitelez6tol.

A szennyviz tisztitd telep vizjogi létesitési engedélyezési eljardsa a szintén folyamatban van. A
tervezd altal megkiildott elektronikus terv dokumentéaciot Mérnok attekintette. A tervezod altal
kordbban jelezett az iizemeltetok 4altal megallapitott szigoritott hatarértékekre vonatkozdan a
Mérnok kéri a tervezot a Viziligyi [gazgatosaggal torténd egyeztetés lefolytatasara.

Forgalomtechnika:

Az orszagos kozuthalozat részét képezd 3226 és 3227-es sz.-u kdzutakon torténd munkavégzéshez a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-vel az egyeztetések megkezdddtek. A kdzutakon 2015 marcius 15
utan lehet a munkakat megkezdeni ha a kivitelezd az elézetes munkakezdési engedélyeket a
Kozatkezel6tdl megkérte.

2. Eovéb a kivitelezéshez kapcsolodo megallapitasok

A kivitelezéssel érintett utcak lakoitdl tobb panasz €s észrevétel is érkezett az elmult idészakban. Az
Onkormanyzat kéri a kivitelezét, hogy a beérkezett lakossagi észrevételek mindegyikét vizsgalja
meg ¢és a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

A kivitelezéssel érintett utcakban a lakdingatlanok gyalogos-és gépjarmiivel valé megkozelitését
minden napszakban kivitelezének biztositani kell.

Beruhazo felhivja kivitelezd figyelmét, hogy a kivitelezési munkalatok soran a meglévd burkolt
utak allagmegovasat tartsa szem elétt. Amennyiben a kivitelezések sordn a szallitasi utvonalakon a
meglévd szilard burkolatu utak megsériilnek azt kivitelezOnek az eredeti allapotnak megfeleléen
helyre kell allitania.

A csatornazas soran kikeriild fold anyag elhelyezésére az Onkormdanyzat a hulladék elhelyezési
engedélyt a Kozé-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi Feliigyel6ségtdl megkérte

Kivitelez6i kérdésként meriilt fel a halézati atemeldk villamos energia ellatasaval kapcsolatos
adminisztracio (ki szerz6djon az E-ON-al, stb.) illetve a probatizem alatti koltségek viselése.

A Mérnok a 2015. februar 25-1 egyeztetésre meghivta a a TRV képvisel6jét (Kocza Imrét) az
egyeztetésen megallapodas sziiletett, hogy a szerzédést az Onkormanyzat koti meg azonban minden
felmeriild koltség a kivitelezot terheli. Az atemelék energia ellatdsanak koltségét a telepi
probatizem alatt a kivitelezd viseli a telep probatizemi koltségeivel egyiitt.



3. Egvéb a kivitelezéshez kapcsolodo megallapitasok

Rendkiviili esemény az eltelt iddszakban nem volt.
Munkahelyi balesetrél, tlizesetrol, valamint kérnyezetszennyezésrdl jelentés nem érkezett

Az épités a szerzOdésben foglaltaknak megfelelden halad.

PROJEKTMENEDZSMENT:

A projektmenedzsment szervezet elkészitette €s 2015.02.25. napjan benyujtotta a projekthez tartozo
Onerd-tamogatasi kérelmet. Az igényelt timogatas 6sszege: 152.233.894 Ft. Mellékelten csatoljuk a
benyujtott 6nerd kérelmet, valamint az EMIR rendszerbe beérkezett értesitést. Informacionk szerint
a kérelem elbiralasa és jovahagyasa folyamatban van.

Nyiregyhaza,2014.02.22.



