1. sz. MERNOK — MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADASI JELENTES
(2015. 01 07-161 2015. 03. 18-ig terjeds idSszakrél)

I. Alapadatok:

I.1. Megbizo/Epitteto:

1.2. Epitési tevékenység
Helye:
Megnevezése:

1.3. Tervezo:

1.4. Mérnok:

L.5. Kivitelezd:
Vezetd tag neve:
cime:
[.6. Szerzddés alapadatai:

Jaszladany Nagykozség Onkorményzata
5055 Jaszladany, HOsok tere 6.

Jaszladany telepiilés belteriilet €s kiiltertilet

"Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése" megnevezési EU-
tamogatdssal megvalositani tervezett Projekt keretén beliil Jaszladany
telepiilés szennyviz elvezetési és szennyviztisztitasi munkainak
tervezési és kivitelezési feladatainak ellatdsara vonatkozé a FIDIC
Sarga Konyv feltételei szerint KEOP 1.2.0/09-11-2013-0018

VATUKO Ingatlanfejlesztdé Kft.

2740 Abony, Jokai 1t 4.

Tel.: +36-20-939-0645 Fax: +36-53-999-220
Kertész Attila VZ-16-0555

KSK Meérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.
(5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.)

Széke Zoltan ME EG-I 16-50567

Katona Emil ME EM-I 16-50578:
ME VZ 16-50578

Kovécs Ferenc ME KE-I 16-50097;

ME VZ 16-50097;
ME E-I 16-50097

Kalotai Attila ME E-I. 16-50543
ME EM-I 16-50543
ME VZ-A 16-50543

DUNA ASZFALT Kft. és OMS Kornyezetvédelmi Kft.
DUNA ASZFALT Kft.

6060 Tiszakécske, Béke u. 150

Szerz6dés tipusa: Vallalkozasi szerz6dés

Netto szerzodéses ar: 2.755.812.611- Ft

1.7. Felelés miiszaki vezeté: Koncz Sandor Kdlman MV-VZ/-16-50541, MV-Ep/A-16-50541

II. Szerzodés:

A Villalkozasi Szerzddés tipusa: rogzitett 6sszegli atalanyaras.
Szerzddéses Osszeg: 2.750.861.959 Ft.

Altalanos Feltételei: a FIDIC Altalanos Feltételek: Epitési munkak szerzédéses feltételei
Megrendel6 altal megtervezett magas és mélyépitési munkakhoz (angol nyelvii eredeti kiadas 1999



ISBN 978-2-88432-023-8; magyar nyelvli kiadas 2000 ISSN 12 18 6120-ISBN 963 85287 8 8)

Magyar Tanacsadé Mérndkok és Epitészek Szovetsége (TMSZ)

FIDIC Sarga konyv

A sziikséges nyilatkozatokat az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

I11. A hatosagi engedélyek allasfoglalasok jelenlegi helyzete

v Darum AVIZSGALT ID%EZGAEKD\éE\c(;EE}I(G MEGKAPOTT ec?agti?:eliy éwjé:]t{::nszég
1. |2014.01.24 Kozép-Tisza-vidéki Vizligyi hatésag 2014.01.24 |2017.01.31
2015.01.23 |Kozép-Tisza-vidéki Vizligyi hatésag 2015.01.23 |2017.01.31
2. |2014.07.28 |Koézutkezeldi hozzajarulas 2014.07.28 |2016.07.28
3. [2014.04.11 |UPC Magyarorszag Kift. 2014.04.11
4. |2014.05.12 |Magyar Telekom NYRT. 2014.05.12 |2015.04.15
5. |2014.12.12 |TIGAZ-DSO 2014.04.28 |2015.06.12
6. [2014.07.17 |[MAV ZRT. 2014.07.17 |2015.07.17
7. |2014.07.25 |E.ON Tiszantuli Aramhalézat Zrt. 2014.07.25 |2015.07.25
8. |2014.04.18 |Invitel Tavkozlési Zrt. 2014.04.18

IV. Osszefoglalas a vallalkozasi szerzédés elérehaladasarél

A kivitelezd a munkateriiletet 2014 oktober 21.

megkezdddtek a geodézia mérések, valamint a kivitelei tervek elkészitései.

atvette. A munkateriilet atvételét kovetden

Az elkésziilt csatornahaldzat kivitelei terveit a Mérnok 2014. december 02-an elfogadta.

A kivitelez6 az érintett kozmiiszolgaltatoknak a munkakezdés bejelentéseket 2014 december. 08-an

megkiildte

A kivitelezd a téli id6jaras miatt a tényleges kivitelezési munkalatokat 2015 januar 7-én kezdte meg.

A kivitelez6 a munkateriilet 10szermentesitését 2015 januar 7-én elvégezte.

A szennyvizcsatornazasi munkalatok tobb atemeld korzetben is parhuzamosan haladnak.

A csatorndzasi munkalatok az eddig eltelt id0szakban a kovetkezd utcakat érintették érintik,




melyben gerinc és hazi bekotd vezetékek épitése egyarant folyik.

Fekete Pal utca
Ond vezér utca
Kond vezér utca
Tas vezér utca
Huba vezér utca
Tohotom vezér utca
Bodzas utca
Botond utca

Gat utca

Bajcsy telep
Akacfa utca

Szent Florian utca
Vendel utca

Nyar utca
Szikszai utca
Hovirag utca
Szegfli utca
Remecz Maté utca
Almos vezér utca
Szentgyorgyi ut
Nagydabi utca
Iskola utca

Dabi gj utca
Tisza utca

Juhasz Imre utca
Béke utca

V. Egvéb a kivitelezéshez kapcsolodo megallapitasok

A kivitelezéssel érintett utcak lakoitol tobb panasz és észrevétel is érkezett az elmult idészakban. Az
Onkormanyzat kéri a kivitelezot, hogy a beérkezett lakossagi észrevételek mindegyikét vizsgalja

meg ¢és a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

A kivitelezéssel érintett utcakban a lakdingatlanok gyalogos-és gépjarmiivel vald megkozelitését

minden napszakban kivitelezének biztositani kell.

Beruhazo felhivja kivitelezé figyelmét, hogy a kivitelezési munkalatok sordn a meglévé burkolt
utak allagmegodvasat tartsa szem el6tt. Amennyiben a kivitelezések soran a szallitasi utvonalakon a
meglévd szilard burkolatu utak megsériilnek azt kivitelezonek az eredeti allapotnak megfelelden

helyre kell allitania.

A csatornazas soran kikeriilé fold anyag elhelyezésére az Onkormanyzat a hulladék elhelyezési

engedélyt a Kozé-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi Feliigyeldségtol megkérte

VI. Eovéb a kivitelezéshez kapcsolodé megallapitasok

Rendkiviili esemény az eltelt idészakban nem volt.
Munkahelyi balesetrél, tlizesetrél, valamint kérnyezetszennyezésrdl jelentés nem érkezett

Az épités a szerzOdésben foglaltaknak megfelelden halad.

Szolnok 2015. marcius 18

KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.

Szoéke Zoltan
ligyvezetd igazgatod



