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ELŐTERJESZTÉS 

„Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” záró kifizetései forrásának biztosítására tárgyában 
 

 

Tisztelt Társulási Tanács!  
 
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” című, 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosítószámú fejlesztése a megvalósítás végső fázisába érkezett.        
A beruházás létesítményei műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 22.-én lezárásra került.  
A kivitelezés végszámláinak kifizetése 2015. december 28. és 30. napján teljesült, az elszámolásokat 
tartalmazó kifizetés kérelmek december 31.-én a KSZ/IH felé benyújtásra kerültek. 
   
A fejlesztés lezárásához azonban még néhány lépésnek teljesülnie kell:  

- Záró kifizetésekhez tartozóan a szolgáltatási tevékenységek ÁFA kifizetése (PR, PIU és 
Mérnök számlák), valamint a projektben nem elszámolható, de a beruházás részét 
képező kivitelezői számla pénzügyi teljesítése - ez utóbbi a Támogató döntése szerint 
nem elszámolható körbe sorolt szivattyúk (nyomásfokozók) beszerzési és beépítési 
költsége.  

- Vagyonfelosztás és a vízi-közművek átadás-átvétele és számviteli nyilvántartásba 
vétele az érintett társulási tag önkormányzatok részéről. 

- 0 Ft-os záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés (ZPJ) benyújtása, 
- Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása. 

 
A fentiekben részletezett záró kifizetések teljesítéséhez a Társulás számláján nem áll rendelkezésre 
elegendő forrás, ezért szükséges a tagtelepülések részéről pótbefizetés jóváhagyása, amellyel a 
kifizetési kötelezettségek teljesítése biztosítható. 
 
A Társulás a fejlesztés megvalósítására jelen időpontig a következő kifizetéseket teljesítette:  

- nettó számlakifizetés 1.933.575.511 Ft, 

- lehívott KEOP támogatás 1.234.842.408 Ft, 
  amely tartalmaz 94.962.709  Ft halasztott önerő igénybevételét is, 

- kiutalt KEOP előleg                                                399.060.398 Ft, 
- saját erő kifizetés   299.672.716 Ft 

 
Kifizetésre váró tételek:                                                                                                      ( forintban) 

 

Projekt elem Nettó 
számlaösszeg 

KEOP 
támogatás 

Saját erő ÁFA Kifizetendő 
Társulás-tól 

Kivitelező 8 800 00 0 8 800 000 0 8 800 000 
Mérnök 0 0  2 327 076 2 327 076 
PR 0 0  607 500 607 500 
Proj.men.m. 1 185 000 0 1 185 000 3 19 950 1 504 950 
Proj.men. m.2    2 751 570 2 751 570 
Összesen 9 985 000 0 9 985 000 6 006 096 15 991 096 
Kifizetés banki költsége (0,45 %) 71 960 
Mindösszesen 16 063 056 

 
Kifizetendő tételek forrásai: 

- Társulás bankszámla egyenlege                                                                  ……………….Ft, 
- pótbefizetés társulási tagoktól                                                                  16.063.056 Ft,  

                összesen:                                                                                      16.063.056 Ft 
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A kifizetéshez a korábbi ígéreteknek megfelelően az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
biztosít elegendő forrást, amelyet a társulásban érdekelt települések részére utal át, és amelyet 
azután a települések a Társulás bankszámlájára, mint pótbefizetést teljesítenek.  
 
Összesítve az adatokat, 

a projekt várható bekerülési értéke: 1.943.560.511 Ft, 

az igénybe vehető támogatás maximális összege: 1.633.902.797 Ft, 
(* támogatás intenzitás: 84,501629% - ebből ténylegesen kifizetett jelen 

időpontig a 2015. október 31-ig benyújtott kifizetés kérelmekre, valamint ezen 

időpont után előlegben.) 
 
saját erő összege (projekt költség - támogatás):      309.657.716 Ft, 

 
A saját erő finanszírozáshoz a BM önerő alapjából a nettó számlaérték saját erő részének 100 %-ig 
fedezettel rendelkezünk. Ezen forrásból jelen időpontig 304.164.878 Ft kiutalása történt. Az el nem 
számolható költségekre tekintettel 4.492.172 Ft összeg visszafizetésre kell kerüljön a projekt KSZ/IH 
elfogadása időpontjáig. Ez jelen ismereteink szerint ez az üzemeltetési engedélyek beszerzése után 
várható, amely 2016. március, április hónapokban realizálódhat.  
 
A pótbefizetés és a projekt kifizetései kötelezettségeinek teljesítése után a Társulás részére az 
érintett (szolgáltatás tartalmú) számlák általános forgalmi adó hányadai visszaigénylésre kerülnek.  
Az általános forgalmi adó visszatérítésből, az esedékes 2015. IV. negyedéves bevallásban szerepelhet, 
amennyiben a teljesítésre 2016. 01.20-ig sor kerül. Amennyiben a teljesítések a bevallás benyújtás 
napjáig megvalósulnak, kérhető a kiutalás 45 napon belüli kifizetése. (2016.03.05.). Amennyiben ezt 
nem sikerül elérni, az ÁFA visszatérítést a normál 75 nap (2016.04.04) határidőben várhatjuk. 
 
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a projekt záró elszámolását 2016.01.15. napjáig be kell 
nyújtanunk, amely feltételezi valamennyi kifizetés teljesülését.  
 
A befizetések megosztása a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján: 
 
 

Település Tulajdoni arány (%) Hozzájárulás összege (Ft) 

Alattyán     9,48 1.522.600 
Jánoshida     8,31 1.334.623 
Jászapáti 14,61 2.346.596 
Jászboldogháza     9,01 1.447.336 
Jászivány   10,04 1.612.301 
Jászkisér   24,52 3.938.465 
Jászladány 15,82 2.541.405 
Pusztamonostor     8,22 1.319.730 
Összesen  100,00 16.063.056 

 
 
A befizetéseket a tagok részéről a lehető legrövidebb időn belül szükséges teljesíteni, egyrészt a 
projekt kifizetési kötelezettségei határidejére tekintettel, másrészt az általános forgalmi adó 
visszatérítés lehetőségének megteremtéséhez, valamint annak futamideje csökkentésére.  
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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat-tervezet jóváhagyását. 
 
Jászapáti, 2016. január ..                                                                                   ………………………………………  
 
 

                                                                   Farkas Ferenc  
                              társulási tanács elnöke 

 

 

 

Melléklet a ………../2016. számú előterjesztéshez 
 
 

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsának  
 ………/2016. (….) számú  határozat- tervezete  

 
     

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Jászsági Ivóvízminőség-
javító projekt” tárgyú, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú projekt vonatkozásában a 
társulás tagtelepülések befizetését a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján a 
következőkben állapítja meg: 
 

Település Tulajdoni arány (%) Hozzájárulás összege (Ft) 

Alattyán     9,48 1.522.600 
Jánoshida     8,31 1.334.623 
Jászapáti 14,61 2.346.596 
Jászboldogháza     9,01 1.447.336 
Jászivány   10,04 1.612.301 
Jászkisér   24,52 3.938.465 
Jászladány 15,82 2.541.405 
Pusztamonostor     8,22 1.319.730 
Összesen  100,00 16.063.056 
 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: A Társulás Elnöke 
 
 
 

………………………………… 
          TT elnöke 


