
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
169/2017. (V. 25.) sz. határozata 

241/2016. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja a 241/2016. (IX. 8.) számú 
határozatát bruttó 13.420.865,- forintról bruttó 15.765.767,- forintra. 
A Képviselő-testület a többletköltséget a 2016. évi maradvány tartalék terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület a kivitelezési szerződés módosításának aláírásával Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármestert bízza meg. 

 


