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Osszefoglalo

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosit6 szammal,
.Komplex telepprogram Jaszladanyon II." cimmel tamogatasi kérelmet nyujtott be és pozitiv
jogosultsagi dontéssel rendelkezik.

Jaszladany tertletén harom szegregatum azonosithatd, a legnagyobb szegregatumbol
valasztottuk projektink célteriiletét, annak hat utcajat, ahol sajat kutatasunk szerint jelenleg 334
f6 él, ebbdl a 16-54 évesek szama 167 6. A célteriilet infrastrukturalis feltételeibdl kiemelhet6,
hogy lakasalloméanya (111 db, ebbél lakott: 96), elavult, rossz allapotu, alacsony komfortfokozatu.
Kdzvetlen célcsoportunkat az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonositdé szamu projekt céltertileten
élé 16-54 évesek 60%-a alkotja (100 f6), akik kdzul 20 f6t (20 %) a jelen projekt keretében
lakhatési beruhdzasokba vonunk be. Lakhatési beruhdzassal érintettek tovabba a 20 f6 egyéni
fejlesztési tervvel rendelkezd célcsoporttagok csaladtagjai, jellemz&en kiskord gyermekei,
tovabbi 12 8. igy jelen projekt keretében a lakhatasi beruhazassal érintettek létszama 32 6. A
projekt célcsoportjat jellemezve elmondhatjuk, hogy elsésorban roma szarmazasuak,
generaciokon éativel6 mélyszegényseég, az aktiv munkaerd-piacrol torténd tartos kirekesztettség
jellemzi 6ket. Rendszeres bérjévedelemmel nem rendelkeznek, elsésorban szocialis
ellatasokbodl, vagy kozfoglalkoztatasbdl élnek, lakhatasi nehézségeik vannak, alacsony
komfortfokozatl, nem sajat tulajdonl, rendezetlen tulajdonviszonyd, jelzaloggal terhelt
ingatlanokban élnek.

Projektink célrendszere

Atfogé célunk
Jaszladanyon, a Dohany utca koérnyéke szegregatumban él6 emberek tarsadalmi

VA

Projektiink részcéljai

1. Lakhatasi korulmények javithisa a projekt kozvetlen célcsoportja korében a
deszegregécios folyamatok elinditasaval — a szegregatumbal valo kikoltozés, a lakhatasi
mobilizacio el6segitésével. Ezt szegregalt dvezeten kivili 6 db Uj szocialis bérlakas
kialakitasaval (épitésével) valamint szegregalt lakokdrnyezet peremén méar meglévé 4
szocialis bérlakés feltjithsaval, kialakitasaval érjuk el.

2. Kornyezeti infrastruktira fejlesztése, a szolgdltatasokhoz valé hozzaférés elésegitése
Csillag Szolgéltatd Pont kialakitasaval, valamint a szergegalt terulet elmaradottsaganak
csokkentésével, élhetébb lakokbrnyezet biztositasaval.

A projekt f 6 tevékenységei

- lakhatéasi célu beruhdzasi tevékenységek: 6 db Uj szocidlis bérlakas épitése, 2 db szocidlis
bérlakas felljitasa, komfortokozatanak novelése, energiahatékonysag javitasa, valamint 2
db szocidlis bérlakds kialakitasa meglévé Onkormanyzati ingatlan lakéascélra torténd
atalakitasa révén

- az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 szamu projekt kozosségi beavatkozasi tervéhez kapcsoldédo
lakhatasi beavatkozsi terv készitése szilkségletfelmérés alapjan

- az U] szocidlis bérlakasok helyszineinek kijelolése, ingatlanok megvasarlasa,
tulajdonviszonyok rendezése, dnkormanyzati tulajdonba vétel

- a tervezett Dberuhdzdsra vonatkozd0 hatdésdgi nyilatkozat beszerzése az
engedélykotelezettségrél/mentességrél a meglévd szocidlis bérlakdsok felljitasa
vonatkozasaban

- a lakhatasi beruhazasokban és a Csillag Szolgaltatd Pont esetében érintett ingatlanokra
vonatkozo részletes tervezéi koltségbecslés és engedélyezési szintl tervek készitése, a
szlkséges engedélyek beszerzése




a lakhatéasi beruhazasokban érintett ingatlanok esetében kartyas fogyasztasmérd orak

felszerelése

- energetikai tanusitvany beszerzése az éplletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol sz6l6
176/2008. (VI. 30.) szamu Korm. rendeletben meghatarozott esetekben

- acélterilet (Dohany utca kérnyéke) hulladékmentesitése

- a célterlleti lakokornyezet lakhatova tétele (tereprendezés, belvizelvezetés, jardaépités) a
telepilés integralt lakokornyezetének megfeleld modon

- Csillag Szolgaltatd Pont kialakitasa (épitése) a szegregatum tertletén

- elbszerzédés kotése az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 szdmu projekt egyéni fejlesztési tervvel
rendelkezd célcsoporttagjaival

- kodzbeszerzések elékészitése, lebonyolitasa

- ingatlan vasarlasa az Uj szocialis bérlakasok épitéséhez

- alakas berendezése beépitett batorokkal (konyhaszekrény) és alapvetd haztartasi gépekkel
(thzhely, kalyha, mosogép, hiitészekrény).

- az akcioterileten tertletrendezés megvaldsitdsa, melynek keretében az egészségre karos

hulladékok, szennyezdédések eltavolitasa, az érintett tertlet karmentesitése, szelektiv

hulladékgyjtés infrastrukturalis feltételeinek kiépitése, gyljtészigetek kialakitdsa a

telepiilés-képhez illeszked6 médon.

A projekt megvalésitasa parhuzamosan zajlik majd az EFOP-1.6.2-16 felhivasra benydjtott
projekttel, igy komplex médon, az ESZA tipustd programokat egésziti ki lakhatasi
beruhazasokkal, Csillag Szolgéltaté Pont biztositdsaval (Csillag-Cserhaj Szolgéltatéhaz a
TAMOP-5.3.6-11/1 konstrukciéval mar megvalosult).

A projekt megvalodsitasi id 0szaka

2017. julius — 2017. oktéber: Projekt el6készités keretében helyzetfeltaras,
szilkségletfelmérés és a Lakhatasi Beavatkozasi Terv elkészitése
2018. junius 1. — 2020. szeptember 30: Projekt megvalositasa

A projekt forrasa

A tédmogatasi kérelemben igényelt tamogatds 200.000.000,- Ft, mely egyben a projekt
elszdmolhatd koltsége is.




1.  Fejezet: Atfogo cél

Atfogo célunk

Jaszladanyon, a Dohany utca kornyéke szegregatumban ¢€l6 emberek tarsadalmi
felzarkdztatdsdnak és integracidjanak segitése, deszegregaciés folyamatok elinditasa,
megerdésitése, felljitott szocialis bérlakdsok kialakitasaval — feltjitasaval és U] lakasok épitésével
-, a lakhatasi mobilizacié tAmogatasaval. A szocialis bérlakasok felljitasara irAnyulé beruhéazas
a telepulés legnagyobb kiterjedésl szegregatumanak integralt lakokornyezettel hataros részén
valésul meg, igy ez a terllet a telepllés integralt lakokdrnyezetéhez alkalmazkoddé szintre
emelhetd. Az () szocidlis bérlakasok épitése integralt lakokornyezetben valésul meg.
Mindezeken tul célunk, hogy jelen fejlesztésnek kdszénhetéen az EFOP-1.6.2-16-2017-00035
azonositd szamu projekt keretében fejlesztésbe vont szegregatum infrastrukturdlis ellatottsaga
javuljon, a fizikai szegregacid enyhiljon, és a jelenlét tipust szocialis munkanak, valamint a
szolgaltatasoknak koszonhetéen a tarsadalmi leszakadas jelentésen meérséklédjon. E
fejlesztések egyuttes eredményeként az érintett telepulésrész telepekre jellemzé adottsagai a
leheté legkisebb szintre mérséklédjenek, a telepulés integralt lakdkdrnyezetéhez minél jobban
kozelitsenek. Célunk, hogy a céltertileten él6 lakossag egésze szamara elérhetbéek legyenek a
lakokornyezet javitasat célz6 beruhdzasok altal 1étrejott kozosségi tér, a Csillag Szolgéltatoé Pont.

Projektiink részceéljai

Lakhatasi koriilmények javitasa

- a projekt kozvetlen célcsoportja kdrében a deszegregacids folyamatok elinditdsaval — a
szegregatumbol valo kikoltozés, a lakhatasi mobilizacio elésegitésével.

- Ezt szegregalt 6vezeten kivili 6 db Uj szocialis bérlakas kialakitasaval (épitésével) valamint

- szegregalt lakokornyezet peremén mar meglévé 4 szocialis bérlakas felljitdsaval, kialakitasaval
érjik el. A lakhatasi beruhazassal dsszesen 32 f6 célteriileti lakos érintett, akik kozul 20 f6
rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonositdé szamu projekt keretében egyéni fejlesztési
tervvel.

- A szegregélt lakokodrnyezetben megvaldsitandd beruhazassal célunk, hogy minél tobb csalad

legyen érintett valamely lakhatasi elemben, lehet6ség legyen Iépcs6zetes mobilitasi

megoldasok alkalmazasara is a szegregatumbal torténd kiléptetés mellett.

Kornyezeti infrastruktura fejlesztése

- a szolgaltatasokhoz valé hozzaférés elésegitése Csillag Szolgaltatd Pont kialakitdsaval, mely
a jelenlét tipusu szocialis munka infrastrukturdlis feltételét biztositja, valamint

- a szegregélt terulet elmaradottsaganak csokkentésével, élhetébb lakdkornyezet biztositasaval:
a célterllet hulladékmentesitésével, tereprendezésével, az elhagyatott ingatlanok
gaztalanitasaval, belvizelvezetés korszer(isitésével, jardaépitéssel.
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2. Fejezet: Helyzetelemzés

A helyzetelemzés sordn bemutatjuk a telepilésiink &ltalanos infrastrukturdlis jellemzdgit, valamint
elemezzik a szegregatumok sajatossagait. A telepulés tarsadalmi, gazdasagi helyzetét csak
érintélegesen mutatjuk be, azt az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosit6 szadmon benydjtott
tamogatéasi kérelmink K6zosségi Beavatkozasi Terve részletesen tartalmazza.

A helyzetelemzés soran felhaszndlt adatok egy része a 2011. évi népszamlalasi adatokbdl,
valamint az aktualis népességnyilvantartdsi adatokbdl szarmazik, gydjtéttink adatokat a
Foldhivatali Informécidos Rendszerbél, valamint felhasznaltuk a telepllésink Helyi
Esélyegyenléségi Programja kialakitdsa soran szerzett tapasztalatainkat. Ezen tdlmenéen a
szegregalt élethelyzetek felszamolasanak komplex programijaira készilve 2013-ban és 2016-ban
kérddives vizsgéalatot végeztiunk a legnagyobb méretl szegregatumban, 2017 tavaszan a
jelenlegi projekt célteriletén.

2.1. A teleplilés altalanos lakhatasi, infrastruktur  alis és kdrnyezeti
allapotanak bemutatasa

Jaszladany a Jaszsag déli részén, a Zagyva és Millér kozott fekszik. irasos forrasok 1399-ben
emlitik el6szor (Ladan), 1550-ben Jasz Ladan, 1567-ben Jaz Ladén, 1828-ban Ladany néven
szerepel a kilonféle okiratokban.

A nagykozség az Eszak-Alfoldi régioban helyezkedik el, Jasz-Nagykun-Szolnok Megye észak-
nyugati részén. Terllete: 9274 ha, népsiriisége 66,8 f6/km?2. Jaszladany kozuton Szolnoktél 25
kilométerre, Jaszberénytdl 30 kilométerre talalhaté. A 3226. és a 3227. szdml orszagos
mellékutak keresztiilhaladnak a teleptlésen. A telepulést vasut koti 6ssze Vamosgyorkkel, illetve
Ujszaszon keresztiil Szolnokkal. Buszjaratok Jaszberénybe, Jaszapatiba és Szolnokra, illetve a
kozbees6 telepulésekre is iranyulnak. Mivel tobb tavolsagi buszjarat is érinti a nagykotzséget, ily
modon el lehet jutni Budapestre, Szegedre és Egerbe is.

Jaszladany szilard burkolatt uthélozat kiépitettsége 49%-os, a villany-, viz-, gaz- és
telefonhal6zat kiépitettség szintje kozel 100%-0s, ez azonban nem jut el minden héaztartasba.
Szennyvizcsatorna halézat kiépitettsége 98 %-0s. Megoldott tovabba a szervezett kommunalis
szemétszallitas is.

Lakhatasi helyzet

W 1946 el6tt

A telepulési lakaséllomany 2303 db,
melynek 30 %-a alacsony komfortfokozatd.
Ugyanez az aranyszam a szegregatumokban 35
%, a projektunk célteriletén 37 %. A
lakdsallomany egynegyede 1946. év elétt épult,
tobb mint haromnegyede 1980. év elétti.

W 1946-1960
m1961-1970
m1971-1980
®1981-1990
® 1991-2000

2001-2005

2006-2011

Onkormanyzatunk 0sszesen 27
onkormanyzati bérlakas sal rendelkezik
jelenleg, melyek kozil 5 db lakas elégtelen lakhatasi koriilményekkel rendelkezik. A bérlakas-
allomany Adllapota folyamatosan romlik, ennek kdszdnhetéen, a rossz allapotd lakasok
fokozatosan kerllnek kivonasra a lakadsgazdalkodasunkbdl. A bérlakasalloméanyon beldl
szocialis bérlakas-allomany t tekintve 6 lakassal rendelkezik a telepilésink a 3.
Szegregatumunk terlletén, melyek az el6z6 Komplex telepprogramunk soran teljes koriien
feltjitasra kerultek, és szocidlis bérlakasként mikodnek azéta is folyamatosan.
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Telepulésunkon a hajléktalansdg nem jellemzd jelenség, csak id6szakosan, egy-egy
krizishelyzethez igazodoan jelentkezik ez a probléma, melyet jellemzéen telepllésen belil
kezelunk.

A szocialisan raszorulok esetében lakasfenntartdsi tdmogatasi rendszer  muikédik, amely
tébb elembdl tevédik Ossze. Lakasfenntartasi tamogatasban atlagosan 500-550 6 részesil
havonta, ami a lakott lakdsok egynegyedét érinti. 2011-ben 26.734.192,-Ft, 2012-ben
33.804.033,-Ft, 2013-ban 35.765.564,-Ft, 2014-ben 32.067.464,-Ft 0Osszeget forditott
onkorméanyzatunk erre az ellatdsra. A tdmogatéast jellemzden természetben nyujtottuk,
szemeétszallitasi dij, vizszolgaltatas, villamos-energia és gazszolgaltatas dijfizetésre és a lakbér
fizetése céljdbdl, kdzvetlenll a szolgaltatok részére kerilt atutalasra.

A lakossag eladdsodottsaga tekintetében rossz tapasztalatunk az 6nkormanyzat altal
biztositott kbzlizemi szolgaltatasok vonatkozdsdban van, ez a hulladékszallitas, lakbér, valamint
2012. év végéig a vizszolgéltatas dijtartozasait jelenti. Egyéb szolgaltatasok esetében nem
rendelkezink pontos adatokkal, mert a szolgaltatok nem adnak tajékoztatast az
adossagalloméanyrol. Tapasztalataink szerint azonban kijelenthetjuk, hogy a koézizemi
dijtartozasok szdma magas, ez a csaladsegitd szolgéltatas forgalmi adatai és kezelt problémai
alapjan érhetd tetten. A csaladsegitk rendszeresen nyUjtanak segitséget dijhatralékok
rendezésehez, részletfizetési kedvezmények benyuljtasahoz. Addssagrendezési szolgéltatas,
adossagkezelési szolgaltatds nem biztositott nagykdzségiinkben, a csaladdsegités keretében van
lehetésége tanacsot kérni lakosainknak addssagaik rendezéséhez.

Telepulésunkon, a kulteruleten él 6k lélekszama elenyészd.

Altalanos infrastrukturalis, kbrnyezeti feltételek

A telepllésen a vezetékes viz és a szennyviz valamennyi utcdban elérhetd, valamennyi
lakos ra tud csatlakozni a telepuilési hal6zatra.

Hasonl6 a helyzet az aramszolgaltatas tekintetében is, és a kdzvilagitas is megoldott.

Jaszladany nagykozségben az 6sszes uthalézat hossza 47,2 km, ebbél a pormentes,
aszfalttal burkolt Ut hossza 19,6 km, az Gtalappal ellatott 17,2 km, a félduat 10,4 km.

A telepulés egészén elérhetdek az info-kommunikacios szolgéltatasok, vezetékes internet
és kébeltévé szolgaltatdst 2 szolgdaltatd biztosit, mobilszolgéaltatok teljes lefedettséggel
elérhetéek telepllésinkon.
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2.2. A szegregalt lakokornyezet bemutatasa lakhatas |,
infrastrukturalis és kodzlekedési szempontbdl

Jaszladany terlletén harom szegregatum azonosithatd, a 2011. évi népszamléalas KSH adatai
alapjan ezeket az alabbi térképvazlat mutatja:

Jészad_é;; si;gr tum ;‘melwzimisi ,
| | | |
| Szegregaciés mutatd 35% feletti ‘—/

2016 DEC. 0 6

A 2011. évi népszamlalasi adatok alapjan telepulésink lakonépesség ét 5614 f6 alkotta,
amelyb6l 2043 6 szegregalt lakokornyezetben élt, a telepulésiink lakdinak 36 %-a. A legnagyobb
szegregatum terlletén, ahol a célterlletiinket is Kkijeloltik, 1531 f6 élt, ez telepllésink
népeségének 27 %-a. A 0-14 éves lakonépeség tekintetében elmondhatd, hogy kézel 50%-uk él
szegregalt lakdkodrnyezetben, a legnagyobb szegregatumban 39 %-uk.

A lakonépesség lakhatasi korilményei t vizsgalva megallapithatd, hogy a lakdséllomanya a

telepulésunknek elavult, alacsony komfortfokozati kézel 30 %-a. Ugyanez az adat a szegregalt
teruletet nézve 35 %.
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A szegregatumok lakonépességének és lakasallomanyan  ak megoszlasat az alabbi tablazat
mutatja be:

Telepiilés Azonos[tott Azonos[tott Azonos[tott
Adat P szegregatum | szegregatum | szegregatum
egesze 1. 2. 3.

1. Lakénépesség szama

5 5614 459 53 1531
(fo)
2. Lakonépességen beliil
a 0-14 évesek szama (f6) 1061 109 7 413
3. Lakonépességen beliil
a 16-54 évesek szama 2816 223 33 808
(f6)
4. Lakonépességen beliil
a 60-X évesek szama (f6) 1274 81 8 208
7. Lakasallomany (db.) 2303 163 22 504
8. Alacsony komfort
fokozatu lakasok szama 686 45 11 183
(db.)
9. Alacsony
komfortfokozatu lakasok
lakasallomanyon beliil
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A helyzetelemzés SWOT analizise

EROSSEGEK

A telepllés vezetésége, képviseld-testilete,
a kdzszolgaltatdsban dolgozé szakemberek
elkotelezettek a projekt megvaldsitasa irant.
A telepulésen van szakmai tapasztalat a
komplex telepprogram megvaldsitas terén.
A kozszolgéltatasokban dolgozé
szakemberek j60 egyuttmikoddeési készségei,
melyek alapot adnak az egységes
szemléleten és egytttmikodésen alapiuld
komplex programok megvaldsitasara.

Tobb helyi szereplé aktivitaséat igenylé
stratégiai tervezési tapasztalat a teleptlésen:
Roma Integracios Program, Helyi
Esélyegyenléségi Program.

A célterileten él6k nyitottsaga a tervezett
program irant

A céltertlet szervesen kapcsolodik a
telepulés szovetéhez, beltertlet, integralt
lakbkornyezetté fejleszthetd.

GYENGESEGEK

Telepilés egészének elavult lakasalloméanya,
alacsony ingatlanarak a telepulésen.

Rossz tarsadalmi, gazdasagi mutatdk a
teleplilés vonatkozasaban: magas
munkanélkiliség, alacsony iskolai
végzettség, magas addssagallomany,
mélyszegénység, gyermekszegénység, stb.
Nagy kiterjedési szegregatumok, illetve
szegregacidval veszélyeztetett tertilet, magas
lakossagszammal.

Szamos rendezetlen tulajdonviszonyu
ingatlan a célterlleten.

Célteruleti ingatlanok alacsony
kdzmiszolgéltatasa.

Sok rendezetlen, elhanyagolt, gazos ingatlan
a célteruleten, amelyek tulajdonosa
elérhetetlen.

Teleplilés alacsony bérlakas allomanya (a
szikségletekhez képest).

Belvizveszélyes célteriilet.

LEHETOSEGEK

A célterileten él6k egyuttmikodeési készsége
jO, képzési programok irant nyitottak.

A célterlleten él6k motivaltak a projekt
kinalta fejlédés irant.

A térséglinkben sok a munkalehetéség,
magas a betoltetlen alldsok szama a Jaszsag
ipari parkjaiban.

A céltertlet alkalmas a hazt4ji gazdasagok
kialakitaséara.

KOCKAZATOK

Célteruleti lakossag vandorlasa a
telepllésen.

Integralt lakdkornyezetbe torténd
beilleszkedés / befogadas nehézségei.
Célcsoport érdemi, tartos egyuttmikodése
fenntartasanak nehézségei.

Bérlakasban élés, vagy CSOK?

Magas a telepulésen nevel6szilénél élé
nevelésbe vett gyermek, ami kihivasokat
jelent a kozszolgéltatasok (védéné, orvos,
kb6znevelési intézmények) szamara.
Célcsoport tanult tehetetlensége.

2.3. A megcélzott szegregatumra vonatkoz6 korabbi |
infrastrukturdlis és kérnyezetvédelmi fejlesztési t

Dohany utca Utalap épitése

akhatasi,
evékenységek

Elkészilt a Dohany utca szilard Gtalappal rendelkezé tervezése. A tervek alapjan 428 méter
hosszan épult meg az Utalap egyenes és ives nyomvonal szakaszokkal a kezdé és végszelvény
k6zott 2016 decemberére. A gyijtéut szerepét tolti be a szegregatumon belll. A tervezés az
Utszakasz aszfaltozasat is tartalmazza, mely fejlesztés a késébbiekben valésulhat meg.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007 Felhagyott telepilési hu lladékleraké rekultivacioja
A Jészberényi és Dél-Hevesi kistérség 31 telepllésén végrehajtott projekt Jaszladany
vonatkozasaban a 991 hrsz. korabban létrehozott hulladéktelep felszamolasat tette lehetévé. A
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terllet nagysaga 6,6869 ha, ebbdl a hulladékkal boritott terlilet nagysaga 3,25 ha volt. A hulladék
elhelyezés egy felhagyott agyaggddor feltoltésével jott Iétre. A leraké Uzemeltetése soran a
folyamatos folddel torténd takards nem volt biztositott. A lerako beltertleten helyezkedett el, a
szegregatum peremén. 500 méteres védétavolsagon belll lakéépuletek helyezkedtek el (kb. 10
méterre). A hulladék lerakasaval 2002-ben hagytak fel, a lerakéhelyre ezt kdvetéen a beszallitas
engedély nélkul tortént. A projekt ezt az allapotot szamolta fel, igy a fokozott fert6zési gdcpont
megszuntetésre kertlt. A depdnia kérnyezetében a projekt megvaldsitasa soran 3 db monitoring
kut létesilt, ezekbél évente talajviz minta vétel torténik.

A deponia lezardsa és tajba illesztése megtortént, utdgondozasi idészak alatti folyamatos
gondozassal garantalhat6 a karos kornyezeti hatdsok folyamatos cstkkenése.

A monitoring rendszert minimum 5 évig Uzemeltetni kell, ennek jelenleg is megfelel
onkormanyzatunk.

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 Jaszladany Nagykodzség sz ennyvizkezelése

A telepilésen kordbban nem miikddott vezetékes szennyvizelvezetd haldzat. A keletkezé
kommundlis szennyvizek 6sszegyUjtése részben zart tarozokban tortént. A szippantott szennyviz
elhelyezése kornyezetvédelmi szempontbdl nem volt megoldott . A projekt keretében a
telepllésen 98%-ban kiépllt a telepilés elvalasztott rendszer(i, szennyvizcsatorna hélézata
39.112 fm gerincvezetékkel és 5935 fm hosszusagu nyomoévezetékkel, 8 db korzeti temeldvel.
A bekotések szama 2281 db. Megépult tovabbd egy 440 m3/d hidraulikai kapacitasu
szennyviztisztité telep, amely biztositja a mechanikai elékezelést, itt talalhatd a levegdztetd és
utollepité tereket magaba foglalé denitrifikalast is biztositoé bioldgiai tisztitdmdtargy, valamint itt
torténik az iszapsurités €s az iszapviztelenités.

A kozel 2,9 milliardos koérnyezetvédelmi beruhazas keretében megépilt Jaszladanyban a
kozteruleti gerincvezeték az atemel6kkel és a szennyviztisztito-teleppel. A projekt altal
tamogatott fejlesztés a telepilés mintegy Otezer lakosanak teszi kényelmesebbé az életét, a
lakéingatlanok értékesebbé valnak, a lakossag komfortérzete ndvekedik.

EAOP-4.1.1/A-11-2012-0003 Nevelési intézmények fejl esztése - A Jaszladanyi

Napkozi otthonos Ovoda Rékéczi Uti Tagévodajanak ka  pacitasb évitése a 3 éves
korosztalyba tartoz6 HHH gyerekek teljes kor (i bedvodaztatasnak érdekében
Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat palyazatot nydjtott be a Rakdczi Uti Tagintézmények
feltjitasara, bévitésére. Az épulet a mult szazad elején éplilt, allapota, felszereltsége ezt tukrozte,
a jelenlegi szabalyozasoknak nem felelt meg. Az 6voda kapacitasbdvitése indokolt volt, a
tervezett eszkdzbeszerzés a nagy létszamu HHH és SNI gyermekek felzarkdztataséat segitette.
Az dvoda fejlesztés csokkenteni tudja ezeket a szocialis kilonbségekbdl fakado hatranyokat, ha
rendelkezik megfelelé infrastrukturalis és modszertani eszkdzokkel.
A projekt atfogd célja volt, hogy a Rakoczi Gti tagovodaban a féréhelybdvités, és céliranyos
infrastruktura és eszkdzberuhazas megteremtse a minéségi neveléshez szikséges feltételeket.
Célunk olyan 6voda kialakitasa volt, mely egészséges és motivalé kérnyezetet teremt az 6vodas
kori gyermekek szadméra, torekszik az optimalis térhaszndlatra, a gyerekek térigényének
biztositasara, az egészséges és természet kozeli nevelés megteremtése, és eleget tesz a
11/1994. ( VI.8.) MKM rendeletnek.

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivovizmin 6ség-javito projekt

A Jaszsagi Ivovizminéség-javitd Onkormanyzati Tarsulds (Alattyan, Janoshida, Jaszapati,
Jaszboldoghéza, Jaszivany, Jaszkisér, Jaszladany, Pusztamonostor) telepilésein a szolgéltatott
ivéviz legalabb egy, de esetenként tobb szennyezd komponens koncentraciéja meghaladta a
hatarértéket. Szinte minden telepllésen gaztalanitd, vas-,mangan, ammaoéniumeltavolitas, egyéb
mechanikai tisztitAsok torténtek. Alattydnban, Jaszivdnyban, Jaszkiséren és Jaszladanyon
mindez arzénmentesitéssel egészilt ki. A 8 telepllés - mintegy 207 kilométer hosszu
vizhalbzatat atmositottak és feldjitottak.

Jaszladanyban a vizmi tertletén is megtortént a teljes felujitas, automatizalas.

TAMOP-5.3.6-11/;-2012-0083 Komplex telepprogram meg valésitasa Jaszladanyon
Jaszladany nagykozség EK-K részén taldlhatd szegregatum Bem apd telepi részén valdsult meg
a komplex telepprogram elsé Utemben. A projekt célzottan a human szolgaltatasok fejlesztésen,
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a settlement tipusu szocialis munkan alapul6 fejlesztéseket tartalmazta, ugyanakkor kismeértéki
infrastrukturdlis fejlesztést is tartalmazott.

Ennek keretében kerdlt kialakitasra a Csillag-Cserhaj Szolgaltatohaz (Rakoczi u. 12.), mely az
EFOP-1.6.2, valamint jelen projekt pozitiv tamogato6i déntését kovetéen segiti a munkat.

A telepen talalhatd — jorészt lakhatatlan — szocialis bérlakasok feldjitdsa szintén részét képezte
a projektnek.

2.4. A kornyezeti karok bemutatasa és feltardsa: a  terilet
szennyezettsegi jellemz 6inek feltarasa és bemutatasa

Az 1997. évi CLIV. torvény az egészsegugyrdl Ill. fejezet Népegészségugy 2. Cim
Kornyezet- és telepilés-egészsegigy 45. 8 (1) bekezdés alapjan: A kornyezet- és telepilés-
egészseégugy feladata a kornyezet egészségkarositd hatasainak vizsgalata és a megel6zés
lehet6ségeinek feltarasa.

Ennek keretében: rendszeresen vizsgalni kell az ivoviz és minden emberi felhasznalasra kerilé
viz szennyezettségét, a levegd szennyezettségét, a szennyvizelvezetés és a szilard hulladékok
elhelyezésének allapotat, valamint mindezek egészségkarosito tényezdit, a zaj-, rezgés- és
fényartalmakat, a hémérsékleti és légnyoméas okozta artalmakat, az ionizalé és nem ionizalo
sugarak mértékét és egészségkarositd hatasat.

E tevékenység korében: meg kell ismertetni a lakossaggal azokat a kornyezetszennyezd
tevékenységeket, amelyekkel a sajat és masok egészségét veszélyeztetik, tovdbba azokat a
koérnyezetet veszélyeztetd kortlmeényeket, illetve tényeket, amelyek felismerése altalanosan
elvarhatd, illetve ezek bejelentési médjat, ki kell alakitani a bejelentések rendszerét.

73. 8 (1) bekezdés: Rovarok és egyeb izeltldbuak, valamint ragcsélok irtdsa tekintetében a
terllet, épulet tulajdonosa, illetve kezel6je rendszeresen koteles gondoskodni, terilet,
épullethasznaléja az irtast tlrni koteles.

Hivatkozott torvény 153. § (1) bekezdés értelmében a telepilési 6nkormanyzat a kérnyezet- és
telepllés-egészségugyi feladatok kdrében: gondoskodik a koztisztasagi és telepiléstisztasagi
feladatok ellataséarol, biztositja a kilon jogszabalyban meghatarozott ragcsalok és rovarok irtasat,
folyamatosan figyelemmel kiséri a kdrnyezet-egészségigyi helyzet alakulasat, ennek esetleges
romlasa esetén sajat hataskorben intézkedik, vagy illetékes hatdésag felé jelzéssel él.

Fentiek alapjan Jaszladany nagykdzség az aldbbiakban jellemezhet  6:

Viz
A telepllés sajat vizmilvel rendelkezik, melynek tulajdonosa a Jaszladany Nagykodzségi
Onkormanyzat, tizemeltetje a TRV Zrt. A vizminéség javitasa folyamatosan torténik regionalis
vizminéség-javité programba torténd becsatlakozassal.
A megvalositott KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jaszsagi Ivovizminéség-javitd projekt keretén
belil a telepllésen géaztalanitd, vas-, mangan, ammaoniumeltavolitds, egyéb mechanikai
tisztitasok torténtek, amely arzénmentesitéssel egészilt ki. A vizhalbézatot atmositottak és egyes
részeit felUjitottak. A korszerUsités része a vizkezel6 éplletek és kutak rekonstrukcioja, Uj kutak
létesitése.

A viz mindségére vonatkoz6 mintavételeket az izemeltetdt végzi.
A vizhalézatra kotott lakasok szama 1900, a bekotétt vizzel nem rendelkezék szamara utcai
kifolyd csapokon keresztill biztositott a vizellatas, a telepilésen 47 kozkifolyd van, a be nem
kotott lakasok 300 méteres korzetében. Jelen projektiink céltertiletén 2 db utcai csap
mukodik.

Leveq é

A telepllésen ipartelep nincs, a peremrészen talalhaté egy gumi- és szivacsiizem, ennek karos-
anyag kibocsatasa hatarértéken bellli, kedvezbtlen széljards esetén kellemetlen szaghatas
érzédik. Problémat jelent az ugyancsak a telepulés peremén elhelyezkedd sertéstelep, mely az
allattartasbol eredd kellemetlen szagot araszt, mely mérséklédott a telepen 2011. évben
megvaldésitott fejlesztés eredményeképpen, de teljesen nem szlint meg.
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Helyi rendeletben szabdlyozta az 6nkormanyzat a levegd minéségének védelmét:

Kapcsolddé dnkormanyzati rendeletek:

Jaszladany Nagykozség Onkormanyzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi kornyezet
védelmérdl, a kozteruletek és ingatlanok rendjérél, a telepulés tisztasagéarol valamint a telepuilési
szilard és folyékony hulladékkal 6sszefliggé feladatok végrehajtasardl (Egységes szerkezetbe
foglalva)

Szennyvizelvezetés

A telepllésen korabban nem mikodott vezetékes szennyvizelvezetd haldzat. A keletkezd
kommunalis szennyvizek dsszegytijtése részben zart tarozokban tértént. A szippantott szennyviz
elhelyezése kdrnyezetvédelmi szempontbdl nem volt megoldott. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
Jaszladany Nagykozség szennyvizkezelése projekt keretében a teleplilésen 98%-ban kiépdlt a
telepilés elvalasztott rendszerl, szennyvizcsatorna hal6zata 39.112 fm gerincvezetékkel és
5935 fm hosszusagu nyomdvezetékkel, 8 db korzeti atemelével. A bekotések szama 2281 db.
Megépult tovabba egy 440 m3/d hidraulikai kapacitdsu szennyviztisztité telep, amely biztositja a
mechanikai el6kezelést, itt talalhaté a levegdzteté és utdulepitd tereket magéba foglald
denitrifikalast is biztositdé bioldgiai tisztitomdtargy, valamint itt torténik az iszapsdrités és az
iszapviztelenités. A megvaldsult tisztitdsi technoldgiai totaloxidacios, eleveniszapos eljaras, a
keletkezett iszapok stabilizacioval, denitrifikcidval, részleges biologiai foszfortalanitassal.

A kozel 2,9 milliardos koérnyezetvédelmi beruhdzas keretében megépilt Jaszladanyban a
kozterlleti gerincvezeték az atemelékkel és a szennyviztisztito-teleppel. A projekt altal
tamogatott fejlesztés a telepilés mintegy 6tezer lakosanak teszi kényelmesebbé az életét, a
lakdingatlanok értékesebbé valnak, a lakossag komfortérzete ndvekedik.

A nem kozmUvel 6sszegy(jtott haztartasi szennyviz begydjtését, szallitasat és artalommentes
elhelyezését az 6nkormanyzat helyi kdzszolgaltatas utjan latja el.

Kapcsoldédé dnkormanyzati rendeletek:

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat Képvisels-testiiletének 7/2016. (lIl. 29.) 6nkormanyzati
rendelete a talajterhelési dijrol

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 9/2014. (V1. 14. 6nkormanyzati
rendelete a nem kézmdivel dsszegy(jtott haztartasi szennyviz begydljtésére vonatkoz6 helyi
kozszolgaltatasrol

Szilard hulladék

2001-ben kerult bevezetésre a szervezett szemétszallitas Jaszladanyon, mely minden ingatlan
részére kotelezd érvénnyel bir. Regio-Kom Hulladékszallitasi Nonprofit Kft. végzi a beszallitast a
Jasztelek hataraban Iévé regiondlis hulladéklerakéba. Az elmult évben elszéllitott kommunalis
hulladék mennyisége 1.802.600 kg volt, e mellett 5 db szelektiv hulladékgyiijté hellyel is
rendelkezik 6nkormanyzatunk, melynek elszallitott mennyiségérdl adattal nem rendelkezink. Az
allati hulla gydjtésével kapcsolatos szolgéltatas jelen pillanatban sziinetel, Onkormanyzatunk
csak a koztertleten elhullott allati tetem elszallitasaval kapcsolatban rendelkezik eseti szallitasi
szerzédéssel. A rendszeres gy(ijtdhely kialakitasa, valamint a tetemek elszéllitasanak
lehetésége folyamatban van.

Kdrnyezetbiztonsagra, illetéleg esetlegesen bekovetkezé havéria elharitdsara vonatkozo tervvel
rendelkezik az dnkorméanyzat.

A szervezett szemétszallitas bevezetése el6tt a teleplilés észak-keleti részén talalhatd, egykori

valyogveté godor és a mellette 1évd terllet szolgalt hulladékleraké helytl. A felhagyott
szeméttelep rekultivacidja a REGIO-KOM gesztorsagaval a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007
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projekt megvaldsult. A helyszinen kiépult talajvizfigyel6 kutak évente két alkalommal kertlnek
bevizsgélasra.

Kapcsolddo dnkormanyzati rendeletek:
Jaszladany Nagykozségi  Onkormanyzat Képvisel6-testiletének  13/2015.  (VI.  29)
onkormanyzati rendelete a hulladékgazdalkodas kozszolgéltatds ellatasarol (egységes
szerkezetben)

Veszélyt jelent & zaj-, rezgés- és fénvartalmak, h émérsékleti és |égnyomas okozta
artalmak, valamint ionizalé és nem ionizalé sugarak egészseégkarositdé hatdsa nem jellemzi a
telepilést.

Ragcsalo- és rovarirtas
Onkormanyzatunk évente két alkalommal a fertézétt teriileteken ragcsalo irtas, valamint a nyari
idészakban két alkalommal moszkitoé gyéritést végez.

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat 2015-ben fogadta el Jaszladany Nagykozség kornyezeti
fenntarthat6sagi tervét (,Local Agenda 21" program), mely egységesen tartalmazza a telepulési
kérnyezet A&llapotdnak bemutatasat, a telepllés épitett kdrnyezetének jellemzéit, a
fenntarthatosagi terveket és célokat, a célok eléréséhez szikséges fenntarthatdéségi terveket,
valamint cselekvesi tervet.
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3.  Fejezet: Szukségletfelméres

A szukségletfelmérés sordn felhasznalt adatok egy része a 2011. évi népszamlalasi
adatok bol, valamint az aktualis népességnyilvantartasi adatok bdl szarmazik, gyUjtottink
adatokat a Foéldhivatali Informacios Rendszer bél, valamint felhasznaltuk a teleptléstink Helyi
Esélyegyenléségi Programja kialakitasa soran 6sszegydjtott adatainkat. Ezen tulmenéen a
szegregalt élethelyzetek felszamolasanak komplex programjaira készilve 2013-ban és 2016-ban
kérd éives vizsgalat ot végeztink a legnagyobb méretl szegregatumban, 2017 tavaszan a
jelenlegi projekt céltertletén.

A szikségletfeltards soran torekedtink arra, hogy erésitsik a célteriileten €16 lakossag
k6zOsségi részvételét a projekt tervezésében, kdzdsséggé szervezésikre is inditottunk
kezdeményezést, valamint a befogadd helyi tarsadalmi részvételt erésitettik azzal, hogy a
projekt tervezésébe a telepulésiink vezetéit, a kozésséglnk elismert tagjait is bevontuk.

A szikségletek azonositdsahoz a célterileten él6k korében veégzett kérddives
vizsgalatunkban részletesen feltartuk a tervezett fejlesztések iranti (lakossagi, tarsadalmi)
célcsoportunk altal megfogalmazott szikségleteket, a fejlesztések iranti igényt. A kérdbivek
felvételébe és feldolgozasaba a Jaszsagi Csaladsegit és Gyermekjoléti Szolgalat szakembereit
vontuk be. A kérd8ivezést olyan csalddgondozok végezték, akik jol ismerik a tertleten éléket,
legtbbbjukkel személyes kapcsolatuk is van. A lehetséges szilkségleteket matrix formaban
rendeztik. A maétrix oszlopait azok a terliletek képezték, amivel kapcsolatos problémakra
kivancsiak voltunk (foglalkoztatds, lakhatas és lakokorilmények, képzettség és egyéb.), sorait
pedig mélységében rendeztik a ko6zdsségitbl a személyesig (telepllés szintli, szlkebb
lakdkornyezete, csaladja, személyes.).

A kovetkez6 harom kérdéssel egészitettik ki a kérdbivet:
1. Mire lenne sziikség, hogy a problémak megoldédjanak?
2. Kitdl var segitséget, ki tudna segiteni a problémék megoldasaban?
3. Mit tudna vallalni On ezek koziil?

Mindezeken tul a célterlleten ¢él6 kozfoglalkoztatasban 1évé személyekbdl csoportot
szerveztink , és kuls6é szakember bevonasaval vontuk be &ket a tervezésbe, valamint a
képvisel 6-testilet tagjaibol, és az érintett intézmények vez  et6ibdl allo csoport ot hivtunk
O0ssze és szintén a kilsé szakember facilitaldsaval megbeszélést kezdeményeztiink, ahol
ismertettik a palyazati kiirast, és a szukségletfelmérés eredményeit. A csoport célja az
érzékenyités mellett, a minél nagyobb tdmogatottsag megszerzése és Ujabb Otletek
becsatornazasa volt.
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A szikségletfelmérés alapjan az alabbi térképvazlat on bemutatott terlletet
azonositottuk célteriletként:

Komplex telepprogram
Jaszladanyon IL projekthez
felmért teriilet

-

Komplex
"
_~Ztelepprogram
Jaszladanyon II.

kivalasztoti
célteriilete
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Céltertletlink, a Petdfi Sandor Ut, a Dohany utca és a Racz Aladar utcaval korilhatarolt

terulet

3.1. A telepulés altalanos lakhatasi, infrastruktur  &lis és kdrnyezeti
bemutatasa

A Jelen Lakhatasi Beruhazasi Terv 2. szdmu Helyzetelemzés cimi fejezetének 2.1. pontjaban
részletesen bemutattuk.

3.2. A szegregatum lakhatasi, infrastrukturalis és kornyezeti
bemutatasa

Ez a fejezet az altalunk kivalasztott, jelen projekt szempontjabél relevans célteriilet bemutatasat
tartalmazza.

A kivalasztott céltertletink Jaszladany legnagyobb szegregatumanak szélén talalhat6, a Racz
Aladér, a Munkas, a Notas, a Sotu, a Haldsz és a Do hany utcakat foglalja magédba . Ezt a
terililetet a helyiek évtizedek 6ta a ,ciganysorként” azonositjak.

A 2011. évi népszamlalasi adatok alapjan a célterileten él a teleptilés lakénépességének 5,9 %-

a, a 0-14 éves korosztaly 9,2 %-a, és itt talalhaté a telepulési lakasallomany 4,8 %-a. A
célteruletiinkdn az alacsony komfortfokozatu lakasok aranya kozel 37 %.
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Ezen adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Telepllés A .

Adat egésze projektink
célterilete

1.” Lakonépesség szama561 4 334
(f6)
2. Lakdnépességen belll a
0-14 évesek szama (f6) 1061 98
3. Lakonépességen belll &
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fokozatl lakasok szamal686 41
(db.)
0. Alacsony
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A célteriiletet az alabbi helyrajzi szammal ellatott térképvazlaton abrazoljuk, feltlintetve
egyes infrasrtukturalis jellemzéit:
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A céltertilet foldrajzi fekvése a telepllés egészéhez viszonyitva jonak mondhato,
gyalogosan is megkozelithetéek a kdzszolgaltatasok, intézmeények.

A legfontosabb intézmények és tomegkozlekedési szol galtatasok tavolsagat a
célterilett 6l az alabbi tabldzatban szerepelnek:

Intézmény / szolgaltatas Minimum Maximum
tavolsag tavolsag
Polgarmesteri Hivatal 700 m 1200 m
Orvosi Rendeld 600 m 1100 m
Jaszladanyi Ovoda és Bolcséde 450 m 1000 m
Jaszladanyi Méra Ferenc Altalanos Iskola 850 m 1400 m
Kolping Katolikus Altalanos Iskola 400 m 900 m
Csalad- és Gyermekjoéléti Szolgalat 550 m 1050 m
Jozsef Attila Mivelédési Haz 750 m 1300 m
Csillag-Cserhaj Szolgaltaté Haz 450 m 1000 m
Posta 650 m 1200 m
Vasutallomas 600 m 1100 m
Kdzponti buszmegall6 (Orvosi Rendeld)* 550 m 1050 m

*A célterllet kbzvetlen kdzelében, A Petéfi S. Gt és a Jaszkiséri Ut keresztez6désében, (a
Racz Aladar ut torkolataval szemben) van egy buszmegalld, ahol a helykdzi jaratok jo része
megall.

A célteruletiinkén a 2016. évi 6szi felmérés idején aszfalttal burkolt pormentes Ut nem volt,
az uthalézat tobbsége foldut, az autoval tortéend kozlekedés az év jelentés szakdban (esds
évszakokban) nehezitett volt, vagy lehetetlen. Gyakran eléfordult, hogy a mentéautd, és a
szemétszallitd auté sem tudott kozlekedni az utcakban. 2017 tavaszan a tobbi utcdban is
elkészult az Gtalap, ami folyamatos karbantartast igényel. A célterilet jelents részére mondhato,
hogy egy lapos terlleten fekszik, igy belvizproblémak gyakran jelentkeznek.

A fenti térképvazlaton lathatd, hogy a projekt célterlletén egyetlen onkormanyzati
tulajdonu ingatlan van, ami kis alapteriletl (235 m2), egy igen sziik utcaban helyezkedik el,
ami a megkozelithetéségét negativan befolyasolja, ezek okan nem alkalmas a Csillag Szolgéltaté
Pont kialakitasara.

A kérdbives vizsgélatunk id6szakdban (2016. 8sz) a céltertlet 141 ingatlandbdl 30
telekingatlanon nem volt lakéépulet (29 lebontasra kerult, illetve Osszeddlt, egy ingatlan
korabban is csak telek volt, ezeket az ingatlanokat zolddel jeldltik a fenti térképen). A
céltertleten taldlhaté 111 lakoépuletbdl 98 lakott a 2017. év tavaszan készitett felmérésunk
alapjan. A lakott épuletek kozll 30 éplilet kifejezetten rossz allapotban van, 41 lakas hidnyos
kbzszolgaltatasu, alacsony komfortfokozatl (9 lakasban nincs viz, csak az utcan, 17 lakasban
nincs villany, és 15 lakasban egyik kdzszolgaltatas sincs). A célteriilet lakosainak 28,14 %-a (94
f6) lakik alacsony komfortfokozatt hdzban. 30 lakasban el6refizetés arammeéré van felszerelve
(E-ON Komfort Kartya).

A telekingatlanok tobbségében tulajdonjog szempontjabdl rendezetlenek , a
tulajdonosok ismeretlen helyen tartozkodnak, az is lehetséges, hogy mar elhunytak, a hagyaték
nem Kkerilt rendezésre. A telkek elhanyagoltak, gazosak, szemetesek. Tovabbi 5 ingatlanon
romos, lakatlan épulet all (a térképen pirossal jelolve). Ugyanakkor a lakcimnyilvantartas
aktudlis adatai alapjan elmondhat6, hogy valamennyi ilyen ingatlannak (az épilet nélkiliek
tébbségeének és a romos épuletekkel bird ingatlanoknak is) van allando bejelentett lakosa, illetve
tartézkodasi hellyel bejelentett lakdja. Ezek a csaladok jelenleg életvitelszerlien 6nkorméanyzati
sziikséglakasban élnek (9 f6), vagy szivességi / onkényes lakdshasznaldk a céltertleten, vagy
a telepililés mas szegregalt tertletén.
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A 2016. 6szi felmérésunk sordn 40 lakas esetében nyilatkoztak a lakék ugy, hogy az
ingatlan tulajdonviszonya jogilag rendezetlen, 24 esetben a tulajdonost sem tudtdk megnevezni.
Ezekben az esetekben a lakdk nem rendelkeznek érvényes szerzddéssel a kozmiiszolgaltatok
felé. Vagy kikapcsoltak a szolgaltatast, vagy az el6z6 lakd, vagy tulajdonos a szerz6dé fél, de a
jelenlegi lakok fizetik a szamlakat.

A rendezetlen tulajdonviszonyok okai:

A tulajdonos elhunyt, de a hagyatéki eljaras nem zajlott le.

A tulajdonos nem él Jaszladanyon, és nem torédik ingatlanaval.

Az ingatlanok ,kockas papiron” ugyvéd nélkul kottetett ,szerzddésekkel”
cseréltek gazdat.

Jelen projekt elékészitéséhez célzottan vizsgaltuk a célterileten talalhato ingatlanok
tulajdonviszonyait a Foldhovatali Informaciéos Rendszer adatait felhasznélva. A rendezetlen
tulajdonu ingatlanok esetében tobb olyan ingatlanra is talaltunk, melyen az ingatlan értékét
jéval meghalado tartozas van bejegyezve . Osszességében a célteriiletiinkon 131 millié Ft-ot
meghaladd jelzdlogjog van bejegyezve az ingatlanokra, melyek add és jaruléktartozasok,
k6zlizemi szolgaltatasi dijak, melyeket behajtdé cégek részére értékesitettek, valamint banki
tartozasok, melyeket szintén behajtd cégek kezelnek. Ezeket a jelzalogterheket vélhetéen
novelik még a behajtasi koltségek, és a kamatterhek, igy ak&r haromszorosa is lehet a
jelzalogteher az ingatlanokon. a 141 célterlleti ingatlanbdl 27 olyan ingatlant talaltunk a
terlleten, amelyek vonatkozasadban nincs jelzalogjog bejegyezve. A jelzdlogterhekkel
rendelkez6 ingatlanok értékesitése a tulajdonosoknak nem &ll érdekében, mert a vételar a
tartozasok kifizetésére forditédna, illetve nem is jelentene fedezetet.

Gyakran kotnek ,kockas papiron” szerz  édést ingatlan vétel vonatkozasaban az itt él6
személyek, ilyenkor a vételar részletekben, vagy egy 6sszegben kifizetve a tulajdonoshoz kerdl,
de a foldhivatali bejegyzés a tulajdonos valtozasrol e Imarad — ténylegesen nem keril a
.vevle” tulajdonaba. Ennek készdnhetéen nem tudnak az ott lakok bejelentkezni, nem tudnak a
szolgéltatokkal szerz6dést kotni, igy az ingatlanok kdézmlvei nem rendezhetéek, sem a
tartozdsok, sem a szolgaltatasok elérése. Akik ilyen ingatlanban élnek, életkdrilményeiket
érdemben rendezni nem tudjdk , el6re Iépni a lakhatasi feltételeik javitasdban nem tudnak. A
rendezetlen tulajdonviszonyok megnehezitik azt is, hogy az ©onkormanyzat vasaroljon
ingatlanokat a tertleten.

A fentiek okan nagyon nehéz megbecsulni is, hogy hany f & él életvitelszer Gen a
célterlleten aktualisan. Lakcimnyilvantartas alapjan 379 f6 allandd bejelentett lakosa van a
célterlletiinknek, azonban ezek kdzott van olyan személy, aki nem itt él, és vannak olyanok is
akik nincsenek hivatalosan bejelentkezve, de életvitelszerien (évek 6ta) itt élnek, jellemzéen
rendezetlen tulajdonviszonyu ingatlanokban.

Kornyezeti feltételek:

Az ingatlanoknal (lakott és lakatlan ingatlanoknal egyarant) a kerités legtébb helyen nincs,
vagy hidnyos. A lakdsok 36,94%-a alacsony komfortfokozatl vagy ko  mfort nélkdli . A
lakdsok 71,2%-ban van bevezetve a viz, 9,9%-ukndl csak az udvarban 18,9%-uk esetében pedig
csak az utcaban érhet6 el az ivoviz.

Visszatérd problémat jelentenek a célteriileten a kébor ebek , az elszaporodé ragcséalok
illetve rovarok jelenléte, ami egyrészt a telep elhelyezkedésével indokolhatd (teleplilés szélén
helyezkedik el, tdbb elhagyott, lakatlan, romos ingatlan is talalhaté a tertleten). A rovarirtasrél a
telepllésen szervezetten gondoskodik az dnkormanyzat a nyari idészakban, a kobor ebek
befogasa is rendszeres tevékenységink, de a probléma nagysagrendjéhez képest komoly
kapacitashiannyal bir.
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Lakéépiletek allapota a célteriileten

kdzepes
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A 98 lakott lakasbol 32-ben az dramszolgéltatd mar kikapcsolta az aramot , 30 lakasban
kartyas méréora van. Tobb ingatlanban illegalisan vételezik az aramot . A tébbi lakés lakoinak
is gondot okoz a szamlak fizetése, tobben a lakhatasi tAmogatésbdl fizetik az aramot. A lakasok
kozul 33-ban igényelték a lakhatasi tamogatast a lakok, ez a lakott ingatlanok 33,67%-a.

A lakott ingatlanok tekintetében az atlagos lakasméret 81 m2, a legkisebb 35, a legnagyobb
110 m2. Atlagosan két szobasak, de tobb lakasban csak egy vagy masfél szoba van.
Melléképiilet 35 lak6épulethez tartozik, ebbdl 23 allattartasra is alkalmas, de csak 9-ben tartanak
allatot. A 98 lakott ingatlanbdl csak 15-ben mivelik a kertet, 75 udvar gondozott (gondoskodnak
a gaztalanitasrol, flnyirasrol), 19 kifejezetten elhanyagolt.

A lakasokban (a kérd6ives vizsgalatunk idépontjdban) 334 f6 él 106 haztartasban. 13
lakasban két haztartast vezetnek.

A lakossag megoszlasa nem és életkor szerint
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01 03 4-6 7-14 | 15-16 | 17-18 | 19-54 | 54-

O Férfi 16 15 28 10 10 75 29
B N6 10 10 19 11 4 74 23

A nék szama minden korcsoportban alacsonyabb, mint a férfiak szama. A felnétt aktiv koru
lakosok 34,4% rendelkezik bér jelleg G jovedelemmel , ez 56 f8, ebbdl 11 f6
koézfoglalkoztatasban dolgozik, tehdt nem az aktiv munkaer 6-piacon. Az elsédleges
munkaer 6 piacon tehéat csak 27,61%-uk helyezkedett el . Tovabbi 18 f6 mondta még, hogy a
felmérés idészakaban alkalmi munkabdl az elmalt hénapokban rendszeres jovedelme volt. 107
f6 nem rendelkezett rendszeres munkajévedelemmel koziluk 71 f6 rendelkezett valamilyen
elldtassal .
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16-54 éves korosztaly megoszlasa jovedelem szerint

Valamilyen rendszeres
elldtassal rendelkezik
45%

Rendszeres
munkajévedelemmel
rendelkezik:
28%

Kozfoglalkoztatasban
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20%

A rendszeres pénzbeli ellatasok megoszlasa
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023%
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Az alacsony foglalkoztatas hatterében elsésorban az alacsony iskolai végzettség all. A
lakosok 64%-a csak 8 osztalyt vagy annal kevesebbet végzett, érettségizett, felséfoku
végzettségl nincs.

A csaladban altalaban a nék iskolai végzettsége alacsonyabb vagy megegyezik a feérfi
végzettségével. Ennek hatterében az évismétlések és a korai gyerekvallalas miatt félbehagyott
tanulas all.

Szikségletek beazonositasa a célterlileten él 6k korében végzett kérd Oives felmérés
alapjan:

Szocialis és gyermekvédelmi terlleten telepulés szintl, szlikebb lakdkornyezetet, és csaladot
erinté problémékat kevesen tudtak megfogalmazni. A drogfogyasztas (pszichoaktiv szerek), a
gyermekek elhanyagolasa, a lakdk érdektelensége mellett az szerepelt, hogy a fiataloknak nincs
hova mennilk szabadidejukben. Az egyéni szinten megfogalmazott problémak kulcsszavai: a
szegeényseég, a nincstelenség, a mindennapi megélhetés nehézsége, a nyomor és az alacsony
jovedelem.
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Az oktatas terlletén csak egyetlen személy, és csak telepuilési szintli problémaként jelezte, hogy
a gyermekek nem jarnak iskolaba.

A foglalkoztatas terliletén telepllés szinten a munkahelyek hianyat és a magas
munkanélkiliséget, személyes szinten a munkanélkiliség miatti anyagi nehézségeket, a
gyermek miatti nehéz elhelyezkedést, és a tartds munka hianyat fogalmaztdk meg. Ha sikerl is
elhelyezkedni az altaldban idényjelleg, vagy révid tava.

A lakaskorulmények és lakhatas vonatkozasaban a lakdsok rossz éallapota, a felljitas, javitas
kildtdstalansaga, az ivoviz, az aram, a haztartasi gépek, a keritések hidnya, a nyildszarok
allapota, az Ut jarhatatlansaga, a gondozatlan, gazdatlan portak, a rdgcsalok, a szemetelés és a
szomszeédok viselkedése szerepel a megemlitett problémak kdzott.

A képzettséggel kapcsolatosan senki nem jeldlt meg problémat. Személyesen nem érzik ugy,
hogy az alacsony iskolai végzettségik akadalyozna az elhelyezkedésiket. Munkanélkuliségiik
hatterében egyedil a munkahelyek hidnyét latjak. Nem lattdk értelmét a tanulasnak, ezért nem
szereztek magasabb iskolai végzettséget.

Egészségugyi ellatdssal kapcsolatosan az orvoshiany kerllt megemlitésre.

Az egyéb problémak kozott teleplilés szinten az utak rossz allapotéat, a lakossag 0sszetételét,
nevezték meg problémanak. Volt, aki agy érezte, hogy nincsen nyugalom, nem megfelelé a
kozbiztonsag. A szlikebb lakdkornyezet tekintetében a foldutat, a lakasok rossz éllapotat és a
kerités hianyat, a csapadékviz elvezetését, a telep szélén a rekultivalt szeméttelep helyén 1évé
t6 feldl idénkeént érkezé blizt nevezték meg.
Tdbben jelezték olyan problémat, amely a kozbiztonsaggal kapcsolatos:

» sok kébor kutya,

e sok alopas, gyakori az &ramlopas,

e nincs nyugalom,

* akobzbiztonsag rossz,

e aszomszédok rosszak,

» ké&bitészereznek a fiatalok.

* kevés arenddr.

A Kit 8l varnak segitséget?” kérdésre a megkérdezettek alig adtak valaszt. A valaszaddk
tobbsége az allamtol, az dnkormanyzattdl, a polgarmestertél vagy a kormanyhivataltél var
segitséget.

Az interjuk altalanos tapasztalata az, hogy a célcsoport tagjai a jelenlegi helyzetért egyedill
kils 6 tényez 6ket tesznek felel 6ssé (pl.: munkahelyek hianya), és a megoldast is kivulr 6l
varjak (pl.: allam, 6énkorméanyzat). Ugy érzik, hogy nem tehetnek semmit azért, hogy nagyobb
esélylk legyen a munkaerd piacon. Tanult tehetetlenséguk életiikre gyakorolt hatasanak
felismertetése fontos feladata a projektiinknek, mert komoly kockézatot jelent a lemorzsolodas
szempontjabdl.

Az elbzetes felmérésekbdl kiderilt, hogy a szakemberek szerint a képzettség és a
képezhetdség nagyon fontos az elhelyezkedés szempontjabol. A célcsoport pedig Ugy érzi, hogy
a képzettsége nem szamit, nem érdemes tanulni. A képzettséggel kapcsolatosan nem is jeleztek
problémat. Tobben jelezték az interju soran, hogy ezt értelmetlennek is latjak.
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3.3. Az EFOP-1.6.2-16 kiiras keretében Egyéni Fejle sztési Tervvel
rendelkez 6 személyek lakhatasi igényeinek, lehet 6ségeinek,
elvarasainak bemutatasa

Jelen projekttervezési idészakban még nem ismert szdmunkra azon személyek kore,

akik az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 szamu projektunk kereté ben Egyéni Fejlesztési Tervvel
fognak rendelkezni (projektlnk jelenleg pozitiv jogosultsagi dontéssel bir).
A sziukségletfelmérés soran készitett kérdbives vizsgalatunk, a Foldhivatali Informacios
Rendszer adatainak vizsgalata soran, valamint a csalad- és gyermekjoléti szolgélat
szakembereinek tapasztalatai lapjan korvonalazodott azon személyek kére (48 f 6), akik
esetében szilkséglet jelentkezik a lakhatasi mobiliz  aci6 irant. Ezen személyek korében
interjukat vettunk fel, feltérképeztik lakhatasi igényeiket, lehet6ségeiket (pl. jovedelmi
viszonyaikat, eréforrasaikat, csaladi kapcsolatrendszeriket), elvarasaikat.

Az interju tapasztalatai alapjan ezen személyek koér ében az aldbbi szikségletek
azonosithatéak:
Lakcimnyilvantartds szerint valamennyitk lakohelye a céltertletiinkén talalhato,
ugyanakkor nem mindenki €l életvitelszerlen az adott ingatlanban. Vannak, akik a
célterlleten vagy mas szegregalt terlleten szivességi lakdshasznalok, vagy
onkormanyzati szikséglakasban élnek néhany hénapja.
Az érintett ingatlanok egy része romos, lakhatatlan, bontasra szorul, masik részik zsufolt
az ott élék létszama miatt, tobb haztartas jelenléte miatt.
Jellemzéen komfort nélkili ingatlanokban élnek, kdzmiszolgéltatasok hianyosak.
2 ingatlannak rendezetlen a tulajdonviszonya, a tovabbi ingatlanok jelzaloggal terheltek.
Alacsony jovedelm( haztartasokban élnek.

A kovetkez6 térképen az érintett ingatlanokat jel6ltik be.
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A kovetkezé tablazatban ezen személyek korét, lakhatasi korilményeiket mutatjuk be:

EFOP 0216-2017 | grop-41.2-16-2017 | 207 057"
tulaj- | bejelen- Pprojextt projektbe bevonhat6 . lanb
haz- | helyrajzi | donos tett bevonhato 'szemelyek személyek szdma mga}t anban .
Utca neve . . ; . szdma tartézkodik. Megjegyzés
szam | szam lakja lakdk - - s
(IN) szAma Hozza}- Hozza}— Eletvitel
EFT-re tartozéik EFT-re tartozéik | szeriien ott
esélyes szama esélyes szama tartozkodik
Dohény 1274 N 6 2 4 2 0 Jelenleg nincs lakéja.
Dohany 6 1273 | 7 3 4 2 1 7 Tobb haztartés él egy kicsi hazban.
Dohény 10 1182 I 4 2 0 2 0 2 Tobb haztartas él egy kicsi hazban.
Dohany 14 1184 N 4 1 3 1 3 Rendezetlen tulajdonviszony.
2017-ben lakhatatlanna valt. A bejelentett
Dohan 15 1149 | 8 3 5 3 5 0 lakok szivességi lakashasznalokeént
y hozzatartozéknal élnek Szintén
szegregatumban.
Sotu 5 1146 N 1 2 6 2 6 8 Rendezetlen tulajdonviszony.
Sotu 14 1124 | 5 1 0 1 0 3 Tobb haztartas él egy kicsi komfort nélkuli
héazban.
Notas 2 1117 I 1 1 4 Rendezetlen tulajdonviszony.
2017 elején lebontotték. A bejelentett lakok
N6taS 12 1127 N 5 5 5 5 5 0 szivességi lakashasznalokeént
hozzéatartozékndl élnek Szintén
szegregatumban.
N6taS 20 1133 | 9 3 4 5 5 9 Tobb generacid, lakik egy komfort nélkili
héazban.
MUnkas 9 1080 N 0 3 1 3 1 4 Rendezetlen tulajdonviszony. Komfort nélkiili
szlikséglakas.
2017-ben lakhatatlanna valt. A bejelentett
Racz Aladar 5 1073 | 3 1 5 1 5 0 lakok szivességi lakashasznalokeént
hozzéatartozdkndl élnek Szintén
szegregatumban.
Ossze-| 4g 24 31 22 26 37
sen:
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Kértyas fogyasztasmerd ora felszerelését csak a szocialis bérlakasok esetében tervezunk felszerelni

3.4. A szukségletfelmérés eredményeinek bemutatasa

Az  EFOP-1.6.2-16-2017-00035 szamu  projektink  keretében  terveztiink
kozosseégfejlesztési folyamatot, melynek egyik célja az integralt lakokozosségbe torténd
beilleszkedési készség fejlesztése lesz.

A szegregatumbal val6 kikoltozés soran a befogadd kézdsség érzékenyitésére a mar jol
kialakitott és jol mikodd lakosséagi tajékoztatasi és interaktiv kommunikacios csatornakat fogjuk
|genybe venni, melyek a kovetkez6k:

A telepllési kdzosségi oldalan lehetdség nyilik kérdések megfogalmazésara, aktudlis

témak, nehézségek felvetésére, melyre a teleplilés vezetdi reagalnak.

A helyi havilap hasébjain rendszeresen tajékoztatjuk lakossagunkat.

A képvisel6-testiletiink negyedévente kdzmeghallgatast tart, melyen valamennyi

lakosunknak lehetésége nyilik személyes problémajanak, kérdéseinek

megfogalmazasara, melyre a telepilés vezetdi reagalnak.

Evente legalabb egy alkalommal falugydlést rendeziink, melyre a telepiilés valamennyi

lakosa meghivast kap. Ezen a férumon az énkormanyzat tjékoztatja a lakossagot a helyi

kdzugyekrdl, tobbek kozott a tervezett, futd, mar megvaldsitott palyazati projektek céljarol,
tartalmarél, megvaldsitasanak folyamatarol, és lehetéség van kérdések felvetésére,
problémék megbeszélésére is.

Valamennyi telepulési kozdsségi rendezvényen bemutatkozasi lehetésége van a

projektnek, a szakembereknek és a célcsoportnak egyarant, a szakembereink tAmogatjak

a célcsoport aktiv részvételét a rendezvényeken.

A fentiekbdl kitlnik, hogy elsédlegesen nem a konfliktusok kezelésére készulunk, inkabb
preventiv elemeket terveziink, melyekkel erdsitjik a projekt és a célcsoport elfogadottsagat,
érzékenyitjik a befogadod kozésséget. Erre mar a szocidlis bérlakdsok helyszinének kijelolésénél
is figyelemmel voltunk, olyan tertletet kerestlnk, ahol ismerve a helyi lakosokat nem szamitunk
ellendllasra. Ezt a folyamatot erésiti az 6nkormanyzat elkotelez6dése és motivaltsaga a projekt
megvalodsitasa irant.

Az Egyéni Fejlesztési Tervek megvalositdsa soran kiemelt hangsulyt helyezink a
lakokornyezeti beilleszkedés segitésére, az Uj lakokodrnyezet megismerésére, az (j életvitel
megtervezésére az egész csalad bevonasaval. Ezt a folyamatot az egyéni fejlesztési tervek
megvaldsitasan tul tobb programelem is tdmogatja, valamint a célcsoport utbgondozasat is
biztositjuk.

3.5. A projekt sziikségességeének indoklasa

A helyzetelemzésben bemutatott telepulési és szegregalt lakdkodrnyezeti szinten tetten érhetd
lakhatasi problémak, valamint a sziikségletfelmérés soran feltart és fenti pontjaiban bemutatott
elemek tamasztjak ala a projektiink indokoltsagat.

Osszességében megallapithatd, hogy a célteriiletiink lakhatasi feltételrendszere — alacsony
komfortfokozatu, elavult ingatlanok, elhanyagolt lakékdrnyezet, ingatlanok szintjén hianyzé
k6zmiszolgaltatasok, melyek rendezése akadalyokba Utkozik a rendezetlen tulajdonviszonyok
miatt, jelzaloggal terhelt ingatlanok — neheziti a célteriileten él6k egészséges életmodjanak
biztositasat, fenntartasat. A kbrnyezeti probléemék kilondsen a felnévekvd generéacio egészséges
felndvekedésében jelentenek hatranyokat, valamint a fiatalok mobilizaciojat sem tamogatja.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a célcsioportnak a lakhatasi teruleten jelentkezd
szukseégletein tal tovabbi nehézségekkel is meg kell birk6znia, amit részletesen taglaltunk az
EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonositd szamu tamogatasi kérelmink Kdzosségi Beavatkozasi
Tervében.

Ezen szikségletek egyuttesére komplex valaszokat talalé beavatkozdsok hozhatnak hosszu
tavon is fenntarthaté eredményt a célcsoportunk kérében.



4.  Fejezet: A beavatkozasi teriletek bemutatasa

Atfogé célunk _Jaszladanyon, a Dohany utca kérnyéke szegregatumban €l6 emberek tarsadalmi
felzarkdztatdsdnak és integracijanak segitése, deszegregacios folyamatok elinditasa,
megerfésitése, felljitott szocidlis bérlakasok kialakitasaval — felljitasaval és Uj lakasok épitésével
- a lakhatasi mobilizacié tAmogatasaval. A szocidlis bérlakasok feldjitdsara irAnyulé beruhazas a
telepllés legnagyobb kiterjedésli szegregatumanak integralt lakokornyezettel hatéros részén
valésul meg, igy ez a terllet a telepulés integralt lakdkodrnyezetéhez alkalmazkodd szintre
emelhetd. Az (j szocialis bérlakasok épitése integralt lakokornyezetben valdsul meg. Mindezeken
tal célunk, hogy jelen fejlesztésnek kdszénhetéen az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonositd
szamu projekt keretében fejlesztésbe vont szegregatum infrastrukturalis ellatottsaga javuljon, a
fizikai szegregacié enyhiljén, és a jelenlét tipust szocidlis munkanak, valamint a
szolgaltatdsoknak kdszonhetéen a tarsadalmi leszakadas jelentdsen mérséklédjon. E
fejlesztések egyuttes eredményeként az érintett telepulésrész telepekre jellemzd adottsagai a
lehetd legkisebb szintre mérséklédjenek, a telepulés integrélt lakokdrnyezetéhez minél jobban
kozelitsenek. Célunk, hogy a célterlileten él6 lakossag egésze szamara elérhetéek legyenek a
lakokornyezet javitasat célzé beruhdzasok altal 1étrejott kozosségi tér, a Csillag Szolgéltatd Pont.

Projektink részcéljai

1. Lakhatasi kérilmények javitdsa

- a projekt kozvetlen célcsoportja korében a deszegregéacids folyamatok elinditasaval — a
szegregatumbdl vald kikoltozés, a lakhatasi mobilizacio elésegitésével.

- Ezt szegregalt 6vezeten kiviili 6 db 0] szocialis bérlakés kialakitdsaval (épitésével) valamint

- szegregélt lakokornyezet peremén mar meglévé 4 szocidlis bérlakas feltjitasaval, kialakitasaval
érjuk el. A lakhatasi beruhdzassal dsszesen 32 f6 célterlleti lakos érintett, akik kozul 20 f6
rendelkezik az EFOP-1.6.2.-16-2017-00035 azonosité szamu projekt keretében egyéni fejlesztési
tervvel.

- A szegregalt lakdkornyezetben megvaldsitand6 beruhazassal célunk, hogy minél tébb csalad
legyen érintett valamely lakhatasi elemben, lehetdség legyen lépcsdzetes mobilitasi megoldasok
alkalmazasara is a szegregatumbol torténd kiléptetés mellett.

2. Kdrnyezeti infrastruktura fejlesztése

- a szolgaltatdsokhoz val6 hozzéaférés elésegitése Csillag Szolgaltatdé Pont kialakitasaval, mely a
jelenlét tipusu szocialis munka infrastrukturdlis feltételét biztositja, valamint

- a szegregalt tertlet elmaradottsaganak cstkkentésével, élhetébb lakdkdrnyezet biztositasaval:
a célterilet hulladékmentesitésével, tereprendezésével, az elhagyatott ingatlanok
gaztalanitasaval, belvizelvezetés korszerisitésével, jardaépitéssel.

A célok megvalésitdsanak beavatkozasi terlletei a lakhatas, az infrastruktira, és a céltertleti
lakokornyezet fejlesztésére terjednek Ki.

A lakhatasi feltételrendszer _ fejlesztésének 6 tevékenységeit, beavatkozasait az EFOP-1.6.2-
16-2017-00035 azonositdé szdmu projekt tevékenységrendszere adja, mely magaban foglalja a

- célcsoport bevonaséanak el ©6készitését, a célcsoport bevonasat, az egyéni és cs aladi
fejlesztési tervek elkészitését, (a szegregatum teriletén él6 potencialis célcsoporttagok és
kozOsség (a szegregadtum és a telepilés kozosségének) felkészitése a megvalositasra,
kblcsbnds bizalomépités és kapcsolatteremtés a szegregatumban élékkel és a telepulés
lakossagaval.).

- A szocidlis, kozosségi, korai fejlesztési, oktatasi , egészségugyi, a drog hasznalat
visszaszoritdsat célzé programok megvalositasat

Csillag Szolgaltatd Pont és Csillag Szolgéltatd Haz mikodtetését,

Jelenléten alapulé folyamatos szocidlis munka biztositasét,



A helyi humén szolgaltatasok elérhetéségének fejlesztését és koordinaciojuk
javitdsat (Létez6 kozszolgaltatasokhoz, odnkormanyzati ellatasokhoz valé
hozzaférés biztositAsanak szervezése, a helyi ellatorendszerrel vald
egyuttmikodés kialakitasa, a kornyezé foglalkoztatasi lehet6ségek felderitése,
egyuttmikodések kialakitasa, jogi tanacsadas a hatdsagi szolaltatdsokhoz vald
hozzéaférés biztositasa érdekében, adossagkezelési, illetve addéssag-megelbzési
tanacsadas nyujtasa).

Helyi human szolgaltatasi kapacitdsok fejlesztését és a szolgéltatdok
egyuttmikodésének megerdsitését.

Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolan kivili fejlesztést és oktatast (Az
ovodai, iskolai nevelésben val6 eredményes részvétel elémozditasa érdekében
az 6voda, iskola és a csaldd kozotti koordinaciot biztositd start asszisztens
alkalmazéasa, a célterileten ¢él§ tanuldék felzarkoztatasa, képesség- és
kompetenciafejlesztése, a szllbi szerep erdsitését célzo tréningek és kozbsseégi
tevékenységek,  drog-prevencios, illetve  blGnmegel6zési  programok
megvalositasa, fejleszt, feszultség feldolgozd, pozitiv mintakat kozvetitd jatékos
és sport-szabadidés programok (klubfoglalkozasok) megvalgsitasa).
Egészséglgyi szolgaltatasok elérésének javitdsat (Egészségugyi szlrések
megszervezése, egészségfejlesztd, felvilagositd programok, lelki egészség
fejlesztését szolgaldé programok, étkezési szokdsok formélasa program
megvalésitasa, csaladi életre felkészitd programok megvaldsitdsa, fuggbség
kialakulasat megel6z6, dohanyzés leszokast, alkohol és drog problémak
megoldasat segitd programok).

Az egyéni fejlesztési tervek megvalositasat - Szocidlis, koz6sség-fejlesztési,
oktatasi, képzési, egészséglgyi és munkaerd- piaci szolgaltatasok biztositasat.

- Képzéshez, munkatapasztalat-szerzéshez, foglalkoztatashoz kapcsoldédé tevékenysegek

megvalositasat

Felnéttoktatas, felndttképzées, szakképzés megvalositasat (felzarkoztaté 7-8.
osztalyos képzés, Froccsonté OKJ-s képzés, Intézményi takaritd, Kézmives
térkégyartdé betanitd képzés, képesseg-, készség- €s kompetenciafejleszté
programok megvalbsitdsa, a potencialis foglalkoztatok érzékenyitése, a
képzésben valdé részvétel el6segitése: motivacid erdsitése, alap- és
kulcskompetenciék fejlesztése, a képzésben résztvevék benntartasanak segitése
megélhetési tdmogatads nyujtdsa a képzés id6tartamara, utdégondozds, a
képzéshen valé bennmaradast segit§ szolgaltatasok szervezése/biztositdsa, a
képzésekre vald eljutds megszervezése).

Foglalkoztatas el6segitését (Az érintettek szdméra alkalmas helyi, térségi
foglalkoztatasi lehetéségek feltarasa, egyuttmikodés kialakitasa munkaltatokkal,
a leendd munkaltatok felkészitése a képzésbhdl kilépdk (el)fogadasara,
munkahelyi beilleszkedésének tamogatadsara, munkahelymegtartast segité
tevékenységek (kapcsolattartds munkaltatokkal, medialas), a programba bevont
személyek foglalkoztatdsanak tamogatasa a teriletileg illetékes kormanyhivatal
foglalkoztatasi féosztalydnak bevonasaval, az elhelyezkedettek nyomon
kévetése, utdgondozasa, munkahelyi beilleszkedésik segitése, annak
elésegitése, hogy a program célcsoportja részt vehessen egyéb forrasbdl
finanszirozott telepiléstizemeltetési, -feltjitasi, valamint lakhatési korilményeket
javité programokban)

- Lakhatési és a lakokornyezeti koriilmények fejlesz tését, a lakhatas biztonsdganak

javitasat

A szegregatum terlletén él§ potencidlis célcsoporttagok és kozdsség (a
szegregatum és a telepllés kozosségének) felkészitését a megvaldsitasra,
kolcsonos bizalomépités és kapcsolatteremtést a szegregatumban élékkel és a
telepllés lakossagéaval, a szegregatumban él6ék bekapcsolasat a telepulési
rendezvényeken valé részvételbe, 6nkéntes tevékenységek, akciok szervezését,
részvételik facilitdlasa a telepllés k6zosségi életében



A szegregatumon kivili lakhatassal érintett egyének (j lakokodrnyezetbe torténd
beilleszkedésének segitését a szocialis munka eszkdzrendszerével

A telep lakdingatlanaiban nem biztositott alapveté (hianyzd) szolgaltatasok,
beleértve a higiéniai szolgaltatdsok (tisztalkodasi és mosasi lehetdség)
biztositasat a Csillag Szolgaltaté Pont keretében.

Hatdsagi szolgaltatdsokhoz valdé hozzaférés javitasat, lgyintézés elésegitését
(iratok beszerzésének segitése, tulajdonviszonyok tisztazasa stb.) jogi tanacsadé
alkalmazésa révén

- KbzOsségi egyuttm  dkodés er ésitését
- Kozosségfejlesztés, melynek keretében tervezett, a projekt 36 hdnapjan
ativeld, kils6  kozosségfejlesztd  szakemberek — &ltal  biztositott
kozosségfejlesztési folyamat megvaldsitasa a projekt céltertletén — a
célcsoporttagok kozésségi részvételének, kdzdsségi aktivitasanak fejlesztése:
- koOzosségi beszélgetések szervezése a kozOsségi diagnoOzis
elkészitése és a kozbsségi tervezés megalapozasa céljabol
ko6zosségi tervezés a célterlleten €lé6k bevonaséaval
és kozbsségi akcidk szervezése, megvalositasa (klubfoglalkozasok
szervezése, szomszédsagi seqité kapcsolatok épitése,
telepllésszeépité kezdeményezések, részvetel a projekt
tevékenységeinek szervezésében, 6nkéntes munka)
A kozosségfejlesztés eredményeként legalabb informélisan mikédé civil szervezet
(6nkeéntes ndi csapat) megszervezése a célunk.

4.1. A célcsoport lakhatdsara vonatkozo tervek alap  jan az egyéni
fejlesztési tervek moédositasa

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 projektink a tervezet szerint fél évvel kordbban indul. A
fejlesztési tervek elkészitése megkezdédik. A fél év soran kivalasztasra kerlilnek azok a csaladok
és egyeni fejlesztési tervvel rendelkezd személyek, akik lakhatasi problémakkal kiizdenek és
szamukra elfogadhatd lehetéség a szocidlis bérlakas. Az EFOP-2.4.1-16-2017 megvalositasi
idészakaban az egyéni fejlesztési tervek modositasa megtorténik az esetmenedzserek
kozrem(ikodésével. A kifelé iranyul6 mobilizacidval érintett haztartasok felkészitése, valamint a
kikoltoztetési hajlandésaga rogzitésre keril mar az elbkészitési szakaszban. Ennek
eredmeényeként a lakhatasi mobilizacio céljat és iranyat meghatérozo fejlesztési elemekkel kerl
kiegészitésre minden célcsoporttag fejlesztési terve. Mivel sok csaldd esetében a szocidlis
bérlakas fenntartdsa a jelenlegi ingatlan fenntartdsahoz képest nagyobb kdltséget jelent, igy a
fejlesztési tervek esetében kilon figyelmet kap a fenntarthatésdg. A szikséges jévedelem
megszerzésére vald torekvés. Ennek érdekében tovabbi, az eredeti fejlesztési tervben nem
szerepld szolgaltatasok kertilhetnek a tervbe.

Az egyéni fejlesztési tervek 2 irdnya mobilizaciot rogzithetnek:

1. Akcioterlleten kivil a szegregatum szélén lévé felujitott, korszerdsitett szociélis bérleménybe
koltozeés.

2. Akcioterilleten kivial, integralt kornyezetben felépitett szocialis bérleménybe koltozés.

A lakaskoriulményekben bekdvetkezd valtozadsok eltéré esetkezelést, konfliktuskezel®
tevékenységet, konfliktuskezelést, fenntartdsi képességet és tdmogaté szocidlis munkéat
kivannak meg, figyelve a fokozatossagra. A fejlesztési tervek rogzitik a lakokorilményekben
bekovetkez6 valtozasokhoz rendelt eszkozoket, szikséges tevékenységeket, modszereket,
melyek a EFOP-1.6.2-16-2017-00035 projekt keretében kerllnek megvalositasra.



4.2. A célcsoport lakhatasat tamogaté infrastruktur alis beavatkozasok
megvalositasa

1. tevékenység neve: Ingatlanvasarlas — teruletrend ezés

A célterlleten nincs az 6nkormanyzat tulajdondban szocialis bérlakas, illetve ingatlan, valamint a
telepllés egészét tekintve is kevés ingatlantulajdonnal rendelkezik az énkorméanyzat. Minezek
okan a lakhatési feltételek javitasa érdekében torténd szocidlis bérlakasok épitéséhez
elengedhetetlen ingatlanok vasarlasa, és a megvasarolt tertleteken épitésre alkalmas allapot
kialakitasa is szlkséges (terlletrendezés, bontas, tormelék elszallitas, gaztalanitas).
Osszességében 6 db szocidlis bérlakas épitésére alkalmas ingatlan vasarlasat tervezziik. A
megvasarolni kivant ingatlanok:

- 1794 hrsz. alatti beépitett ingatlan (a rajta 1évé épulet koltséghatékonyan nem
feldjithato),

- 1791 hrsz., valamint a 1790 hrsz. alatti (szomszédos) beépitetlen ingatlanok.
Jelenleg magantulajdonban vannak az érintett ingatlanok, az dnkormanyzat mar targyalasokat
folytat a tulajdonosokkal az adas-vétel targydban. Az ingatlanok integréalt lakokdrnyezetben
talélhatéak, igy az érintett célcsoport tagok deszegregacioja torténik e tevékenységelem altal.

2. tevékenyséq neve: Szocialis bérlakasok épitése, felljitasa, kialakitasa

- A megvasarolt ingatlanokon 6 db 0] szocialis bérlakas (ebbdl 4 lakas 70 m2, 2 lakas 80
m2) épitését valositjuk meg, tovabba
- az o6nkormanyzat tulajdondban lévd éplletben 2 lakas felljitasa és tovabbi 2 lakas
feldjitassal torténd kialakitdsa (60-65 m2 nagysaguak) - figyelemmel a potencélisan
érintett célcsoport tagokra, a lakasok kuloénb6zé alapteriletliek lesznek.
- Mindegyik lakdsba beépitett konyha- és szobabutor keriil. Az éplletek energetikai
tanusitvanyainak, hasznalatba vételi engedélyeinek beszerzése is a tevékenység része.
A szocialis bérlakdsok épitésének és kialakitdsanak indoka, hogy az 6énkorméanyzat tulajdonaban
nincs elégséges mennyiségben rendelkezésre allé szocialis bérlakas, melyre folyamatosan nagy
igény jelentkezik. Az ingatlanvasarlast kovetéen dnkormanyzati tulajdonba kertll a 1794., 1791.,
€s a 1790 hrsz. A feldjitando épilet 1231/1 hrsz jelenleg is az 6nkorméanyzat tulajdonaban van. a
lakhatasi feltételek javitasa érdekében.
Az (] szocialis bérlakasok épitése integralt terlleten valésul meg. A felljitdssal, kialakitassal
létrehozott bérlakdsok a szegregatum peremeén, integralt tertlettel hatarosan helyezkednek el.

3. tevékenyséq neve: Csillag Szolgaltatd Pont kiala  kitasa

A célterlileten megépitésre kerlll a Csillag Szolgéltatdé Pont, melyben irodahelyiségek kertlnek
kialakitdsra, amelyek a jelenléten alapul6 szocialis munka szdméra is megteremtik a feltételeket,
tovabba a célcsoporttagok a human szolgaltatasokat a céltertlleten belll vehetik igénybe.

Az éplletben kertl kialakitasra tovdbba a raszoruld célcsoporttagok szamara tisztalkodasi,
mosasi lehet6ség, melyre igény mutatkozik (t6bb lakasban nincs vizbekotés, esetlegesen aram,
illetve nem elégségesek a feltételek eszktzok tekintetében sem).

A Csillag Szolgaltaté Pont a céltertileten belll, ugyanakkor a teljes szegregatum kézponti részén
helyezkedik el (integrélt kdrnyezettél alig 200 méterre), tehat kdnnyen hozzaférheté minden
potencialis igénybevevé szamara. Jelenleg magantulajdonban van az érintett ingatlan, jelzaloggal
nem terhelt, az 6nkormanyzat mar targyalasokat folytat a tulajdonossal az adas-vétel targyaban.



4.3. A célcsoport lakhatasat tamogaté lakdkornyezet i elemek
bemutatasa.

4. tevékenyséqg neve: Kozterllet fejlesztés

A kozterilet fejlesztése a célterlileten belll, valamint integralt kérnyezetben is megvalésul. A
célteruleten belll a jardak, csapadékviz elvezetd arkok felujitasa, illetve létesitése torténik meg,
valamint a terllet hulladékmentesitése, rendezése torténik meg. Jarda felujitasét tervezzik a
célteriletrél (Dohany utcatdl) a Csillag-Cserhaj Szolgaltatohazig (Rakéczi utca 12). Ugyancsak
jardafeltjitdssal és terlletrendezéssel érintett az Uj szocialis bérlakasok épitésének terllete
(Vasut utca). Jelenleg a célteriilet utcaiban régi, rossz allapotu jardak talalhatéak, helyenként
hianyosan, mely nagymértékben neheziti az itt él6k mindennapi életét. Ugyancsak problémaként
jelentkezik az alacsonyabb fekvésl utcakban a csapadékviz elvezetése, mely gyakran a
lak6éplleteket is veszélyezteti. Az elhagyott, romos ingatlanok kérnyezetében illegalis hulladék
elhelyezések torténtek, melyek kornyezeti szennyezG6déseket, ragcsalok megjelenését
eredményezték, ezen allapotok megszintetése is igényként fogalmazodik meg. Amennyiben az
onkormanyzat ingatlant tud vasarolni a tertleten, tereprendezést kdvetéen zoldfelllet kialakitasa
is megtorténhet. A tevékenységgel célunk, hogy a kozteriilet fejlesztésével a céltertileten élék
lakdkornyezete kozelitse a telepllés tébbi részének kornyezeti szinvonalat, a
hulladékmentesitéssel, zoldterllet kialakitasaval hozzdjaruljunk az egészséges koérnyezet
kialakitdsdhoz, kozvetve a telepulési kornyezet fejlesztéséhez.

5. tevékenyséq neve: Eszkdzbeszerzés

A létrejott szocidlis bérlakas kapacitasok (10 lakas) tekintetében terveztik a lakdsokba alapveté
haztartasi eszkdzok beszerzését: hiitégép, gaztiizhely, mosbdgép, valamint kalyha keril minden
lakasba tartozékkent.



4.4. A szegregatumon belulli és azon kivuli fejleszt

ések bemutatasa

Beavatkozasi terilletek

Szegregatumon belill

Szegregatumon kivil

Lakhatés fejlesztése —
EFOP-1.6.2 projekt
tevékenységrendszerével

célcsoport bevonasanak
elékészitése, bevonasa, egyéni
és csaladi fejlesztési tervek
készitése

szocidlis, kozOsségi, korai
fejlesztési, oktatasi,
egészséglgyi programok

megvaldsitasa

képzéshez, munkatapasztalat-
szerzéshez, foglalkoztatashoz
kapcsol6do tevékenységek
megvaldsitasa

lakhatasi és lakdkérnyezeti
koérilmények  fejlesztése, a
lakhatés biztonsaganak javitasa
kozdsségi egyuttmikodés
erésitése

A fejlesztésekbe a célteriileten élék
O0sszességét (334 f6) bevonjuk.

Infrastruktira fejlesztése —
EFOP-2.4.1 projekt
tevékenységrendszerével

ingatlanvasarlas-teriletrendezés
(1 ingatlan)

szocialis bérlakasok felujitasa,
kialakitasa (4 lakas) a lakhatasi
feltételek javitasa érdekében

A fejlesztésbe 12 f6 bevonasa

- ingatlanvéasarlas-
terliletrendezés (3 ingatlan)

- szocidlis bérlakasok épitése (6
lakds) a lakhatasi feltételek
javitasa érdekében
A fejlesztésbe 20 f6 bevonasa

torténik. torténik.
- Csillag Szolgaltato Pont

kialakitasa

A fejlesztésbe a célteriileten élék

Osszességét (334 f6) bevonjuk.
Lakokornyezet fejlesztése — | - kozterllet fejlesztése: jardak, | -  kozterilet fejlesztése:
EFOP.2.4.1 projekt csapadékviz  elvezetd  arok jardaépités, teriletrendezés az
tevékenységrendszerével felUjitasa, létesitése, terilet Uj szocialis bérlakasok

hulladékmentesitése, utcajaban

terlletrendezés a célterileten, A fejlesztésbe 20 f6 bevonasa

jardaépités a Csillag-Cserhaj torténik.

Szolgéltatéhaz elérésének
biztositasara a szegregatum mas
teriiletén

A fejlesztésbe a célteriileten élék
Osszességét (334 f6) bevonjuk.
eszkdzbeszerzés (alapvetd
haztartasi eszkzok) 4 lakasba
A fejlesztésbe 12 f6 bevonasa
torténik.

- eszkbzbeszerzés (alapvetd
haztartasi eszkzok) 6 lakasba
A fejlesztésbe 20 f6 bevonasa
torténik.

4.5. A Lakhatasi Beavatkozasi Terv tervezett hatasa  a telepllés

egészére

A projekt keretében tervezett beruhazasok (a lakhatasi koérilmények javitdsa, valamint a
kornyezeti infrastruktara fejlesztése) pozitiv hatdsai az egész telepilésre kihatnak. A fejlesztéssel
érintett célcsoport tagjaink élethelyzetében, életmddjaban bekovetkezd pozitiv valtozasok, mely
altal kozelitenek a befogado6 kozésség életmadjdhoz, szokasaihoz azt eredményezi, hogy az éles
hatarvonalak elmosédnak és elindul, er6sodik a deszegregécios folyamat.




Jaszladany nagykozség a TAMOP-5.3.6-11/1 konstrukcié keretében mar valdsitott meg komplex
programot, melynek eredményeként jelen projekt keretében az ott szerzett tapasztalatokat
hasznositani tudja. igy a déntéshozok szamara mar egyértelmdvé valt, hogy az idében torténd
beavatkozas, a fejlesztésben érintettekkel valé kézds gondolkodas, tervezés a deszegregacios
folyamatok er6sddését eredményezi.

Az integralt kérnyezetben megvaldsuld fejlesztés a telepllés polgarainak figyelmét is jobban
rairanyitja a leszakadé tarsadalmi rétegekre. A kozelité magatartas és életvitel realisabb képet
ad a befogadd kozOosség tagjainak a szegregatumban élékrél, hozzajarul az elbitéletek és téves
képzetek csokkenéséhez.

A lakhatasi kdrilmények javitdsa hozzajarul a hatranyos helyzetl lakossag fenntarthat6 lakhatasi
korilményeinek megteremtéséhez és a tarsadalmi befogadasuk elésegitéséhez.

A kornyezeti infrastruktira fejlesztése a telepllés kozterlleteinek megujulasat, a huméan
szolgaltatasok elérhetéségének szélesebb korl  biztositdsat eredmeényezi, melynek
haszonélvezdje végsd soron a telepilés lakossaga.

Az eredményes projektmegvalositas alapja lehet egy hosszutavu fejlesztési stratégia
kidolgozasanak, a telepulés folyamatos tarsadalmi és infrastrukturdlis fejlesztésének.

4.6. A végrehajtando6 beruhdzasok m  dszaki min éségének, a kotelez 6
ellen érzési, biztonsagi, h észigetelési, akadalymentességi, stb. normak
betartdsara vonatkozé intézkedések részletes bemuta  tasa, a
bevonandé m dszaki ellen 6r és m lszaki szakemberek, sziikség esetén
a rehabilitaciés szakmérnok bemutatasa. (életrajzok , referenciak)

A végrehajtandé beruhazdsok miiszaki mindéségének, a kotelezé ellenbrzési, biztonsagi,
hészigetelési, akadalymentességi, sth. normak betartasara vonatkozé biztositékok:
a tervek megfeleléségét a tervez 6 a tervezdi nyilatkozatban garantélja, miszerint
* a tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabéalyoknak, igy
kulénosen
0 az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 az 1997. évi LXXVIIL.
torvény (Etv.) 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kévetelményeknek,
0 az orszagos telepulésrendezési és épitési kbvetelményeknek,
0 a hatalyos hétechnikai kovetelményeknek,
0 az eseti hatésagi eldirasoknak,
 a vonatkozé szabvanytdl eltér6 miszaki megoldas alkalmazdsa esetén a
szerkezet, eljaras vagy szamitasi médszer a szabvanyossal legalabb egyenértéka,
* az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van,
* a betervezett épitési termékek betervezhet6ségének és beépithetéségének
igazolasara vonatkozo elvart miszaki teljesitményét meghatarozza,
a kivitelezés megfelel6ségét a kivitelez altal megbizott felel 6s mlszaki vezet 6 kivitelezéi
nyilatkozatban garantalja
* az épitési-szerelési munkéra vonatkozo jogszabélyok (szakmai és minéségi
kévetelmények), munkavédelmi, tizvédelmi, kdrnyezetvédelmi, miemlékvédelmi,
természetvédelmi, kdzegészséglgyi és mas koételezd hatdsagi elbirdsok, tovabba
az épitésigyi hatésagi (létesitési) engedélyek betartatasa, azok betartasanak az
altala vezetett épitkezésen valo ellenérzése,
» az épitési napl6 vezetése, ellenbrzése és lezarasa,



* az épitGipari Kkivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer(
megszervezeése,
* a kivitelezés soran a mindségi kovetelmények biztositasa, a technoldgiai, a
munkavédelmi és az egészségugyi eléirdsok betartatasa,
* az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplo alapjan a
keletkezett épitési hulladékkal valo elszamolas eszkdzével,
a kivitelezési tevékenység teljes folyamataban miiszaki ellen ér segiti elé és ellenérzi a
vonatkozo jogszabalyok, hatéséagi eldirdsok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési
dokumentéacio betartasat,

- a kivitelezés a kivitelezd6 munkabiztonsdgi és egészségvédelmi felel &se altal
készitett munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv eldirasainak figyelembe vételével
torténik,

- az elkészult létesitmények hétechnikai tulajdonsagainak megfeleléségérdl energetikai
szakeért 6 tanusitvanyt készit,

- az akadalymentes kialakitasu létesitmény (,Csillagpont”) megvaldsitasa soran
rehabilitacios szakmérnok

» kozremikodésével késziilnek a tervek,

» atervdokumentaciokban nyilatkozik a tervdokumentaciok megfeleléségérél,
» fellgyeletével folyik a kivitelezés,

* amuiszaki dtadas soran nyilatkozik a megvaldsitas megfelel6ségérdl.

A fenti feladatok ellatasara — szakmai dnéletrajz és referencidk alapjan — megfelel6 jogosultsaggal
és akkreditacidval rendelkezd szakembereket kivAnunk megbizni.



5. Fejezet: Szinergia vizsgalat

5. 1. Projektink kapcsolédasa a Helyi Esélyegyenl  6ségi Programhoz

Jaszladany telepllés Helyi Esélyegyenléségi Programja tobb pontjan is 6sszekapcsolhato jelen
projektiink, és a hozza kapcsolédé EFOP-1.6.2-16-2017-00035 Komplex telepprogram
Jaszladanyon IlI. projekt szegregacio csokkentésére irAnyuld cél- és tevékenységrendszerével.
Az alabbi tabldzatban foglaltuk 0Ossze esélyegyenléség szempontjdbol veszélyeztetett
csoportonkénti bontdsban a feltart és beazonositott problémakat, és az azok megoldasahoz
rendelt fejlesztési lehetéségeket, megfogalmazott javaslatokat, melyek projektmegvaldsitasunk
szempontjabdl relevansak.

A kapcsol6do
palyazat
palyazati

azonositoja

fejlesztési lehet 6ségek
meghatarozasa
révid cimmel

problémak beazonositasa

Célcsoport . .
révid megnevezéssel

A szegénység oka és | A munkavallalasilehetéséegek
kévetkezménye a tartés | szélesitése.
munkanélkiliség, szamuk
nem csokken.

A hatrdnyos helyzetek | Szocialis, gyermekjoléti
generacidkon keresztili | ellathsok  szolgaltatasainak
atoroklédése. bévitése.
Hatranykompenzalé EFOP-1.6.2-16
programok szervezése
gyermekek, csalddok
szadméra.

A mélyszegénységben €él6, | Helyi felnbttképzési €s
tartos munkanélkiliek | munkaeré-piaci
alulképzettsége, beilleszkedést seqgité
motivalatlansaga, mely | programok beinditasanak | EFop-1.6.2-16
gatia a munkaeré-piaci | tdmogatésa,

Romak beilleszkedésiiknek. Didkmunka és  Onkéntes
és/vagy munkaprogram szervezeése.

EFOP-1.6.2-16

melyszegény- [a

. J°! lakossagi | Adéssagkezelési szolgaltatas
ségben él6k

adossagallomany magas, | beinditasi lehetéségeinek
és folyamatosan | vizsgélata. EFOP-1.6.2-16
Ujratermelddik.

Nagy teruletl és létszamu, | Mélyszegénységben elék
tobb szegregatum talalhaté | tarsadalmi integraciéjat | EFOP-1.6.2-16
a telepulésen. tamogaté komplex programok | EFOP-2.4.1-16
kidolgozasa

A romakra  vonatkozd | A szegregatumok
adatok gyljtésének | vonatkozasaban szocialis
nehézségei, a célcsoport | térképek aktualizlasa,
szlikségleteinek pontos | fejlesztése.
meghatarozdsanak EFOP-1.6.2-16
bizonytalanséagai. A EFOP-2.4.1-16
szamszer( adatok,
indikatorok hidnya nem ad
valodi értékelésre
lehetbséget.




, L .y A kapcsolodo
problémak beazonositasa feJIeSZtef" Ie,het ,osegek palyazat
rovid megnevezéssel megt atqrozasa palyazati
révid cimmel Y
azonositoja
Kevés a romékat érint6 civil
Osszefogas, kozbdsségi | Roma k6zbsségepitd
kezdeményezés, a helyi | /fejlesztd programok
ciganysag szervezése egyuttmikoddve a
érdekérvényesitd Jaszladanyi Roma
készségek terén | Nemzetiségi EFOP-1.6.2-16
nehézségekkel kuzd, | Onkormanyzattal EFOP-2.4.1-16
tajékozatlan a helyi
kisebbségi politikaban és az
orszagos politikdban
egyarant.
Telepulésink bérlakas- | Szocidlis bérlakas allomany
allomanya mennyiségében | fejlesztési lehet6ségeinek
kevés, minéségét tekintve a | vizsgalata
lakasok rossz allapotiak, EFOP-2.4.1-16
felgjitasra szorulnak,
szocialis bérlakdsokkal nem
rendelkezink.
Gyermekszegénység nagy | A gyermekétkeztetés, a nyari
mértéki telepulésinkon gyermekétkeztetés
biztositasa minél nagyobb
létszdmban.
Gyermekek Mélyszegénységben élék | EFOP-1.6.2-16
tarsadalmi integracidjat
tamogaté komplex programok
kidolgozésa
A tartds munkanélkiliség | Helyi felnéttképzési
NGk aranya a ndék esetében p,rogramtl)k beinditdsanak EFOP-1.6.2-16
magasabb. tamogatasa

Elmondhatd, hogy a HEP magalkotasa és 2015. és 2017. évi felllvizsgalata 6ta folyamatosan
teljesiinek a fent megfogalmazott fejlesztések.

A munkavallalési lehet6ségek szélesednek, tobb koérnyékbeli telepllésen jottek létre Uj
munkahelyek, melyek népszerUsitésében, a lakossag tajékoztatdsdban dnkormanyzatunk
szerepet vallal.

Hatranykompenzalé programokat folyamatosan valositanak meg kdznevelési intézményeink.
Rendszeresek a telepulés lakossaganak szol6 felnéttképzési programok, minden év nyaran
10 f6 diakmunkan értékteremté feladatot lat el az dnkormanyzat intézmeényeiben

A komplex programok megvalésitasanak lehetéségeit folyamatosan szem elétt tartjuk, jelen
projektink is erre iranyul.

A szegregatumok részletes szocidlis térképét folyamatosan fejlesztjiik, Uj teriileteket vonunk
be a vizsgélatokba, a meglévé adatbazisokat aktualizaljuk.

Megvizsgaltuk a szocidlis bérlakas-allomany bdvitésének lehetéségeit, feltérképeztik a
telepllés 6nkormanyzati tulajdonaban 1évé, illetve allami tulajdonban Iévd ingatlanait, tébb
elhagyott ingatlant is vasarolt az dnkorméanyzat az elmult években, jelen projekt kapcsol6do
ERFA projektjében tervezzik Uj szocidlis bérlakasok kialakitaséat, épitését.

A sziunidei gyermekétkeztetést széles kdrben biztositjuk, kilonos tekintettel a legszegényebb
gyermekek vonatkozasaban.



Jelen projektink teljes mértékben dsszhangban van a HEP-ben megfogalmazott
celkitlizéseinkkel és annak tevékenységrendszerével.

5. 2. Projektiink kapcsoldédasa fejlesztési programija inkhoz

Jelen projektiinknek szinergikus kapcsoldédasa van tébb helyi mar megvalésult, folyamatban
levé, illetve tervezett projekttel, melyek szintén a mélyszegénységben él6, elsésorban roma
emberek, csaladok megsegitésére, felzarkdztatdsara iranyulnak. Koézvetlen kapcsolédasa van
az EFOP-2.4.1 kodszamu, Szegregalt élethelyzetek felszamolasa komplex programokkal
(ERFA) felhivasra benyujtand6 projektinkkel, a két projekt egymasra épul, hozzajarulva a

Py

tarsadalmi befogaddsahoz.

Helyi szinergikus kapcsol6dassal bir tovabba a 2014-2015. évek kozott megvaldsult ,Komplex
telepprogram megvalésitasa Jaszladanyon” cimé, TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosit6
szamu projekttel, melynek jelenleg fenntartdsa zajlik, a projekt keretében kialakitott, azéta is
Uzemel6 Csillag-Cserhaj Szolgaltatbhdz fenntartasaval, mely jelen projektiinknek is egyik
infrastrukturdlis feltételét foga adni. Szamtalan hatdsa kozul kiemelhetd, hogy palyazé és
megvaldsitd szervezetként ©6nkormanyzatunknak, és a célcsoportnak egyarant pozitiv
tapasztalatai vannak az eléd projekt megvaldsitdsa terén, mely j6 alapot ad jelen tervezett
programunk megvalésitasdhoz.

Evek o6ta folyamatosan miikodd projektjeink a Start Munkaprogramok, melyekbe elsésorban
meélyszegénységben €l6, munkaerd-piacrol tartésan kiszorult, szegregéacioval sujtott
személyeket vonunk be. A munkaprogramok tul azon, hogy az abban részt vevék jovedelmi
helyzetén javitanak, nagy mértékben hozzajarulnak a telepilés fejlédéséhez, novelve ezzel a
célcsoport kozdsségi befogadasat.

Anyagi szempontbdl nem nagy léptéki, de hatasaban igen, az immar 4. éve futdé Szocialis
foldprogram projektink, melynek keretében a célcsoportunk — mélyszegénységben él6 roma
emberek és csaladok - részére biztositunk kisallatokat, alapozva sajat eréforrasaikra azok
felneveléséhez. Ezzel az aktiv szocialpolitikai eszkozzel jarulunk hozza dnellatasi,
ongondoskodasi képességeik fejlédéséhez.

Az egyik szegregalt lakokdrnyezetben valésitottuk meg az EAOP-4.1.1/A-11-2012-0003
kodszamu Nevelési intézmények fejlesztése, ,A Jaszladanyi Napkozi otthonos Ovoda Rakdczi
Uti Tagovodajanak kapacitasbévitése a 3 éves korosztalyba tartoz6 HHH gyerekek teljes kor(
bedvodaztatasnak érdekében” projektet, melynek eredményeként az érintett szegregatum,
illetve a telepllés egészén megoldotta valt a 3-6 éves gyermekek teljes korl bedvodazasanak
infrastrukturdlis feltételrendszere.

Folyamatosan valdsit meg onkorméanyzatunk sajat erébél, valamint STAR munkaprogram
keretében jarda és utfeldjitasi projekteket, els6sorban szegregalt lakdkornyezetek élhetébbé
tétele céljabol.

A kovetkez6 tablazat a telepulést érint6, Eurdpai Unios forrasokat felhaszndld, tervezett projektek
lehetséges kapcsolddasi pontjait mutatja projektiinkh6z, az idébeli itemezéssel egylitt.



Megvalésitas

Megvalésitas

2016

2017

2018

Palyazatok Kapcsolodasi lehetdségek kezdete: vége:
EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok
Ez't‘:;lgzt:ﬁzljastz,,l?dlaqg ’I:[V),L\RUNK Aliptvany a |a telepen €l6 tankételes koru gyermekek esetében
crany slyzetl ‘?.nc-) € Ef' gyermexe lehetdség nyilhat a tanodai beiratkozasra. A tanodai| 2016.05.01 2018.04.30
esélyegyenldségeéert "VARUNK" Alapitvany - Tanoda Falve L i e o
b Y - elvétel segiti az iskolai eldmeneteliket.
programok a Jaszladanyi gyermekek sikeres
jovajéert
::E:n(?lzg::l;:::';:a ggsz;;?;;::fa E;mr;;nok A telepen €l6 tankoteles kori gyermekek esetében
. . P oo S, . |lehetdség nyilhat a tanodai beiratkozasra. A tanodai| 2016.06.01 2018.05.31
Satoraljaujhelyért és Zemplénért Barati Kézhasznu i L i Ry o
"~ B o . felvétel seqiti az iskolai eldmeneteliiket.
Egyesulet, Ertékmentd Tanoda folytatasa
EFOP-4.1.3-17 - Az allami fenntartasu Az iskolai korulmények javuldsa, novelheti a
kbznevelési intézmények tanulast segitdé tanuldk és szileik elégedettségét az iskolaval, ami
tereinek infrastrukturalis fejlesztése motivald lehet. A fedett sportpalya lehetdséget 2017.09.01 2018.10.31
Jaszladany, Jaszberényi Tankeriileti Kizpont, teremt a tanulok szabadidds sport programok
"Megtjulds 2017 a Méra Ferenc Altalédnos lebonyolitasara, amelyekbe a telepen éla
Iskolaban™ gyermekek is bevonhatoak.
TOP-1.4.1-15-JN1 - A foglalkoztatas és az
életmindség javitasa csaladbarat, munkaba
?“-ést se'git:ﬁ inté'zményiek, kézszolgaltatasok A"bijlr_:sﬁdei iiér-f)"helyek szamanak emelkedése 2016.09.01 5018.08.31
ejlesztésével, Jaszladany, JASZLADANY niveli az esélyét annak, hogy a komplex
NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT, Ovodai és teleprogram eredmeényekeént, az elsddleges
Bélcsddei Szolgaltatasok Fejlesztése munkaerd piacon elhelyezkedd sziuldk gyermekei is
Jaszladanyban bekerilhetnek az ellatasba.
EFOP-1.3.5-16 - Tarsadalmi szerepvallalas
erdsitése a kbzbsségek fejlesztésével
Jaszladany, Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Esély | A cvil szervezetek és kiizintézmények segitése és 2017.01.01 2020.01.01
Szodidlis Kizalapitvanya, "Tarsadalmi szerepvallalas |felkészitése , az nkéntes munka fogadasara,
erdsitése a kiziisségek fejlesztésével a valamint az dnkéntes munka népszerisitése,
Jaszsagban™ tamogatja a projektiinket. Kéztsségerdsitd lehet.
EFOP-4.1.7-16-2017-003210 A kbzisségi
mivelédési intézmény- és szervezetrendszer |A mivelddési hazban kialakitott oktatasra alkalmas
tanulast segitd infrastrukturalis fejlesztése terem, lehetdséget teremt tovabbi helyi képzések 2017.09.01 2018.09.30
Jaszladanyban, JASZLADANY NAGYKOZSEGI szervezesére s a telepprogram elméleti
ONKORMANYZAT képzéseinek is korszeri helyet biztosithat.
Noveli a telepen élok képzettségét, elharitja az
EFOP-1.6.2-16-2017-00035 Komplex akadalyokat az els6dleges munkaerdpiaci 2018.01.01 2021.01.30
telepprogram Jaszladanyon IL., JASZLADANY elhelyezkedés eldl, valamint felkészit az integralt
NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT kéryezetbe torténd beilleszkedésre.
EFOP-2.4.1-16-2017-00065 Komplex
telepprogram Jaszladanyon IT. - lakhatasi 2018.06.01 2020.09.30
feltételek fejlesztése, JASZLADANY
NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szociilis A szocialis szolgdltatasok a telepulés kézpontjaban,
alapszolgaltatasok fejlesztése Jaszladanyban, (jol megkézelithetd helyen, korszeni karilmények 2017.09.01 2019.08.31

JASZLADANY NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT

kozdtt lesznek elérhetdek.




5. 3. Projektiink szinergikus kapcsolatrendszere

Az EFOP-1.6.2-16 program KBT-ben tervezett tevékenységek rendszerét, kapcsolédaséat a meglévé szolgéltatdsokhoz, és az EFOP-2.4.1-16 projekthez az
alabbi dbra szemlélteti:

Szolgaltatasi ) .
rendszer Védénéi Szolgalat Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Jaszberény Jarasi Hivatal Foglalkoztatasi Osztaly

Hazi orvosok

Hazi
gyermekorvos EFOP-1.6.2-16 projekt
Foglalkoztatas elosegitése
S g
Egészségiigyi - S —
programok Felkészités a képzésre, MUNKASZOCIALIZACIOIAVAL FOGLALKOZO
MOtIVa’ClC’) nove|6 SZAKEMBEREK EGYESULETE
programok N .
Munkahelyi crys » , -
Szocialis és Gyermekvédelmi
Foigazgatdsag
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltsége
erolaalty , : L Felkészités az
Sett?ement tipus ,‘, _ Felngttkepzes in__teg ralt }
szocialis munka, i kornyezetbe valo
Jaszapéti Kozésségi beilleszkedésre
Csalad és . r
Gyermekjoléti Szocialis &s _ lL
Kozpont gyermekijoléti Iskolai hidnyzésok

szolgaltatasok eli=es

KozOsségfejlesztés

EFOP-2.4.1-16 projekt

Oktatasi nevelési

szolgaltatasok
Esetmenedzserek

Start asszisztens

« Lakhatasi korilmények
javitasa,
. L. « Szocialis bérlakasok
I\Jd?’)srzl?:é?-:x:: ol [ szamanak novelése
Altalanos Iskola Jaszladanyi Ovoda és * Kornyezeti infrastruktdra
Bolcsode javitasa




A cél elérését

Kapcsolédas a meglév 6

Kapcsolédas az

Célok* sz0lgalé tevékenységek szolgaltatasi rendszerhez Elvart eredmény Hatarid 6 Indikator EFOPh§;.1-16
1. A célcsoport Projekt-el6készités Minimalisra csokken
bevonasanak I. A szegregatum teruletén élé Az intézmények dolgozodi, a A célterlileten él6k és [2016. KBT az ellenallas a
elékészitése és potencidlis célcsoporttagok és korabbi telepprogramnak, és a |a telepllés november — telepulés
az egyéni koz0sség (a szegregatum és a tajékoztatoknak kdszdnhetéen, kozdssége elfogadja [2017. majus kozdsségében a
fejlesztési tervek telepllés kozosségének) felkészitése aljismerik, és egyetértenek a a projekt célkitlizéseit. szegregatumon kivili
elkészitése megvaldsitasra, kdlcsonos telepprogram célkitiizéseivel. szocialis bérlakasok
bizalomépités és kapcsolatteremtés a [Segitséget nydjtanak a kialakitasara.
szegregatumban élékkel és a telepllés |bizalomépitésben.
lakosséagaval A lakosséag felkészil
Kivalasztasra a koltoz6 csaladok
Ill. A kbzvetlen célcsoport toborzasa, keriilnek a Bevont befogadaséra, a
kivalasztasa, bevonasa a projektbe, Segitséget nyljtanak a célterlileten él6k 2016 majus — |[célcsoporttagok [kolt6z6 csalad pedig
fejlesztési tervek készitése toborzasban és telepilés k6zul azok, akik EFT- [2021. januar a beilleszkedésre.

kozosségének felkészitésében.
Az egyéni és csaladi fejlesztési
tervek megvaldsitasaban.

vel rendelkeznek.
Elkészilnek a
fejlesztési tervek

2. A szocialis,
kozosségi,
oktatési,
egészségugyi
programok
megvaldsitasa

Il. Csillag Szolgaltaté Pont és Csillag
Szolgéltaté Haz mikodtetése

IV. Jelenléten alapulé folyamatos
szocialis munka biztositasa

V. A helyi human szolgaltatasok
elérhetdségének fejlesztése,
koordinacidjuk javitasa

VII. Helyi human szolgaltatasi
kapacitasok fejlesztése és a
szolgéaltatok egyuttmikddésének
megerdsitése

\VIIl. Kora gyermekkori, gyermekkori és
iskolan kivili fejlesztés és oktatas

IX. Egészségligyi szolgaltatasok
elérésének javitasa

I. Az egyéni fejlesztési tervek
megvaldsitasa - Szocialis, kozésség-
fejlesztési, oktatasi, képzési,
egészseégligyi és munkaerd- piaci

Folyamatosan tajékozodnak a
projekt elémenetelérél.

Az egyéni fejlesztési tervek
kidolgozasaban,
megvaldsitasaban,
ertékelésében és sziikség
esetén a modositasaban
egyuttmikodnek.

Képviselbik részt aktivan részt
vesznek a workshopokon.

Egyluttmikodés a start
asszisztenssel és az
esetmenedzserekkel.
Delegalas a programelemekbe.
Kézremiikddés az EFT-k és a
csaladi fejlesztési tervek
megvaldsitasaban,
szolgaltatasok biztositasaval.

Fejlédik a helyi
szolgaltatok
egyuttmikodése. A
csaladok felkészitése,
az integraciora.

Csokken a
gyermekek
hianyzasa, a csalad
€s az intézmény
kapcsolata javul.

Az egyén felkészil a
munkaerd piaci
elhelyezkedésre és
az integracioéra.

2018. februar —
2021. januéar

Bevont
célcsoporttagok:
100 6
Egészségugyi
szirésben részt
vevok: 30 f6
Foglalkoztatasba
vont személyek
szama: 15 f6

A szolgaltatasok
igénybe vétele altal a
koltdz6 csaladok
legalabb egyik tagja
elhelyezkedik a
munkaeré piacon.

A csalad jévedelme
elegendd lesz a
szocialis bérlemény
fenntartasara.

N6 a beilleszkedés
valdszinlsége.




A cél elérését

Kapcsolédas a meglév 6

Kapcsolodas az

Célok* sz0lgalé tevékenységek szolgaltatasi rendszerhez Elvart eredmény Hatarid 6 Indikator EFOPhgf.l-l(S

3. Képzéshez, X. Felnéttoktatas, felnéttképzés, A szolgaltatdk segitséget A képzésbe vont 2018. junius — |Képzésbe vont |A szakképzett

foglalkoztatashoz szakképzés megvalositdsa nyUjtanak a negativ motivacios [személyek 2020. junius  |kbzvetlen személyek,

kapcsol6do tényezok elharitasaban. (pl.:  [emorzsolédasanak célcsoporttagok [kdltbzésével

tevékenységek Napkozbeni gyermekfelligyelet [esélye csokken. A szama: 75 f6 lecsokken a

megvaldsitasa megoldasa) képzést elvégzok Képzést szegregatum
nagyobb eséllyel eredményesen terjesztésének

Helyet biztositanak az elméleti ftudnak elhelyezkedni, elvégzk szama: veszélye.

képzésnek.

€s magasabb bért
kaphatnak.

45 f6

Az eredményesen
résztvevok a
szegregacios indexet
nem novelik a
lakdkornyezetiikben.

4. Lakhatésiés a
lakokdrnyezeti
kérdlmények
javitasa (ESZA
elemek)

I. A szegregatum teriletén élé
potencialis célcsoporttagok és
kozbsség (a szegregatum és a

telepilés kozosségének) felkészitése a

megvaldsitasra

A Csillag-Cserhaj szolgaltato
pont, szolgaltatasainak
megismerése és sziikség
esetén delegalas a
szolgalatokba.

A csaladok figyelemmel
kisérése, sziikség esetén
jelzés az esetmenedzser felé.

A teleplilésen él6k
kozil a raszorulok
Ujabb szolgaltatashoz
juthatnak, ami noveli
az elfogadas esélyét.
A szegregatumban
maradok segitséget
kapnak a
kozszolgaltatokkal
valé
kapcsolattartashoz,
addssagrendezéshez.

A koltozok
felkészlilnek az
integraciora.

2018. januar —
2021. janudr

Lakhatési
beruhazasban
érintett
célcsoporttagok
szama: 20 f6

a céltertileten
élok kozul: 32 f6

Novekszik a projekt
elfogadottsaga.

Kivalasztasra
kerulnek az EFT-vel
érintett személyek, és
csaladok.

Felkésziilnek a
csaladok és a
kérnyezet.

Kialakul egy
szempontsor a
bérlemények
elosztasara.




Célok*

A cél elérését
szolgélo tevékenységek

Kapcsolédas a meglév 6
szolgaltatasi rendszerhez

Elvart eredmény

Hatarid 6

Indikator

Kapcsolodas az
EFOP 2.4.1-16
hoz

5. A szegregalt telepen
€16 hatranyos helyzeti
allampolgéarok lakhatési

az infrastrukturalis
feltételek javitasaval,
lakhatasi mobilizacié
(ERFA elemek)

korilményeinek javitasa

EFOP-2.4.1 kddszamu felhivas
keretében lakhatasi beruhazasok
megvaldsitasa, Uj onkormanyzati
bérlakasok épitése, kialakitasa

Segitség nyujtas a csaladok
felkészitésében a koltdzésre és
az integraciora a fentiek
szerint.

A bekoltdzd csalddok
integraciojanak nyomon
kovetése, segitése.

A szegregatumban
élok kozul 10 csalad
lakhatési problémai
megoldodnak.
Integraciés esélyeik
novekednek.

2018. janius —
2021. januar

10 szocialis
bérlakas
kialakitasa
(ebbdl 6 j
epitési)

A célteriilet EFT-vel
rendelkezd célcsoport
tagjai kozul 20 6
kivalasztasra kertil.
Az egyéni és
csoportos
fejlesztéseknek
koszdonhetben
felkészil az integralt
lakdkornyezetbe
torténd
beilleszkedésre.
Csaladtagjaikkal
kézbsen (0sszesen:
32 f6) bekoltdznek, a
bérleménybe, és
megkezdbdik a
tamogatott
integraciojuk.




Fejezet: A program megvalosulasaban kozrem (kédoé miiszaki
szakemberek, ingatlan, jogi és egyéb beruhazasifel adatokat ellatd
szakemberek és engedélyek bemutatasa szervezetek és  felel 6sok
felsoroldsa és  elérhet 6ségeik, valamint a  szegregalt
lakdkornyezetben él 6 allampolgarok képvisel 6inek megnevezése

A projekt el6készitése keretében az dnkormanyzat human eréforrasa végezte az elékészitési
feladatokat. A tervezésbe bevontuk a potencidlis megvaldsitokat.

A jelen fazisban a megvaldsitasban részt vevé miszaki, ingatlan, jogi és egyéb beruhazsi
szakemberek bemutatasa nem relevans, tekintettel arra, hogy tdmogatott projekt esetén az
eléirasoknak megfelel6 beszerzési/kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasat kdvetéen kerulnek
kivalasztasra.

A projekt tekintetében relevans, a szegregalt lakdkornyezetben €16 allampolgérok képviseldi:

1. Suki Arpadné
2. Budai Apollénia



7.  Fejezet: Kockazatelemzeés

Kockézati tényezé

A kockézat er6ssége
(0-+3)

A kockazati
mechanizmus leirasa

A kockazatke zelés
mabdja

A projekt végrehajtasa soran esetlegesen felmeriilé kockazatok

Miszaki kockazatok kbézepes Szoveges kifejtésben Szoveges kifejtésben
Tarsadalmi kockazatok magas Szoveges kifejtésben Szoveges kifejtésben
Jogi kockazatok kbézepes Szoveges kifejtésben Szoveges kifejtésben
Intézményi kockazatok kbézepes Szoveges kifejtésben Szoveges kifejtésben

Pénziigyi-gazdasagi k.

A projekt fenntarthatosagaval kapcsolatos kockazatok

Uj komfortfokozat

magas

Szoveges kifejtésben

Szoveges kifejtésben

Felhalmozott adéssagok

kozepes

Szoveges kifejtésben

Szoveges kifejtésben

A projekt végrehajtasa soran esetlegesen felmertil

szoveges kifejtése

Miiszaki kockazatok

6 kockazatok

Kockézati tényez &: az épitési, felljitasi és bontasi munkalatok kbzbeszerzési eljarasainak

: nem jelentkezik kivitelez6 a munkalatokra, esetleg
megtamadjak a kdzbeszerzési eljarast, ami csuszast jelent a lebonyolitasnal, hiba a

Kockazatkezelés modja : az altalunk alkalmazott szakemberek, kozremikoddk tudasa. Az
Onkormanyzat rendelkezik jogasszal, jegyzdvel, illetve a projektmenedzsmentben részt
vevék szakmai tudasa garancia a jogi szempontbdl adodé kockéazatok kezelésére.

Kockézati tényez &: a szegregatumon belili feltjitasok el6re nem tervezhetd kockazatai,
az idds épuletallomany allapotabdl adédoan hatraltatjdk a kivitelezést,

. a felyjitdsok ideje elhtzddik
Kockézatkezelés mddja : a felljitasok megvalodsithatésagat komplett miszaki, szerkezeti
allapotfelmeérés el6zi meg minden 6nkormanyzati lakasban.

1.
lebonyolitdsa csuszik.
Kockézat er 6ssége : kdzepes
Kockazati_mechanizmus leirdsa
kézbeszerzés lebonyolitas soran, Uj eljaras, stb.
2.
Kockézat er 6sséqge : kdzepes
Kockazati mechanizmus leirasa
3.

Kockézati tényez &: az épitési, felljitasi munkalatok elhizddasa, hataridék csuszasa.
Kockézat er 6ssége : magas

Kockézati mechanizmus leirasa _: a rovid hataridéknek, egyéb tényezéknek, vis major
eseteknek koszonhetéen a kivitelezd csuszik a teljesitéssel

Kockézatkezelés mddja : a kivitelezési szerz8désekben pontos hataridék megjeldlésével
koétbeér kikotese az ide vonatkoz6 jogszabalyok alapjan.

Tarsadalmi kockazatok

1

N

Kockézati tényez 8: a kdzosségi aktivitds gyenge, a koltoztetések miatt ellenéllas alakul
ki.

Kockézat er 6ssége : magas
Kockazati mechanizmus leirdsa
kozott

Kockazatkezelés moédja : rendszeres id6kdzonként szervezett hiteles informéacidatadas
nélkulozhetetlen a projekt végrehajtasa sordn, minden lakénak tudnia kell, hogy a
kivitelezés soran, majd azt kovetéen milyen feltételek kozé koltdzhet vissza, aktiv
k6zbsségépitésre van szikség.

: dezintegréacio a célcsoporton bellll, fesziltség a lakdk

Kockéazati tényez 8: az akcioterlleten bellli lakasfeltjitasok illetve az U lakasok épitése
feszlltséget keltenek az akciotertleten kivil lakd szomszédok és a célcsoport kdzott.




Kockézat er 6ssége : magas

Kockézati_mechanizmus leirdsa : a fesziltség a feldjitott tertletek, lakoingatlanok,
valamint lakdik irdnyaba tett destrukcion kerdl kifejezésre. A kdzdsségi kohézié gyengil.
Kockézatkezelés médja _: a célteriileten sziikséges egyéb kozterlleten torténd felljitasok,
amely a teljes lakossagi szegmenst érintik. llyen lehetnek kozosségi tér kialakitasa,
jardafelujités, fasités, tereprendezés.

Joqgi kockazatok

1

Kockézati tényez 6: a jogszabalyi kdrnyezet valtozasa hatéssal lehet a projektre (pl. U
epitési szabalyok, kézbeszerzési torvény valtozasa, épitési hatdsagi eléirdsok valtozasa.
Kockézat er 8ssége : kdzepes

Kockazati _mechanizmus _leirasa: a lakhatadshoz és a beruhdzasoz kapcsol6do
jogviszonyok valtozdsa miatt a célcsoport indikatorai megvaltoznak, a beruhazasok
megvalésitasa csuszik.

Kockazatkezelés médja : A beruhdzdsokra vonatkozéan a kivitelezési munkalatokat a
program elejen kell elinditani, viszonylag kiszamithatdé jogszabalyi kornyezetben. Az
Onkorméanyzat helyi rendeleteinek modositasainal a projekt céljait lehetéség szerint
figyelembe kell venni.

Intézményi kockazatok

1. Kockéazati tényez 6: A hatdésagi engedélyezési lgymenet lassisaga, merevsége.

Kockézat er 8ssége : kbzepes

Kockézati_ mechanizmus leirasa _: a kiviteli tervek engedélyezési eljarasai, valamint a
hasznalatba vételi engedélyek megszerzése csuszik.

Kockazatkezelés médja_: az intézmények megvalasztadsanal szempont kell legyen a gyors
elérhet6ség, 0 kapcsolattartas az illetekes tgyintézékkel, szakértékkel.

Kockézati tényez &: a lakhatési jogviszony szerzddéses tisztdzdsanak akadalyoztatasa.
Kockézat er 6ssége : alacsony

Kockazati mechanizmus leirdsa _: a lakashaszndlati jogviszonyok tisztdzdsa nem sikertdil,
onkényes lakasfoglalok statusza befolyasolja a lakashoz kétédé kdzizemi szolgéltatasok
hasznalatat is.

Kockazatkezelés modja : a projekt tervezésénél a célcsoportrol részletes informaciokat
kgl[dbeszerezni, egyeztetéseket kell tervezni, hogy minél kevesebb felmerilé probléma
adddjon.

Pénziugyi-gazdasagi kockazatok

A projekt teljes bekertlési kdltsége 200 000 000 Forint, a palyazat sajat forrast nem igényel, a
tamogatési 0sszeg a bekerilési érték 100%-at fedezni fogja. A teljes koltség utofinanszirozasu
lesz, szallitéi finanszirozast nem veszink igénybe.

A pénzigyi kockdzatok elemzésének (érzékenységvizsgalat) célja annak meghatédrozasa,
hogyan modositja a projekt megvaldsithatosagéat az egyes koltség- (és bevételi) paramétereinek,
illetve az ezekre hatd fébb tényezdknek a tervezettdl valo eltérése. A vizsgalat célja a kritikus
valtozok és paraméterek kivalasztidsa. Az elemzés soran megvizsgaltuk ezeket a kritikus valtozokat,
€s az alabbi megallapitasokat tesszik:

1.

A projekt végrehajtasahoz szikséges pénziigyi eréforrasok rendelkezésre alinak a projekt
teljes idétartama alatt.

A projekt pénzigyi, és szakmai Utemezése az utofinanszirozas tényével szamol.
Rendelkezésre all olyan mértéki el6leg amely a likviditast biztositja.

A fenntartasi koltségek biztositottak, az énkormanyzat a mindenkori koéltségvetésében
biztositja a megfeleld forrast.



Az érzékenységvizsgalat részeként megvizsgaltuk a valtozék kritikus csoportjara vonatkozé
forgatékonyv-elemzés részeként amely az alapeset mellett az ,optimista” és a ,pesszimista”
véaltozatot is. Megallapithatd, hogy a projektink mindkét esetben megallja a helyét.

A projekt fenntarthatésagaval kapcsolatos kockazato k

1. Kockézati tényez 6: Az Uj lakdsok komfortfokozat miatt a bérleti és koztuizemi dijak
emelkedése /megjelenése a lakasfenntartast neheziti.
Kockézat er 6ssége : magas
Kockazati mechanizmus leirdsa _: a lakdék Gjabb addssagokat halmozhatnak fel az Uj
lakasokban.
Kockézatkezelés mbdja : az 6nkormanyzat a helyi rendeletben, valamint Gzemeltetési
rendszerében moratériumot alkalmaz a kitlizott hatarideig a felljitasban érintett lakasok
esetében. Emellett kéartyas fogyasztasi mérborak felszerelése, egyéb szabalyozok
beszerelése szikséges.

2. Kockazati tényez &: a jelenlegi lakhatasi feltételek sordn felhalmozott bérleti dij és
kozizemi hatralékok, adéssagok akadalyozzak a bérleti jogviszonyok rendezését, az
egzisztencidlis helyzet javitdsat, szocidlis ellatdsokban val6 részvételt.

Kockézat er 8ssége : kbzepes

Kockézati mechanizmus leirdsa _: a célcsoport lakhatasi feltételeiben valtozast lassabban
lehet elérni.

Kockézatkezelés mdédja _: széles korl partnerségre, az érintett hatdsagok bevonasara, a
csaladseqité szolgalat és a teruleti szocidlis iroda egyuttmikddésére van szikség. Az
egyéni fejlesztési tervekben be kell épiteni az addssagkezelési eszk6zok alkalmazasat.




8.  fejezet: Fenntarthatosagi és horizontalis szempo  ntok bemutatasa

A felhivasban a projektre vonatkoz6an az alabbi fenntartasi kotelezettségek szerepelnek:

- az 6nkormanyzat, mint tamogatast igénylé a megvaldsitas befejezésétél szamitott 5 évig,
a tédmogatds visszafizetésének terhe mellett véllalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkelyében foglaltaknak

- az onkormanyzat a lakhatasi céld beruhazés keretében kialakitott, felépitett, felljitott
szocidlis bérlakas-allomany kapacitast a beruhazés fizikai befejezését kovetd legalabb 5
évig fenntartja és szocialis bérlakadsként hasznositja

- az Oonkormanyzat a projekt keretében létrehozott, felljitott szocidlis bérlakas allomanyt
fenntarta az 5 éves fenntartdsi idészakban, elidegenités esetén az -elidegenitett
bérlakasokat mind mennyiségben, mind minéségben poétolja

- az o6nkormanyzat a fenntartasi idészak elsé napjatél a projekt keretében bevont azon
célcsoporttagok szamara, akik az ingatlant birtokba veszik, a folyamatos bérelhetéséget
biztositja, amennyiben nem vétenek a létrejott bérleti szerzédésben foglaltakkal szemben

- amennyiben az onkormanyzat a szocidlis bérlakdst a fenntartasi idészakot kdvetdéen
értékesiteni akarja, Ugy a bérld részére az elévasarlasi jogat biztositja.

A projekt keretében létrejové kapacitdsok szocidlis bérlakasként torténé hasznositasa, a
projekt eléirdsai szerinti fenntartdsa az dnkormanyzat részérél biztositott lesz, hiszen a
jelenlegi bérlakads allomany Aallapota-romlasa, a rossz allapotu lakasok kivonasa a
lakasgazdalkodasbol napjainkban azt eredményezi, hogy az igénylések szadma folyamatosan
meghaladja a rendelkezésre allé kapacitasokat.

A szocialis bérlakasok tekintetében jelen projekt keretében a kartyas fogyasztasmeérd orak
beszerelésével biztositott lesz a kiadasok szabalyozhatésaga az ingatlant hasznaldk sajat
anyagi lehet6ségeihez mérten.

Mindemellett az EFOP-1.6.2 projekt keretében megvaldsul az addssagkezelési, illetve adossag-
megeldzési tanacsadas nyujtasa, mely szintén hozzajarul ahhoz, hogy az ingatlant hasznalok
tudatosabban tervezzék és kezeljék a komfortfokozat miatti megnévekedett lakdsfenntartasi
koltségeket (melyhez az dnkormanyzat az “A telepllési tAmogatasrol szoldé 5/2015. (Il. 23.
onkorményzati rendeletében meghatarozottak szerinti tAmogatasi formékat biztositja).

Esélyegyenléségi szempontok érvényesitése tekintetében Jaszladany Nagykozségi
Onkormanyzat véllalta, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt eredményeit
a 2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapjan kialakitand6 Helyi Esélyegyenléségi Program
kialakitasakor és felllvizsgalatakor figyelembe veszi, emellett annak végrehajtidsa soran
rendszeresen konzultdl a programot megvaldsité és az eredmények hosszu tavon
fenntarthatosagat biztosito helyi szereplékkel (6voda, iskola, csalad- és gyermekjoléti kdzpont
szolgaltatoja, véddnoék, haziorvosok, PH, jarasi hivatal gyamigyintézd, renddrség, polgaréség,
civil szervezetek), melyek egy részével az EFOP-1.6.2 projekt kapcsan is egyittmikodési
megallapodassal rendelkezik.

A projekt eredményeként kialakitott és felépitett szocialis bérlakdsok tekintetében az
esetlegesen meglresedd ingatlan vonatkozasaban az dnkormanyzat elényben részesiti az
EFOP-1.6.2 projektben is érintett csaladokat. Amennyiben nincs ilyen csalad, a szikséges
igazolasok és ajanlasok figyelembe vételével a szegregatum teriletén éld, lakhatasi
nehézségekkel kiizdé mas csalad lakhatasi problémajat oldja meg a Jaszapati Csalad —és
Gyermekjoléti Kozpont (mint szolgéltatast nyujtd) klienskdrébdl.



9.  Elényt jelent 6 szempontok bemutatasa

Jaszladany nagykdzség a Jaszberényi kistérség Jaszapati jardsdhoz tartozé telepilés. A
kedvezmeényezett jardsok besorolasardl szo6l6 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete
szerint a Jaszapati jaras komplex programmal fejlesztendé jarasnak mingsul.



MELLEKLETEK

1. szadmu melléklet
Szegregalt élethelyzetek felszamolasa komplex progr  amokkal c.
program végrehajtasi terve

2. szamu melléklet
Beavatkozasi 0sszesit 6 tablazatok

3. szamu melléklet
Jelenléti iv a Lakhatasi Beavatkozasi Terv elkészit ésében részt
vev ok alairasaval

4. szamu melléklet
KT hatarozat

5. szamu melléklet
Jegyz 6konyvek

6. szamu melléklet
GANTT diagram

7. szamu melléklet
Fotodokumentacio



1.

szamu melléklet

Szegregalt élethelyzetek felszamolasa
komplex programokkal
C. program végrehajtasi terve



megvaldsitasa

V. A helyi human szolgaltatdsok
elérhetéségének fejlesztése,
koordin&ciojuk javitasa

VII. Helyi human szolgéltatasi
kapacitasok fejlesztése és a
szolgaltatok egyuttmdkodésének
megerdsitése

\VIII. Kora gyermekkori, gyermekkori
es iskolan kivili fejlesztés és
oktatas

IX. Egészségligyi szolgéaltatasok

elérésének javitasa

Szakmai vezet6
foglalkoztatasanak
koltsége:20.794.000,-
Start asszisztens
foglalkoztatasanak
koltsége:7.980.000,-
\VVasérolt szolgaltatasok
koltsége:22.702.000,-
Eszkdzbeszerzés:
1.350.000,-

1. sz. melléklet: Szegregalt élethelyzetek felszam olasa komplex programokkal c. program végrehajtasi terve
- A cél elérését A tevekenysegre o Kozrem (ikdd 6 i a L
Célok sz0lgalo tevékenységek tetr_)\égégtgtéo(ggs Felel 6s(6k) partnerek Hatarid 6 Indikator

1. A célcsoport Projekt-el6készités 215.900,- Ft Fopalyazo Egyuttmikods 2016. KBT
bevonasanak partnerek november —
el6készitése 2017. méajus
és az egyeni l. A szegregatum teriiletén él6 Elkilonitetten nem Fépalyazo Egyiittm{ikodd
fejlesztésitervek  |potencialis célcsoporttagok és megadhat6 adat, partnerek 2016 majus —
elkeszitese ko6z6sség (a szegregatum és a kozvetlen nevesitett 2021. januér

telepllés kozosségének) koltsége nincs, a

felkészitése a megvalositasra, szakmai megvalositok —

kolcsbnds bizalomépités és szakmai vezet6,

kapcsolatteremtés a szocialis munkasok,

szegregatumban élékkel és a start asszisztens

telepilés lakossagaval bérkoltségének egy

része alkotja e

[ll. A kbzvetlen célcsoport tevékenyséq I. és lIl) __ |[Fépalvazé Bevont
2. Aszocialis, Il. Csillag Szolgéltat6 Pont és 3.291.640,- F6palyazé Egyuttmikodé 2018. februar — Bevont
kozOssédg, Csillag Szolgaltaté Haz Szakmai vezetd partnerek 2021. januar |célcsoporttagok
oktatasi, mdkodtetése Szocialis munkasok : 100 &
egészsegugyi IV. Jelenléten alapulo folyamatos  foglalkoztatasanak Egészségugyi
programok szocialis munka biztositasa koltsége:47.955.000,- sz(résben

részt vevék: 30
f6
Foglalkoztatasb
a vont
szemeélyek
szama: 15 f6




A cél elérését

A tevékenységre

Kozrem Gikod 6

Célok s70lgal6 tevekenységek te(_rj\éggggo(ggs Felel 6s(6k) partnerek Hatarid 6 Indikator
3. Képzés,hez, X. Felnéttoktatas, felnéttképzés, 67.695.274,- Fépalyazo, Egyuttm(ikodé 2018. junius — [Képzésbe vont
foglalkoztatashoz  |szakképzés megvalésitasa Szakmai vezetd, partnerek 2020. junius  |kdzvetlen
kapcsolodo Konzorciumi partner célcsoporttagok
tevékenységek szama. 75 f6
megvalositasa Képzést
eredmeényesen
elvégzok
szama: 45 f6
4. I,_allfhaté3| €sa || A szegregatum terilletén él6 Elkulonitetten nem Fépalyazo, Egyuttmikodo 2018. januar — |Lakhatasi
quqkorpyezetl potencidlis célcsoporttagok és megadhato adat, Szakmai vezetd partnerek 2021. januar |pberuhazasban
kor,u!menyek kozOsség (a szegregatum és a kOzvetlen nevesitett erintett
javitasa (ESZA telepiilés kozosségének) koltsége nincs, a célcsoporttagok
elemek) felkészitése a megvalésitasra szakmai megvalositok — szama: 20 f6
szakmai vezeto,
szocialis munkasok,
start asszisztens
bérkoltségének egy
része alkotja e
5. A szegregalt EFOP-2.4.1 konstrukcié keretében:
telepen €16 ;
ol S Projektelckeszités ~ |o.980.930,- Ft Fépalyazo Egyiittmakods 2017, julius —  |LBT
lakhatasi - Lakhatasi Beavatkozasi Terv 1.981.200,- partnerek 2017. oktéber
kordiményeinek
javitasa az - miszaki dokumentaciok 6.000750,- 2018. 09. 30-ig
infrastrukturalis - kodzbeszerzési eljaras 1.998.980,- 2018. 11. 30-ig

feltételek javitasaval
(ERFA elemek)

lefolytatasa




A cél elérését

A tevékenységre

Kozrem Gikod 6

Célok s70lgal6 tevekenységek te(_rj\éggggo(ggs Felel 6s(6k) partnerek Hatarid 6 Indikator
5. A szegregalt Lakhatasi célti beruhazasi 138.131.700,- Ft Fépalyazo 10 szocidlis
telepen €lo . [tevékenységek: Szakmai vezet bérlakéas —
hatranyos helyzetd | . terilet elkészités 4.000.000,- 4 feldjitott
allampolgarok - ingatlanvasarlas 4.000.000,- 2018. 11. 30-ig |6 U] épités
lakhatasi - meglévd épiilet feldjitasa, 45.605.700, -
korulmenyeinek szocialis bérlakasok lakhatasi
Javitasaaz kialakitasa beruhazassal
infrastrukturalis - (j szocidlis bérlakasok 81.026.000,- 2020. 09. 30-ig rintett
feltetelek épitése 3.000.000,- személyek
javitasaval (ERFA - kapcsolodo eszkdzbeszerzés 500.000,- szama 32 6
elemek) - kapcsolédé engedélyek,
tanusitvanyok beszerzése 1db
31.494.000,- Ft Fépalyazé lakhatési
Kdrnyezeti infrastruktira fejlesztése 19.050.000,4Szakmai vezetd programmal
- Csillag Szolgaltaté Pont 2019. 06. 30-ig |érintett
kialakitasa 12.444.000, elmaradott
- terlletrendezés telepllésrész
hulladékmentesités 2020. 09. 30-ig

belvizviz elvezetés
jardaépités




2.

szamu melléklet

Beavatkozasi O0sszesit 6 tablazatok



2.1 Az akcioterulet bemutatasa

EFOP-2.4.1: 2.1 Az akcioteriilet bemutatasa

Az akcioteriilet elhelyezkedése (utcak altal koriilhatarolt teriilet megadasa)

A teleplléslinkon 3 szegregatum talalhatd. A Szegregatum 3. névvel beazonositott terilet a
nagyk6zség EK-K-i részén terul el, ennek egy szegmense, a Pet6fi S. utca - Racz A. utca - Dohany
utca altal kortlhatarolt teriilet a projekt célterlete.

Az akcioteriilet rovid bemutatasa (el6zmények, a szegregatum kialakulasa, jelenlegi
helyzete, megitélése a telepiilés egésze szempontjabol). A mar miikodo, mas forrasbol
finanszirozott program részletes bemutatasa. Az akcioéteriilet él6 csaladok
elhelyezkedésének helye (az utcak neve, illetve az esetleges mobilizacioval érintett mas
telepiilés neve)

Jaszladany nagykodzségbol a lakossag elkdltézése az 1970-es években jelentkezett er6teljesen
(10.000 f6 folotti 1élekszambol el6szor 7-8 ezer, majd fokozatosan csdkken6 tendenciat mutatva
fogyott 6 ezer alatti Iélekszamura), ami magdval hozta az ingatlanok nagyszamu meglresedését. A
folyamat eredményeképpen a lakasarak nyomottak voltak, a helyben 1év6 munkahelyek besz(iklilése
okan helyben csak a leszakaddban Iévd tarsadalmi rétegek vasaroltak ingatlant. Ezen folyamat
eredményeként alakult ki fokozatosan a telepiilés legnagyobb szegregdtuma. A mai szegregatum
peremén, az egykori szeméttelep helyezkedett el, kézvetlenil mellette egy utcanyi szakaszon a régi,
an. "ciganytelep" volt (melynek putrijai mar régen lebontasra kerlltek). Ebbél ered6en a terlilet
megitélése eléggé negativ a telepiilésen belll is. A terilet infrastruktirajanak fejlesztése érdekében
megvaldsult a felhagyott hulladéklerako rekultivacidja, az utcak nagy részében Utalapok épliltek,
megvaldsult a szennyvizelvezetés vezetékes haldzatanak kiépitése (kivéve a Kender utca, de itt mar
lakohaz nem taldlhatd). Kdzvetetten érzékelhetd az ivovizminGség-javitd program eredményeként
létrejott fejlesztés, a szegregatum terlletén valdsult meg az dvodai féréhelyek fejlesztése annak
érdekében, hogy minden 3. életévét bet6ltd kisgyermek bedvodazhatd legyen. Ugyancsak e
szegregatumban valdsult meg a TAMOP-5.3.6-11/1 konstrukcié keretén belll a human szolgaltatasok
fejlesztése, valamint kislépték(i ERFA fejlesztés, melynek eredményeképpen a Bem apd telepen 1évo
szocialis bérlakasok felljitasa, Csillag-Cserhaj Szolgaltatohaz kialakitasa tortént meg. A
szegregatumot nagyjabdl félbevagé Dohany utca alkotja a kijel6lt célterilet déli peremét, ettdl
Eszakra haladva talalhatdé a Haldsz utca, Sotu utca, Notas utca, Munkas utca, valamint az északi részt
lezaré Racz A. utca.

Az akcioteriilet megkozelithetosége infrastrukturalis szempontbdl (utak allapota,vezetékes
viz, aram, kozvilagitas, szennyviz-csatorna, gaz, pormentes ut, tomegkozlekedés,
kerékparforgalmi létesitmények, kozintézményektdl, a telepiiléskozponttol valo tavolsag)

A kijelolt céltertlet a teleplilésen athaladd 3227. szamu k6zutrdl 5 utca vonatkozasaban azonnal
megkozelithetd, kdzvetlen csatlakozasa van a Racz A. utcanak, Nétas utcanak, Sotu utcanak, Halasz
utcanak, valamint a Dohany utcanak. A célterilet utcaiban nagyrészt Gtalapok vannak (N&tas utca
csak részben pormentes, Haldsz utca gyalogos kdzlekedést bonyolit le), a vezetékes viz, aram,
kozvilagitas, szennyvizcsatorna és gaz kiépitése az utcdkban 100 %-ban kiépitett. A Racz A. utcanak
a végén, a 3227. sz. Gton autdbusz megallé helyezkedik el, valamint a vasutallomas is kénnyen
megkozelithetd a célterlilet ezen részérdl. Kerékparforgalmi létesitmény nincs a telepiilésen, jelenleg
a TOP-3.1.1 konstrukcié keretében folyik a beruhazas el6készitése. A célterilettél mért tavolsagok
kozintézmények és a teleplléskdzpont vonatkozasaban az alabbiak: Polgarmesteri Hivatal 700-1200
m, Orvosi rendel6 600-1100 m, Ovoda és Bdlcs6de 450-1000 m, Altaldnos Iskola 850-1400 m,
Csalad- és Gyermekjoléli Szolgalat 550-1050 m, M(vel6dési Haz 750-1300 m, Csillag-Cserhaj
Szolgaltaté Haz 450-1000 m, Posta 650-1200 m, Vasutallomas 600-1100 m, a telepliléskdzpont
buszmegallé6 550-1050 m.




Aranyok

A telepiilés lakossagszama: 5614
A fejlesztendo teriilet lakossagszama: 334
5,949412184

Az aktiv koruak (15-64 éves lakossag) szama: 167 50

Az aktiv kora lakossagon beliil legfeljebb altalanos iskolai

végzettséggel rendelkez6k szama: 134 80,23952096

Az aktiv kora lakossagon beliil rendszeres

munkajovedelemmel nem rendelkezok szama: 111 66,46706587

Amennyiben rendelkezésre all, az akcioteriilet él6, magat 0

roma nemzetiségiinek vallé lakosok szama:

Munkanélkiiliek szama: 96 57,48502994
Ezen beliil a tartés munkanélkiiliek szama: 95 56,88622754
Szegregatumbol kifelé iranyulo lakhatasi ,,

TRt 2 a 20f6

mobilizacioba bevont személyek szama

szegregatumon beliili mobilizacioba bevont 126

személyek szama




2.2 Osszefoglalo

EFOP-2.4.1: 2.2. tablazat

Lakasok szama: 111

Onkormanyzati tulajdonban lévé 0
szocialis bérlakasok szama:

Lakott épitmények szama (ami torvény

szerint nem szamit lakasnak, de 98
lakjak):

Eletveszélyesnek mindsitett

lakasok/épitmények szama (bontandé 30
épiiletek):

Tulajdonviszonyok (az ott élok az ingatlanokra be vannak-e jelentve, kinek a
tulajdona, lakcimkartyak rendelkezésre allnak-e)

Lakcimnyilvantartas alapjan 379 f6 allandd bejelentett lakosa van a céltertletnek, de egy részik
nem e terilleten él, vannak olyanok, akik életvitelszer(ien itt élnek, ugyanakkor nem ide vannak
bejelentve, jellemz6en rendezetlen tulajdonviszonyl ingatlanokban. Felmérésiink soran 40 lakas
esetében nyilatkoztak ugy a lakdk, hogy az ingatlan tulajdonviszonya jogilag rendezetlen, 24
esetben a tulajdonost sem tudtak megnevezni. A rendezetlen tulajdonviszonyok okai: a
tulajdonos elhunyt és nem zajlott le a hagyatéki eljaras, mas esetben a tulajdonos nem él
Jaszladanyon és nem torédik az ingatlanaval, illetve az Un. "kockas papiron" kotott
szerz6désekkel ligyvéd nélkil cseréltek gazdat az ingatlanok.

A lakasok/lakott épitmények infrastrukturalis jellemzéinek bemutatasa (épitdanyag,
épités éve, flitési rendszer, kozmiivekkel valé ellatottsag, szigetelés, komfortfokozat,
energetikai jellemz6k)

A célteriileten dontd részben 50-100 éves, alap nélkiili, jellemz&en véalyogbdl épiilt, alap és szigetelés nélkili
hazak taldlhatdak, kisebb mértékben szilikat és tégla épliletek is megtaldlhatdak. A legkisebb lakasméret 35
m2, a legnagyobb 110 m2, az atlagos lakdsméret 81 m2. Jellemz8en egyedi f(ités( lakasok, flirészpor, fa, szén
tlzeléssel. Habar a villany-, viz-, gaz-, szennyvizhaldzat, internet és kabeltévé kiépitett, a kdzszolgdltatds nem
minden ingatlan esetében elérhetd. 9 lakasban nincs viz, csak az utcan, 17 lakasban nincs villany, 15 lakdsban
egyetlen kozszolgaltatas sincs, 30 lakdsban kartyds mérédra van felszerelve, tobb ingatlan esetében
illegalisan vételezik az aramot. A célteriilet lakosainak 28,14 %-a (94 ) lakik alacsony komfortfokozatu
hazban.

Erintett kdzterek (elhelyezkedés, megkozelithetdség, allapot, kihasznaltsag,
fejlesztési igények)

A célteriilet a telepiilés EK-K-i részén fekvé szegregatumban taldlhatd, a 3227-es szamu kdzutrdl 5 utcdja
megkozelithetd. A teriletet 3 utca fonja kdrbe: Racz A. utca-Dohany utca, valamint a Pet6fi S. utca (3227. sz.
at), utcdi parhuzamos futnak, egy utca merélegesen helyezkedik el. Az utcakban a szennyvizberuhazast
kovetSen utalapok éplltek, egy utcadban részlegesen, mig egy utcaban (mely szinte csak gyalogosforgalom
lebonyolitasaa alkalmas) nincs Utalap. A jardak régi épitésliek, némely kivételtdl eltekintve rossz allapotuak. A
terlilet mély fekvés(, a csapadékviz elvezetése nem mindenhol megoldott. A lakdkérnyezet fejlesztése az itt
él6k életminGségének javitasa szempontjabdl realis igényként jelentkezik, kiemelten a jardak, csapadékviz
elvezetése terén. A nagyszamu elhagyott, romos allapotu ingatlan miatt a ragcsalok elszaporodasa visszatérd
probléma, tovabba ezeken a teriileteken az illegélis szemételhelyezés is megjelenik. igy a romok, tormelékek
eltakaritasa, a terulet hulladémentesitése is relevans.




2.3. tablazat A beavatkozasi terilet infrastruktura  lis jellemz 6i

EFOP-2.4.1: 2.3. tablazat A beavatkozasi teriilet infrastrukturalis jellemzoi

A beavatkozasi pont(ok) elhelyezkedése, lakasok és kozteriilet (amennyiben tobb
lakoépiiletrol van sz6, mind felsorolasa sziikséges)

A projekt keretében egyik kiemelt beavatkozasi teriilet a lakhatasi kértilmények javitasa. Erre 20
fo célcsoporttag esetében kertl sor, akik jellemzden nagyon rossz kérilmények kozott, tébb
esetben rendezetlen tulajdonviszonnyal, egy lakasban tobb haztartasként, zsufoltan élnek. A
felmérés alapjan 13 ingatlanban élnek a potencialis célcsoporttagok, akik esetében torténik
beavatkozas oly mdédon, hogy az 6nkormanyzat altal, integralt lakokornyezetben vasarolt
ingatlanokon épitend6 szocialis bérlakasokba ko6ltoznek, illetve a szegregatum peremén meglévo
6nkormanyzati ingatlanban keril feltjitasra és kialakitasra szocialis bérlakas. Az integralt
lakoovezetben vasarolt ingatlanok a 1794, 1971, 1790 hrsz. alatt, a Vasut utcaban talalhatoak,
itt épul fel 6 szocialis bérlakas, ebbdl 4 db 70 m2-es, 2 db 80- m2-es alaptertlet(i lesz. A 1231/1
hrsz. alatt (Kossuth L. utca) kerul fel(jitasra, kialakitasra 4 db szocialis bérlakas. A célterileten a
kornyezeti infrastruktura fejlesztése keretében a 1183 hrsz. ingatlanon (Dohany utca) kerl
kialakitasra (épitéssel) a Csillag Szolgaltaté Pont. A TAMOP-5.3.6 konstrukcié keretében a 900
hrsz. alatt (Rakoczi utca 12.) létesitettlik a Csillag-Cserhaj Szolgaltatohazat, mely e projektben is
betolti a funkcidjat. A célterlleten megvaldsitandd hulladékmentesités, teriiletrendezés,
jardaépités és csapadékvizelvezetés érinti a 1054, 1180, 1139,1093, 1113, 1172 hrsz. alatti
koztertleteket. A célterlletrdl a Csillag-Cserhaj Szolgaltatdhaz megkozelitését szolgalja a 1216
hrsz. (Rakdczi ut) részleges jardaépitése. A Vasut utcaban (1814 hrsz.) is megvaldsul a jarda
feltjitasa.

A beavatkozasi pont(ok) megkozelithetosége infrastrukturalis szempontbol (utak
allapota, tomegkozlekedés, kerékparforgalmi lIétesitmények, kozintézményektol,
kozszolgaltatasoktdl valé tavolsag)

A beavatkozasi pontok megkozelithetsége tekintetében elmondhatd, hogy a 1794, 1791, 1790
hrsz. alatt felépitendd Uj szocialis bérlakasok aszfaltutrol, Gtalappal rendelkez6 Utrol
megkozelithetbek. A villany-, viz-, gaz- és szennyvizhaldzat kiépitett, a racsatlakozas lehetsége
adott. A terilet telefon, internet és kabeltévé kiépitettsége teljes. A tomegkozlekedés
elérhetGsége szinte azonos a célterilet bemutatasaban felsoroltakkal, a vasutallomas tavolsaga
csOkkent mintegy 200 méterrel, autdobusz megalld alig 100 méterre talalhatd, a kdzponti
buszmegall6 maximum tavolsaga szinte nem valtozott. Ugyanez igaz a kdzintézményekhez mért
tavolsagra is, mintegy 100 méterrel névekszik a maximum tavolsagként jelzett elérhetdség
hossza (2.1 tablazatban szerepeltetett értékek). A fel(jitassal, kialakitassal érintett 1231/1 hrsz.
alatti szocialis bérlakas megkozelithet6sége aszfaltiton a 3226-os kozutrol, kézvetlenll az épilet
el6tt helykozi buszmegalld talalhatd. mintegy 200 m tavolsagra az 6voda, 8-900 m tavolsagra az
altalanos iskola, PH, mivel6dési haz. Az alapvet6 k6zmlszolgaltatasok, az internet, telefon és
kabeltévé rendszer kiépitett, racsatlakozas lehetdsége adott. A jelenleg folyd TOP-3.1.1 projekt
keretében épilo kerékparit nyomvonala az épllettel szemkozt, az Gttest tuloldalan fut majd,
mely nagymértékben megkdnnyiti a kerékparos forgalom biztonsagos lebonyolitasat. A 1183
hrsz. alatt kialakitandd Csillag Pont a szegregatum teljes tertletérdl Utalapos utakon
megkozelithetd, infrastrukturalisan kiépitett haldézatokkal. A 3227es kozuttol kb. 200 m a
tavolsaga, tavolsaga a kozintézményektdl, telepliléskozponttdl megegyezik a 2.1 tablaban
részletezett minimum tavolsagokkal.

Lakasok szama, ahova a kikoltoztetések/

felajitasok torténnek: 10

Ebbdl jelenleg 6nkormanyzati
tulajdonaban 1évé szocialis bérlakasok 4
szama:




Az érintett lakasok infrastrukturalis jellemzéinek bemutatasa (épitéanyag, épités éve,
flitési rendszer, kozmiivekkel valo ellatottsag, szigetelés, komfortfokozat, energetikai
jellemzdék/korszeriisités) és a fejlesztési igények bemutatasa:

Infrastrukturalis jellemzok

Az (j épités(i lakasok és a ,Csillagpont” esetében

Az alapozas - a fliggbleges teherhordo6 szerkezetnek és a teherhordd talaj szintjének megfeleléen
- a teherhord6 falak alatt vasbeton alapgerendakkal erGsitett beton savalap.

A teherhordd szerkezet keramia anyagu blokktégla falazat

A tet0 terheit I.0. flrészelt feny6bdl készllo fa fedélszék hordja. A faanyagokat beépités elott
égéskésleltet6-, rovar-, illetve gombadl6 szerrel kell kezelni.

A fodémszerkezet elGregyartott vasbeton fodém.

A nyilaszarok felett eléregyartott nyilasathidaldk kertlnek beépitésre.

A valaszfalak anyaga keramia anyagu falazéelem, cementes mészhabarcsba rakva, féfalakba
drothuzal bekotéssel.

A nyilaszarok a homlokzaton korszer(i, mlianyag szerkezetliek, hészigeteld livegezéssel
(légatereszt6 képességiik 3. o., szélallésaguk C3, hdatbocsatasi képességiik Ug= 0,7 W/m2K
[Gveg] és Uw= 1,1 W/m2K [szerkezet], akusztikai képességlik 32 dB), a beltéri nyilaszardk fa
szerkezetliek (akusztikai képességik 30 dB).

A greslap padldburkolat az alabbi harmonizalt miszaki elGirdsok szerinti kovetelményeknek kell
megfeleljen: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130,
DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes rendelet. A greslap burkolatok
hajlité-huzé szilardsaga 32-35 N/mm?2 kozotti, csliszasgatlo tulajdonsaga kiltérben R9-R11
u=0,5-0,7, kiltérben fagyalld, torGterhelés >1500 N. A laminalt padlé burkolat EN685 szerinti
kopasallésaga AC3, (tésallésaga IC1, kezdd kopaspontja IP31.

Az épulet kulsé fellletképzése homlokzaton finomszemcsés homlokzati vékonyvakolattal készul.
A |atszo fa szerkezetek vékonylazur felliletképzést kapnak.

Belso felliletképzés: a belsd festés Diszperzit bels6 falfestékkel készil. A vizes helyiségekben a
szlikséges helyeken csempe burkolattal. A csempe lapoknak az alabbi harmonizalt m{iszaki
el6irasok szerinti kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K;
96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM
egylttes rendelet. A csempe burkolatok téréterhelés =600 N, vizfelvétele E >10 %.

A vizszigetelés a talajpara ellen 1 rétegld modifikalt bitumenes vastaglemezzel térténik.

A vizes helyiségeinek hasznalati viz elleni szigetelése kent szigeteléssel késziil.

A hészigetelés a tetGtérben asvanyi szalas hoszigeteléssel készil.

A kls6 térelhatarold falak kiilsé felliletére EPS szigetelés kerl, a padld rétegrendbe EPS
keményhab hészigetel6 lemez kertl, mig a |abazati falak szigetelése XPS zart cellads hGszigetel6
lemezzel torténik.

A tet6fedés keramia tetOcseréppel torténik.

A badogos szerkezetek horganylemezbdl készulnek.

A kémények elGre gyartott kéményelemekbdl falazott szerkezetek, tetén kivil vakolhato
kéményfejezettel.

Az épulet koruli jardak és a gépjarm( bedlld egyarant simitott beton térburkolattal készll. Az
MSZ EN 1339:2003 harmonizalt miszaki el6iras szerint 2B id6jarasallé és 3D fagy- és olvasztdso
allé kivitelben 41 kopasalldsagi karakterisztikus értékkel.

A felljitdssal kialakitandd lakasok esetében

Az alapozas - a fliggbleges teherhordod szerkezetnek és a teherhordd talaj szintjének megfeleléen
- a teherhordd falak alatt tégla savalap.

A teherhordd szerkezet témor tégla falazat




A tet0 terheit I.0. flrészelt feny6bdl készUlo fa fedélszék hordja. A faanyagokat égéskésleltets-,
rovar-, illetve gombadlé szerrel kell kezelni.

A fodémszerkezet részben elGregyartott vasbeton fédém, részben poroszstiveg boltozat, részben
fafodém.

Az (j nyilasok felett el6regyartott nyilasathidaldk kertilnek beépitésre, a meglévok folott fa
athidalék vannak.

A régi valaszfalak tomor téglabol készliltek, az Gj valaszfalak anyaga keramia anyagu falazéelem,
cementes mészhabarcsba rakva, féfalakba dréthuzal bekotéssel.

A régi fa nyilaszarok helyett a homlokzaton korszer(i, mlanyag szerkezetliek, hGszigetel
(vegezéssel (légatereszté képességik 3. o., szélalldsaguk C3, hdatbocsatasi képességiik Ug= 0,7
W/m2K [Uveg] és Uw= 1,1 W/m2K [szerkezet], akusztikai képességlik 32 dB), a beltéri
nyilaszarok Ujak, fa szerkezetliek (akusztikai képességlik 30 dB).

Az (j greslap padloburkolat az alabbi harmonizalt miszaki el6irdasok szerinti kévetelményeknek
kell megfeleljen: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51
130, DIN 51 097, 11 /1985. (V1. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes rendelet. A greslap
burkolatok hajlité-huz6 szildrdsaga 32-35 N/mm2 kozotti, csiszasgatlo tulajdonsaga kultérben
R9-R11 u=0,5-0,7, kultérben fagyalld, tér6terhelés =1500 N. Az Gj laminalt padlé burkolat
EN685 szerinti kopdasallésaga AC3, tésallésaga IC1, kezd6 kopaspontja IP31.

Az épllet kilso feluletképzése homlokzaton finomszemcsés homlokzati vékonyvakolattal készil.
A |atszo fa szerkezetek vékonylazur felliletképzést kapnak.

Belso felliletképzés: a belsd festés Diszperzit bels6 falfestékkel készil. A vizes helyiségekben a
szlikséges helyeken csempe burkolattal. A csempe lapoknak az alabbi harmonizalt m{iszaki
el6irdasok szerinti kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K;
96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM
egylttes rendelet. A csempe burkolatok téréterhelés =600 N, vizfelvétele E >10 %.

A vizszigetelés a talajpara ellen 1 rétegl modifikalt bitumenes vastaglemezzel torténik.

A vizes helyiségeinek hasznalati viz elleni szigetelése kent szigeteléssel késziil.

A hészigetelés a padlasfodémen asvanyi szalas hiszigeteléssel készil.

A kls6 térelhatarold falak kiilsé felliletére EPS szigetelés kerll, a padld rétegrendbe EPS
keményhab hészigeteld lemez keriil, mig a |abazati falak szigetelése XPS zart cellads hiszigetel
lemezzel torténik.

A tet6fedés keramia tetOcseréppel torténik.

A badogos szerkezetek horganylemezbdl készilnek.

A kémények elGre gyartott kéményelemekbdl falazott szerkezetek, tetén kivul vakolhato
kéményfejezettel.

Az épulet koruli jardak és a gépjarm( bedlld egyarant simitott beton térburkolattal készll. Az
MSZ EN 1339:2003 harmonizalt mlszaki el6iras szerint 2B id6jarasallé és 3D fagy- és olvasztdso
allé kivitelben 41 kopasalldsagi karakterisztikus értékkel.

Egyéb megallapitasok

Az épités és felljitas éve varhatéan 2018 - 2019. (a palyazat elbiralasanak fliiggvényében).

A fltési rendszer az Uj épités(i lakasok és a felljitassal kialakitando lakasok esetében
hagyomanyos, szilard tlizelés(i egyedi, mig a ,Csillagpont” esetében gazkazanra telepitett
radiatoros kozponti flités.

A komfortfokozat az Uj épitési lakasok és a fel(jitassal kialakitandd lakasok esetében — mivel
legalabb egy 12 m2-t meghaladé alaptertletl lakdszobaval, f6z6helyiséggel, flird6helyiséggel és
WC-vel, valamint részleges kézm{(ivesitettséggel (vezetékes gaz nincs), melegviz-ellatassal
(villanyboyler) és egyedi flitési moddal rendelkeznek - ,félkomfortos” besoroldsnak felel meg.

A ,Csillagpont” esetében a komfortfokozat nem relevans, mivel funkciéja nem lakas. Valamennyi
projektelem megvaldsitdsa a hatalyos jogszabalyok energetikai kdvetelményeinek megfeleld
kialakitassal torténik.

A fejlesztési igények megfogalmazasa soran mérlegelésre kerilt, hogy meglévé éplletek
feltjitasa, vagy Ujak épitése a gazdasagosabb megoldas.

Az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé épuletallomanybdl csak a felljitdsra tervezett Kossuth L. u
149/a ingatlan johetett széba, mint gazdasagosan felljithato épilet.

A telepllésen eladasra kinalt nem 6nkormanyzati tulajdond lakéépuletek miszaki allapota nem
teszi lehetdvé azok gazdasagos felljitasat, ami indokolja az Uj éplletek épitését.




2.4 tablazat: Az EFOP-1.6.2-16 keretében tervezett mediacios,
kozdsségépitési és konfliktus megel  6zési tevékenységek ismételt
bemutatasa

EFOP-2.4.1 2.4 tablazat: Az EFOP-1.6.2-16 keretében tervezett mediacids,
kozosségépitési és konfliktus megel6zési tevékenységek ismételt
bemutatasa

A telepiilés egésze, illetve a fogado lakossag szamara tervezett felkészito
programok, igények (ko6zosségépités, forumok, kozos foglalkozasok, felkészito
programok, kurzusok)

K6zosségépités eszkozrendszere:
Kozosségfejlesztés, melynek keretében tervezett, a projekt 36 hdnapjdn ativeld, kiilsé kdzosségfejleszté
szakemberek altal biztositott kozosségfejlesztési folyamat megvaldsitasa a projekt célteriiletén —a
célcsoporttagok kozosségi részvételének, kbzosségi aktivitasanak fejlesztése:
- kOzOsségi beszélgetések szervezése a kozosségi diagnozis elkészitése és a kozosségi tervezés
megalapozdsa céljabol
- kOzOsségi tervezés a célteriileten él6k bevonasaval
- és kozosségi akciok szervezése, megvaldsitasa (klubfoglalkozasok szervezése, szomszédsagi segitd
kapcsolatok épitése, teleplilésszépité kezdeményezések, részvétel a projekt tevékenységeinek
szervezésében, 6nkéntes munka)
A kozosségfejlesztés eredményeként legalabb informalisan m(ikodé civil szervezet (6nkéntes ndi csapat)
megszervezése a célunk.

A szegregatumot elhagyd, a beavatkozasi pontokra koltoz6 csaladok szamara
tervezett felkészito programok, igények (kozosségépités,forumok, kozos
foglalkozasok, felkészité programok, kurzusok, életvezetési tanacsadas, szocialis
munka)

A szegregatum teriiletén él6 potencidlis célcsoporttagok és kozosség (a szegregatum és a telepiilés
kozosségének) felkészitése a megvaldsitasra, kodlcsonos bizalomépités és kapcsolatteremtés (folyamatos
szocialis munkas jelenlét biztositasa, kdlcsonos tamogaté egylttmikodés a telepiilési intézményhalézattal,
az érintett egyének Uj lakdkornyezetbe torténd illeszkedésének segitése)

Addssagkezelési, - megel&zési tandcsadas,

Kozsségfejlesztés (kozosségi beszélgetések, kozosségi tervezés és kozosségi akciok révén)




2.5. tablazat: Részletes infrastrukturalis beavatko

zasok

EFOP-2.4.1: 2.5. tablazat: Részletes infrastrukturalis beavatkozasok

1. tevékenység neve

Ingatlanvasarlas - teriiletrendezés

A tevékenység altal
érintett infrastruktiara
tipusa (lakoovezet,
kozteriilet,egyéb):

lakdovezet

A tevékenység szakmai
leirasa:

A célterlileten nincs az 6nkormanyzat tulajdonaban szocialis bérlakas, a lakhatasi
feltételek javitdsa érdekében torténé szocidlis bérlakdsok épitéséhez sziikséges
ingatlanok vasarlasa, a terileteken épitésre alkalmas allapot kialakitasa szlikséges
(terlletrendezés, bontas, téormelék)

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag
bemutatasa,
indokoltsaga:

A célterlleten él6k lakhatasi feltételei javitasanak legoptimalisabb mddon torténd
realizaldasa a szocialis bérlakas épitésével valdsithatdé meg. Folyamatosan nagy
igény mutatkozik a szocidlis bérlakdsokra, a célterllet viszonylatdban is. Az
épitéssel megvalodsithaté a kilonb6z6 nagysagu csaladokra tervezett éplletek
kialakitdsa a megvasarolt ingatlanokon.

A tevékenység
gazdajanak
megnevezése:

Jaszladany Nagykézségi Onkormanyzat

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

A megvasarolni kivant ingatlanok: 1794 hrsz. alatti beépitett ingatlan (a
rajta 1évé épilet koltséghatékonyan nem felljithato), 1791 hrsz., valamint
a 1791 hrsz. alatti (szomszédos) beépitetlen ingatlanok.

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

Jelenleg magantulajdonban vannak az érintett ingatlanok, az
onkormanyzat mar targyalasokat folytat a tulajdonosokkal az adas-vétel
targyaban.

A tevékenység célja:

6 db szocialis bérlakas épitéséhez ingatlan vasarlasa, a terllet épitésre
alkalmas allapotanak elérése,

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

Az ingatlanok integralt lakdkdrnyezetben talalhatdéak, igy az érintett
célcsoport tagok deszegregacidja torténik.

A célcsoport
bemutatasa

A projekt célterliletén jelenleg 334 f6 él, ebbll a 16-54 évesek szama 167 f6. A
célterilet infrastrukturalis feltételeib6l kiemelhetd, hogy lakasallomanya (111 db,
ebbdl lakott 96) elavult, rossz allapotud, alacsony komfortfokozatu, jellemz6en 50-
100 éves valyoghazak. Magas a jelzdloggal terhelt és a rendezetlen
tulajdonviszonyU ingatlanok szama. A célterileten él6 16-54 évesek 60 %-a alkotja
az EFOP-1.6.2 konstrukcidba bevont célcsoportot (100 f6), kézulik 20 f6 jelenti a
kozvetlen célcsoportot jelen projektiinkben, akiknek a lakhatasi feltételeit javitani
szeretnénk. Oket jellemezve elmondhatjuk, hogy els6sorban roma szarmazasuak,
generaciokon ativel6 mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktiv
munkaerG-piacrél torténd tartds kirekesztettség jellemzi 6ket. A tervezés folyaman
- a Haldsz utca kivételével - minden utcaban taldlhatunk olyan rendezetlen
tulajdonviszonnyal rendelkez0, vagy tobbgeneracids egyittéléssel "sujtott" bevont

célcsoporttagot, esetenként Un. szivességi lakdt, kinek lakhatasi feltétele
megoldasra var.

:\agl)c.agvalosnas tervezett kezdete (év, ho, 2018. év junius hé 1. nap

A megvalésitas tervezett vége (ev, ho, 2019. év  februdr hé 28. nap

nap):

Tevékenység elszamolhato koltsége (Ft):

8.000.000,- Ft

Uzemeltetés,
miikodtetés és
fenntartas bemutatasa
(szervezet, finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):

Az ingatlanok vasarlasa és a terlletrendezés adja az alapot a szocialis
bérlakdsok felépitéséhez. Onkormdnyzati tulajdonnd valnak. A
tulajdonszerzés, valamint a terlletrendezés koltsége a projektbdl
finanszirozott.




2. tevékenység neve
kialakitasa

Szocialis bérlakasok épitése, felGjitasa,

Tevékenység altal
érintett infrastruktara
tipusa (lakoovezet,
kozteriilet,egyéb):

lakddvezet

A tevékenység szakmai
leirasa:

A megvasarolt ingatlanokon 6 db Uj szocidlis bérlakas épitése, tovabba az
Onkormanyzat tulajdonaban Iévd éplletben 2 lakas felujitasa és tovabbi 2 lakas
feltjitdssal torténd kialakitdsa - figyelemmel a potencdlisan érintett célcsoport
tagokra, a lakdsok kiilénb6z6 alapterdletliek lesznek. Mindegyik lakdsba beépitett
konyha- és szobabutor kerlil. Az éplletek energetikai tanusitvanyainak,
hasznalatba vételi engedélyeinek beszerzése.

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag

Az 6nkormanyzat tulajdonaban nincs elégséges mennyiségben rendelkezésre alld

bemutatasa, szocialis bérlakas, melyre folyamatosan nagy igény jelentkezik.
indokoltsaga:

A tevékenység Jaszladany Nagykézségi Onkormanyzat

gazdajanak

megnevezése:

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

1794 hrsz., 1791 hrsz., 1790 hrsz., 1231/1 hrsz.

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

Az ingatlanvasarlast kovetéen 6nkormanyzati tulajdonba keril a 1794., 1791., és a
1790 hrsz. A feldGjitand6o épilet 1231/1 hrsz jelenleg is az Onkormanyzat
tulajdonaban van.

A tevékenység célja:

A harom szomszédos ingatlanon 6 db Uj lakas (ebbdl 4 lakds 70 m2, 2 lakas 80 m2,
a jelenleg bérlakast is magaban foglald épliletben 2 lakas felldjitasa, tovabbi 2 lakas
felGjitdssal torténé kialakitdsa (60-65 m2 nagysaguak) a lakhatasi feltételek
javitasa érdekében.

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

Az Uj szocidlis bérlakasok épitése integralt tertileten valdsul meg. A feldjitassal,
kialakitassal létrehozott bérlakasok a szegregatum peremén, integralt tertlettel
hatdrosan helyezkednek el.

A célcsoport
bemutatasa

A projekt céltertiletén jelenleg 334 fG él, ebbll a 16-54 évesek szama 167 4. A
célterillet infrastrukturdlis feltételeibdl kiemelhetd, hogy lakasallomanya (111 db,
ebbdl lakott 96) elavult, rossz allapotu, alacsony komfortfokozatu, jellemz6en 50-
100 éves valyoghazak. Magas a jelzdloggal terhelt és a rendezetlen
tulajdonviszonyU ingatlanok szama. A célterileten él6 16-54 évesek 60 %-a alkotja
az EFOP-1.6.2 konstrukcidoba bevont célcsoportot (100 f6), kozlluk 20 f6 jelenti a
kozvetlen célcsoportot jelen projektiinkben, akiknek a lakhatasi feltételeit javitani
szeretnénk. Oket jellemezve elmondhatjuk, hogy elsGsorban roma szarmazasuak,
generaciokon ativel6 mélyszegénység, alacsony iskolai végzettség, az aktiv
munkaerG-piacrél torténd tartds kirekesztettség jellemzi 6ket. A tervezés folyaman
- a Haldsz utca kivételével - minden utcaban taldlhatunk olyan rendezetlen
tulajdonviszonnyal rendelkez0, vagy tobbgeneracids egyittéléssel "sujtott" bevont

célcsoporttagot, esetenként Un. szivességi lakot, kinek lakhatasi feltétele
megoldasra var.
:\agl)c.agvalosnas tervezett kezdete (év, ho, 2018. év december hé 1. nap
:\agl)c.agvalosnas tervezett vége (ev, ho, 2020. év  szeptember hé 30. nap
Tevékenység elszamolhaté koltsége (Ft): 127.131.700,- Ft

Uzemeltetés,
miikodtetés és
fenntartas bemutatasa
(szervezet, finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):

A létrejovo szocialis bérlakas kapacitdsok az 6nkormanyzat vagyonkataszterébe
kerilnek. Lakasbérleti szerz6déssel a célcsoport tagjai szdmara lesznek atadva. A
bérleti dij a helyi rendeletben megfogalmazott feltételek szerint lesz megallapitva,
melyet a bérlo fizet az 6nkormanyzat szdmara. A bérlakasok rezsikéltsége a bérl6t
terheli. Folyamatos kapcsolattartas lesz az 6nkormanyzat és a bérl6k kozott.




3. tevékenység neve

Csillag Pont kialakitasa

Tevékenység altal
érintett infrastruktara
(lakoovezet,
kozteriilet,egyéb):

egyéb infrastrukturalis fejlesztés

A tevékenység szakmai
leirasa:

A céltertleten megépitésre kerll a Csillag Pont, melyben irodahelyiségek,
a raszoruld célcsoport szamara a mosasi, tisztalkodasi lehet6ség kerdl
kialakitasra.

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag
bemutatasa,
indokoltsaga:

Az éplletben kerul kialakitasra a raszoruld célcsoporttagok szamara
tisztalkodasi, mosasi lehetdség, melyre igény mutatkozik (t6bb lakasban
nincs vizbekotés, esetlegesen aram, illetve nem elégségesek a feltételek
eszkozok tekintetében sem). Ugyanakkor az ingatlanban kialakitott
irodahelyiségek a jelenléten alapulé szocidlis munka szamara is
megteremtik a feltételeket, a célcsoporttagok a human szolgaltatasokat a
céltertileten belll vehetik igénybe. A Csillag Pont a célterlileten belll,
ugyanakkor a teljes szegregatum kozponti részén helyezkedik el (integralt
kérnyezettdl alig 200 méterre), tehat koénnyen hozzaférheté minden
potencialis igénybevev6 szamara.

A tevékenység
gazdajanak
megnevezése:

Jaszladany Nagykdzségi Onkormanyzat

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

1183 hrsz.

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

Jelenleg magantulajdonban van az érintett ingatlan, az 6nkormanyzat mar
targyalasokat folytat a tulajdonossal az adas-vétel targyaban.

A tevékenység célja:

A kornyezeti infrastruktira fejlesztése, a szolgaltatasokhoz vald hozzaférés
el6segitése.

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

Human szolgaltatdsok elérhetdsége javul.

A célcsoport
bemutatasa

Kozvetlen célcsoport a céltertileten él6, alapvetdé infrastrukturalis
hianyokbdl ered6 hatranyokkal kizd6 csaldadok, tovabba kozvetve a
szegregatum, és a telepilés lakdi, akik a human szolgaltatasokat a Csillag
Pontban kénnyebben elérik.

A megvalositas tervezett kezdete (év,

ho, nap):

2018. év december hé 1. nap

A megvalositas tervezett vége (év, ho,

nap):

2019. év junius hé 30. nap

Tevékenység elszamolhato koltsége

(Ft):

19.050.000,- Ft

Uzemeltetés,
miikodtetés és
fenntartas bemutatasa
(szervezet, finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):

A projekt id&szaka alatt az Onkormdanyzat a mikodtetést az EFOP-1.6.2
konstrukcidban tervezett koltségek alapjan tamogatdsbdl biztositja. A kotelez6
fenntartast kovetden - tekintettel az ingatlan kedvezé helyzetére (integralt kornyezet
kozelsége) bevonja a szocidlis bérlakdsok rendszerébe, biztositva ezzel a
szegregatumbal torténd lépcsGzetes kiléptetés lehetGségét.




4. tevékenység neve

Kozteriilet fejlesztés

Tevékenység altal
érintett infrastruktara:
(lakoovezet,
kozteriilet,egyéb):

kozterullet

A tevékenység szakmai
leirasa:

A kozterilet fejlesztése a célterlileten bellil, valamint integralt kérnyezetben is
megvaldsul. A célterlileten bellil a jardak, csapadékviz elvezet6 arkok felljitasa,
illetve létesitése torténik meg, valamint a terilet hulladékmentesitése, rendezése
torténik meg. Jarda fel(jitasat tervezzik a céltertletrdl (Dohany utcatdl) a Csillag-
Cserhaj Szolgaltatéhazig (Rakoczi utca). Ugyancsak jardafel(jitéassal és
terlletrendezéssel érintett az Uj szociadlis bérlakasok épitésének terlilete (Vasut
utca).

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag
bemutatasa,
indokoltsaga:

Jelenleg a célterilet utcdiban régi, rossz allapotu jardak taldlhatéak, helyenként
hidnyosan, mely nagymértékben neheziti az itt él6k mindennapi életét. Ugyancsak
problémaként jelentkezik az alacsonyabb fekvés(i utcdkban a csapadékviz
elvezetése, mely gyakran a lakdéplleteket is veszélyezteti. Az elhagyott, romos
ingatlanok kornyezetében illegélis hulladék elhelyezések torténtek, melyek
kérnyezeti szennyezOdéseket, ragcsalok megjelenését eredményezte, ezen
allapotok megsziintetése is igényként fogalmazdédik meg. Amennyiben az
onkormanyzat ingatlant tud vasarolni a terlleten, tereprendezést kovetden
zoldfelllet kialakitasa is megtorténhet.

A tevékenység
gazdajanak
megnevezése:

Jaszladany Nagykdzségi Onkormanyzat

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

1180, 1172, 1139, 1113, 1093, 1054, 1216, 1814 hrsz.

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

A fejlesztési helyszinek (utcak) énkormanyzati tulajdonban vannak.

A tevékenység célja:

A kozterulet fejlesztésével a célteriileten él6k lakdkornyezete kozelitse a teleplilés
tobbi részének koérnyezeti szinvonaldt, a hulladékmentesitéssel, zoldterllet
kialakitasaval hozzajaruljunk az egészséges kornyezet kialakitdsdhoz, kézvetve a
telepilési kérnyezet fejlesztéséhez.

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

Infrastrukturdlis szempontbdl a célterlilet szinvonala kozeliti a tobbi teleplilésrész
kérnyezeti szinvonalat, konnyebb megkdzelitést biztosit az integralt kérnyezet
iranyaba.

A célcsoport
bemutatasa

A célterlilet kozterlletének fejlesztésében érintett célcsoport kozvetlenll a
célterlileten él6k, akik a mindennapi életliket élik ezeken a terlileten. Kézvetve a
teleplilés lakossaga is. Az integralt kdrnyezetben, a beavatkozasi pontokhoz is
kapcsolédé fejlesztés kozvetlen célcsoportja a lakhatasi kortilmények javitasaban
érintett 20 f6 és csaladtagjaik (32 f6). A Csillag Pont és Csillag-Cserhaj
Szolgaltatdohaz megkozelitését szolgdld kozterllet fejlesztés célcsoportja
kozvetlenll a szegregatum/célterilet lakossaga, kdzvetetten a teleptlés lakossaga.

A megvalositas tervezett kezdete (év, ho,

nap):

2019. év januar ho 1. nap

A megvalositas tervezett vége (év, ho,

nap):

2020. év szeptember hé 30. nap

Tevékenység elszamolhato koltsége (Ft):

12.444.000,- Ft

Uzemeltetés,
miikodtetés és
finanszirozas
bemutatasa (szervezet,
finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):

A fejlesztés koltsége a projektbdl kertl finanszirozasra. Az (izemeltetés az
onkormanyzat feladatkorébe tartozik majd, a folyamatos karbantartads, javitas
Onkormanyzati forrasbol finanszirozott.




5. tevékenység neve

Eszkozbeszerzés

Tevékenység altal
érintett infrastruktura:
(lakoovezet, kozteriilet,

egyéb):

Egyéb lakhatast érint6 fejlesztések

A tevékenység szakmai
leirasa:

A |étrejott szocialis bérlakas kapacitasok (10 lakas) tekintetében terveztik
a lakasokba alapvet6 haztartasi eszkozok beszerzését: h(it6gép,
gaztlizhely, mosdgép, valamint kalyha kerll minden lakasba tartozékként.

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag

A célcsoport lakhatasi feltételek javitasaval érintett része nem rendelkezik
alapvet6 haztartasi eszkozokkel, valamint a korabban tobb haztartas

bemutatasa, egylttélése kapcsan a csaladok kdéz6sen hasznaltak ezeket.
indokoltsaga:

A tevékenység Jaszladany Nagykézségi Onkormanyzat

gazdajanak

megnevezése:

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

1231/1 hrsz., 1794 hrsz., 1791 hrsz., 1790 hrsz.

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

Az épitett, kialakitott és fel(jitott szocialis bérlakasok tulajdonosa az
onkormanyzat lesz, illetve a beszerzett eszk6zdk tartozékként a lakasokhoz
tartoznak, szintén énkormanyzati tulajdonként.

A tevékenység célja:

Az alapvet6 haztartasi eszkozok biztositdsa a célcsoporttagok szamara,
akik mélyszegénységben élnek, a korabbi alacsony komfortfokozatu
ingatlanjaikban ezekkel nem, vagy rossz minGségben rendelkeztek.

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

A lakhatasi korlilmények javitasa erGsiti a deszegregacids folyamatokat.

A célcsoport
bemutatasa

Kozvetlen célcsoportunk a lakhatasi beruhazassal érintett (16-54 éves) 20
f6 (akikre az EFOP-1.6.2 keretében egyéni fejlesztési terv készul), valamint
csaladtagjaik, jellemzben kiskord gyermekek, 6sszesen 32 f0.

A megvalositas tervezett kezdete (év, ho,

nap):

2020. év januar ho 1. nap

A megvalositas tervezett vége (év, ho,

nap):

2020. év szeptember hé 30. nap

Tevékenység elszamolhato koltsége (Ft):

3.000.000,- Ft

Uzemeltetés,
mikodtetés
bemutatasa (szervezet,
finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):

Az eszk0zOk az onkormanyzat tulajdonat képezik, a szocidlis bérlakasok
részeként, a hasznalatbol eredo koltségek a bérl6t terhelik.




6. tevékenység neve

Tevékenység altal
érintett infrastruktara
(lakoovezet,
kozteriilet,egyéb):

A tevékenység szakmai
leirasa:

A tevékenység iranti
igény és kihasznaltsag
bemutatasa,
indokoltsaga:

A tevékenység
gazdajanak
megnevezése:

A tevékenység
helyszine (helyrajzi
szam(ok)):

A tevékenység
helyszinének tulajdoni
viszonyai:

A tevékenység célja:

A tevékenység
hozzajarulasa a
szegregacio oldasahoz:

A célcsoport
bemutatasa

A megvalositas

tervezett kezdete (év, év ho nap
ho, nap):

A megvalositas

tervezett vége (év, ho, év ho nap

nap):

Tevékenység
elszamolhato koltsége
(Ft):

Uzemeltetés,
miikodtetés
bemutatasa (szervezet,
finanszirozas,
tulajdonossal kapcsolat):
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Jelenléti iv a Lakhatasi Beavatkozasi Terv elkészit
alairasaval

ésében részt vev o6k



Pélydzati konstrukeci6: EFOP-2.4.1
»Szegregalt élethelyzetek felszamoldsa komplex programokkal™
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KT hatarozat



Kivonat: Jaszladiny  Nagykozségi  Onkorminyzat  Képviselo-testiilete
2017. november 8-in megtartott {ilésének jegyzokonyvébol.

Jaszladiny Nagykozségi Onkorminyzat Képviselo-testiilete
330/2017. (XI. 8.) sz. hatarozata

Az EFOP-1.6.2 kodjelii, ,,Szegregilt élethelyzetek felszamolisa komplex programokkal
(ESZA)” projekt megvalositiasarol

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat Képviselo-testillete az Ugyrendi-Jogi-
Szocidlis Bizottsag javaslatara figyelemmel az EFOP-1.6.2 kodjeli, ..Szegregalt
élethelyzetek felszamolasa komplex programokkal (ESZA)™ felhivasra benyujtott,
EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonositészamu, ..Komplex telepprogram Jaszladanyon
IL” ciml projektjét pozitiv tamogatoéi dontés és Tamogatasi Szerzédés kotését
kdvetden megvaldsitja.

Hatarido: azonnal
Feleloés:  Major Ferencné alpolgarmester

Errél: 1./ Képviselo-testiilet tagjai helyben,
2./ Polgarmesteri Hivatal helyben,
értestilnek.

Kmf,

Bertalanné Dravucz Katalin sk. Lovasz Imre sk.
polgarmester jegyzd

A kivonat hiteléiil: 2017. november 9.

| } | ‘
1/ ' {
' J A
( [Talt, gt Pow) Y }'m.{ )

Macsainé Jonas Aniko
elbado
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Megtartott lakossagi forumok jegyz  6konyvei

Tekintettel arra, hogy az EFOP-1.6.2 keretében benyuijtott projekt vonatkozasaban meg nincs
dontés, lakosségi forumok megtartdsara nem kerult sor, benyujtasa nem relevans.
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GANTT diagram



Tevékenység megnevezése 2017 2018 2019 2020
1. 2. | 3. | 4. 1. | 2. | 3. | 4. 1. | 2. | 3. | 4. 1. 2 3. | 4.
. g ‘. . 2017.
Projekt el6keszités — Lakhatasi Beavatkozasi Terv 10.31.
. ” 7 ré 7 4 - 7 .7 7 Ié 7 2018.
Projekt el6keészités — Mlszaki dokumentaciok elkészitese 09.30.
K6zbeszerzési eljaras lefolytatasa ?1)1386
Lakhatasi célu fejlesztések:
) (s 2018.
Ingatlanvasarlas 11.30
_ .. PO 2019.
TerlletelOkeszites 02,98,
- Szocialis bérlakasok felljitasa, kialakitasa, épitése ggé%'
- Kapcsolodd eszkdzbeszerzés 020
09.30
- Engedélyek, tanusitvanyok beszerzése ggé%'
Kérnyezeti infrastruktira fejlesztése:
) . . " 2019.
Csillag Pont kialakitasa 96.30.
- Kozterilet fejlesztés (hulladékmentesités, 5823%-
terliletrendezés, jardaépités, csapadékviz elvezetés) o
= e 2018.(2018. 2019. 2020.
Konyvvizsgalat 09.30.11.30. 06.30 09.30.
- ; P~ 2018. 2020.
Projektmenedzsment biztositasa 06.01. 09.30.
Kotelezd tajékoztatds és nyilvanossag biztositasa 2018. 2020.
06.01. 09.30.
Beszamold, kifizetési kérelem benyujtasa 2018.(2018. 2019. 2020.
Mérfoldkdvek 09.30.[11.30. 06.30. 09.30.
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Fotdédokumentacio



Jaszladany, Dohany utca eleje

7

' Jészladény, Dohany utca vége

sztezédese

& ¥

iy

Jaszladany, Sotu utca a Dohny utca feldl

Jaszladany, Halasz utca és a Dohany utca
keresztez6dése



Jaszladany 1274, Dohany u. 4.

Jészladany 1182, Dohany u. 10 h
Jaszladany 1183, Dohany 12, ires telek
Jaszladany 1184,

Jaszladany, Dohany utca 10-14

Jaszladany 1149, Dohany u. 15 26G&@én Jaszladany 1149, Dohény utca 15 2047én



Sotu utca utcakép

Jaszladany 1146, Sotu utca 5

Jaszladdny 1128

Sotu utca vizelvezeté arok

Jaszladany 1127

Jaszladany 1127, Nétas u. 12

Jaszladany 1127
No6tas u. 12 lebontasra keriilt

2017, augusttus

Notas utca utcakép



e P N VSR R,

Jaszladany 1080, Munkas u. 9. Jaszladany 1076, Jaszladany 1080
Munkas u. 7 és 11.

Jaszladany, Racz Aladar utca

Jaszladany 1074, Racz Aladar u. 2. Lakast(iz utan
lebontasra kerdilt.

Jaszladany, Racz Aladar utca vége




