Teriilet —€s Telepiilésfejlesztési Operativ Program

(TOP) palyazati 6sszefoglalod

TOP-3.2.1 ,,Epiiletenergetikai fejlesztések Jaszladany telepiilésen”

A projekt keretében megvalosult a Polgarmesteri Hivatal A épiiletének energetikai fejlesztése:
nyilaszard6 csere, homlokzati hdszigetelés, kazancsere, napelemtabldk felszerelése,
tetdszigetelés.

A sikeres beszerzési eljaras lezarast kovetéen 2018. julius 30-an kotott szerzodést az
Onkormanyzat a kivitelezével, aki a Biikkzsérci Csomagold, Ertékesité és Foglalkoztatd
Szovetkezet.

A kivitelezés 100%-os késziiltséget 2018. 12.31-én érte el, megtortént a miiszaki atadas —
atvétel valamint az eredményességmérési keret indikator teljesitése.

A projekt fizikai zarasa 2019. januar 31.

Megtortént az éves garancidlis bejaras, a kivitelezd a miiszaki ellendérrel egyeztetve
megbeszElte a javitando hibakat €s 2019 junius 13-an elkezd6dott a garancidlis javitas.

TOP-1.4.1 ,,0vodai és bolesédei szolgaltatasok fejlesztése Jaszladanyban”

A projektben keretében az dvoda és bolcsdde bovitésére, felujitasara, és atalakitasara kertilt
SOr.

Uj 6vodai tornaszoba, fejlesztoszoba, kiszolgalohelyiséggel keriilt kialakitasra. A
csoportszoba kialakitasaval a felszabaduld helyiségben 1) bolcsddei szoba keriilt kialakitasra
12 férohellyel. A fejlesztéshez kapcsoldddan eszkdzbeszerzés is megtortént.

A sikeres kozbeszerzési eljaraslezarasat kovetden 2018. szeptember 13. kotott vallalkozoi
szerzédést az Onkormanyzat a kivitelezével, aki a Biikkzsérci Csomagold, Ertékesitd és
Foglalkoztaté Szovetkezet.

A kivitelezés 100%-os késziiltséget 2019. 4prilis 30-an érte el, megtortént a mulszaki atadas-
atvétel. A hasznalatbavételi engedély iranti kérelmet az Onkormanyzat elinditotta.

TOP-3.1.1”Kerékparut épitése Jaszladanyban”

A projekt keretében kerékparuttal lesz 6sszekotve Jaszladany Nagykozség dsszes fontosabb
Onkormanyzati és kdzintézménye.

A sikeres kozbeszerzési eljaras lezarasat kovetden 2018. augusztus 17-én kotott szerzodést az
Onkormanyzat a nyertes kivitelezvel, aki a Jasz- Terra Mélyépité Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft.

A projekt 2019. majus 31-én érte el a 75%-os késziiltséget, jelenleg zajlik a Tamogatasi
szerz6dés mddositasa, amiben a zaré mérfoldko kitolasa 2019. augusztus 31-re tevodik at.

Ami tartalmazza a szemléletformalas €s az OP teljesitménycél elérését.



TOP-4.2.1 ,,Szocialis alapszolgaltatasok fejlesztése Jaszladanyban”

A projekt keretében Jaszladany telepiilésen a szocidlis alapszolgaltatasok fejlesztése, az
ellatas szinvonaldnak emelésére keriil sor oly modon, hogy a hazi segitségnyujtas, idések
nappali ellatdsa, szocidlis étkeztetésben részt vevok részére a szolgaltatasok 1j helyre
koltoztetése, szinvonalas infrastruktarakialakitdsa, valamint a csaldd — és gyermekjoléti
szolgéltatasok infrastrukturalis fejlesztése valdsul meg.

A Petéfi S. u 4. sz. alatti ingatlan fejlesztése esetében  szigetelés,
flitéskorszertisités,nyilaszardcsere valosul meg €s projektaranyos akadalymentesités,valamint
az épiilet 4 megkozelithetosége kiépitésre kertil a Piactér feldl.

A Szabadsag tér 1. sz. alatti ingatlan megvasarlasa részben a projektbdl valdsult meg, az
épilet teljes kort felujitasara és kibovitésére kertil sor. A bdvitmény fog helyt adni
szakmailag sziikséges funkciok jelentds részének (hazi segitségnyujtas, idések nappali
ellatasa és szocialis étkeztetés).

A beruhdzas keretében eszkdzbeszerzés és gépjarmi beszerzés valosul meg.

Jelenleg a Petéfi S. u. 4. felyjitasa kezdddott meg és az eszkOzbeszerzés elinditasa
folyamatban van.

A sikeres kozbeszerzési eljaraslezarasat kovetéen 2018. november 26-an kotott vallalkozoi
szerz8dést az Onkorményzat a kivitelezdvel, aki a Biikkzsérci Csomagolo, Ertékesitd és
Foglalkoztatd Szovetkezet.

A projekt varhato befejezése 2019. december 31.

Jaszladany, 2019.janius 14.
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