
Terület –és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) pályázati összefoglaló 

 

TOP-3.2.1 „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” 

A projekt keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal A épületének energetikai fejlesztése: 
nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, kazáncsere, napelemtáblák felszerelése, 
tetőszigetelés. 

A sikeres beszerzési eljárás lezárást követően 2018. július 30-án kötött szerződést az 
Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató 
Szövetkezet. 

A kivitelezés 100%-os készültséget 2018. 12.31-én érte el, megtörtént a műszaki átadás –
átvétel valamint az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. 

A projekt fizikai zárása 2019. január 31. 

Megtörtént az éves garanciális bejárás, a kivitelező a műszaki ellenőrrel egyeztetve 
megbeszélte a javítandó hibákat és 2019 június 13-án elkezdődött a garanciális javítás. 

 

TOP-1.4.1 „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” 

A projektben keretében az óvoda és bölcsőde bővítésére, felújítására, és átalakítására került 
sor. 

Új óvodai tornaszoba, fejlesztőszoba, kiszolgálóhelyiséggel került kialakításra. A 
csoportszoba kialakításával a felszabaduló helyiségben új bölcsődei szoba került kialakításra 
12 férőhellyel. A fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megtörtént. 

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. szeptember 13. kötött vállalkozói 
szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és 
Foglalkoztató Szövetkezet. 

A kivitelezés 100%-os készültséget 2019. április 30-án érte el, megtörtént a műszaki átadás-
átvétel. A használatbavételi engedély iránti kérelmet az Önkormányzat elindította. 

 

TOP-3.1.1”Kerékpárút építése Jászladányban” 

A projekt keretében kerékpárúttal lesz összekötve Jászladány Nagyközség összes fontosabb 
Önkormányzati és közintézménye. 

A sikeres közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. augusztus 17-én kötött szerződést az 
Önkormányzat a nyertes kivitelezővel, aki a Jász- Terra Mélyépítő Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

A projekt 2019. május 31-én érte el a 75%-os készültséget, jelenleg zajlik a Támogatási 
szerződés módosítása, amiben a záró mérföldkő kitolása 2019. augusztus 31-re tevődik át. 

Ami tartalmazza a szemléletformálás és az OP teljesítménycél elérését. 



 

TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” 

A projekt keretében Jászladány településen a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, az 
ellátás színvonalának emelésére kerül sor oly módon, hogy a házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása, szociális étkeztetésben részt vevők részére a szolgáltatások új helyre 
költöztetése, színvonalas infrastruktúrakialakítása, valamint a család – és gyermekjóléti 
szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése valósul meg. 

A Petőfi S. u. 4. sz. alatti ingatlan fejlesztése esetében szigetelés, 
fűtéskorszerűsítés,nyílászárócsere valósul meg és projektarányos akadálymentesítés,valamint 
az épület új megközelíthetősége kiépítésre kerül a Piactér felől. 

A Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása részben a projektből valósult meg, az 
épület teljes körű felújítására és kibővítésére kerül sor. A bővítmény fog helyt adni 
szakmailag szükséges funkciók jelentős részének (házi segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása és szociális étkeztetés). 

A beruházás keretében eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés valósul meg. 

Jelenleg a Petőfi S. u. 4. felújítása kezdődött meg és az eszközbeszerzés elindítása 
folyamatban van. 

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. november 26-án kötött vállalkozói 
szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és 
Foglalkoztató Szövetkezet. 

A projekt várható befejezése 2019. december 31. 

 

Jászladány, 2019.június 14. 
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